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 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ (17-01-2017)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 3/17-01-2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης-Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σήμερα 17 Ιανουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 κατόπιν της αρ. 3/13-01-2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

Χασαπίδης Κων/νος


   Πρόεδρος

Θεοχάρης Μιχαήλ 


   Αντιπρόεδρος
Μπιτζίδου Σοφία 


   Μέλος
Μοσχολιός Ζωγράφος      

   Μέλος
Βάκαλος Άγγελος 


   Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου

	Καραογλανίδης Αβραάμ
Αρβανιτόπουλος Πασχάλης

Σαλματωνίδης Τριαντάφυλλος
	Εκπρόσωπος ΕΠΚΑΣ

Μέλος
Εκπρόσωπος Εργαζομένων

	
	


Απόντες στη συνεδρίαση ήταν:
Παπαδοπούλου-Κωστίδη Βασιλική 
  Μέλος

  ΑΠΟΦΑΣΗ 15η ΑΔΑ:Ψ6ΔΗΟΡΣΜ-Π0Ξ

ΘΕΜΑ: 1o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την αριθμ. 25/40703/16-12-2016 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ»

Εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Όπως γνωρίζετε με την αριθ. 25/40703/16-12-2016 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, αλλά και το αριθ. πρωτ. 40703/16-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Προσωπικού ΤΑ, μας γνωστοποιήθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ.

Η ΔΕΥΑ Σερρών την τελευταία 7ετία έχει υποστεί μείωση στο προσωπικό της λόγω των μη προσλήψεων εξαιτίας των μνημονιακών υποχρεώσεων της Χώρας, με αποτέλεσμα σήμερα να διαθέτει προσωπικό 89 ατόμων για τον διευρυμένο Καλλικρατικό Δήμο, όταν το 2009 διέθετε προσωπικό 110 εργαζομένων για τον Καποδιστριακό Δήμο.  Επιπροσθέτως τρεις εργαζόμενοι της ΔΕΥΑ βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια μακράς διάρκειας, λόγω προβλημάτων υγείας, στοιχείο που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο το ήδη υφιστάμενο πρόβλημα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ΔΕΥΑ να έχει ανάγκη από ενίσχυση εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της. Μάλιστα στο έτος που διανύουμε, αναμένεται να αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης πέντε με επτά εργαζόμενοι, επιτείνοντας ακόμη περισσότερο την όλη κατάσταση.

Ως γνωστό η ΔΕΥΑ Σερρών: 

1. Με την αρ. 391/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και ο Κανονισμός Σχέσεων Προσωπικού με την Επιχείρηση.

2. Με την αρ. 11/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και ο Κανονισμός Σχέσεων Προσωπικού με την Επιχείρηση.

3. Με την αριθ. 5804/16-10-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε ο ΟΕΥ και με το ΦΕΚ Β/αρ. φυλ. 2995/06-11-2014 δημοσιεύθηκε η έγκριση του ΟΕΥ της ΔΕΥΑ Σερρών.

4. Με την αριθ. 191/2015 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η μερική τροποποίηση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Σερρών, που έχει τεθεί σε ισχύ με το αριθ. ΦΕΚ Β/αρ. φυλ. 2995/06-11-2014 στο οποίο δημοσιεύθηκε η έγκριση του ΟΕΥ της επιχείρησης.

5. Με την αριθ. 52/2016 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η μερική τροποποίηση του ΟΕΥ της ΔΕΥΑ Σερρών, καθώς και του Κανονισμού Σχέσεων Προσωπικού και με την αριθ. 202/2016 απόφαση του Δήμου Σερρών (αρ. πρωτ. 11534/07-04-2016) εγκρίθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σερρών.

6. Με τις αριθ. 9565 & 8353 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών (ΦΕΚ Β΄ 2163/13-07-2016).

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΟΕΥ, ο αριθμός των οργανικών θέσεων ανέρχεται σε 115, ο αριθμό των καλυμμένων θέσεων ανέρχεται σήμερα σε 89 με αποτέλεσμα ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων να ανέρχεται σήμερα 26.

Τα προσόντα που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. και την κείμενη νομοθεσία έχουν ως ακολούθως:

Χημικός Μηχανικός ΠΕ: Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Χημικού Μηχανικού. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) χειρισμό Η/Υ.

Οικονομολόγος ΠΕ: Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα νομικών οικονομικών και πολιτικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής πωλήσεων ή Λογιστικής και χρηματοοικονομικής ΑΕΙ ή Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ή Δημόσιας Διοίκησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ειδικά προσόντα: α) Προϋπηρεσία σε οικονομική. υπηρεσία στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα σε θέματα οικονομικού σχεδιασμού ή διοίκησης. επιχειρήσεων, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ). χειρισμό Η/Υ.

Μηχανολόγος – Μηχανικός ΠΕ: Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Γνώση μιας ξένης γλώσσας, γ) χειρισμό Η/Υ.

Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ: Τυπικά προσόντα: Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου Σπουδών τεχνικού /επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου. Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

Χειριστής Αποφρακτικών Μηχανημάτων ΔΕ: Τυπικά προσόντα: α) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου Σπουδών τεχνικού /επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕΔ, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ειδικά προσόντα: Εμπειρία σε θέματα του. αντικειμένου τους.

Εργάτης Γενικών Καθηκόντων: Τυπικά προσόντα: Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμος. απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ειδικά προσόντα: α) άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

Τοπογράφος Μηχανικός Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας: Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας. Ειδικά προσόντα: α) Εμπειρία σε θέματα του αντικειμένου τους, β) Χειρισμός Η/Υ.

Η ιεράρχηση των αιτουμένων, προς κάλυψη, θέσεων ανάλογα με τον βαθμό αναγκαιότητας, περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
	ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

	ΠΕ
	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	1

	ΠΕ
	ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	2

	ΠΕ
	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	3

	ΔΕ
	ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	4

	ΔΕ
	ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	5

	ΔΕ
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	6

	ΔΕ
	ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	7

	ΔΕ/ΥΕ
	ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	8

	ΠΕ
	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	9

	ΤΕ
	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	10


Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, προτείνουμε την πρόσληψη 10 εργαζομένων, για τους οποίους η επιχείρηση έχει την δυνατότητα κάλυψης των λειτουργικών εξόδων, στοιχείο απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της, εκ των οποίων οι πέντε θέσεις αφορούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό και οι υπόλοιπες πέντε προσωπικό ΔΕ που είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Η επιχείρηση δεσμεύεται να εγγράψει τις αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους που θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις, καθώς επίσης προτίθεται να δεσμευτεί να εγγράψει τις αναγκαίες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των επομένων ετών με επιβάρυνση των αντίστοιχων ΚΑ εξόδων, που προορίζεται για το νέο προς πρόσληψη προσωπικό.

Παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την πρόσληψη 10 εργαζομένων, η ιεράρχηση των αιτουμένων, προς κάλυψη, θέσεων ανάλογα με τον βαθμό αναγκαιότητας, περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
	ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

	ΠΕ
	ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	1

	ΠΕ
	ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	2

	ΠΕ
	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	3

	ΔΕ
	ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	4

	ΔΕ
	ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	5

	ΔΕ
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	6

	ΔΕ
	ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	7

	ΔΕ/ΥΕ
	ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	8

	ΠΕ
	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	9

	ΤΕ
	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
	ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
	10




2. Η επιχείρηση δεσμεύεται να εγγράψει τις αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους που θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις, καθώς επίσης προτίθεται να δεσμευτεί να εγγράψει τις αναγκαίες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των επομένων ετών με επιβάρυνση των αντίστοιχων ΚΑ εξόδων, που προορίζεται για το νέο προς πρόσληψη προσωπικό.
3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

4. Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβασθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Δ/κού –Οικ/κου Ν. Σερρών για τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 20 του 1069/80 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την § 8 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95, την § 11 του άρθρου 13 του Ν. 2507/97, καθώς και την § 5 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 17η ΑΔΑ:ΩΠΧΨΟΡΣΜ-5ΣΓ

ΘΕΜΑ: 3o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση δυνατότητας εφαρμογής Φ/Β μονάδων με μεθοδολογία συμψηφισμού ενέργειας (net metering) σε εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Σερρών»

Εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Όπως γνωρίζετε, το κόστος ενέργειας στο σύνολο των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Χώρας και συνακόλουθα και της ΔΕΥΑ Σερρών, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, γιατί οι ΔΕΥΑ είναι ενεργοβόρες κοστολογικά και παράλληλα, οποιαδήποτε μείωση επέρχεται, είναι προς όφελος των δημοτών.

Στα πλαίσια αυτά η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών προτίθεται να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4203/2013 - ΦΕΚ 235Α/1-11-2013 και Ν.4254/2014 - ΦΕΚ 85Α/7-4-2014 καθώς και η Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461/30-12-2016) για τον συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο κτίριο διοικητικών υπηρεσιών και στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, προκειμένου να επιτύχει μείωση του λειτουργικού κόστους των εν λόγω εγκαταστάσεων. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ενεργειακή παρέμβαση δεν παράγει έσοδα & για το λόγο αυτό δεν αποτελεί φορολογική δραστηριότητα. 

Οι γεωτρήσεις, τα αντλιοστάσια και οι εγκαταστάσεις της ύδρευσης και της αποχέτευσης γενικότερα, δεν έχουν θεσμοθετημένο ειδικό φθηνό τιμολόγιο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε., όπως αντίστοιχα έχουν τα αντλιοστάσια άρδευσης (φθηνό αγροτικό ρεύμα). Η σταθμισμένη τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στην ύδρευση – αποχέτευση, ανέρχεται σε 195 €/MWh στη Χαμηλή Τάση και 125 €/MWh στη Μέση Τάση ενώ η τιμή δεν διαφοροποιηθεί σημαντικά (3% - 4%) ακόμη και αν θεσμοθετηθεί το βιομηχανικό τιμολόγιο για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων στα αντλιοστάσια και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Σερρών, θα δημιουργήσουν σημαντική μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς η παραγόμενη από τα Φ/Β ηλεκτρική ενέργεια θα καταναλώνεται από τις εγκαταστάσεις. Η μεθοδολογία net metering δίνει τη δυνατότητα, η ενέργεια η οποία παράγεται από τα ΦΒ και περισσεύει (π.χ. μεσημέρι καλοκαιριού), να εγχέεται - ‘’δανείζεται’’ - στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και να ‘’επιστρέφεται’’ όταν η φωτοβολταϊκή μονάδα δεν παράγει (βράδυ) ή παράγει λιγότερο από την ενέργεια που χρειάζεται π.χ. το αντλιοστάσιο. Σημειώνεται ότι για την ενέργεια η οποία ‘’δανείζεται’’ και ‘’επιστρέφεται’’ δεν εξαλείφονται πλήρως οι χρεώσεις (υπάρχουν παραμένουσες χρεώσεις) σε αντίθεση με την ενέργεια η οποία παράγεται από την ΦΒ μονάδα και καταναλώνεται την ίδια χρονική στιγμή.

Με δεδομένη την πολύ υψηλή τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από τις Δ.Ε.Υ.Α., οι επενδύσεις αυτές αποσβένονται σε 5,5 έως 6 χρόνια, γεγονός που τις καθιστά ελκυστικές ακόμη και με επιχειρηματικά κριτήρια.

Οι χρόνοι απόσβεσης είναι προφανώς συνυφασμένοι άμεσα με τη διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ΦΒ, καθώς μία μεγαλύτερη εγκατάσταση θα ‘’δανείζει’’ ή και θα χαρίζει ενέργεια στο ΔΕΔΔΗΕ, ενώ μία μικρότερη εγκατάσταση δεν θα έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Η σωστή διαδικασία, επιβάλει μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών, διαστασιολόγηση της μονάδας Φ/Β, διερεύνηση της χωροθέτησης της, δίπλα στις εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης, αδειοδότηση του έργου και σύνταξη μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης.

Η ΔΕΥΑ Σερρών προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικούς μελετητές την εκπόνηση ενεργειακής & περιβαλλοντικής μελέτης (κατηγορία 14 & 27 σύμφωνα με το εδάφιο 2 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005 το οποίο είναι σε ισχύ), για τους κάτωθι λόγους :

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι έντονα εξειδικευμένες καθώς απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις σε ένα καινούργιο αντικείμενο (net metering) και την χρήση ειδικών φορητών μετρητικών οργάνων και λογισμικών.

Το κόστος για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ και προτείνουμε η εν λόγω μελέτη να γίνει με απευθείας ανάθεση μετά από λήψη προσφορών
Η εν λόγω διαδικασία, είναι νόμιμη και προβλέπεται από το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, καθόσον θεωρείται δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το εδάφιο (β) της § 9 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016. 

H πίστωση είναι εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό χρήσης 2017 και απαιτείται ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ στον Κ.Α. 61.00 με ένδειξη «Αμοιβές και έξοδα τρίτων», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου. 

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Εξέταση δυνατότητας εφαρμογής Φ/Β μονάδων με μεθοδολογία συμψηφισμού ενέργειας (net metering) σε εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Σερρών
 

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	8.000,00 € 
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη Προσφορά 
	Είδος Διαδικασίας
	Απευθείας ανάθεση

	CPV
	71314300-5
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	61.00


	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1


Παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση μετά από λήψη προσφορών σε εξωτερικό συνεργάτη για την εκπόνηση ενεργειακής & περιβαλλοντικής μελέτης.

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ στον Κ.Α. 61.00 με ένδειξη «Αμοιβές και έξοδα τρίτων», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.
3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 20η ΑΔΑ:663ΖΟΡΣΜ-Ο4Ψ

ΘΕΜΑ: 6o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση παράτασης προθεσμίας  για το έργο “Βελτίωση του εξωτερικού υδραγωγείου Οικισμού Ξηροτόπου Σερρών”»

Εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Με το αριθ. πρωτ. 231/10-01-2017 έγγραφο του Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Σπύρου Στυλιανού κατατέθηκε έγγραφο με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας  για το έργο “Βελτίωση του εξωτερικού υδραγωγείου Οικισμού Ξηροτόπου Σερρών”». 

Προς τον σκοπό αυτό σας επισυνάπτουμε: 

1. την από 19-09-2016 Σύμβαση του έργου

2. την υπ. αριθ. 11174/30-12-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας

Λαμβάνοντας υπόψη:

Το υπ’ αριθμ. 11174/30-12-2016 έγγραφο με το οποίο ο ανάδοχος του έργου «Α. Ι. ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ», αιτείται την παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του συγκεκριμένου έργου, κατά πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες, καθώς λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου, της ιδιομορφίας της περιοχής και του εδάφους,  για την πρόσβαση στο χώρο των εργασιών, εξ’ αιτίας  του μεγάλου υψομέτρου, όπου τους χειμερινούς μήνες η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή και δεν μπορούν να γίνουν εργασίες, ο Ανάδοχος του έργου αιτείται παράταση των εργασιών κατά πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες για την αποπεράτωσή του.

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συμφωνεί με το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται την παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου κατά πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 19/4/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δ/νουσα Υπηρεσία εισηγείται την παράταση προθεσμίας για την κατασκευή του έργου του θέματος, κατά πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 19-04-2017.

Παρακαλώ για την έγκριση παράτασης κατασκευής του έργου έως και τις 19-04-2017 και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου «Βελτίωση του εξωτερικού υδραγωγείου Οικισμού Ξηροτόπου Σερρών» κατά πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 19-04-2017.

2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 20/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 21η ΑΔΑ:Ψ1Χ3ΟΡΣΜ-ΙΦ6

ΘΕΜΑ: 7o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας  για το έργο “Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για το έτος 2015”»

Εισηγούμενος το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Με το αριθ. πρωτ. 189/09-01-2017 έγγραφο του Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Σπύρου Στυλιανού κατατέθηκε έγγραφο με θέμα την «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας  για το έργο “Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για το έτος 2015”». 

Προς τον σκοπό αυτό σας επισυνάπτουμε: 

3. την από 13-10-2015 Σύμβαση του έργου

4. την υπ. αριθ. 11173/30-12-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας

5. την υπ΄ αριθ. 242/2016 απόφαση του Δ. Σ. της ΔΕΥΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Το υπ’ αριθμ. 11173/30-12-2016 έγγραφο με το οποίο ο ανάδοχος του έργου «Α. Ι. ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ», αιτείται την παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του συγκεκριμένου έργου, κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, καθώς: 

α. κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν μπόρεσαν να γίνουν εργασίες αποκαταστάσεων με ασφαλτόμιγμα αλλά πολλές φορές ούτε και με σκυρόδεμα 

β. Το γεγονός ότι οι τοπικές μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος λειτουργούσαν περιορισμένο χρονικό διάστημα, λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών, και κατά συνέπεια της μη ύπαρξης αντικειμένου για ασφαλτόστρωση.

Την από 13-10-2015 σύμβαση του έργου  όπου οριζόταν το αρχικό πέρας κατασκευής του έργου στις 13-10-2016.

Την αρ. 242/2016 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ σύμφωνα με την οποία δόθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών έως τις 13-01-2017.

Το γεγονός ότι έχει εκτελεσθεί το 22,30% του οικονομικού αντικειμένου και περίπου το 44% του τεχνικού αντικειμένου, με βάση κυρίως τις εργασίες των Α.Τ.4, Α.Τ.5 και Α.Τ.6.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δ/νουσα Υπηρεσία εισηγείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου του θέματος, κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 13-04-2017, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. Η επίβλεψη του έργου θα επιληφθεί της παραπέρα κατασκευής του έργου. Η έγκριση της παράτασης γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Παρακαλώ για την έγκριση παράτασης κατασκευής του έργου έως και τις 13-04-2017 και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για το έτος 2015» κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 13-04-2017, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. Η επίβλεψη του έργου θα επιληφθεί της παραπέρα κατασκευής του έργου. Η έγκριση της παράτασης γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 21/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 22η ΑΔΑ:6ΓΗΑΟΡΣΜ-5ΝΑ
ΘΕΜΑ: 8o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο “Αντικαταστάσεις δικτύων ΥΔΡ – ΑΠΧ, σε περιοχές βιοκλιματικών αναβαθμίσεις Δήμου Σερρών”»

Εισηγούμενος το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Με το αρ. πρωτ. 10937/20-12-2016 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «Αντικαταστάσεις δικτύων ΥΔΡ – ΑΠΧ, σε περιοχές βιοκλιματικών αναβαθμίσεις Δήμου Σερρών».

Όπως γνωρίζετε:

1. Με την αριθ. 17/2015 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο “Αντικαταστάσεις δικτύων ΥΔΡ-ΑΠΧ, σε περιοχές βιοκλιματικών αναβαθμίσεων Δήμου Σερρών και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης” προϋπολογισμού μελέτης 307.000,00 € πλέον ΦΠΑ (με Απρόβλεπτα 15% και Αναθεώρηση)
2. Με την αριθ. 61/2015 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών συγκροτήθηκε η επιτροπή για το έργο «Αντικαταστάσεις δικτύων ΥΔΡ- ΑΠΧ σε περιοχές βιοκλιματικών αναβαθμίσεων Δήμου Σερρών».

3. Με την αριθ. 80/2015 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο «Αντικαταστάσεις δικτύων ΥΔΡ- ΑΠΧ σε περιοχές βιοκλιματικών αναβαθμίσεων Δήμου Σερρών» σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. με ποσό προσφοράς 199.262,96 ευρώ προ Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%.

4. Με την αριθ. 124/2015 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για το ανωτέρω έργο.

5. Με την αριθ. 230/2015 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για το έργο «Αντικαταστάσεις δικτύων ΥΔΡ-ΑΠΧ, σε περιοχές βιοκλιματικών αναβαθμίσεων Δήμου Σερρών και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης».

6. Με την αριθ. 69/2016 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 04-07-2016, με Αναθεώρηση, σύμφωνα με την § 8 του άρθρου 48, περίπτωση (α), του Ν. 3669/2008 προκειμένου στο διάστημα αυτό το έργο να ολοκληρωθεί.

7. Με την αριθ. 171/2016 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως και τις 04-09-2016, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την § 8 του άρθρου 48, περίπτωση (α), του Ν. 3669/2008.
8. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 05-10-2015, είχε χρονική διάρκεια 6 μήνες και ανέρχονταν σε 291.650,00 € πλέον ΦΠΑ.

Με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο με τίτλο  «Αντικαταστάσεις δικτύων ΥΔΡ – ΑΠΧ, σε περιοχές βιοκλιματικών αναβαθμίσεων Δήμου Σερρών», το έργο κλείνει επί έλλατον, έναντι της αρχικής σύμβασης, στο ποσό των 204.914,16 € πλέον ΦΠΑ αντί του ποσού των 291.650,00 € πλέον ΦΠΑ που ήταν στην αρχική σύμβαση, ή στο ποσό των 252.562,29 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, αντί του ποσού των 358.729,50 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ που ήταν στην αρχική σύμβαση.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε την εισηγητική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «Αντικαταστάσεις δικτύων ΥΔΡ – ΑΠΧ, σε περιοχές βιοκλιματικών αναβαθμίσεων Δήμου Σερρών» το οποίο κλείνει επί έλλατον, έναντι της αρχικής σύμβασης, στο ποσό των 204.914,16 € πλέον ΦΠΑ αντί του ποσού των 291.650,00 € πλέον ΦΠΑ που ήταν στην αρχική σύμβαση, ή στο ποσό των 252.562,29 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, αντί του ποσού των 358.729,50 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ που ήταν στην αρχική σύμβαση.

2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

3. Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβασθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Δ/κού –Οικ/κου Ν. Σερρών για τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 20 του 1069/80 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την § 8 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95, την § 11 του άρθρου 13 του Ν. 2507/97, καθώς και την § 5 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 23η ΑΔΑ:ΩΜ7ΛΟΡΣΜ-ΩΕ7

ΘΕΜΑ: 9o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2014»»

Εισηγούμενος το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Όπως γνωρίζετε:

1. Με την αριθ. 310/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών  εγκρίθηκε η  μελέτη 29/2013 της Τ.Υ. με τίτλο «Συντήρηση δικτύων Αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2014» προϋπολογισμού 490.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ 23%.

2. Με την αριθ. 348/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου.

3. Με την αριθ. 354/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος και εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση του έργου.

4. Με την αριθ. 409/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού για το έργο με τίτλο “Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2014”, σύμφωνα με το οποίο ανάδοχος αναδείχθηκε ο κ. Αβραμίδης Γ. Δημήτριος με τιμή 189.716,28 € προ ΓΕ + ΟΕ 18% και προ ΦΠΑ. 

5. Με την αριθ. 15/2014 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του έργου.
6. Με την αριθ. 290/2016 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. 

Με το αριθ. πρωτ. 125/04-01-2017 έγγραφο του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Σπύρου Στυλιανού, κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση από το Δ.Σ. του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση δικτύων Αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2014».

Η Επιτροπή Παραλαβής μετά από έλεγχο κατά το δυνατόν της τελικής επιμετρήσεως του έργου που έχει θεωρηθεί από τον προϊστάμενο Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών και αφού έλαβε υπόψη της το πρωτόκολλο αφανών εργασιών και λοιπά επιμετρηικά στοιχεία, παραλαμβάνει ποσοτικώς τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως αναγράφονται στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

Από ποιοτικής απόψεως η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί ανταποκρίνονται προς τις προδιαγραφές και βρίσκονται σε καλή κατάσταση γι΄ αυτό και παραλαμβάνει αυτές ποιοτικώς ως καλώς έχουσες.

Από απόψεως προθεσμιών η Επιτροπή αφού εξέτασε τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία του φακέλου αποφαίνεται ότι το έργο έχει εκτελεσθεί εμπρόθεσμα.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω ζητούμε την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο “Συντήρηση δικτύων Αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2014”.

Παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2014» από τον ανάδοχο.
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 24η ΑΔΑ:75Η5ΟΡΣΜ784
ΘΕΜΑ: 10o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση ένστασης της K/ξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. –Ι.ΤΑΙΡΗΣ ΑΒΕΤΕ αναδόχου του έργου: “Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός εκτός πόλης  Σερρών από το αεροδρόμιο έως το Γ.Ν. Νοσοκομείο Σερρών”»

Εισηγούμενος το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Με το αρ. πρωτ. 118/4-1-2017 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο για τις απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επί της ενστάσεως της K/ξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. –Ι.ΤΑΙΡΗΣ ΑΒΕΤΕ αναδόχου του έργου: “Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός εκτός πόλης  Σερρών από το αεροδρόμιο έως το Γ.Ν. Νοσοκομείο Σερρών”.

Ειδικότερα:

Επί της κατατεθείσης, ένστασης της Κ/ξιας, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε. – ΑΤΟΜΟΝ  Α.Ε. - Ι. ΤΑΙΡΗΣ ΑΒΕΤΕ με το υπ΄ αριθ. 10185/25.11.2016 έγγραφό της, η Διευθύνουσα υπηρεσία διατυπώνει την εξής άποψη:

1. Η Διευθύνουσα υπηρεσία με το υπ αριθ. 807/ 24-02-2000 έγγραφο της είχε προβεί σε περικοπή ύψους 3.000.000 δρχ λόγω μη ολοκλήρωσης εργασιών εντός των φρεατίων. Οι εργασίες αυτές αφορούσαν: την τοποθέτηση κλιμάκων, την διαμόρφωση αυλάκων εντός των φρεατίων και  τα επιχρίσματα εντός των φρεατίων. Μετά από έλεγχο του τμήματος αποχέτευσης διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες αυτές σήμερα, είναι ολοκληρωμένες και συνεπώς η περικοπή του ποσού των 3.000.000 δρχ δεν ισχύει.

2. Η ανάδοχος Κ/ξία ισχυρίζεται ότι κακώς αφαιρέθηκε ποσοστό 20% της δαπάνης του άρθρου ΑΤ11 διότι  δεν υπάρχει νόμιμη απόφαση περικοπής. Εξετάζοντας την αλληλογραφία του έργου  βρέθηκαν  τουλάχιστον τρία έγγραφα της Δ/νουσας Υπηρεσίας που αφορούν την συγκεκριμένη περικοπή. Πρόκειται για τα έγγραφα 1953/1.6.1999, 2216/14.6.2000 και 4996/29.12.2000. Και τα τρία έγγραφα αφορούσαν την περικοπή της εργασίας επίχωσης ορυγμάτων με αμμοχάλικο, με το αιτιολογικό της μη συμπύκνωσης των επιχωμάτων, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την ανυπαρξία εργαστηριακών δοκιμών που αφορούν την συμπύκνωση των επιχώσεων. Συνεπώς η περικοπή του 20% εξακολουθεί να ισχύει, γιατί μέχρι το πέρας των εργασιών (30/06/2000) δεν είχαν συντελεσθεί συμπυκνώσεις των επιχωμάτων.

3. Η ανάδοχος Κ/ξία ισχυρίζεται στην ένστασή της ότι: 

3.1. Δεν είναι έγκυρη η 17η πιστοποίηση, η οποία προέκυψε μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, γιατί έχει συντελεστεί αυτοδίκαια η παραλαβή και επομένως, η προσωρινή παραλαβή, που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 243/2016 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ είναι άκυρη. Στον ισχυρισμό αυτό της Κ/ξίας η Δ/νουσα υπηρεσία ταυτίζει την θέση της με την ερμηνεία που δόθηκε από την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής στην παράγραφο 1.1 του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής. Είναι σαφέστατο ότι δεν συντελέσθηκε ουδεμία αυτοδίκαιη παραλαβή.

3.2. Η Κ/ξια ισχυρίζεται ότι ακόμη και αν είναι νόμιμη η προσωρινή παραλαβή, η μείωση του τιμήματος και η περικοπή για τα τμήματα με τα επουσιώδη ελαττώματα δεν έγινε με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος και συγκεκριμένα δεν έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 60 παρ. 3 και 73 παρ 4 του Ν.3669/2008). Η Διευθύνουσα υπηρεσία έχει να παρατηρήσει τα εξής:

3.3. Το άρθρο 60 παρ.3 αναφέρεται στις ενέργειες της διευθύνουσας υπηρεσίας στην περίπτωση που εντοπισθούν ελαττώματα στο έργο μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και δεν αφορά τις ενέργειες της επιτροπής της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. Όπως προκύπτει από το ιστορικό του έργου έχει εκδοθεί για τα εντοπισμένα ελαττώματα η υπ αριθ. 1234/2001 ειδική διαταγή  προκειμένου η Κ/ξια να αποκαταστήσει τις εντοπισμένες βλάβες. Κατά της ειδικής διαταγής η Κ/ξια, έκανε ένσταση, αίτηση θεραπείας και τελικά προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. Εν τω μεταξύ με την υπ αριθ. 82/2001 απόφαση είχε συσταθεί επιτροπή έρευνας για τον προσδιορισμό των αιτιών που προκάλεσαν τις εντοπισμένες βλάβες. Η επιτροπή με το υπ αριθ. 605/22-2-2002 έγγραφό της, πρότεινε στην ανάδοχο Κ/ξία  να προβεί σε  νέα υδραυλική επίλυση του αγωγού, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα  νέα στοιχεία, που προέκυψαν από τον ρομποτικό έλεγχο του αγωγού. Η πρόταση της επιτροπής έγινε πριν την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου. Η ανάδοχος Κ/ξια ισχυρίζεται ότι έλαβε γνώση του έγγραφου της επιτροπής στις 20.5.2014 σε συνεδρίαση του τεχνικού συμβουλίου. Όπως προκύπτει από το υπ΄ αριθ. 605/2002 έγγραφο της επιτροπής, αυτό είχε σταλεί στην Κ/ξία  και κοινοποιήθηκε  στην ΔΕΥΑΣ. Άρα η Κ/ξια πρέπει να είχε το έγγραφο από τις 22-2-2002. Επιπροσθέτως όπως προκύπτει από την ανάγνωση της υπ αριθ. 2535/2003  απόφασης του Εφετείου  (σελ. 30), ο κ. Καμελίδης Πέτρος εκπρόσωπος της Κ/ξίας, αποδέχθηκε προφορικά στην επιτροπή την εκ νέου επίλυση του αγωγού. Από την δικαστική απόφαση αποκαλύπτεται, ότι η ανάδοχος Κ/ξία γνώριζε τι είχε προτείνει η επιτροπή απ΄ αρχής και όχι όπως θέλει να παρουσιάζεται τώρα ότι δήθεν έμαθε για το έγγραφο της επιτροπής το 2014 .Βέβαια η ανάδοχος Κ/ξία δεν προέβη τότε στην εκ νέου επίλυση του αγωγού με βάσει τα νέα δεδομένα. 

Η υπ αριθ. 2535/2003 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, διατηρούσε σε ισχύ την υπ αριθ. 1234/2001 ειδική διαταγή. Είναι γνωστό ότι, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου το 2003, είχε κατασκευασθεί στο χώρο που ευρίσκεται  ο κεντρικός αγωγός, η νέα παράπλευρη οδός που πρόσθεσε επιπλέον επιχώματα πάνω από τον αγωγό. Για την  εκτέλεση πλέον της ειδικής διαταγής απαιτούνταν εκσκαφές της τάξης των εννέα μέτρων δίπλα από ο πρανές της περιμετρικής οδού και αυτό  θα δημιουργούσε, προβλήματα ασφαλείας ακόμη και στην ίδια την περιφερειακή οδό. Έτσι η ειδική διαταγή παρέμεινε ανενεργή. Η περίπτωση να απεμπλακεί το έργο και να οδηγηθεί στην παραλαβή του, συνδεόταν μόνο με το ενδεχόμενο να αποδείκνυε η Κ/ξία, ότι τα εντοπισμένα ελαττώματα ήταν επουσιώδη και έτσι ο αγωγός θα μπορούσε να λειτουργεί παρά τις όποιες εντοπισμένες βλάβες. Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί μόνο με την εκ νέου υδραυλική επίλυση του αγωγού, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα νέα δεδομένα όπως αυτά αποτυπώθηκαν με το ρομποτικό σύστημα ελέγχου αγωγών. Μετά από επανειλημμένες οχλήσεις η Κ/ξια κατέθεσε την νέα υδραυλική επίλυση του αγωγού με βάσει τα νέα δεδομένα στις 24/08/2015, δεκατρία χρόνια μετά την πρόταση που έγινε από την επιτροπή διερεύνησης και η οποία διατυπώθηκε  στο υπ αριθ. 605/22.02.2002 έγγραφό της, το οποίο σαφώς και  έλαβε η ανάδοχος Κ/ξία  παρά τους  ισχυρισμούς της ότι δεν το γνώριζε έως τις 20.5.2014. Με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την νέα υδραυλική επίλυση του αγωγού,  οι βλάβες χαρακτηρίσθηκαν ως επουσιώδεις και έτσι στις 2-9-2015 με το υπ αριθ. 8680 έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινοποιεί στην ανάδοχο κ/ξία υπογεγραμμένο το 3ο ΠΠΑΕ και την τελική επιμέτρηση του έργου, προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία της τελικής παραλαβής του έργου. Εφόσον η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχθηκε την νέα υδραυλική επίλυση του αγωγού, αποδέχθηκε και  ότι οι εντοπισμένες βλάβες δεν ήταν ουσιώδεις αλλά επουσιώδεις. Άρα μπορούσε πλέον να προχωρήσει η διαδικασία παραλαβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν. 3669/2008. 

β2.Κατά την προσωρινή παραλαβή του έργου η επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3669/2008, έλεγξε την ποιότητα των εργασιών έλαβε υπ΄ όψιν τα συμπεράσματα της νέας υδραυλικής επίλυσης του αγωγού και αξιολόγησε τα ελαττώματα ως επουσιώδη, όρισε δε μείωση της τιμής των τμημάτων που παρουσίασαν επουσιώδεις βλάβες.

γ)Η ανάδοχος Κ/ξια στην ένστασή της αμφισβητεί τον τρόπο μείωσης του κόστους των εργασιών που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα. Στην συνεδρίαση της επιτροπής παραλαβής που έγινε στις  08.09.2016, ο εκπρόσωπος της αναδόχου Κ/ξιας κ. Καμελίδης Πέτρος δεν διατύπωσε διαφωνία ως προς την ορθότητα και τους επί μέρους παραμέτρους του αλγόριθμου περικοπής, και τελικά του ποσού μείωσης, για τα τμήματα με τις επουσιώδεις βλάβες. Στον κ. Καμελίδη εξηγήθηκε με σαφήνεια ο αλγόριθμος υπολογισμού της μείωσης, που εφάρμοσε η επιτροπή παραλαβής και την ίδια ημέρα ορίστηκε η 19.09.2016 ως ημερομηνία νέας συνάντησης προκειμένου να οριστικοποιηθεί το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Στην συνεδρίαση της 19.09.2016 δεν προσήλθε ο κ. Καμελίδης και αντ΄ αυτού ως νομικός εκπρόσωπος της Κ/ξίας παραβρέθηκε η κ. Γαλάνη Αικατερίνη, η οποία δεν προσκόμισε στην επιτροπή κανένα νέο στοιχείο προς συζήτηση, μάλιστα πολύ σύντομα αποχώρησε δηλώνοντας ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι επί του θέματος αλλά ότι γενικώς και αορίστως διαφωνεί.

Εφ όσον η ανάδοχος Κ/ξία δεν διατύπωσε στην επιτροπή ένσταση επί της ορθότητας του υπολογισμού της μείωσης του κόστους των τμημάτων που παρουσίασαν ελαττώματα επουσιώδη, η επιτροπή προχώρησε στην οριστική μορφή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εμμένοντας στην αρχική της άποψη. Την ίδια άποψη έχει και η Διευθύνουσα υπηρεσία και σήμερα. 

Συμπερασματικά και σε απάντηση των αιτημάτων που διατυπώνονται με την υπ αριθμ. 10585/25-11-2016 ένσταση της κ/ξιας ,καταλήγουμε στα παρακάτω:

1. Η Διευθύνουσα υπηρεσία συμφωνεί στην άρση της περικοπής των 3.000.000 δραχμών, δηλαδή 8.804,11 €,  δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον ο λόγος επιβολής όπως είχε διατυπωθεί με το 807/24.2.2002 έγγραφο.

2. Η Διευθύνουσα υπηρεσία εξακολουθεί να συμφωνεί με την περικοπή της δαπάνης του ΑΤ 11 σε ποσοστό 20% διότι δεν έχουν εκτελεσθεί συμπυκνώσεις στο έργο. 

3. Δεν έχει συντελεσθεί ουδεμία αυτοδίκαιη παραλαβή έργου.

4. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλώς αποδέχθηκε την νέα υδραυλική επίλυση και προχώρησε στην υπογραφή του 3ου ΠΠΑΕ και της Τελικής Επιμέτρησης και δρομολόγησε την διαδικασία παραλαβής του έργου. Η επιτροπή παραλαβής, ως ορίζει ο νόμος, προχώρησε στην μείωση του κόστους των τμημάτων που έχουν επουσιώδη ελαττώματα. Για τον υπολογισμό της μείωσης χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένος αλγόριθμος, με τον οποίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξακολουθεί να συμφωνεί. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, διατυπώνουμε την άποψη για συνολική απόρριψη της ένστασης εκτός της περιπτώσεως 1.1, η οποία και γίνεται αποδεκτή. 

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Απορρίπτει την ένσταση της  K/ξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. –Ι.ΤΑΙΡΗΣ ΑΒΕΤΕ αναδόχου του έργου: “Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός εκτός πόλης  Σερρών από το αεροδρόμιο έως το Γ.Ν. Νοσοκομείο Σερρών” εκτός της περιπτώσεως 1.1, η οποία και γίνεται αποδεκτή και εγκρίνει την άρση της περικοπής των 3.000.000 δραχμών, δηλαδή ποσό της τάξης των 8.804,11 €, δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον ο λόγος επιβολής όπως είχε διατυπωθεί με το 807/24.2.2002 έγγραφο.
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 25η ΑΔΑ:6ΖΦΟΟΡΣΜ-ΖΨΑ

ΘΕΜΑ: 11o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Βλάβη γεώτρησης Τ.Κ. Βαμβακιάς»

Εισηγούμενος το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Με το αρ. πρωτ. 204/09-01-2017 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε εισήγηση για βλάβη που έγινε στην γεώτρηση Τ.Κ. Βαμβακιάς και ειδικότερα:

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 19/12/2016 έως και την Τετάρτη 21/12/2016 διαπιστώθηκαν από την, βάρδια ΗΜ, συνεχή προβλήματα στην λειτουργία της γεώτρησης της Τ.Κ. Βαμβακιάς, τα οποία οδηγούσαν σε διακοπές υδροδότησης του οικισμού. 

Διαπιστώθηκαν συχνές διακοπές λειτουργίας του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης λόγω πτώσης θερμικού καθώς και γενικών ασφαλειών πίνακα. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά του αντλητικού συγκροτήματος ήταν σοβαρή ένδειξη για εκτεταμένες φθορές σ’ αυτό, οι οποίες πολύ γρήγορα θα οδηγούσαν σε βλάβη.  Εν’ όψη των διακοπών λόγω εορτών, αποφασίστηκε η άμεση εξαγωγή και έλεγχος του συγκροτήματος για την έγκαιρη επισκευή του.

Την Πέμπτη 22/12/2016 προχωρήσαμε στην εξαγωγή του υπάρχοντος αντλητικού συγκροτήματος όπου διαπιστώθηκαν: 

1. εκτεταμένες φθορές στην αντλία (μη επισκευάσιμη - κατεστραμμένη), 

2. φθορές στον κινητήρα (φθορά στον τριβέα ολίσθησης και στο κάλυμμα βάσης).

3.  εκτεταμένη διάβρωση σε 15μ. σωλήνων της υδραυλικής στήλης καθώς και μία οπή σε αυτήν.

Την ίδια ημέρα αντικαταστάθηκαν το αντλητικό συγκρότημα και τμήμα της υδραυλικής στήλης. 

Αναλυτικά τοποθετήθηκαν: 

1. νέα αντλία του εργοστασίου CAPRARI τύπου E9S55-3C 

2. νέος επισκευασμένος υποβρύχιος κινητήρα 25ΗΡ. 

3. 15μ. σωλήνα 4’’ γεωτρήσεων. 

τα οποία ήταν ετοιμοπαράδοτα, από τον κ. Τζιοβάνη

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, την ίδια ημέρα (Πέμπτη 22/12/2016), αποκαταστάθηκε η λειτουργία της γεώτρησης.

Το κόστος της επέμβασης αναλύεται ως εξής:

· Προμήθεια νέας αντλίας CAPRARI E9S55-3C
1.250 €
 (Τζιοβάνης)

· Προμήθεια επισκ. Υ/Β κινητήρα 25ΗΡ

   950 €
 (Τζιοβάνης)

· Προμήθεια 15μ. σωλήνων 4’’ γεωτρήσεων
   528 €
 (Τζιοβάνης)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ




2.728 €  πλέον ΦΠΑ



Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργασίες ξεκίνησαν αφού είχε πληρωθεί πλήρως ο υδατόπυργος του οικισμού, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει διακοπή υδροδότησης στον οικισμό κατά την διάρκεια των εργασιών επισκευής.

Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε σε έγκριση της δαπάνης. Η πίστωση από τον Κ.Α. 62.07.12 με ένδειξη «Επισκευές & συντηρήσεις γεωτρήσεων» ποσού 2.728,00 € πλέον ΦΠΑ που αναγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2017 έχει ψηφισθεί με την αριθ. 2/2017 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του προμηθευτή.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	«Βλάβη γεώτρησης Τ.Κ. Βαμβακιάς»

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	2.728,00
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	
	Είδος Διαδικασίας
	Απευθείας Ανάθεση

	CPV
	76300000-6
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	62.07.12
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την αποκατάσταση της βλάβης της γεώτρησης Τ.Κ. Βαμβακιάς συνολικού κόστους δαπάνης 2.728,00 € πλέον ΦΠΑ από την εταιρεία του κ. Τζιοβάνη.

2. Η πίστωση ποσού 2.728,00 € πλέον ΦΠΑ έχει ψηφισθεί με την αριθ. 2/2017 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, στον Κ.Α. 62.07.12 με ένδειξη «Επισκευές & συντηρήσεις γεωτρήσεων», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του προμηθευτή.

3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 26η ΑΔΑ:Ω0ΔΚΟΡΣΜ-85Ι

ΘΕΜΑ: 12o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Προμήθεια τόνερ-μελανιών κ.λ.π. & Ξηρογραφικό χαρτί και χαρτί για εκτυπωτή plotter»

Εισηγούμενος το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Με το αριθ. πρωτ. 321/12-01-2017 έγγραφο της κ. Τσαρσιταλίδου Σεβήρας, υπεύθυνη Γραφείου Προμηθειών κατατέθηκε έγγραφο για την «Προμήθεια τόνερ-μελανιών κ.λ.π. & Ξηρογραφικό χαρτί και χαρτί για εκτυπωτή plotter» προϋπολογισμού 19.085,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. Η εν λόγω μελέτη αφορά την προμήθεια τόνερ-μελανιών κ.λ.π. & Ξηρογραφικό χαρτί και χαρτί για εκτυπωτή plotter για το έτος 2017.

Ειδικότερα για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης πρέπει να προβούμε σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια τόνερ-μελανιών κ.λ.π. & Ξηρογραφικό χαρτί και χαρτί για εκτυπωτή plotter όπως αυτή περιγράφεται στην συνημμένη μελέτη.

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια τόνερ-μελανιών κ.λ.π. & Ξηρογραφικό χαρτί και χαρτί για εκτυπωτή plotter είναι  19.085,00 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ 64-07 «Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων» στον προϋπολογισμό έτους 2017.

Προς τον σκοπό αυτό θα προβούμε σε ψήφιση πίστωσης στον προϋπολογισμό χρήσης 2017 από τον ΚΑ 64-07 «Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων», ποσού 19.085,00 € πλέον ΦΠΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Προμήθεια τόνερ-μελανιών κ.λ.π. & Ξηρογραφικό χαρτί και χαρτί για εκτυπωτή plotter
 

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	19.085,00€ 
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη Προσφορά 
	Είδος Διαδικασίας
	Απευθείας ανάθεση

	CPV
	30125110-05

30197642-8
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	64-07
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την Προμήθεια τόνερ-μελανιών κ.λ.π. & Ξηρογραφικό χαρτί και χαρτί για εκτυπωτή plotter» προϋπολογισμού 19.085,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 19.085,00 € πλέον ΦΠΑ από τον προϋπολογισμό χρήσης 20174 και ειδικότερα στον Κ.Α. 64-07 «Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.
3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 26/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 27η ΑΔΑ:72ΨΠΟΡΣΜ-6Σ2

-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-
ΘΕΜΑ: 13o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Προμήθεια λαστιχένιων αγωγών υψηλής πιέσεως για χρήση στα αποφρακτικά οχήματα της ΔΕΥΑΣ, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης μετά από έρευνα αγοράς»
Εισηγούμενος το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Με το αριθ. πρωτ. 292/11-01-2017 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο για την «Προμήθεια λαστιχένιων αγωγών υψηλής πιέσεως για χρήση στα αποφρακτικά οχήματα της ΔΕΥΑΣ, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης μετά από έρευνα αγοράς» προϋπολογισμού 5.760,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ειδικότερα προκειμένου να διασφαλισθεί η καλή και αποδοτική λειτουργία των αποφρακτικών μηχανημάτων του τμήματος Αποχέτευσης και με δεδομένο την μεγάλη φθορά που παρουσιάζουν σήμερα, οι λαστιχένιοι αγωγοί υψηλής πιέσεως που χρησιμοποιούν τα αποφρακτικά οχήματα  για τις αποφράξεις αγωγών, είναι ανάγκη να προβούμε  άμεσα στην προμήθεια:

1. Ενός λάστιχου αποφράξεων αγωγών, διαμέτρου 1¨, μήκους 120 μέτρων, με δυνατότητα λειτουργίας σε πίεση τουλάχιστον 250 bar, με λεία εξωτερική  και εσωτερική επιφάνεια και με  ενίσχυση διπλού λινού πλέγματος. 

2. Ενός λάστιχου αποφράξεων αγωγών, διαμέτρου 3/4¨, μήκους 100 μέτρων, με δυνατότητα λειτουργίας σε πίεση τουλάχιστον 250 bar, με λεία εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια και με  ενίσχυση διπλού λινού πλέγματος.

Η παραπάνω προμήθεια αναμένεται  να καλύψει τις ανάγκες του τμήματος αποχέτευσης έως και το 2018. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη προμήθεια είχε γίνει το 2012.

Παρακαλώ για την έγκριση της παραπάνω προμήθειας με διαδικασία απευθείας ανάθεσης μετά από έρευνα αγοράς.
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	CPV
	Μον.

Μέτρ.
	Τιμή χωρίς

Φ.Π.Α.
	Ποσότητα
	Δαπάνη
€

	1
	Λάστιχο αποφράξεων διαμέτρου 1”,και μήκους 120μ,250bar
	44161500-1


	mm
	28,00
	  120
	3.360,00

	2
	Λάστιχο αποφράξεων διαμέτρου 3/4”,και μήκους 100μ,250bar
	44161500-1


	mm
	24,00
	  100
	2.400,00

	Σύνολο
	                                               5.760,00

	Φ.Π.Α. 24%
	                                               1.382,40 €

	Γεν. Σύνολο
	                                              7.142,40€


Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση μετά από έρευνα αγοράς, και κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η πίστωση είναι εγκεκριμένη και ψηφισμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2017 και ειδικότερα στον Κ.Α. 62-07-02 με ένδειξη «Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων» με την αρ. 2/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του προμηθευτή.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Προμήθεια λαστιχένιων αγωγών υψηλής πιέσεως για χρήση στα αποφρακτικά οχήματα της ΔΕΥΑΣ

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	5.760,00€ 
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη Προσφορά 
	Είδος Διαδικασίας
	Απευθείας Ανάθεση

	CPV
	44161500-1


	Κωδικός Προϋπολογισμού
	62.07.02
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την προμήθεια λαστιχένιων αγωγών υψηλής πιέσεως για χρήση στα αποφρακτικά οχήματα της ΔΕΥΑΣ, με απευθείας ανάθεση μετά από έρευνα αγοράς» προϋπολογισμού 5.760,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

2. Η πίστωση είναι εγκεκριμένη και ψηφισμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2017 και ειδικότερα στον Κ.Α. 62-07-02 με ένδειξη «Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων» με την αρ. 2/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του προμηθευτή.

3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.


ΤΑ ΜΕΛΗ







1. Θεοχάρης Μιχαήλ 

     Χασαπίδης Κων/νος

                                                              
2. Μπιτζίδου Σοφία 







3. Μοσχολιός Ζωγράφος 










4. Βάκαλος Άγγελος 










5. Καραογλανίδης Αβραάμ 










6. Αρβανιτόπουλος Πασχάλης 










7.Παπαδοπούλου-Κωστίδη Β. Απούσα
8.Σαλματωνίδης Τριαντάφυλλος 
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