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 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ (31-01-2017)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 5/31-01-2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης-Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σήμερα 31 Ιανουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 κατόπιν της αρ. 5/27-01-2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

Χασαπίδης Κων/νος


   Πρόεδρος

Θεοχάρης Μιχαήλ 


   Αντιπρόεδρος
Μπιτζίδου Σοφία 


   Μέλος
Μοσχολιός Ζωγράφος      

   Μέλος
Βάκαλος Άγγελος 


   Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου

	Καραογλανίδης Αβραάμ
Αρβανιτόπουλος Πασχάλης

Παπαδοπούλου-Κωστίδη Βασιλική

Σαλματωνίδης Τριαντάφυλλος
	Εκπρόσωπος ΕΠΚΑΣ

Μέλος
Μέλος
Εκπρόσωπος Εργαζομένων

	
	


Απόντες στη συνεδρίαση ήταν:
Ο κ. Πρόεδρος έθεσε στο Δ/κό Συμβούλιο πρόταση να συζητηθούν εκτός της ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω θέματα: 
· Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Ανακατασκευή τσιμενταύλακα απορροής υδάτων στην Τ.Κ. Κουμαριάς, Δήμου Σερρών»

· Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην οδό Τσαλοπούλου Σερρών»

· Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου σε τμήματα της οδού Βενιζέλου πόλης Σερρών»

και ομόφωνα έγινε αποδεκτή.      
ΑΠΟΦΑΣΗ 29η ΑΔΑ:73ΖΟΟΡΣΜ-ΣΕΤ
ΘΕΜΑ: 1o εκτός της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Ανακατασκευή τσιμενταύλακα απορροής υδάτων στην Τ.Κ. Κουμαριάς, Δήμου Σερρών»

Εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Με το αριθ. πρωτ. 912/30-01-2017 έγγραφο του Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Σπύρου Στυλιανού κατατέθηκε έγγραφο με θέμα την «Παράταση του έργου  “Ανακατασκευή τσιμενταύλακα απορροής υδάτων στην Τ.Κ. Κουμαριάς, Δήμου Σερρών”». 

Προς τον σκοπό αυτό σας επισυνάπτουμε: 

1. την από 17-11-2016 Σύμβαση του έργου

2. την υπ. αριθ. 831/27-01-2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας

Λαμβάνοντας υπόψη:

Το υπ’ αριθμ. 831/30-01-2017 έγγραφο με το οποίο ο ανάδοχος του έργου «Α. Ι. ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ», αιτείται την παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του συγκεκριμένου έργου, κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, διότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν όλες οι εργασίες της σύμβασης εντός της αρχικής προθεσμίας (17-5-2017)  για τους παρακάτω λόγους:

1. Επικράτησαν κακές καιρικές συνθήκες (χιόνια – βροχές – παγετός) τις περισσότερες μέρες του Δεκεμβρίου 2016 και Ιανουαρίου 2017.

2. Υπήρξε ανάγκη προσαρμογής της μελέτης στην επί τόπου κατάσταση του έργου με τοπογραφικές εργασίες (χωροσταθμήσεις  - αποτυπώσεις).

3. Υπήρξε ανάγκη εύρεσης και πλήρους προσδιορισμού των ιδιωτικών παροχών που ήταν συνδεδεμένες με τον τσιμενταύλακα.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συμφωνεί με το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται την μεταφορά κατά (2) δύο μήνες της προθεσμίας των τμηματικών εργασιών και κατά συνέπεια της συνολικής διάρκειας του έργου δηλαδή έως 17-7-2017.

Παρακαλώ για την έγκριση της μεταφοράς κατά (2) δύο μήνες της προθεσμίας των τμηματικών εργασιών και επομένως της συνολικής διάρκειας του έργου έως 17-7-2017.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την μεταφορά κατά (2) δύο μήνες της προθεσμίας των τμηματικών εργασιών και κατά συνέπεια της συνολικής διάρκειας του έργου «Ανακατασκευή τσιμενταύλακα απορροής υδάτων στην Τ.Κ. Κουμαριάς, Δήμου Σερρών» δηλαδή έως 17-7-2017.
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 29/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 30η ΑΔΑ:63Ο1ΟΡΣΜ-3ΤΝ
ΘΕΜΑ: 2o εκτός της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην οδό Τσαλοπούλου Σερρών»

Εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Όπως γνωρίζετε:

1. Με την αριθ. 215/2015 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών  εγκρίθηκε η μελέτη 17/2015 του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην οδό Τσαλοπούλου Σερρών» προϋπολογισμού μελέτης 8.349,59 € πλέον ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση.

2. Με την αριθ. 243/2015 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου στην εταιρεία Σωτηρίου Στυλιανού ΕΔΕ με ποσό προσφοράς 8.099,10 € πλέον ΦΠΑ.

3. Με την αριθ. 293/16 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών ορίσθηκε η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Με το αριθ. πρωτ. 876/30-01-2017 έγγραφο του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Σπύρου Στυλιανού, κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση από το Δ.Σ. του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην οδό Τσαλοπούλου Σερρών».

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου, παραλαμβάνει ποσοτικός τις εκτελεσθείσες εργασίες, οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί ανταποκρίνονται προς τις προδιαγραφές και βρίσκονται σε καλή κατάσταση και  από απόψεως προθεσμιών η επιτροπή αφού εξέτασε τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία του φακέλου αποφαίνεται ότι το έργο έχει εκτελεσθεί εμπρόθεσμα.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω ζητούμε την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο “Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην οδό Τσαλοπούλου Σερρών”.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην οδό Τσαλοπούλου Σερρών» από τον ανάδοχο.
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 30/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 31η ΑΔΑ:Ω2Σ2ΟΡΣΜ-7ΝΞ
ΘΕΜΑ: 3o εκτός της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου σε τμήματα της οδού Βενιζέλου πόλης Σερρών»

Εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Όπως γνωρίζετε:

4. Με την αριθ. 171/2015 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών  εγκρίθηκε η μελέτη 16/2015 του έργου «Αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου έμπροσθεν νέου κτιρίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ.» προϋπολογισμού μελέτης 8.349,59 € πλέον ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση.

5. Με την αριθ. 216/2015 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου στην εταιρεία Αριστείδης Νάσκος Ανώνυμη Εταιρεία με δ.τ. «Α. ΝΑΣΚΟΣ ΑΤΕ» με ποσό προσφοράς 8.099,10 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

6. Με την αριθ. 293/16 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών ορίσθηκε η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Με το αριθ. πρωτ. 877/30-01-2017 έγγραφο του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Σπύρου Στυλιανού, κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση από το Δ.Σ. του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου έμπροσθεν νέου κτιρίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ.».

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου, παραλαμβάνει ποσοτικός τις εκτελεσθείσες εργασίες, οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί ανταποκρίνονται προς τις προδιαγραφές και βρίσκονται σε καλή κατάσταση και  από απόψεως προθεσμιών η επιτροπή αφού εξέτασε τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία του φακέλου αποφαίνεται ότι το έργο έχει εκτελεσθεί εμπρόθεσμα.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω ζητούμε την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο “Αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου έμπροσθεν νέου κτιρίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ.”.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου έμπροσθεν νέου κτιρίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ.» από τον ανάδοχο.
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 31/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 32η ΑΔΑ:6ΓΖΥΟΡΣΜ-Ο0Χ
ΘΕΜΑ: 1o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ολοκλήρωση εργασιών για το πρόγραμμα ERP της SingularLogic»

Εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,

Όπως γνωρίζετε η ΔΕΥΑ Σερρών από το έτος 2005 χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ERP της Singular Logic για όλες τις εφαρμογές της ύδρευσης και τις οικονομικές – διοικητικές λειτουργίες. Στα πλαίσια της εν λόγω συνεργασίας ζητήθηκε από την εταιρεία να προσαρμόσει το πρόγραμμα και να ενσωματώσει σε αυτό υποστηρικτικές εργασίες που έχουν υλοποιηθεί από την εταιρεία και αφορούν το ERP και το HCM λόγω αλλαγών στην κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα απαιτήθηκε να προβούμε σε αλλαγές – τροποποιήσεις σε:

1. Παραμετροποιήσεις, ταμειακές κινήσεις, Διαχείριση Αιτήσεων, παραπόνων, Χρεώσεις πελατών, κινήσεις πελατών, Τόκοι, Διαχείριση ΑΔΕ, Εισπρακτικές κινήσεις, Πακέτα τόκων

2. Μαζική εισαγωγή IBAN
3. Αλλαγή ιστορικών μεταβλητών με ενημέρωση παρελθοντικών κινήσεων – παραμετροποίηση υπολογισμού ειδικής προσαύξησης για τις ανάγκες του Τμήματος Εκμετάλλευσης & Κατανάλωσης.

Οι εν λόγω εργασίες ελέγχθηκαν και διασταυρώθηκαν από την υπηρεσία και ειδικότερα από τον κ. Σιδερά Πέτρο, που επιβεβαίωσε το σύνολο ολοκλήρωσης των εν λόγω εργασιών.

Για το σύνολο των εν λόγω εργασιών το κόστος ανήλθε στο ποσό των 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Προς τον σκοπό στον προϋπολογισμό χρήσης 2017 και ειδικότερα στον Κ.Α. 16.17.00.0000 με ένδειξη «Λογισμικά Προγράμματα», έχει εγγραφή σχετική πίστωση προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του προμηθευτή.

Η διαδικασία της ανάθεσης είναι σύμφωνη με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.

Η ψήφιση της πίστωσης έχει γίνει με την αριθ. 2/2017 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Ολοκλήρωση εργασιών για το πρόγραμμα ERP της SingularLogic

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	4.000,00 € 
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη Προσφορά 
	Είδος Διαδικασίας
	Απευθείας Ανάθεση

	CPV
	72212443-6


	Κωδικός Προϋπολογισμού
	16.17.00.0000


	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την ανάθεση της ολοκλήρωσης των εργασιών που αναφέρθηκαν ανωτέρω για το πρόγραμμα ERP από την εταιρεία SingularLogic αντί του ποσού των 4.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
2. Η ψήφιση της πίστωσης έχει γίνει με την αριθ. 2/2017 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών.

3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 32/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 35η ΑΔΑ:ΩΔΠΝΟΡΣΜ-ΝΤΤ
ΘΕΜΑ: 4o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση της υπ΄ αρ. 1/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο “Επισκευή δικτύων απχ Δήμου Σερρών για το έτος 2017” και των τευχών δημοπράτησης αυτής»

Εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,

Με το αριθ. πρωτ. 379/16-01-2017 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο για την έγκριση της υπ΄ αρ. 1/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο “Επισκευή δικτύων απχ Δήμου Σερρών για το έτος 2017” και των τευχών δημοπράτησης αυτής.

Ειδικότερα:

Η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, προϋπολογισμού μελέτης 605.541,60 € με Φ.Π.Α. 24%, ή 488.340,00 € (με Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση, αλλά χωρίς το Φ.Π.Α. ), αφορά την επισκευή δικτύου ΑΠΧ Δήμου Σερρών για το έτος 2017.

Συνοπτικά, αυτά που με την παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται στην κατασκευή, είναι τα ακόλουθα :

1. Η επισκευή του δικτύου ΑΠΧ  στον νέο διευρυμένο Δήμο Σερρών, βάσει των τυπικών διατομών της μελέτης και ειδικότερα: 

1.1. σε αγωγό διαμέτρου Φ 200 σειράς 41, συνολικού μήκους 500,00 μέτρων.

1.2.  σε αγωγό διαμέτρου Φ 250 σειράς 41, συνολικού μήκους 120,00 μέτρων.

1.3.  σε αγωγό διαμέτρου Φ 315 σειράς 41, συνολικού μήκους 120,00 μέτρων.

1.4.  σε αγωγό διαμέτρου Φ 355 σειράς 41, συνολικού μήκους 120,00 μέτρων.

1.5.  σε αγωγό διαμέτρου Φ 400 σειράς 41, συνολικού μήκους 100,00 μέτρων.

1.6. σε αγωγό διαμέτρου Φ 500 σειράς 41, συνολικού μήκους 100,00 μέτρων.

1.7. σε αγωγό διαμέτρου Φ 630 σειράς 41, συνολικού μήκους 100,00 μέτρων, καθώς και τις ανάλογες συνδέσεις όλων των παραπάνω, σε σύνολο 95,00 τεμ. 

2. Η κατασκευή σαράντα (40) φρεατίων επίσκεψης ακαθάρτων.

3. Η κατασκευή εκατόν είκοσι (120) φρεατίων ομβριοσυλλογής διαστάσεων 90 X 63, μαζί με την σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό ομβρίων και την γωνία – οσμοπαγίδα.

4. 4. Η τοποθέτηση σαράντα (40) καλυμμάτων φρεατίων επίσκεψης Φ 600, καθώς και η  τοποθέτηση εκατόν είκοσι (120) εσχαρών ομβρίων D 400.

5. 5. Οι  καθαρισμοί  τάφρων από φερτά υλικά σε σύνολο 10.000,00 m3.  

6. 6. Όλες οι  απαραίτητες καθαιρέσεις, κατασκευές με ξυλοτύπους και σκυρόδεμα, που θα χρειασθούν. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης 488.340,00 € πλέον Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:

	α)Έξοδα εργασιών    
	356.304,60€

	β) Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%
	64.1340,83 €

	γ) Απρόβλεπτα 15%
	63.065,91 €

	δ) Αναθεώρηση
	4.834,66 €

	Σύνολο
	488.340,00 €


Το έργο προτείνεται να εκτελεστεί με εργολαβία μετά από διαγωνισμό, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

Λοιπές λεπτομέρειες στα συνημμένα τεύχη της μελέτης.
Με την παρούσα εισήγηση στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του προϋπολογισμού μελέτης, ζητείται η έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης. 

Στον προϋπολογισμό χρήσης 2017 και στον Κ.Α. 15-01-23-1700 με ένδειξη «Επισκευή δικτύων απχ Δήμου Σερρών για το έτος 2017», υπάρχει εγγεγραμμένη και ψηφισμένη πίστωση (αρ. απόφασης ΔΣ 3/2017) ποσού 190.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Το εν λόγω ποσό είναι ικανό για την εκτέλεση της «Επισκευής δικτύων απχ Δήμου Σερρών» για το έτος 2017, δεδομένου ότι ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στο 1ο 6μηνο, οπότε και θα υπογραφεί η σύμβαση (στο ποσό της έκπτωσης), η ψηφισμένη πίστωση επαρκεί για το έτος 2017. Εάν και εφόσον απαιτηθεί επιπλέον πίστωση, αυτή θα καλυφθεί μέσω αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Για το επόμενο έτος και στον προϋπολογισμό χρήσης 2018, θα ψηφισθεί επιπλέον πίστωση, ώστε να καλυφθεί στο σύνολό της η σύμβαση που θα έχει συναφθεί. 

Λόγω και της εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.
	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	“Επισκευή δικτύων απχ Δήμου Σερρών για το έτος 2017” 

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	488.340,00€
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	
	Είδος Διαδικασίας
	Εργολαβία μετά από Διαγωνισμό

	CPV
	45332300-6
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	15-01-23-1700
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1 μελέτη


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την υπ ΄αρ. 1/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο “Επισκευή δικτύων απχ Δήμου Σερρών για το έτος 2017” και των τευχών δημοπράτησης αυτής προϋπολογισμού 488.340,00 € (με Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση, αλλά χωρίς το Φ.Π.Α. )

2. Εγκρίνει το  έργο να εκτελεστεί με εργολαβία μετά από διαγωνισμό, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

3. Στον προϋπολογισμό χρήσης 2017 και στον Κ.Α. 15-01-23-1700 με ένδειξη «Επισκευή δικτύων απχ Δήμου Σερρών για το έτος 2017», υπάρχει εγγεγραμμένη και ψηφισμένη πίστωση (αρ. απόφασης ΔΣ 3/2017) ποσού 190.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Το εν λόγω ποσό είναι ικανό για την εκτέλεση της «Επισκευής δικτύων απχ Δήμου Σερρών» για το έτος 2017, δεδομένου ότι ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στο 1ο 6μηνο, οπότε και θα υπογραφεί η σύμβαση (στο ποσό της έκπτωσης), η ψηφισμένη πίστωση επαρκεί για το έτος 2017. Εάν και εφόσον απαιτηθεί επιπλέον πίστωση, αυτή θα καλυφθεί μέσω αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Για το επόμενο έτος και στον προϋπολογισμό χρήσης 2018, θα ψηφισθεί επιπλέον πίστωση, ώστε να καλυφθεί στο σύνολό της η σύμβαση που θα έχει συναφθεί. 

4. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 36η ΑΔΑ:6Ξ7ΧΟΡΣΜ-0ΓΘ
ΘΕΜΑ: 5o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Σύνδεση ιδιωτικών παροχών με το δίκτυο αποχέτευσης στις ΔΚ Μητρουσίου και ΔΚ Σκουτάρεως»
Εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,

Όπως γνωρίζετε:

1. Με την αριθ. 112/2012 απόφαση του Δήμου Σερρών (αρ. συνεδρίασης 7/07-03-2012) εγκρίθηκε η αλλαγή δικαιούχου από τον Δήμο στη ΔΕΥΑ Σερρών στο έργο με τίτλο “Αποχετευτικά δίκτυα με τη μέθοδο των δικτύων κενού: α) Δ.Δ. Μητρουσίου, β) Σκουτάρεως και σύνδεσής των με την ΕΕΛ Δήμου Σερρών», σύμφωνα με την αριθ. 2/2012 απόφαση του Δήμου Σερρών και το αριθ. πρωτ. 1793/29-02-2012 έγγραφο της ΔΕΥΑ Σερρών

2. Με το αριθ. πρωτ. 120230/11-06-2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” 2007-2013 εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Αποχετευτικά δίκτυα με τη μέθοδο των δικτύων κενού: α) Δ.Δ. Μητρουσίου, β) Σκουτάρεως και σύνδεσής των με την ΕΕΛ Δήμου Σερρών» με κωδικό ΜΙS 349425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη”.

3. Με την 339/2012 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών προβήκαμε σε έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αποχετευτικά δίκτυα με τη μέθοδο των δικτύων κενού: α) Δ.Κ. Μητρουσίου, β) ΔΚ Σκουτάρεως και σύνδεσής των με την ΕΕΛ Δήμου Σερρών» ώστε να προχωρήσει άμεσα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, ΕΠΠΕΡΑΑ, στον προέλεγχο και την προέγκριση αυτών.

4. Με την αριθ. 82/2013 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών προβήκαμε σε τελική επικαιροποίηση της μελέτης της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΣ με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού, ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως» και των τευχών δημοπράτησης του έργου με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 6.504.669,51 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23%  ή 8.000.743,50 ευρώ με ΦΠΑ 23%.

5. Με το αριθ. πρωτ. 102753/15-03-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», λάβαμε προέγκριση Δημοπράτησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού Δ.Ε. Μητρουσίου και Δ.Ε. Σκουτάρεως» του έργου «Αποχετευτικά Δίκτυα με τη Μέθοδο των Δικτύων Κενού α) Δ.Κ. Μητρουσίου, β) Δ.Κ. Σκουτάρεως και σύνδεσης των με την Ε.Ε.Λ. του Δήμου Σερρών» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.

6. Με την αριθ. 150/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών προβήκαμε σε ορισμό επιτροπών διαγωνισμών για τα έργα με τίτλο α) «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως» και β) «Κατασκευή εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως και σύνδεσή των με την ΕΕΛ Δήμου Σερρών».

7. Με την αριθ. 233/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο έγινε αποδεκτή μόνο η ένσταση της εταιρείας «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ», με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες στην 2η φάση να είναι οι εταιρείες:

7.1. Κ/Ξ Ι. ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ – ΕΤΕΔ ΑΕ – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

7.2. Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ

7.3. ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ

7.4. ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ

7.5. ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ

7.6. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ

8. Με την αριθ. 290/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ, μετά την γνωμοδότηση της διευρυμένης επιτροπής επί των κατατεθειμένων ενστάσεων για το έργο με τίτλο “Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με τη μέθοδο των δικτύων κενού Δ.Ε. Μητρουσίου και Δ.Ε. Σκουτάρεως”, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες στην επόμενη φάση να είναι οι εταιρείες:

8.1. ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ

8.2. Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ

9. Με την αριθ. 343/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εξετάσθηκαν οι προδικαστικές προσφυγές των Κ/Ξ και εταιρειών, Κ/Ξ Ι. ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ – ΕΤΕΔ ΑΕ – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ και Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ επί της αριθ. 290/2013 απόφασης Δ.Σ. που αφορούσε την έγκριση του πρακτικού II διαγωνισμού μετά την γνωμοδότηση επί των κατατεθειμένων ενστάσεων της επιτροπής για το έργο με τίτλο “Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με τη μέθοδο των δικτύων κενού Δ.Ε. Μητρουσίου και Δ.Ε. Σκουτάρεως”. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση απορρίφθηκαν οι προδικαστικές προσφυγές της Κ/Ξ Ι. ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ – ΕΤΕΔ ΑΕ – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και της εταιρείας ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ, έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή της Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ και τελικώς εγκρίθηκε όπως συνεχίσει στην επόμενη φάση η Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ.

10. Με το αριθ. Πρωτ. 10212/06-12-2013 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας εκδόθηκε ανακοίνωση διάθεσης του πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως».

11. Με το αριθ. Πρωτ. 10213/06-12-2013 έγγραφο της επιτροπής εκδόθηκε πράξη ανακοίνωσης διάθεσης πρακτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως».

12. Με το αριθ. Πρωτ. Δ1953/09-12-2013 (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑ Σερρών 10235/09-12-2013) έγγραφό της η Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ, κατέθεσε έγγραφο όπου παραιτείται του δικαιώματός της να καταθέσει ένσταση κατά του πρακτικού ΙΙΙ.

13. Με την αριθ. 371/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙΙ του έργου με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως», σύμφωνα με το οποίο η Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ έλαβε βαθμολογία 88,95 βαθμών. Συγχρόνως το Δ.Σ. ενέκρινε και αποδέχθηκε την Τεχνική Προσφορά της εν λόγω Κ/Ξ με αποτέλεσμα η Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
14. Με την αριθ. 396/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό ΙV του έργου με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως», σύμφωνα με το οποίο η Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ αναδεικνύεται ανάδοχος η οποία προσέφερε τιμή 6.365.403,80 € με ΓΕ + ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 9%, δηλαδή ποσοστό έκπτωσης 0,966%.

15. Με την αριθ. 14/2014 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για το έργο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως», με αριθ. μελετών 2/2013 και 3/2013, οι οποίες επικαιροποιήθηκαν και εγκρίθηκαν με την αριθ. 82/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών.

16. Με την αριθ. 219/2014 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών απορρίφθηκε η ένσταση της εταιρείας Κ/Ξ «Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ-ΤΕΣ ΑΕ».

17. Με την αριθ. 98/2015 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες δηλαδή, έως 28-06-2015 και αντίστοιχα τον χρόνο δοκιμαστικής λειτουργίας, δηλαδή γι΄ αυτήν έως 28-12-2015 με αναθεώρηση, κατά το άρθρο 48 του Ν. 3669/08. 

18. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 28-03-2014, είχε χρονική διάρκεια 18 μήνες και ανέρχονταν σε 6.441.839,31€ πλέον ΦΠΑ.

19. Με την αριθ. 342/2015 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τον 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως», το οποίο  κλείνει σε ισοζύγιο

20. Με το αρ. πρωτ. 6053/27-05-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου. 

21. Με την αριθ. 137/2016 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τον 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως», το οποίο  κλείνει σε ισοζύγιο

Παράλληλα με τα ανωτέρω η ΔΕΥΑ Σερρών προχώρησε και ολοκλήρωσε το έργο «Κατασκευή βαρυτικών αγωγών συγκέντρωσης λυμάτων στις Δ.Ε. Μητρουσίου και Δ.Ε. Σκουτάρεως Σερρών» και ειδικότερα:

1. Με την αριθ. 114/2014 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών  εγκρίθηκε η  μελέτη 4/2014 της Τ.Υ. με τίτλο «Κατασκευή βαρυτικών αγωγών συγκέντρωσης λυμάτων στις ΔΕ Μητρουσίου και Σκουτάρεως Σερρών».

2. Με την αριθ. 126/2014 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου.

3. Με την αριθ. 152/2014 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κατέστη άγονος και ορίσθηκε νέα ημερομηνία διαγωνισμού.

4. Με την αριθ. 179/2014 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ  ΓΚΟΤΣΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με τελικό ποσό προσφοράς που ανέρχεται σε 850.721,96 € προ ΓΕ+ΟΕ 18% και προ ΦΠΑ.
5. Με την αριθ. 214/2014 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του έργου.

6. Με την αριθ. 312/2014 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου κατασκευής κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες με Αναθεώρηση, κατά το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 δηλαδή:

6.1. Παράταση της 1ης τμηματικής προθεσμίας έως την 13-2-2015, 

6.2. Παράταση της 2ης τμηματικής προθεσμίας έως την στις 13-4-2015, 

6.3. Παράταση της 3ης τμηματικής προθεσμίας έως την 13-6-2015, και

6.4. Παράταση της Συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 13-8-2015. 

7. Με την αριθ. 234/2015 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου με τίτλο «Κατασκευή βαρυτικών αγωγών συγκέντρωσης λυμάτων στις Δ.Ε. Μητρουσίου και Σκουτάρεως Σερρών» κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες, με Αναθεώρηση, κατά το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, δηλαδή έως την 13-12-2015

8. Με την αριθ. 330/2015 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε o 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου ο οποίος έκλεισε σε ισοζύγιο της αρχικής σύμβασης στο ποσό των 1.211.905,10 € πλέον ΦΠΑ, με το σύνολο των επί πλέον εργασιών να ανέρχεται σε 101.579,54€ (ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ΓΕ+ΟΕ 18%) και να καλύπτεται με χρήση τμήματος των αρχικών απροβλέπτων εργασιών, χωρίς καθόλου χρήση των επί έλατων εργασιών. Τα απρόβλεπτα πλέον στον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε. ανέρχονται σε 48.998,24 €, ή σε ποσοστό 4,8%, έναντι του 15% της αρχικής σύμβασης.

9. Με την αριθ. 345/2015 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου κατά τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες, με Αναθεώρηση, κατά το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, δηλαδή έως και την 13-04-2016.

10. Με την αριθ. 88/2016 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου κατά τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες, με Αναθεώρηση, κατά το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, δηλαδή έως και την 13-8-2016.

11. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 13/10/2014, είχε χρονική διάρκεια 8 μήνες και ανέρχονταν σε 1.211.905,10 € πλέον ΦΠΑ.

12. Με την αριθ. 169/2016 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για το έργο «Κατασκευή βαρυτικών αγωγών συγκέντρωσης λυμάτων στις Δ.Ε. Μητρουσίου και Δ.Ε. Σκουτάρεως Σερρών», το οποίο κλείνει σε ισοζύγιο.

Με δεδομένο όλα τα ανωτέρω η ΔΕΥΑ Σερρών κάλεσε τους κατοίκους των ΔΚ Σκουτάρεως και Μητρουσίου να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, σε συνεργασία πάντοτε με την ΔΕΥΑ Σερρών και ειδικότερα με τον επιβλέποντα του έργου κ. Παπαδόπουλο Δημήτριο, Πρ/νο Τμ. Αποχέτευσης.

Προς τον σκοπό αυτό ο Δήμος Σερρών, αλλά και η ΔΕΥΑ Σερρών με την ένταξη του έργου, υπέγραψαν το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης, όπου στο άρθρο 12 στην παράγραφο (γ) που αναφέρεται στους άλλους ειδικούς όρους αναφέρεται ρητά ότι «Δέσμευση του Δικαιούχου ότι οι εργασίες κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων στα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης (μη επιλέξιμο τμήμα του έργου) θα εκτελεσθούν παράλληλα με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ώστε το έργο να είναι λειτουργικό»

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλώ όπως δοθεί τελική ημερομηνία για σύνδεση των οικημάτων των κατοίκων των ΔΚ Μητρουσίου και Σκουτάρεως, με το δίκτυο αποχέτευσης, ώστε το έργο να καταστεί λειτουργικό

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει όπως η σύνδεση των οικημάτων των κατοίκων των ΔΚ Μητρουσίου και Σκουτάρεως, με το δίκτυο αποχέτευσης, γίνει έως και 30-06-2017, ώστε το έργο να καταστεί λειτουργικό.

2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 37η ΑΔΑ:ΩΔΙΗΟΡΣΜ-ΒΦΒ
ΘΕΜΑ: 6o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός εκτός πόλης Σερρών από το αεροδρόμιο έως το Γ. Ν. Νοσοκομείο Σερρών»

Εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Όπως γνωρίζετε:

7. Με την αριθ. 131/1997 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών  εγκρίθηκε η  μελέτη 48/97 της Τ.Υ. με τίτλο «ΚΑΑ εκτός πόλης Σερρών από το αεροδρόμιο έως το Γ.Ν. Νοσοκομείο Σερρών» προϋπολογισμού 1.760.821,71 € πλέον ΦΠΑ (600.000.000  δρχ. μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

8. Με την αριθ. 13/98 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

9. Με την αριθ. 49/98 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η συγκρότηση της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση της δημοπρασίας του έργου. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 19-03-1998 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη. 

10. Με την αριθ. 85/98 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού για το έργο με τίτλο “ΚΑΑ εκτός πόλης Σερρών από το αεροδρόμιο έως το Γ.Ν. Νοσοκομείο Σερρών”, σύμφωνα με το οποίο ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΤΕ-ΕΤΚΚΑ ΑΕ- Ι. ΤΑΙΡΗΣ», 1.573.292,20 € πλέον ΦΠΑ, ή 1.856.484,80 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

11. Με την αριθ. 115/2000 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου καθώς και παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι και 30-06-2000.

12. Με την αριθ. 82/2001 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η συγκρότηση επιτροπής για να εξετάσει την αίτηση θεραπείας της εταιρείας.

13. Με την αριθ. 343/2015 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου.
14. Με την αριθ. 10/2016 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η αναμόρφωση προϋπολογισμού ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή της Κ/Ξ
15. Με την αριθ. 49/52016 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών ορίσθηκε η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

16. Με την αριθ. 243/2016 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου σύμφωνα με το οποίο το ποσό της μείωσης ανέρχεται σε 96.082,58 €.

1. Με την αριθ. 24/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών απορρίφθηκε η ένσταση της K/ξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. –Ι.ΤΑΙΡΗΣ ΑΒΕΤΕ εκτός της περιπτώσεως 1.1, η οποία και γίνεται αποδεκτή και εγκρίνει την άρση της περικοπής των 3.000.000 δραχμών, δηλαδή ποσό της τάξης των 8.804,11 €, δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον ο λόγος επιβολής όπως είχε διατυπωθεί με το 807/24.2.2002 έγγραφο.

Με το αριθ. πρωτ. 817/27-01-2017 έγγραφο του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Σπύρου Στυλιανού, κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση από το Δ.Σ. του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός εκτός πόλης Σερρών από το αεροδρόμιο έως το Γ. Ν. Νοσοκομείο Σερρών».

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου η επιτροπή: 1. Αποδέχεται την άρση της περικοπής των 3.000.000 δρχ ή 8.804,10 €,που είχε επιβληθεί με το 807/24.02.2000 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας, γιατί εξέλειπαν οι λόγοι επιβολής της περικοπής, 2. Δεν αποδέχεται όλα τα υπόλοιπα αιτήματα της Κ/ξίας, για τους λόγους που αναπτύχθηκαν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 3. Εμμένει στον τρόπο υπολογισμού της περικοπής που είχε υπολογισθεί στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και προτείνει εκ νέου ποσόν μείωσης που ανέρχεται στις 96.082,58 € προ ΦΠΑ.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω ζητούμε την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο “Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός εκτός πόλης Σερρών από το αεροδρόμιο έως το Γ. Ν. Νοσοκομείο Σερρών”.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής για το έργο με τίτλο «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός εκτός πόλης Σερρών από το αεροδρόμιο έως το Γ. Ν. Νοσοκομείο Σερρών» από τον ανάδοχο.
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 38η ΑΔΑ:ΩΓΚΡΟΡΣΜ-ΞΕΦ
ΘΕΜΑ: 7o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Προμήθεια γάλακτος έτους 2017»

Εισηγούμενος το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Όπως γνωρίζεται:

1. Με την αρ. 13/2017 απόφαση του Δ. Σ. της ΔΕΥΑΣ εγκρίθηκε η προμήθεια γάλακτος για το έτος 2017 προϋπολογισμού 6.388,88 ευρώ πλέον ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

Με το αρ. πρωτ. 507/19-01-2017 έγγραφο της Δ/ντριας Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών, κ. Αδαμούση Χρυσάνθης, κατατέθηκε έγγραφο με τις προσφορές που κατατέθηκαν μετά από πρόσκληση της υπηρεσίας.

Ειδικότερα κατατέθηκαν προσφορές από  τις παρακάτω εταιρείες:

1. ΣΕΡΓΑΛ Α.Ε. με προσφορά 5.227,20 € πλέον ΦΠΑ

2. ΚΡΙ-ΚΡΙ με προσφορά 4.820,64 € πλέον ΦΠΑ 

Με βάση τις παραπάνω προσφορές, τις οποίες επισυνάπτουμε, την οικονομικότερη προσφορά,  κατέθεσε η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ που ανέρχεται σε 4.820,64 € πλέον ΦΠΑ.

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 13/2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.

Λόγω και της εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ, αμέσως παρακάτω παραθέτουμε πίνακα με στοιχεία του έργου που απαιτούνται, ώστε να ανεβεί η όλη διαδικασία στην ιστοσελίδα.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Προμήθεια γάλακτος έτους 2017



	Ανάδοχος:
	ΚΡΙ-ΚΡΙ
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	4.820,64
	Ποσοστό ΦΠΑ
	13%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
	Είδος Διαδικασίας
	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

	CPV
	15511000-4
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	60-02
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	5.808,00 λίτρα


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την προμήθεια γάλακτος για το έτος 2017 από την εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ, βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, με ποσό προσφοράς 4.820,64 € πλέον ΦΠΑ.

2. Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 13/2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.
3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 38/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 39η ΑΔΑ:6ΩΔΝΟΡΣΜ-ΖΥΥ
-ορθή επανάληψη-

ΘΕΜΑ: 8o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Απ’ ευθείας ανάθεση για το έργο «Ανόρυξη γεώτρησης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στην περιοχή Ν. Νοσοκομείου»
Εισηγούμενος το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,

Όπως γνωρίζετε:

1. Με την με  αριθμό 231/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 8/2016 μελέτη με τίτλο: «Ανόρυξη γεώτρησης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στην περιοχή Ν. Νοσοκομείου» προϋπολογισμού 48.482,66 € χωρίς Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα.

2. Με την με  αριθμό 247/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εγκρίθηκε η ανόρυξη της ανωτέρω γεώτρησης να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 269 του Ν.4412/2016, περί «Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ).

Με βάση τις ανωτέρω αποφάσεις και σε συνδυασμό με το Ν.4412/2015, διότι η ΔΕΥΑΣ ως αναθέτων φορέας που δραστηριοποιείται στο ύδωρ εμπίπτει στις διατάξεις του βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/2016 (άρθρα 222-338), προβήκαμε σε διαδικασία συλλογής προσφορών από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω αντικείμενο.

Ειδικότερα ζητήθηκαν προσφορές από τις εταιρείες:

	Α/Α
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

	1
	Αντώνιος Δ. Παπαδόπουλος, Γεωλόγος Ε.Δ.Ε.

	2
	Πλατιόπουλος Ε. Γεώργιος, Γεωλόγος Ε.Δ.Ε.

	3
	Ευθύμιος Π. Σπυρίδης, Γεωλόγος Ε.Δ.Ε.

	4
	Νικόλαος Κ. Γκέγκας, Γεωλόγος Ε.Δ.Ε.


Οι κατατεθείσες προσφορές ανά οικονομικό φορέα, με το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης, αποτυπώνονται στον επόμενο πίνακα:

	Α/Α
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
	Ποσό

	1
	Αντώνιος Δ. Παπαδόπουλος, Γεωλόγος Ε.Δ.Ε., αρ. πρωτ. 336/13-01-2017
	1%
	52.955,90

	2
	Πλατιόπουλος Ε. Γεώργιος, Γεωλόγος Ε.Δ.Ε., αρ. πρωτ. 369/16-01-2017
	1%
	52.955,90

	3
	Ευθύμιος Π. Σπυρίδης, Γεωλόγος Ε.Δ.Ε., αρ. πρωτ. 377/16-01-2017
	2%
	52.420,99

	4
	Νικόλαος Κ. Γκέγκας, Γεωλόγος Ε.Δ.Ε., αρ. πρωτ. 335/13-01-2017
	3%
	51.886,09


Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου, παρά μόνο από την τεχνική Υπηρεσία, αρμόδια για το παρόν έργο, βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016.

Βάσει των ανωτέρω, την πλέον χαμηλότερη τιμή προσέφερε η εταιρεία Γκέγκας Νικόλαος με συνολικό τίμημα 51.886,09 € πλέον ΦΠΑ.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε προσφορές των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.

Με την αρ. 3/2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ, έχουμε προβεί σε ψήφιση πίστωσης ποσού 48.482,66 € πλέον ΦΠΑ στον Κ.Α. 15.01.03.1600 με ένδειξη «Ανόρυξη γεώτρησης της ΔΕΥΑΣ στην περιοχή Ν. Νοσοκομείου» και απαιτείται όπως προβούμε σε συμπληρωματική ψήφιση ποσού της τάξης των 3.403,43 €, προκειμένου να καλυφθεί στο σύνολό της η πίστωση για την ολοκλήρωση της γεώτρησης. Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται όπως προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2017 και ειδικότερα απαιτείται όπως από το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ 41.05 και ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» μεταφέρουμε πίστωση ποσού 3.403,43 € πλέον ΦΠΑ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 15.01.03.1600 με ένδειξη «Ανόρυξη γεώτρησης της ΔΕΥΑΣ στην περιοχή Ν. Νοσοκομείου», ενισχύοντάς τον ισόποσα. Συγχρόνως απαιτείται όπως προβούμε από τον ΚΑ 15.01.03.1600 με ένδειξη «Ανόρυξη γεώτρησης της ΔΕΥΑΣ στην περιοχή Ν. Νοσοκομείου» σε ψήφιση πίστωσης ποσού 3.403,43 € πλέον ΦΠΑ, ώστε το σύνολο της ψηφισμένης πίστωσης να ανέρχεται πλέον σε 51.886,09 € πλέον ΦΠΑ για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση και πληρωμή του έργου. 
Λόγω και της εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ, αμέσως παρακάτω παραθέτουμε πίνακα με στοιχεία του έργου που απαιτούνται, ώστε να ανεβεί η όλη διαδικασία στην ιστοσελίδα.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Ανόρυξη γεώτρησης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στην περιοχή Ν. Νοσοκομείου

	Ανάδοχος:
	Νικόλαος Κ. Γκέγκας, Γεωλόγος Ε.Δ.Ε.
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	51.886,09
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	
	Είδος Διαδικασίας
	Άρθρο 269 του Ν.4412/2016, Ανάθεση με διαπραγμάτευση

	CPV
	45255500-4
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	15.01.03.1600
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Ανόρυξη γεώτρησης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στην περιοχή Ν. Νοσοκομείου στην εταιρεία Γκέγκας Νικόλαος με συνολικό τίμημα 51.886,09 € πλέον ΦΠΑ.

2. Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου, παρά μόνο από την τεχνική Υπηρεσία, αρμόδια για το παρόν έργο, βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016.

3. Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού ως ακολούθως: από το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ 41.05 και ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» μεταφέρουμε πίστωση ποσού 3.403,43 € πλέον ΦΠΑ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 15.01.03.1600 με ένδειξη «Ανόρυξη γεώτρησης της ΔΕΥΑΣ στην περιοχή Ν. Νοσοκομείου», ενισχύοντάς τον ισόποσα. 
4. Ψηφίζει πίστωση στον ΚΑ 15.01.03.1600 με ένδειξη «Ανόρυξη γεώτρησης της ΔΕΥΑΣ στην περιοχή Ν. Νοσοκομείου» ποσού 3.403,43 € πλέον ΦΠΑ, ώστε το σύνολο της ψηφισμένης πίστωσης να ανέρχεται πλέον σε 51.886,09 € πλέον ΦΠΑ για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση και πληρωμή του έργου. 
5. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

6. Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβασθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Δ/κού –Οικ/κου Ν. Σερρών για τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 20 του 1069/80 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την § 8 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95, την § 11 του άρθρου 13 του Ν. 2507/97, καθώς και την § 5 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 40η ΑΔΑ:7366ΟΡΣΜ-3ΩΛ
ΘΕΜΑ: 9o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Απευθείας ανάθεση εξέτασης δυνατότητας εφαρμογής Φ/Β μονάδων με μεθοδολογία συμψηφισμού ενέργειας (net metering) σε εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Σερρών, μέσω σχετικής μελέτης»

Εισηγούμενος το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,

Όπως γνωρίζετε, με την αριθ. 17/2017 απόφαση ΔΣ, εγκρίθηκε όπως η ΔΕΥΑ Σερρών προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση με λήψη προσφορών για την εξέταση δυνατότητας εφαρμογής Φ/Β μονάδων με μεθοδολογία συμψηφισμού ενέργειας (net metering) σε εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Σερρών, μέσω σχετικής μελέτης.

Προς τον σκοπό αυτό η ΔΕΥΑ Σερρών ζήτησε και έλαβε προσφορές για την εν λόγω διαδικασία και ειδικότερα:

1. Οικονομική προσφορά με αριθ. πρωτ. 460/18-01-2016, από τον κ. Κουκλίδη Χαράλαμπο, Μηχανολόγο Μηχανικό με προσφερόμενη τιμή 7.600,00 € πλέον ΦΠΑ ή 9.9424,00 € με ΦΠΑ

2. Οικονομική προσφορά με αριθ. πρωτ. 461/18-01-2016, από την εταιρεία ENERGY Construction Company ΙΚΕ, με προσφερόμενη τιμή 7.862,90 € πλέον ΦΠΑ ή 9.750,00 € με ΦΠΑ

3. Οικονομική προσφορά με αριθ. πρωτ. 466/18-01-2016, από τον κ. Τσαρτσάλη Ανδρέα, Μηχανολόγο Μηχανικό, με προσφερόμενη τιμή 7.903,23 € πλέον ΦΠΑ ή 9.800,00 € με ΦΠΑ

Με βάση τα ανωτέρω ο κ. Κουκλίδης Χαράλαμπος, Μηχανολόγος Μηχανικός κατέθεσε την χαμηλότερη τιμή, οπότε στον ίδιο προτείνεται να ανατεθεί η Εξέταση δυνατότητας εφαρμογής Φ/Β μονάδων με μεθοδολογία συμψηφισμού ενέργειας (net metering) σε εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Σερρών, μέσω σχετικής μελέτης.

Η εν λόγω διαδικασία, είναι νόμιμη και προβλέπεται από το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, καθόσον θεωρείται δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το εδάφιο (β) της § 9 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016.

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 17/2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Εξέταση δυνατότητας εφαρμογής Φ/Β μονάδων με μεθοδολογία συμψηφισμού ενέργειας (net metering) σε εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Σερρών
 

	Ανάδοχος:
	ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	17/2017
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	7.600,00 € 
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη Προσφορά 
	Είδος Διαδικασίας
	Απευθείας ανάθεση

	CPV
	71314300-5
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	61.00


	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την ανάθεση της εξέτασης δυνατότητας εφαρμογής Φ/Β μονάδων με μεθοδολογία συμψηφισμού ενέργειας (net metering) σε εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Σερρών, μέσω σχετικής μελέτης στην εταιρεία του κ. Κουκλίδη Χαράλαμπου, Μηχανολόγου Μηχανικού, με προσφερόμενη τιμή 7.600,00 € πλέον ΦΠΑ

2. Η εν λόγω διαδικασία, είναι νόμιμη και προβλέπεται από το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, καθόσον θεωρείται δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το εδάφιο (β) της § 9 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016.

3. Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 17/2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.
4. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 41η ΑΔΑ:72ΑΑΟΡΣΜ-673
ΘΕΜΑ: 10o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Απ’ ευθείας ανάθεση «Προμήθειας σωλήνα PE 100 DN 90 mm»

Εισηγούμενος το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Όπως γνωρίζετε:

Με την με  αριθμό 11/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εγκρίθηκε η μελέτη προμήθειας σωλήνα PE 100 DN90 mm προϋπολογισμού 4.730,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Με βάση την ανωτέρω απόφαση η ανάθεση της προμήθειας προβλεπόταν να γίνει με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου να αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Προβήκαμε λοιπόν σε διαδικασία συλλογής προσφορών από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω αντικείμενο.

Ειδικότερα ζητήθηκαν προσφορές από τις εταιρείες:

	1
	Γανίτης Κων. Άγγελος

	2
	Τσουκαλάς-Κουλουμπής Αντ. Άγγελος

	3
	Κοσμίδου Χαρ. Αικατερίνη


Οι κατατεθείσες προσφορές ανά οικονομικό φορέα,  αποτυπώνονται στον επόμενο πίνακα:

	Α/Α
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
	Ποσό

	1
	Γανίτης Κων. Άγγελος
	4.730,00

	2
	Τσουκαλάς-Κουλουμπής Αντ. Άγγελος
	4.400,00

	3
	Κοσμίδου Χαρ. Αικατερίνη
	4.070,00


Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου, παρά μόνο από την τεχνική Υπηρεσία, αρμόδια για το παρόν έργο, βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016.

Βάσει των ανωτέρω, την πλέον χαμηλότερη τιμή προσέφερε η εταιρεία της κ. Κοσμίδου Χαρ. Αικατερίνη με συνολικό τίμημα 4.070,00 € πλέον ΦΠΑ.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε προσφορές των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.

Η πίστωση έχει ψηφισθεί στον προϋπολογισμό χρήσης 2017 με την αρ. 11/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών και ειδικότερα  στον Κ.Α. 25.07 με ένδειξη «Αναλώσιμα υλικά ύδρευσης».

Λόγω και της εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ, αμέσως παρακάτω παραθέτουμε πίνακα με στοιχεία του έργου που απαιτούνται, ώστε να ανεβεί η όλη διαδικασία στην ιστοσελίδα.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Προμήθεια σωλήνα ΡΕ100 DN90 mm

	Ανάδοχος:
	Κοσμίδου Χαρ. Αικατερίνη
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	4.070,00
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη προσφορά
	Είδος Διαδικασίας
	Απευθείας ανάθεση

	CPV
	44163160-9


	Κωδικός Προϋπολογισμού
	25-07
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την προμήθεια σωλήνα PE 100 DN90 mm από την εταιρεία της κ. Κοσμίδου Χαρ. Αικατερίνη, βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016, με συνολικό τίμημα 4.070,00 € πλέον ΦΠΑ.
2. Η πίστωση έχει ψηφισθεί στον προϋπολογισμό χρήσης 2017 με την αρ. 11/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών και ειδικότερα  στον Κ.Α. 25.07 με ένδειξη «Αναλώσιμα υλικά ύδρευσης».
3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 41/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 42η ΑΔΑ:6ΔΚΧΟΡΣΜ-3ΟΣ
ΘΕΜΑ: 11o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2017»
Εισηγούμενος το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Με το αριθ. πρωτ. 822/27-01-2017 έγγραφο του κ. Σπύρου Στυλιανού, Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε έγγραφο για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2017» προϋπολογισμού 58.690,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω του ύψους του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν.4412/2016. 

Η εν λόγω μελέτη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των μεταφορικών της μέσων - μηχανημάτων έργων, λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και θέρμανσης των κτιρίων της για το έτος 2017. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται 58.690,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. Τα είδη, οι ποσότητες, όπως επίσης και οι προδιαγραφές αναγράφονται αμέσως παρακάτω και έχουν ως ακολούθως.

	Α/Α
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	Τ/Μ
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Πετρέλαιο θέρμανσης
	Λίτρα
	8.000
	0,942
	7.536,00 €

	2
	Πετρέλαιο κίνησης
	Λίτρα
	40.000
	1,136
	43.168,00 €

	3
	Βενζίνη αμόλυβδη 95RON
	Λίτρα
	12.000
	1,452
	7.986,00 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	58.690,00 €

	ΦΠΑ 24%
	14.085,60 €

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	72.775,60 €


Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν.4412/2016, όπου η επιλογή του αναδόχου προτείνεται να γίνει με ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω του ύψους του προϋπολογισμού.
Προς τον σκοπό αυτό η ΔΕΥΑ Σερρών έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό χρήσης 2017 και ειδικότερα στους Κ.Α. 64.00 με ένδειξη «Έξοδα Μεταφορών» και 64.08 με ένδειξη «Υλικά άμεσης ανάλωσης» πιστώσεις ποσών 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ και 90.000,00 € πλέον ΦΠΑ αντίστοιχα, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, απαιτείται όπως προβούμε σε έγκριση και ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού χρήσης 2017 και ειδικότερα από τους Κ.Α.: 64.00 με ένδειξη «Έξοδα Μεταφορών» ποσού 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ και 64.08 με ένδειξη «Υλικά άμεσης ανάλωσης» ποσού 18.690,00 € πλέον ΦΠΑ ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2017

 

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	58.690,00€ 
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη τιμή
	Είδος Διαδικασίας
	Συνοπτικός διαγωνισμός

	CPV
	09100000-0
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	64.00 & 64.08
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	60.000


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2017 προϋπολογισμού 58.690,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω του ύψους του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν.4412/2016. 
2. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση στους: α. Κ.Α. 64.00 με ένδειξη «Έξοδα Μεταφορών» ποσού 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ και β. Κ.Α. 64.08 με ένδειξη «Υλικά άμεσης ανάλωσης» ποσού  18.690,00 € πλέον ΦΠΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.
3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 42/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 43η ΑΔΑ:70ΒΙΟΡΣΜ-9ΞΕ
ΘΕΜΑ: 12o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Προμήθεια λαστιχένιων αγωγών υψηλής πιέσεως για χρήση στα αποφρακτικά οχήματα της ΔΕΥΑΣ»

Εισηγούμενος το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Όπως γνωρίζετε:

Με την με  αριθμό 27/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εγκρίθηκε η προμήθεια λαστιχένιων αγωγών υψηλής πιέσεως για χρήση στα αποφρακτικά οχήματα της ΔΕΥΑΣ,  προϋπολογισμού 5.760,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Με βάση την ανωτέρω απόφαση η ανάθεση της προμήθειας προβλεπόταν να γίνει με απευθείας ανάθεση μετά από έρευνα αγοράς και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου να αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Προβήκαμε λοιπόν σε διαδικασία συλλογής προσφορών από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω αντικείμενο.

Ειδικότερα ζητήθηκαν προσφορές από τις εταιρείες:
	1
	ΤΑΜΠΑΛΑΚΗ ΕΜΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ

	2
	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΕ

	3
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.



Οι κατατεθείσες προσφορές ανά οικονομικό φορέα,  αποτυπώνονται στον επόμενο πίνακα:

	Α/Α
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
	Ποσό

	1
	ΤΑΜΠΑΛΑΚΗ ΕΜΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ
	4.338,00

	2
	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΕ
	                                              5.320,00


Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου, παρά μόνο από την τεχνική Υπηρεσία, αρμόδια για το παρόν έργο, βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016.

Βάσει των ανωτέρω, την πλέον χαμηλότερη τιμή προσέφερε η εταιρεία του κ. ΤΑΜΠΑΛΑΚΗ ΕΜΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟY με συνολικό τίμημα 4.338,00€ πλέον ΦΠΑ.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε προσφορές των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.

Η πίστωση έχει ψηφισθεί στον προϋπολογισμό χρήσης 2017 με την αρ. 27/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών και ειδικότερα  στον Κ.Α. 62-07-02 με ένδειξη «Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων».

Λόγω και της εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ, αμέσως παρακάτω παραθέτουμε πίνακα με στοιχεία του έργου που απαιτούνται, ώστε να ανεβεί η όλη διαδικασία στην ιστοσελίδα.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Προμήθεια λαστιχένιων αγωγών υψηλής πιέσεως για χρήση στα αποφρακτικά οχήματα της ΔΕΥΑΣ

	Ανάδοχος:
	ΤΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	4.338,00
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη προσφορά
	Είδος Διαδικασίας
	Απευθείας ανάθεση

	CPV
	44161500-1


	Κωδικός Προϋπολογισμού
	62.07.02
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την προμήθεια λαστιχένιων αγωγών υψηλής πιέσεως για χρήση στα αποφρακτικά οχήματα της ΔΕΥΑΣ από την εταιρεία του κ. ΤΑΜΠΑΛΑΚΗ ΕΜΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟY, βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016, με συνολικό τίμημα 4.338,00€ πλέον ΦΠΑ.
2. Η πίστωση έχει ψηφισθεί στον προϋπολογισμό χρήσης 2017 με την αρ. 27/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών και ειδικότερα  στον Κ.Α. 62-07-02 με ένδειξη «Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων».
3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 43/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 44η ΑΔΑ:ΩΗΝΣΟΡΣΜ-Π51
ΘΕΜΑ: 13o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Υπογραφή σύμβασης τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης με την εταιρεία ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα ΕΠΕ»

Εισηγούμενος το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Όπως γνωρίζετε:

1. Με την υπ’ αρ. 46/2010 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΣ προβήκαμε στην προμήθεια εμφακελωτικής μηχανής για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Μηχανογράφης, από την εταιρεία ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα ΕΠΕ.

2. Με την αρ.  42/2013 απόφαση Δ.Σ. προβήκαμε σε υπογραφή σύμβασης που είχε διάρκεια από 2-4-2013 έως 1-4-2014. 

3. Με την αρ. 96/2014 απόφαση Δ.Σ. προβήκαμε σε υπογραφή σύμβασης που είχε διάρκεια από 2-4-2014 έως 1-4-2015.

4. Με την αρ.  81/2015 απόφαση Δ.Σ. προβήκαμε σε υπογραφή σύμβασης που είχε διάρκεια από 2-4-2015 έως 1-4-2016.

5. Με την αρ.  43/2016 απόφαση Δ.Σ. προβήκαμε σε υπογραφή σύμβασης που είχε διάρκεια από 02-04-2017 έως 01-04-2018.

Ήδη η σχετική σύμβαση υποστήριξης πλησιάζει στην λήξη της και για το λόγο αυτό, απαιτείται η υπογραφή νέας σύμβασης με την εν λόγω εταιρεία για την τεχνική εξυπηρέτηση (προληπτική συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών) και την υποστήριξη λειτουργίας (παροχή συμβούλων χρήσης) των μηχανών και συστημάτων.

Η αποζημίωση της εταιρείας για τις υπηρεσίες της ανέρχεται στο ποσό των 186,20 € πλέον ΦΠΑ, μηνιαίως, ήτοι 2.234,40 € πλέον ΦΠΑ σε επίπεδο έτους.

Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται να προβούμε σε ανανέωση της σύμβασης με την εν λόγω εταιρεία. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους, και ισχύει από 02-04-2017 έως 01-04-2018.

Η πίστωση είναι εγκεκριμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2017 και ειδικότερα στον ΚΑ 61.03 με ένδειξη «Επεξεργασίες από τρίτους» και απαιτείται η ψήφιση πίστωσης ποσού 1.675,80 € πλέον ΦΠΑ που καλύπτει το χρονικό διάστημα ως και 31/12/2017, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του προμηθευτή. Με νέα απόφαση στο έτος 2018 θα ψηφισθεί η πίστωση ποσού 558,60 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2017 που αφορά το διάστημα από 01/01/2018 ως και 01-04-2018.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Σύμβαση τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης με την εταιρεία ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα ΕΠΕ

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	2.234,40 €
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	02-04-2017
	Ημερομηνία Λήξης
	01-04-2018

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη τιμή
	Είδος Διαδικασίας
	Απευθείας ανάθεση

	CPV
	50310000-1


	Κωδικός Προϋπολογισμού
	61.03
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γενικού Δ/ντή και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία Παπακοσμάς Ντατατέχνικα ΕΠΕ για το χρονικό διάστημα από 02-04-2017 έως 01-04-2018, συνολικού ποσού 2.234,40 € πλέον ΦΠΑ η οποία πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2017.

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.675,80 € πλέον ΦΠΑ στον Κ.Α. 61.03 με ένδειξη «Επεξεργασίες από τρίτους» ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του προμηθευτή για το έτος 2017. Με νέα απόφαση στο έτος 2018 θα ψηφισθεί η πίστωση ποσού 558,60 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2017 που αφορά το διάστημα από 01/01/2018 ως και 01-04-2018.
3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.


ΤΑ ΜΕΛΗ







1. Θεοχάρης Μιχαήλ 

     Χασαπίδης Κων/νος

                                                              
2. Μπιτζίδου Σοφία 







3. Μοσχολιός Ζωγράφος 










4. Βάκαλος Άγγελος 










5. Καραογλανίδης Αβραάμ 










6. Αρβανιτόπουλος Πασχάλης 










7.Παπαδοπούλου-Κωστίδη Β. 
8.Σαλματωνίδης Τριαντάφυλλος 
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