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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ (21-07-2020)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 20η/21-07-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σήμερα 21 Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 κατόπιν της αρ. 20η/16-07-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:
	Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος
	Πρόεδρος

	Καμελίδης Γερμανός
Μερετούδης Δημήτριος

Ματθαίου Γεώργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Ιλανίδου Βίλλιου Δέσποινα

Βάκαλος Άγγελος
	Αντιπρόεδρος
Μέλος

Μέλος

Μέλος
Μέλος
Εκπρ. Ιατρικού Συλλόγου

	Παπαδόπουλος Γεώργιος
	Εκπρ. Εργαζομένων

	Αγγελάκης Σταύρος
	Μέλος



Απόντες στη συνεδρίαση ήταν:
Πάνου Σωτηρία                                            Μέλος

Καλώτα Παναγιώτα                                      Μέλος

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε στο Δ/κό Συμβούλιο πρόταση να συζητηθούν εκτός της ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω θέματα: 

· Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018

· Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερρών για τα έτη 2017-2018

· Έγκριση του από 20-7-2020 πρακτικού διαγωνισμού περί μη επέλευσης οψιγενών μεταβολών της προσωρινής αναδόχου εταιρείας για το έργο Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2019-2020.

και ομόφωνα έγινε αποδεκτή
ΑΠΟΦΑΣΗ 177η ΑΔΑ:Ω5Ν6ΟΡΣΜ-ΠΟΣ
Θέμα: 1ο εκτός της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018».
Εισηγούμενος το 1o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε: 

1. Mε την αρ. 75/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η 4/2017 μελέτη του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2017 – 2018» και των τευχών δημοπράτησης αυτής», με εργολαβία μετά από διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού 256.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

2. Με την αρ. 116/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο ορισμός της επιτροπής για το εν λόγω έργο.

3. Με την αρ. 132/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ποσό προσφοράς 148.326,27 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

4. Με την αρ. 172/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο  “Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2017 – 2018» και των τευχών δημοπράτησης αυτής” με την εταιρεία «ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ».

5. Με την αρ. 200/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε o 1oς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2017-2018» το οποίο κλείνει σε ισοζύγιο της αρχικής σύμβασης στο ποσό των 148.326,27 € πλέον Φ.Π.Α., με το σύνολο των επί πλέον εργασιών να ανέρχεται σε 15.745,92 ευρώ (το ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ΓΕ+ΟΕ 18%) και να καλύπτεται με χρήση σχεδόν του συνόλου των αρχικών απροβλέπτων εργασιών.

6. Με την αρ. 235/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018», κατά τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 22-12-2019, με Αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. 

7. Με την αρ. 10/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018», κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 22-03-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

8. Με την αρ. 92/2020 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018», κατά έναν (1) ημερολογιακό μήνα, δηλαδή έως και τις 22-04-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

9. Με την αρ. 112/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, τα έτη 2017-2018”» κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 22-06-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

10. Με την 168/2020 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018» κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα, δηλαδή έως και τις 22-07-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 22/08/2017, είχε χρονική διάρκεια 24 μήνες και ανέρχονταν σε 148.326,27 € πλέον ΦΠΑ.

Με το αριθ. πρωτ. 6812/21-07-2020 έγγραφο του κ. Σπύρου Στυλιανού, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε έγγραφο με θέμα «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο “Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018”». 

Με την αρ. πρωτ.  6809/21-07-2020 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας κατασκευής του ανωτέρω έργου  κατά  ένα (1)  μήνα δηλ. έως και την 22-8-2020, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν κατά τους 2 τελευταίους μήνες (βροχές).

Με την αρ. πρωτ. 9337/22-08-2017 σύμβαση οριζόταν αρχικό πέρας κατασκευής του έργου η 22-08-2019.

Επίσης σημαντικό δεδομένο, είναι το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του καινούργιου έργου των αποκαταστάσεων.

Κατόπιν τούτου, και σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα, εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου του θέματος, κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα, δηλαδή έως και την 22-08-2020, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Η επίβλεψη του έργου θα επιληφθεί της παραπέρα κατασκευής του έργου. Παρακαλώ για την έγκριση παράτασης κατασκευής του έργου του θέματος έως και την 22-08-2020 και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την παράταση του έργου «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018» κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα, δηλαδή έως και την 22-08-2020, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. 
2. Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 177/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 178η ΑΔΑ:ΩΥΛΥΟΡΣΜ-Α87
Θέμα: 2ο εκτός της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερρών για τα έτη 2017-2018».
Εισηγούμενος το 2o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με το αρ. πρωτ. 6759/20-07-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερρών για τα έτη 2017-2018 .

Όπως γνωρίζετε: 

1. Mε την αρ. 56/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η 2/2017 μελέτη του έργου με τίτλο «Επισκευή δικτύων ΥΔΡ Δήμου Σερρών για τα έτη 2017-2018» και των τευχών δημοπράτησης αυτής”, με εργολαβία μετά από διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού 494.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

2. Με την αρ. 83/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο ορισμός της επιτροπής για το εν λόγω έργο.

3. Με την αρ. 113/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία ΜΑΝΟΣ ΛΑΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ποσό προσφοράς 293.074,39 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

4. Με την αρ. 174/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο «Επισκευή δικτύων ΥΔΡ Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017 - 2018» με την εταιρεία «ΜΑΝΟΣ ΛΑΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

5. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 19/10/2017, είχε χρονική διάρκεια 18 μήνες και ανέρχονταν σε 293.074,39 € πλέον ΦΠΑ.

6. Με την υπ’ αρ. 201/2019 εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για το έργο “Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018

Με την έγκριση του 2ου ΑΠΕ για «Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερρών για τα έτη 2017-2018», το έργο κλείνει επί έλλατον έναντι της αρχικής σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ στο ποσό  των 293.043,41€ χωρίς ΦΠΑ ή στο ποσό των 363.373,83 € με ΦΠΑ 24%, με το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών να μηδενίζεται.  

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε την εισηγητική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα για το έργο «Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερρών για τα έτη 2017-2018», ο οποίος κλείνει επί έλλατον έναντι της αρχικής σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ στο ποσό  των 293.043,41€ χωρίς ΦΠΑ ή στο ποσό των 363.373,83 € με ΦΠΑ 24%, με το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών να μηδενίζεται
2. Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
3. Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 178/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 179η ΑΔΑ:6ΘΟ1ΟΡΣΜ-ΕΘ3
Θέμα: 3ο εκτός της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του από 20-7-2020 πρακτικού διαγωνισμού περί μη επέλευσης οψιγενών μεταβολών της προσωρινής αναδόχου εταιρείας για το έργο “Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2019-2020».
Εισηγούμενος το 3o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε: 

1. Με την  αρ. 249/2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμ. 15/2019 μελέτης με τίτλο “Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2019-2020” και των τευχών δημοπράτησης προϋπολογισμού μελέτης 375.000,00  προ ΦΠΑ 24%

2. Με την αρ. 442/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και εξέτασης – γνωμοδότησης των όποιων ενστάσεων ή προσφυγών υποβληθούν ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής, στην διαδικασία της ανάθεσης, ή της εκτέλεσης του έργου.

3. Με την αρ. 299/2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού για το έργο  «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2019-2020» σύμφωνα με το οποίο ως προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ με τελικό ποσό προσφοράς 247.500,00 ευρώ.

4. Με την αρ. 33/2020 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε το από 10-01-2020 πρακτικού για τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας για το εν λόγω έργο. 

5. Με το αριθ. πρωτ. 6756/20-07-2020 έγγραφο του  κ. Σπύρου Στυλιανού, Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κατατέθηκε έγγραφο με θέμα «Έγκριση του από 20-7-2020 πρακτικού διαγωνισμού περί μη επέλευσης οψιγενών μεταβολών της προσωρινής αναδόχου εταιρείας για το έργο Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2019-2020».

Η επιτροπή συνεδρίασε στις Σέρρες στις 20-07-2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 09:00. 

Οι κάτωθι υπογράφοντες τo πρακτικό:

1) κ. Κουφός Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.,

Πρόεδρος

2) κ. Τσινίογλου Ιπποκράτης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,

Μέλος

3) κ. Θεοχαρίδης Στέφανος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.,

Μέλος

που αποτελούν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διαφορά σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2019-2020.», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. . 442/2018  απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9.973/ 07-10-2019 Διακήρυξη, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., Βενιζέλου 139 – Σέρρες – 1ος όροφος, Αίθουσα Δημοπρασιών, για τον έλεγχο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών  της προσωρινής Αναδόχου εταιρείας ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών προκήρυξε ηλεκτρονικό, Δημόσιο διαγωνισμό, για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διαφορά σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2019-2020», με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, και με αριθμό συστήματος Α/Α 85807.

Απέστειλε επίσης την περίληψη της Διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 9.973 / 07-10-2019 στις εφημερίδες:

1. «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»,

2. «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ»,

3. «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ».

Με το υπ’ αριθμ. 6.501/10-07-2020 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και της λειτουργικότητας «επικοινωνία», κλήθηκε η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διαφορά σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2019-2020.», να καταθέσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 4.2 παρ. ε της Διακήρυξης Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν επέλθει στη εταιρεία οψιγενείς μεταβολές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν.4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 της Διακήρυξης, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης και δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.

Με την υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε η προσωρινή Ανάδοχος εταιρεία με το υπ’ αριθμ. 6.583/14-07-2020 πρωτόκολλο, δηλώνετε ότι δεν έχουν επέλθει σε αυτήν οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016.

Παρακαλώ για την έγκριση του πρακτικού και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής για τον έλεγχο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών της προσωρινής Αναδόχου εταιρείας ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. σύμφωνα με το οποίο δεν έχουν επέλθει σε αυτήν οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016.
2. Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 179/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 180η ΑΔΑ:6ΞΨ3ΟΡΣΜ-1Σ8
-ορθή επανάληψη-

Θέμα: 1ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Αναμόρφωση προϋπολογισμού»
Εισηγούμενος το 1o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε με τις αριθ. απόφ. 1/2019 & 2/2019 Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, προβήκαμε σε έγκριση ψήφισης πιστώσεων λειτουργικών εξόδων και συνεχιζόμενων έργων – μελετών της ΔΕΥΑ Σερρών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής των προμηθευτών και των αναδόχων έργων. 

Με βάση τα στοιχεία της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας διαπιστώθηκε αφενός ότι σε λογαριασμούς έργων το ποσό που έχει  ψηφιστεί στον προϋπολογισμό δεν θα χρησιμοποιηθεί καθώς υπογράφηκαν συμβάσεις με μικρότερη αξία αφετέρου ότι έχουμε υπερβεί ή είμαστε σε όριο υπέρβασης σε κάποιους κωδικούς.

Οι κωδικοί τους οποίους έχουμε υπερβεί ή είμαστε σε όριο υπέρβασης και χρήζουν αναμόρφωσης είναι οι εξής:

1. Κ.Α. 41.05 «Έκτακτα αποθεματικά», έχει υπόλοιπο 18.900,11 και χρήζει αναμόρφωσης κατά 500.000,00 ώστε να ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο το αποθεματικό κεφάλαιο, και μέσω του ενισχυμένου αποθεματικού κεφαλαίου να εξασφαλισθεί η διαδικασία ενίσχυσης των υπόλοιπων Κ.Α. για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών. Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί από τον Κ.Α. 82.98 με ένδειξη «Απλήρωτες υποχρεώσεις προηγουμένων ετών», ο οποίος διαθέτει υπόλοιπο 950.000,00 €.

2. Κ.Α. 15.01.99.1804 «Αναλύσεις – χλωριομετρήσεις πόσιμου νερού Νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», έχει υπέρβαση 22.313,99 ευρώ και χρήζει αναμόρφωσης κατά 40.000,00 ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

3. Κ.Α. 15.01.99.1809 «Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019», έχει υπόλοιπο 13.898,81 ευρώ και χρήζει αναμόρφωσης κατά 25.000,00 ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

4. Κ.Α. 15.01.99.1702 «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για το έτος 2017», έχει υπέρβαση 19.690,00 ευρώ και χρήζει αναμόρφωσης κατά 50.000,00 ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

5. Κ.Α. 61.94 «Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών  κατασκ. τεχν. έργα (Γν.252/2244/1995)», έχει υπέρβαση 2.545,50 ευρώ και χρήζει αναμόρφωσης κατά 5.091,00 ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

6. Κ.Α. 68.09 «Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως», έχει υπέρβαση 10.204,03 ευρώ και χρήζει αναμόρφωσης κατά 30.000,00 ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

Παράλληλα απαιτείται η δημιουργία ΚΑ 16.17.10.2002 με ένδειξη «Μελέτη ραδιοκάλυψης για ανάγκες ΔΕΥΑ Σερρών», στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 με ποσό 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ώστε να εκπονηθεί μελέτη συστήματος ασύρματης τηλεμετρίας, όπου θα πρέπει να υπάρξει αναπαράσταση του ανάγλυφου του εδάφους της πόλης των Σερρών, μέσα από ψηφιακά χαρτογραφικά δεδομένα, για χρήση μοντέλου διάδοσης σε αστική περιοχή, για επικείμενη ετοιμότητα για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «»Υποδομές Ύδρευσης».

Για όλους τους ανωτέρω λόγους εισηγούμαστε όπως προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού ως ακολούθως:

1. Ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 «Έκτακτα αποθεματικά», κατά 500.000,00 ώστε να ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο το αποθεματικό κεφάλαιο, και μέσω του ενισχυμένου αποθεματικού κεφαλαίου να εξασφαλισθεί η διαδικασία ενίσχυσης των υπόλοιπων Κ.Α. για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών. Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί από τον Κ.Α. 82.98 με ένδειξη «Απλήρωτες υποχρεώσεις προηγουμένων ετών», ο οποίος σήμερα διαθέτει υπόλοιπο 950.000,00 € και εκ των στοιχείων της επιχείρησης, διαφαίνεται ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του. 

Το αποθεματικό κεφάλαιο με την ανωτέρω αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό των 518.900,11.

Στην συνέχεια στο με αυτόν τον τρόπο ενισχυμένο αποθεματικό κεφάλαιο  ενισχύουμε τους παρακάτω κωδικούς ως ακολούθως: 

1. Κ.Α. 15.01.99.1804 «Αναλύσεις – χλωριομετρήσεις πόσιμου νερού Νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», κατά 40.000,00 ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

2. Κ.Α. 15.01.99.1809 «Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019», κατά 25.000,00 ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

3. Κ.Α. 15.01.99.1702 «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για το έτος 2017», κατά 50.000,00 ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

4. Κ.Α. 61.94 «Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών  κατασκ. τεχν. έργα (Γν.252/2244/1995)», κατά 5.091,00 ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

5. Κ.Α. 68.09 «Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως», κατά 30.000,00 ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

6. Τέλος δημιουργούμε τον ΚΑ 16.17.10.2002 με ένδειξη «Μελέτη ραδιοκάλυψης για ανάγκες ΔΕΥΑ Σερρών», ενισχύοντάς τον με ποσό 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

Το αποθεματικό κεφάλαιο μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα διαμορφωθεί σε 360.809,11 €.

Παρακαλώ για την έγκριση και ψήφιση των εν λόγω κωδικών που ενισχύονται / δημιουργούνται και την λήψη της σχετικής απόφασης.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό χρήσης έτους 2020 ως ακολούθως:
Ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 «Έκτακτα αποθεματικά», κατά 500.000,00 ώστε να   ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο το αποθεματικό κεφάλαιο, και μέσω του ενισχυμένου αποθεματικού κεφαλαίου να εξασφαλισθεί η διαδικασία ενίσχυσης των υπόλοιπων Κ.Α. για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών. Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί από τον Κ.Α. 82.98 με ένδειξη «Απλήρωτες υποχρεώσεις προηγουμένων ετών», ο οποίος σήμερα διαθέτει υπόλοιπο 950.000,00 € και εκ των στοιχείων της επιχείρησης, διαφαίνεται ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του. 

Το αποθεματικό κεφάλαιο με την ανωτέρω αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό των 518.900,11.

2. Στην συνέχεια στο με αυτόν τον τρόπο ενισχυμένο αποθεματικό κεφάλαιο  ενισχύουμε τους παρακάτω κωδικούς ως ακολούθως: 

Κ.Α. 15.01.99.1804 «Αναλύσεις – χλωριομετρήσεις πόσιμου νερού Νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», κατά 40.000,00 ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

Κ.Α. 15.01.99.1809 «Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019», κατά 25.000,00 ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

Κ.Α. 15.01.99.1702 «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για το έτος 2017», κατά 50.000,00 ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

Κ.Α. 61.94 «Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών  κατασκ. τεχν. έργα (Γν.252/2244/1995)», κατά 5.091,00 ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

Κ.Α. 68.09 «Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως», κατά 30.000,00 ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

3. Τέλος δημιουργούμε τον ΚΑ 16.17.10.2002 με ένδειξη «Μελέτη ραδιοκάλυψης για ανάγκες ΔΕΥΑ Σερρών», ενισχύοντάς τον με ποσό 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή προμηθειών/υπηρεσιών μέσω του εν λόγω κωδικού.

4. Το αποθεματικό κεφάλαιο μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις θα διαμορφωθεί σε 360.809,11 €.
5. Ψηφίζει όλες τις ανωτέρω πιστώσεις ώστε να εξασφαλισθεί η πληρωμή των προμηθευτών και η λειτουργία της επιχείρησης.
6. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
7. Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 180/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 184η ΑΔΑ:Ω8Θ5ΟΡΣΜ-ΒΕΑ
Θέμα: 5ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Αποτύπωση πόλης Σερρών σε τοίχο του κτιρίου της ΔΕΥΑ Σερρών»
Εισηγούμενος το 5o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Ένα από τα βασικά στοιχεία της ΔΕΥΑ, που συνάδει με την κοινωνική πρόνοια και συνοχή, αλλά εν γένει και με την βελτίωση της ποιότητας ζωής της Τοπικής Κοινωνίας, είναι να υφίσταται η δυνατότητα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, για την πόλη και τον Δήμο γενικότερα, για θέματα που άπτονται υπό την ευρεία έννοια του αντικειμένου της επιχείρησης, που σε κάθε περίπτωση αφορά το νερό, αλλά και την περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ειδικότερα, όπως γνωρίζουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της (“Συμμετοχή Δήμων σε Προγράμματα” άρθρο 96 του Ν. 3852/2010 περί νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) ο η ΔΕΥΑ Σερρών (Δήμος Σερρών και τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτού), ύστερα από απόφαση του ΔΣ, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να συμμετέχει και να συγχρηματοδοτεί την κατάρτιση και εκτέλεση οποιασδήποτε κατηγορίας προγραμμάτων και μέτρων, εφόσον οι δράσεις τους, ανεξαρτήτως εάν συνάπτονται με αρμοδιότητες των δήμων, συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόνοια και συνοχή, την περιβαλλοντική προστασία και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Με δεδομένα τα ανωτέρω, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη, τις δράσεις που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Σερρών για ανάδειξη και διατήρηση της κληρονομιάς, με τοιχογραφίες που έχουν γίνει σε διάφορα σημεία της πόλης μας, θεωρούμε υποχρέωσή μας να προχωρήσουμε σε αποτύπωση της παλαιάς πόλης, του Ορφανοτροφείου, αλλά και βρυσών που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν και των οποίων υλικό διαθέτει ο ζωγράφος κ. Μελίδης Χριστόφορος, εμπνευστής του «Κέντρου Αρχιτεκτονικής Παράδοσης Σερρών», σε σημεία του κτιρίου της ΔΕΥΑ Σερρών και ειδικότερα στην εξωτερική όψη του αμφιθεάτρου που βλέπει προς την οδό Ελ. Βενιζέλου.

Έγκειται στο Δ.Σ. της Επιχείρησης να αποφανθεί για την εν λόγω δράση. Η ΔΕΥΑ Σερρών πάντοτε έδινε και δίνει το παρόν σε κοινωνικά θέματα και ζητήματα που στόχο έχουν την κοινωνική ευαισθησία, την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα αυτής που συνάδει με την περιοχή που δραστηριοποιείται η ΔΕΥΑ και το νερό. 

Το κόστος για την εν λόγω τοιχογραφία σε επιλεγμένα σημεία του κτιρίου της ΔΕΥΑ, που ανέρχονται σε 65 τμ, αναμένεται να ανέλθει σε 6.500,00 € πλέον ΦΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι η παραπάνω υπηρεσία μπορεί να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.

Στον προϋπολογισμό χρήσης έτους 2020 και ειδικότερα και στον ΚΑ 61.98 με ένδειξη «Λοιπές Εργασίες Τρίτων», υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και απαιτείται ψήφιση αυτής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο Πρόεδρος της Επιχείρησης, λαμβάνοντας τον λόγο ανέφερε ότι η ΔΕΥΑ, οφείλει και πρέπει να συμβάλλει στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και του Δήμου μας. Με δεδομένο, ότι υφίσταται Σερραίος καλλιτέχνης που ασχολείται και είναι ο κύριος Μελίδης Χριστόφορος, ο οποίος ήδη με διάφορες τοιχογραφίες, έχει ομορφύνει διάφορα σημεία της πόλης, θεωρούμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε σημεία του κτιρίου της ΔΕΥΑ, όπου θα μπορούσε να αποτυπωθεί η εν λόγω περιοχή, όπως ήταν κάποτε, το παλαιό ορφανοτροφείο, αλλά και κρήνες που υπήρχαν στον Δήμο και στην πόλη των Σερρών.

Με την εν λόγω τοποθέτηση, συμφώνησαν στο σύνολό τους τα μέλη του ΔΣ, με εξαίρεση τον κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο που διαφώνησε, αναφέροντας μάλιστα ότι συμμετοχή πρέπει να έχει και ο ΟΠΑΚΠΑ, που επίσης στεγάζεται στον εν λόγω χώρο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει η αποτύπωση της πόλης των Σερρών σε τοίχο του κτιρίου της ΔΕΥΑ Σερρών και συγκεκριμένα της παλαιάς πόλης, του Ορφανοτροφείου, αλλά και βρυσών που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν, να γίνει από τον ζωγράφο κ. Μελίδη Χριστόφορο και ειδικότερα στην εξωτερική όψη του αμφιθεάτρου που βλέπει προς την οδό Ελ. Βενιζέλου, έναντι του ποσού των 6.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

2. Η πίστωση του εν λόγω ποσού είναι ψηφισμένη και εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα και στον ΚΑ 61.98 με ένδειξη «Λοιπές Εργασίες Τρίτων».

3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 184/2020

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε ο Παπαδόπουλος Γιώργος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΥΑΣ, ο οποίος διαφώνησε, αναφέροντας μάλιστα ότι συμμετοχή πρέπει να έχει και ο ΟΠΑΚΠΑ, που επίσης στεγάζεται στον εν λόγω χώρο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 185η ΑΔΑ:ΩΗΧΖΟΡΣΜ-29Δ
Θέμα: 6ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ενημέρωση για καταχώρηση τιμολογίων entersoft με καθυστέρηση»
Εισηγούμενος το 6o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με το αρ. πρωτ. 5924/26-06-2020 ΔΕΥΑΣ της Δ/ντριας Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών, κ. Αδαμούση Χρυσάνθης, κατατέθηκε έγγραφο για καταχώρηση τιμολογίου ENTERSOFT με καθυστέρηση.

Ειδικότερα, με το αριθ. πρωτ. 11329/13-11-2019 έγγραφο της εταιρείας ENTERSOFT μας γνωστοποιήθηκε με τα υπ’ αριθμόν 3-14305/12-11-2019 και 3-14306/12-11-2019 Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, η αξία ανανέωσης των νέων εκδόσεων λογισμικού, συνολικού ποσού 1.748,40 ευρώ με ΦΠΑ, τις οποίες χρησιμοποιεί η Υπηρεσία για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για το ελεγκτικό συνέδριο.

Βάσει των πρακτικών της υπ’ αρ. 30/19-11-2019 συνεδρίασης του ΔΣ το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε την «Ανανέωση ετήσιας σύμβασης νέων εκδόσεων λογισμικού με την εταιρεία Entersoft». Με την υπ’ αριθμόν 313/19 απόφαση το ΔΣ αποφάσισε πως θα αποσύρει το εν λόγω θέμα για επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Συνεπώς τα παραστατικά δεν καταχωρήθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία, όπου ανέμενε επόμενη απόφαση του ΔΣ.

Σήμερα η εταιρεία ENTERSOFT σε επικοινωνία της με το Οικονομικό Τμήμα ζητά την αποπληρωμή των τιμολογίων. Τα τιμολόγια αφορούν προηγούμενη χρήση, συνεπώς δεν μπορούν να επιστραφούν ή να κοπούν πιστωτικά. 

Παρακαλούμε για την έγκριση της καταχώρησης των τιμολογίων καθώς και για την εξόφλησή τους.  Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι εφόσον για την επόμενη χρήση δεν θα επιστρέψουμε στον προληπτικό έλεγχο του Επιτρόπου δεν θα χρειαστεί να συνεχίσουμε την συνεργασία μας με την εν λόγω εταιρεία.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και ειδικότερα του Κ.Β.Σ. η καταχώρηση των παραστατικών γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός τον επόμενο μήνα έκδοσης αυτών.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την παραλαβή των παραστατικών της εταιρείας Entersoft και την καταχώρηση αυτών στα βιβλία της επιχείρησης.
2. Εγκρίνει την καταχώρηση του συνολικού ποσού των 1.410,00 € πλέον ΦΠΑ που αφορά το τιμολόγιο της εταιρείας Entersoft.
3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 185/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 186η ΑΔΑ:ΩΗΧΖΟΡΣΜ-29Δ
Θέμα: 7ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου εργαζομένου που προσλήφθηκε με την αριθμ. 3Κ του ΑΣΕΠ»
Εισηγούμενος το 7o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε με την αριθ. 243/2019 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η τοποθέτηση των επιτυχόντων στην ΔΕΥΑ Σερρών από την 3Κ του ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα στον πίνακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1051/10-06-2019 της προκήρυξης 3κ/2018 ΦΕΚ 4/2 προκηρύξεων ΑΣΕΠ/02-02-2018 μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και οι επιτυχόντες:

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
	ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

	ΠΕ
	Οικονομολόγος
	ΔΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
	Δ/ΚΟ & ΟΙΚ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ


Η εν λόγω επιτυχούσα διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στην υπηρεσία στοιχεία.

Ειδικότερα η κα Δάπη Αναστασία, Οικονομολόγος διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με συνάφεια στο αντικείμενο.

Προς τον σκοπό αυτό:

1. Με την αριθ. πρωτ. 4467/22-05-20 αίτησή της, η κα Δάπη Αναστασία, αιτήθηκε την αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της, με συνάφεια στο αντικείμενο, προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην μισθολογική της κατάταξη.

Με δεδομένο ότι διαθέτει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών με συνάφεια στο αντικείμενο, προτείνουμε όπως ο εν λόγω τίτλος ληφθεί υπόψη στην μισθολογική κατάταξή της.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Όπως ληφθεί υπόψη στην μισθολογική κατάταξη της παρακάτω εργαζόμενης Οικονομολόγου  κας Δάπη Αναστασίας, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της, που είναι συναφής με το αντικείμενο σπουδών της.

2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 186/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 187η ΑΔΑ:615ΔΟΡΣΜ-Ζ9Τ
Θέμα: 8ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση της υπ’ αρ. 17/2020 μελέτης με τίτλο «Μετατόπιση καταθλιπτικών και μεταφορικών αγωγών ύδρευσης ΔΕΥΑΣ πέριξ χειμάρρου Αγ. Αναργύρων και των τευχών δημοπράτησης αυτής».
Εισηγούμενος το 8o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με το αριθ. πρωτ. 6701/16-07-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2020 Μελέτης με τίτλο “Μετατόπιση Καταθλιπτικών  και μεταφορικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πέριξ χειμάρρου Αγ. Αναργύρων” και των τευχών δημοπράτησης αυτής. Ειδικότερα:

Η ύδρευση της πόλης των Σερρών επιτυγχάνεται μέσω δύο (2) βασικών γραμμών:

1. Της Γραμμής του Αντλιοστασίου Αγίου Γεωργίου, που τροφοδοτείται από τις γεωτρήσεις Αγ. Ιωάννη Νο1, Αγ. Ιωάννη Νο2, Νοσοκομείου (Νέα), Τένις Κλαμπ, Σιγής και από την υδρομάστευση των πηγών Αγίου Ιωάννη, συνολικής δυναμικότητας περί τα 500 m3 / h, που  καλύπτει το 49% της πόλης , καθώς και 

2. Της Γραμμής του Αντλιοστασίου Χιλίων Δέντρων που υδροδοτείται από τις γεωτρήσεις Μονόβρυση Νο1 (Γ1), Μονόβρυση Νο2 (Γ2), Μονόβρυση Νο3 (Γ3), Μονόβρυση Νο4 (Γ4), Αγία Σοφία, Χιλιόδενδρα και από την υδρομάστευση των πηγών Μπατανίων, που  καλύπτει το υπόλοιπο 51% της πόλης.    

Οι τέσσερεις (4) από τις γεωτρήσεις της Γραμμής του Αντλιοστασίου Χιλίων Δέντρων του υδρευτικού συστήματος της πόλης των Σερρών, συγκεκριμένα οι Γ1 - Γ2 - Γ3  και Γ4, βρίσκονται στην περιοχή της Μονόβρυσης, ένθεν και ένθεν και κοίτης του χειμάρρου Αγίων Αναργύρων.

Οι γεωτρήσεις αυτές με αντίστοιχους καταθλιπτικούς αγωγούς, οι μεν Γ1 - Γ2 και Γ3 με αγωγούς διατομής Φ280 από PVC η κάθε μία, η δε Γ4  με αγωγό διατομής Φ280 από HDPE, με πορεία παράλληλη του χειμάρρου των Αγίων  Αναργύρων,  μεταφέρουν νερό στο κεντρικό αντλιοστάσιο των Χιλίων Δένδρων. Στον καταθλιπτικό αγωγό της γεώτρησης Γ1 καταθλίβει και η γεώτρηση Αγίας Σοφίας. Στον καταθλιπτικό αγωγό της γεώτρησης Γ4 καταθλίβει επικουρικά, αν και εφόσον χρειαστεί, και η γεώτρηση Σιγής.

Το Αντλιοστάσιο Χιλίων Δένδρων μεταφέρει το νερό των γεωτρήσεων που το τροφοδοτούν στις Δεξαμενές Καλλιθέας και Ναούσης, μέσω δύο καταθλιπτικών  αγωγών, διατομής αμφοτέρων Φ355 από PVC, μέρος του μήκους των οποίων έχει πορεία παράλληλη του χειμάρρου των Αγίων  Αναργύρων.

Το Αντλιοστάσιο Αγίου Γεωργίου αντίστοιχα μεταφέρει το νερό των γεωτρήσεων που το τροφοδοτούν στην Δεξαμενή Αγίων Αναργύρων, μέσω καταθλιπτικού αγωγού, διατομής Φ355 από PVC, μέρος του μήκους του οποίου έχει πορεία παράλληλη του χειμάρρου των Αγίων  Αναργύρων. Η έξοδος της Δεξαμενής Αγίων Αναργύρων υδροδοτεί τους κατοίκους της περιοχής ευθύνης της μέσω ενός κύριου μεταφορικού αγωγού, διατομής Φ355 από PVC, ο οποίος κατ’ αρχήν διέρχεται  κάθετα μέσα από την κοίτη χειμάρρου των Αγίων  Αναργύρων και ένα μέρος του μήκους του έχει πορεία παράλληλη με τον εν λόγω χείμαρρο. Ένας δευτερεύων μεταφορικός αγωγός, διατομής Φ160 από HDPE, ο οποίος τροφοδοτείται από τον κύριο μεταφορικό αγωγό και ο οποίος διέρχεται  κάθετα μέσα από την κοίτη του χειμάρρου Αγίων  Αναργύρων, υδροδοτεί την παρακείμενη περιοχή Πλατείας Γ. Καφταντζή.

Με την παρούσα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 327562/25-6-2020 εγγράφου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, προβλέπεται η μετακίνηση όλων των ανωτέρω αγωγών, μέσω νέων διαδρομών, μακριά από την όποια εμβέλεια του χειμάρρου Αγίων  Αναργύρων.

Η παρούσα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Σερρών με αριθμό 17/2020, Προϋπολογισμού Μελέτης 2.190.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, και τίτλο «Μετατόπιση Καταθλιπτικών  και Μεταφορικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πέριξ χειμάρρου Αγ. Αναργύρων», αφορά στην κατασκευή νέων καταθλιπτικών αγωγών των γεωτρήσεων Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 και Αγίας Σοφίας, τη σύνδεση της γεώτρησης Σιγής σε αυτούς, την κατασκευή νέων τμημάτων καταθλιπτικών αγωγών προς τις Δεξαμενές Καλλιθέας και Ναούσης από το κεντρικό αντλιοστάσιο Χιλίων Δένδρων έως τη διασταύρωση των οδών Εξοχών και Εθν. Αντίστασης, την κατασκευή νέου τμήματος καταθλιπτικού αγωγού του κεντρικού αντλιοστασίου Αγίου Γεωργίου, από τη διασταύρωση των οδών Δημ. Μαρούλη και Αναπαύσεως έως και τη Δεξαμενή Αγίων Αναργύρων, την κατασκευή νέου τμήματος κύριου μεταφορικού αγωγού από τη Δεξαμενή Αγίων Αναργύρων έως και την οδό Νικομηδείας και την κατασκευή νέου δευτερεύοντος μεταφορικού αγωγού από την οδό Αναπαύσεως έως και την οδό Σταματίου στην περιοχή Πλατείας Γ. Καφταντζή.

Οι αγωγοί που θα κατασκευασθούν θα είναι από πολυαιθυλένιο (PE), διαφόρων διαμέτρων, και ονομαστικής πίεσης 10atm , η δε πορεία τους οριζοντιογραφικά, αλλά και υψομετρικά, φαίνεται σε ξεχωριστά επισυναπτόμενα σχέδια της μελέτης. 

Η συνολική αντλούμενη παροχή των πέντε (5) γεωτρήσεων της Γραμμής του Αντλιοστασίου Χιλίων Δέντρων, δηλαδή των γεωτρήσεων Μονόβρυση Νο1 (Γ1), Μονόβρυση Νο2 (Γ2), Μονόβρυση Νο3 (Γ3), Μονόβρυση Νο4 (Γ4) και Αγία Σοφία ανέρχεται σε 405 m3/h , παροχή που θα πρέπει να έχει την ικανότητα να παραλάβει ο καθένας εκ των δύο προς κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών διατομής DN 450.  

Σύμφωνα με την μελέτη προβλέπεται να κατασκευαστούν:

1. 13 m σωληνώσεων πίεσης από πολυαιθυλένιο (PE), διαμέτρου DN 90 και ονομαστικής πίεσης 10 atm.

2. 320 m σωληνώσεων πίεσης από πολυαιθυλένιο (PE), διαμέτρου DN 160 και ονομαστικής πίεσης 10 atm.

3. 650 m σωληνώσεων πίεσης από πολυαιθυλένιο (PE), διαμέτρου DN 200 και ονομαστικής πίεσης 10 atm.

4. 3.745 m σωληνώσεων πίεσης από πολυαιθυλένιο (PE), διαμέτρου DN 280 και ονομαστικής πίεσης 10 atm.

5. 4.700 m σωληνώσεων πίεσης από πολυαιθυλένιο (PE), διαμέτρου DN 450 και ονομαστικής πίεσης 10 atm.

6. ένα (1) φρεάτιο δικλείδων διαστάσεων 1,5Χ1,5 m και βάθους 2,0 m, από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με την προμήθεια και τοποθέτηση  καλύμματος  (Σημείο 3).

7. τέσσερα (4) φρεάτια δικλείδων διαστάσεων 2,0Χ3,0 m και βάθους 2,0 m, από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με την προμήθεια και τοποθέτηση αντίστοιχων καλυμμάτων (Σημεία Λ, Μ, 7 και 8).

8. δύο (2) φρεάτια δικλείδων διαστάσεων 3,0Χ3,0 m και βάθους 2,0 m, από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με την προμήθεια και τοποθέτηση αντίστοιχων καλυμμάτων  (Σημεία Ε και Ρ).

9. ένα (1) φρεάτια παροχομέτρων διαστάσεων 2,0Χ3,0 m και βάθους 2,0 m, από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με την προμήθεια και τοποθέτηση αντίστοιχου καλύμματος (Σημείο Ρ).

10. 2 διατάξεις εξαερισμού DN 80, με δικλείδες gate DN 80,  εκτός φρεατίου, κοντά στο τέλος της διαδρομής των νέων αγωγών κατάθλιψης DN 450 και στο υψηλότερο σημείο της διαδρομής τους πριν την είσοδό του στο Αντλιοστάσιο Χιλίων Δέντρων, δηλαδή στο σημείο ανάρτησής τους στη γέφυρα οδού Μ. Αλεξάνδρου (Σημείο Ξ).

11. 1 διάταξη εξαερισμού DN 80, με δικλείδα gate DN 80, εκτός φρεατίου, στο υψηλότερο σημείο της διαδρομής του νέου κύριου μεταφορικού αγωγού DN 355, δηλαδή στο σημείο ανάρτησής του στην πεζογέφυρα οδού Εξοχών (Σημείο 5).

12. 1 διάταξη αντιπληγματικής βαλβίδας, με δικλείδα gate DN 80, εντός φρεατίου, για τον νέο καταθλιπτικό αγωγό DN 355, από το αντλιοστάσιο Αγίου Γεωργίου προς τη Δεξαμενή Αγίων Αναργύρων, για την εξασφάλιση του σωστού τρόπου λειτουργίας του, στο Σημείο 3.

13. 1 διάταξη σύνδεσης  των δύο νέων καταθλιπτικών αγωγών DN 280 με τους δύο νέους καταθλιπτικούς αγωγούς DN 450, καθώς και μίας σύνδεσης των τελευταίων μεταξύ τους, με δύο βάνες πεταλούδας με γραναζοκιβώτιο, ονομαστικής διαμέτρου DN 250, και τρείς βάνες πεταλούδας με γραναζοκιβώτιο, ονομαστικής διαμέτρου DN 450 στο σημείο Ε.

14. 1 διάταξη σύνδεσης των δύο νέων καταθλιπτικών αγωγών DN 450 με τον υφιστάμενο καταθλιπτικό αγωγούς DN 280 της γεώτρησης Σιγής, με δύο βάνες πεταλούδας με γραναζοκιβώτιο, ονομαστικής διαμέτρου DN 250 στο σημείο Λ.

15. 1 διάταξη σύνδεσης των δύο νέων καταθλιπτικών αγωγών DN 450 με τον νέο καταθλιπτικό αγωγό DN 200 της γεώτρησης Αγίας Σοφίας, με δύο βάνες πεταλούδας με γραναζοκιβώτιο, ονομαστικής διαμέτρου DN 200 στο σημείο Μ.

16. 1 διάταξη καθαρισμού ονομαστικής διαμέτρου DN 280, των δύο νέων καταθλιπτικών αγωγών DN 450, για την εξασφάλιση σωστού τρόπου λειτουργίας τους, με δύο βάνες πεταλούδας με γραναζοκιβώτιο, ονομαστικής διαμέτρου DN 450, και δύο βάνες πεταλούδας με γραναζοκιβώτιο, ονομαστικής διαμέτρου DN 250, στο σημείο Ρ, στο ύψος του ρέματος Αγ. Αναργύρων και πριν την είσοδο τους στο Αντλιοστάσιο Χιλίων Δέντρων. 

17. 1 διάταξη καθαρισμού ονομαστικής διαμέτρου DN 200, του νέου καταθλιπτικού αγωγού DN 355 από το αντλιοστάσιο Αγίου Γεωργίου προς τη Δεξαμενή Αγίων Αναργύρων, για την εξασφάλιση σωστού τρόπου λειτουργίας του, με μία βάνα gate DN 200, στο σημείο 3, στο ύψος του ρέματος Αγ. Αναργύρων.

18. 1 διάταξη σύνδεσης του του νέου δευτερεύοντος μεταφορικού αγωγού DN 160 προς την περιοχή Πλατείας Γ. Καφταντζή, με τον νέο κύριο μεταφορικό αγωγό DN 355, με μία βάνα gate DN 150,  στο σημείο 4.

19. 1 διάταξη σύνδεσης του του νέου δευτερεύοντος μεταφορικού αγωγού DN 160 προς την περιοχή Πλατείας Γ. Καφταντζή, με υφιστάμενο αγωγό DN 90, με μία βάνα gate DN 150 και δύο βάνες gate DN 80,  στο σημείο 4.

20. 1 διάταξη σύνδεσης του του νέου κύριου μεταφορικού αγωγού DN 355, σε υφιστάμενο φρεάτιο δικλείδων επί της οδού εξοχών, με δύο βάνες πεταλούδας με γραναζοκιβώτιο, ονομαστικής διαμέτρου DN 300,  στο σημείο 6.

21. 1 διάταξη σύνδεσης του νέου κύριου μεταφορικού αγωγού DN 355, με νέο δευτερεύοντα αγωγό DN 280 προς το Αντλιοστάσιο Χιλίων Δέντρων, εντός νέου φρεατίου δικλείδων, με δύο βάνες πεταλούδας με γραναζοκιβώτιο, ονομαστικής διαμέτρου DN 355, και μία βάνα πεταλούδας με γραναζοκιβώτιο, ονομαστικής διαμέτρου DN 250,  στο σημείο 7.

22. 1 διάταξη σύνδεσης του νέου δευτερεύοντα αγωγού DN 280 προς το Αντλιοστάσιο Χιλίων Δέντρων, με νέο αγωγό DN 160 προς τη φλοτεροβάνα Αντλιοστασίου Χιλίων Δέντρων, με μία βάνα gate DN 150,  στο σημείο 7.

23. 1 διάταξη σύνδεσης του νέου δευτερεύοντα αγωγού DN 280 προς το Αντλιοστάσιο Χιλίων Δέντρων, με υφιστάμενο αγωγό DN 250 του Αντλιοστασίου Χιλίων Δέντρων, στο σημείο 7.

24. 1 διάταξη καθαρισμού ονομαστικής διαμέτρου DN 200, στο άκρο του νέου δευτερεύοντα αγωγού DN 280 στο ύψος του ρέματος Αγ. Αναργύρων, με μία βάνα gate DN 200, για την εξασφάλιση σωστού τρόπου λειτουργίας του, έξω από το Αντλιοστάσιο Χιλίων Δέντρων (Σημείο 7).

25. 1 διάταξη σύνδεσης του νέου κύριου μεταφορικού αγωγού DN 355 με υφιστάμενο αγωγό DN 280 του δικτύου Παιδικής Χαράς, εντός νέου φρεατίου δικλείδων, με μία βάνα πεταλούδας με γραναζοκιβώτιο, ονομαστικής διαμέτρου DN 250, στο σημείο 8.

26. 1 διάταξη σύνδεσης του νέου κύριου μεταφορικού αγωγού DN 355 με υφιστάμενο αγωγό DN 225 προς Νέο Νοσοκομείο, εντός νέου φρεατίου δικλείδων, με μία βάνα πεταλούδας με γραναζοκιβώτιο, ονομαστικής διαμέτρου DN 200, στο σημείο 8.

27. 1 διάταξη σύνδεσης του νέου κύριου μεταφορικού αγωγού DN 355 με τον υφιστάμενο μεταφορικό αγωγό DN 355, τη διασταύρωση των οδών Προύσης  και Νικομηδείας, στο σημείο 9.

28. 1 διάταξη σύνδεσης του νέου κύριου μεταφορικού αγωγού DN 355 με τον υφιστάμενο μεταφορικό αγωγό DN 355, έξω από τη Δεξαμενή Αγίων Αναργύρων.

29. 2 διατάξεις σύνδεσης του νέου δευτερεύοντα αγωγού DN 200, επί της οδού Νικομηδείας, με υφιστάμενους αγωγούς DN 90, με δύο βάνες gate DN 80, στο σημείο 9.

30. 2 διατάξεις σύνδεσης των νέων καταθλιπτικών αγωγών DN 355 προς δεξαμενές Καλλιθέας και Ναούσης, με υφιστάμενους καταθλιπτικούς αγωγούς DN 355, πλησίον του κεντρικού αντλιοστασίου Χιλίων Δένδρων, εντός του πάρκου Fosses, στο σημείο A1.

31. 2 διατάξεις σύνδεσης των νέων καταθλιπτικών αγωγών DN 355 προς δεξαμενές Καλλιθέας και Ναούσης, με υφιστάμενους καταθλιπτικούς αγωγούς DN 355, στη διασταύρωση των οδών Εξοχών και Εθν. Αντίστασης, στο σημείο A2.

32. 1 διάταξη σύνδεσης του νέου καταθλιπτικού αγωγού DN 355 από το αντλιοστάσιο Αγίου Γεωργίου προς τη Δεξαμενή Αγίων Αναργύρων, με τον υφιστάμενο καταθλιπτικό αγωγό DN 355, στη διασταύρωση των οδών Δημ. Μαρούλη και Αναπαύσεως.

33. 1 διάταξη σύνδεσης του νέου καταθλιπτικού αγωγού DN 355 από το αντλιοστάσιο Αγίου Γεωργίου προς τη Δεξαμενή Αγίων Αναργύρων, με τον υφιστάμενο καταθλιπτικό αγωγό DN 355, έξω από τη Δεξαμενή Αγίων Αναργύρων.

Επίσης και για την κατασκευή όλων των ανωτέρω προβλέπονται : 

1. Όλες οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, δηλαδή εκσκαφές – φορτοεκφορτώσεις – μεταφορές – επιχώσεις με υλικό 3Α, διαστρώσεις και επικαλύψεις των αγωγών με άμμο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες καθαιρέσεις. 
2. Η προμήθεια – μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση όλων των πλαστικών αγωγών ΡΕ καθώς και η τοποθέτηση όλων των ειδικών και υδραυλικών τεμαχίων, εξαρτημάτων ΡΕ, ταυ – καμπυλών - ενωτικών, βανών, παροχομέτρων κ.λ.π. και η εκτέλεση όλων των λοιπών εργασιών που  απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή και  τη σωστή λειτουργία όλων των του νέων καταθλιπτικών και μεταφορικών αγωγών.
3. Οι διάφορες αποκαταστάσεις, κατά περίπτωση, των καθαιρεμένων οδοστρωμάτων, είτε με ασφαλτοτάπητα είτε με σκυρόδεμα οδοστρωσίας κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15 m οπλισμένο με διπλό πλέγμα B 500 C.
4. Οι δοκιμές στεγανότητας όλου του δικτύου αγωγών.
5. Το σύνολο των αποτυπώσεων των νέων αγωγών ( αγωγοί – ειδικά τεμάχια – βάνες-εξαεριστικά ),  σε απόλυτες συντεταγμένες.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 2.190.000,00 €, με ΜΗΔΕΝΙΚΟ (0,00 €), και αναλύεται ως εξής: 

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	1.601.957,97

	ΓΕ+ΟΕ 18%
	288.352,44

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.890.310,41

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
	283.546,56

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.173.856,97

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
	16.143,03

	ΣΥΝΟΛΟ προ Φ.Π.Α.
	2.190.000,00

	Φ.Π.Α. 24%
	0,00

	ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ
	2.190.000,00


Το έργο θα εκτελεσθεί με εργολαβία , με ηλεκτρονικό διαγωνισμό , με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

Με την παρούσα, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του Προϋπολογισμού Μελέτης, ζητείται η έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης  και ο τρόπος κατασκευής του έργου. 

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	«Μετατόπιση Καταθλιπτικών  και μεταφορικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πέριξ χειμάρρου Αγ. Αναργύρων».

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	2.190.000,00  €
	Ποσοστό ΦΠΑ
	0%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη Προσφορά 
	Είδος Διαδικασίας
	Ανοικτός Διαγωνισμός

	CPV
	45231300-8


	Κωδικός Προϋπο-λογισμού
	
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1 Έργο


Επειδή την ανωτέρω μελέτη την ολοκληρώσαμε, μετά το αριθ. πρωτ. 327562/25-6-2020 εγγράφου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών, όπου μας ζητήθηκε η μετακίνηση όλων των ανωτέρω αγωγών, μέσω νέων διαδρομών, μακριά από την όποια εμβέλεια του χειμάρρου Αγίων Αναργύρων, θεωρούμε ότι η εν λόγω απόφαση με την επισυναπτόμενη μελέτη, πρέπει να αποσταλεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να εξευρεθεί χρηματοδότηση. 

Με άλλη απόφαση και εφόσον εξασφαλισθούν πιστώσεις για το εν λόγω έργο θα ψηφίσουμε πίστωση για την κατασκευή του έργου.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 17/2020 μελέτη με τίτλο «Μετατόπιση καταθλιπτικών και μεταφορικών αγωγών ύδρευσης ΔΕΥΑΣ πέριξ χειμάρρου Αγ. Αναργύρων και των τευχών δημοπράτησης αυτής, προϋπολογισμού μελέτης 2.190.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

2. Εγκρίνει το έργο να εκτελεσθεί με εργολαβία, με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

3. Εγκρίνει όπως με άλλη απόφαση και εφόσον εξασφαλισθούν πιστώσεις για το εν λόγω έργο, θα ψηφισθούν πιστώσεις για τον διαγωνισμό, την ανάδειξη αναδόχου και την εκτέλεση του έργου.
4. Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 187/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 188η ΑΔΑ:Ω0ΕΦΟΡΣΜ-ΠΣΕ
Θέμα: 9ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Μελέτη προμήθειας πλαστικών σωλήνων ύδρευσης-αποχέτευσης από PVC και από HDPE, και ειδικών τεμαχίων ύδρευσης».
Εισηγούμενος το 9o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με το αριθ. πρωτ. 6055/01-07-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο για την έγκριση της Μελέτης Προμήθειας «Πλαστικών σωλήνων Ύδρευσης Αποχέτευσης από P.V.C. και HDPE και ειδικών τεμαχίων ύδρευσης»  για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Ειδικότερα:

Με την παρούσα μελέτη της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΣ προβλέπεται η προμήθεια των αναγραφόμενων στην επικεφαλίδα υλικών, για τις ανάγκες λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών οι οποίες προκύπτουν: 

1. Από συντηρήσεις του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης

2. Από συντηρήσεις των υπαρχόντων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων,

	Α/Α
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η  ΚΩΔΙΚΟΣ 44163130-0                                                   (ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
	ΠΟΣΟΤΗΣ

	1
	Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης, σειράς 41, διατομής D125 mm
	Μέτρα
	60,00

	2
	Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης, σειράς 41, διατομής D160 mm
	Μέτρα
	160,00

	3
	Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης, σειράς 41, διατομής D200 mm
	Μέτρα
	160,00

	4
	Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης, σειράς 4, διατομής D250 mm
	Μέτρα
	100,00

	5
	Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης, σειράς 41, διατομής D315 mm
	Μέτρα
	100,00

	6
	Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης, σειράς 41, διατομής D350 mm
	Μέτρα
	90,00

	7
	Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης, σειράς 41, διατομής D400 mm
	Μέτρα
	72,00

	8
	Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης, σειράς 41, διατομής D500 mm
	Μέτρα
	72,00

	9
	Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης, σειράς 41, διατομής D630 mm
	Μέτρα
	72,00


	10
	Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης ακαθάρτων, διπλου δομημένου τοιχώματος, SN8, Φ1200 (εξωτερική διάμετρος) 
	Μέτρα
	60,00

	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η  ΚΩΔΙΚΟΣ 44161200-8                                                   (ΣΩΛΗΝΕΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ)
	
	

	11
	Σωλήνες ύδρευσης, πιέσεως 10atm, Φ63 mm από P.V.C 
	Μέτρα
	90,00

	12
	Σωλήνες ύδρευσης, πιέσεως 10atm, Φ90 mm από P.V.C 
	Μέτρα
	90,00

	13
	Σωλήνες ύδρευσης, πιέσεως 10atm, Φ140 mm από P.V.C 
	Μέτρα
	30,00

	14
	Σωλήνες ύδρευσης, πιέσεως 10atm, Φ160 mm από P.V.C 
	Μέτρα
	40,00

	15
	Σωλήνες ύδρευσης, πιέσεως 10atm, Φ200 mm από P.V.C 
	Μέτρα
	40,00

	16
	Σωλήνες ύδρευσης, πιέσεως 10atm, Φ225 mm από P.V.C 
	Μέτρα
	30,00

	17
	Σωλήνες ύδρευσης, πιέσεως 10atm, Φ250 mm από P.V.C 
	Μέτρα
	30,00

	18
	Σωλήνες ύδρευσης, πιέσεως 10atm, Φ280 mm από P.V.C 
	Μέτρα
	30,00

	19
	Σωλήνες ύδρευσης, πιέσεως 10atm, Φ315 mm από P.V.C 
	Μέτρα
	20,00

	20
	Σωλήνες ύδρευσης, πιέσεως 10atm, Φ355 mm από P.V.C 
	Μέτρα
	100,00

	21
	Σωλήνες ύδρευσης, πιέσεως 16atm, Φ355 mm από P.V.C 
	Μέτρα
	60,00

	22
	Σωλήνες πιέσεως πολυαιθυλενίου PE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 Mpa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ον. διαμέτρου DN 18 mm/ PN 20 atm.
	Μέτρα
	150,00

	23
	Σωλήνες πιέσεως πολυαιθυλενίου PE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 Mpa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ον. διαμέτρου DN 22 mm/ PN 20 atm.
	Μέτρα
	307,00

	24
	Σωλήνες πιέσεως πολυαιθυλενίου PE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 Mpa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ον. διαμέτρου DN 28 mm/ PN 16 atm.
	Μέτρα
	200,00

	25
	Σωλήνες πιέσεως πολυαιθυλενίου PE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 Mpa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ον. διαμέτρου DN 32 mm/ PN 12,5 atm.
	Μέτρα
	200,00

	26
	Σωλήνες πιέσεως πολυαιθυλενίου PE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 Mpa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ον. διαμέτρου DN 40 mm/ PN 10 atm.
	Μέτρα
	120,00

	27
	Σωλήνες πιέσεως πολυαιθυλενίου PE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 Mpa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ον. διαμέτρου DN 50 mm/ PN 10 atm.
	Μέτρα
	120,00

	28
	Σωλήνες πιέσεως πολυαιθυλενίου (HDPE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, PE100, τρίτης γενιάς, MRS10 = 10 MPa, ον. διαμέτρου DN 63 mm/ PN 10 atm (μαύρου χρώματος)
	Μέτρα
	180,00

	29
	Σωλήνες πιέσεως πολυαιθυλενίου (HDPE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, PE100, τρίτης γενιάς, MRS10 = 10 MPa, ον. διαμέτρου DN 90 mm/ PN 10 atm (μαύρου χρώματος)
	Μέτρα
	70,00

	30
	Σωλήνες πιέσεως πολυαιθυλενίου (HDPE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, PE100, τρίτης γενιάς, MRS10 = 10 MPa, ον. διαμέτρου DN 110 mm/ PN 10 atm (μαύρου χρώματος)
	Μέτρα
	102,00

	31
	Σωλήνες πιέσεως πολυαιθυλενίου (HDPE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, PE100, τρίτης γενιάς, MRS10 = 10 MPa, ον. διαμέτρου DN 160 mm/ PN 10 atm (μαύρου χρώματος)
	Μέτρα
	150,00

	32
	Σωλήνες πιέσεως πολυαιθυλενίου (HDPE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, PE100, τρίτης γενιάς, MRS10 = 10 MPa, ον. διαμέτρου DN 200 mm/ PN 10 atm (μαύρου χρώματος)
	Μέτρα
	60,00

	33
	Σωλήνες πιέσεως πολυαιθυλενίου (HDPE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, PE100, τρίτης γενιάς, MRS10 = 10 MPa, ον. διαμέτρου DN 250 mm/ PN 10 atm (μαύρου χρώματος)
	Μέτρα
	60,00

	34
	Σωλήνες πιέσεως πολυαιθυλενίου (HDPE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, PE100, τρίτης γενιάς, MRS10 = 10 MPa, ον. διαμέτρου DN 315 mm/ PN 10 atm (μαύρου χρώματος)
	Μέτρα
	24,00

	35
	Σωλήνες πιέσεως πολυαιθυλενίου (HDPE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, PE100, τρίτης γενιάς, MRS10 = 10 MPa, ον. διαμέτρου DN 355 mm/ PN 10 atm (μαύρου χρώματος)
	Μέτρα
	24,00

	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η - ΚΩΔΙΚΟΣ 44167300-1  (ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)
	
	

	36
	Ηλεκτρογωνίες πολυαιθυλενίου, από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, 90ο, DN63 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	10

	37
	Ηλεκτρογωνίες πολυαιθυλενίου, από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, 90ο, D90 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	10

	38
	Ηλεκτρογωνίες πολυαιθυλενίου, από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, 90ο, D160 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	8

	39
	Ηλεκτρογωνίες πολυαιθυλενίου, από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, 45ο, D125 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	5

	40
	Ηλεκτρογωνίες πολυαιθυλενίου, από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, 45ο, DN160 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	8

	41
	Γωνίες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 ευθέων άκραιων, από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, DN90 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	6

	42
	Γωνίες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 ευθέων άκραιων, από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, DN110 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	4

	43
	Γωνίες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 ευθέων άκραιων, από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, DN160 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	10

	44
	Ηλεκτρομούφες Φ160 mm, πολυαιθυλενίου, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	10

	45
	Ηλεκτρομούφες Φ250 mm, πολυαιθυλενίου, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	5

	46
	Ηλεκτρομούφες Φ355 mm, πολυαιθυλενίου, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	2

	47
	Λαιμός πολυαιθυλενίου, Φ110 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	6

	48
	Λαιμός πολυαιθυλενίου, Φ160 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	10

	49
	Λαιμός πολυαιθυλενίου, Φ355 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	3

	50
	"Τρελές" μεταλλικές φλάτζες με κάλυψη ΡΡ/STEEL, Φ90 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	7

	51
	"Τρελές" μεταλλικές φλάτζες με κάλυψη ΡΡ/STEEL Φ160 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	10

	52
	Ηλεκτροταυ πολυαιθυλενίου, Φ63 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	7

	53
	Ηλεκτροταυ πολυαιθυλενίου, Φ90 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	3

	54
	Ακρόταπες πολυαιθυλενίου, Φ63 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	3

	55
	Ακρόταπες πολυαιθυλενίου, Φ90 mm, τουλάχιστον 10 atm.
	Τεμάχια
	4

	
	
	
	 131


Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 59.999,36 € χωρίς Φ.Π.Α.  

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ανοικτή δημοπρασία, με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης και κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Παρακαλώ με την έγκριση της παραπάνω μελέτης και των αντιστοίχων τευχών δημοπράτησης, για την εν λόγω προμήθεια.

Οι πιστώσεις είναι εγκεκριμένες στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στους: 

1. του Κ.Α. 25.07 με ένδειξη «Αναλώσιμα υλικά ύδρευσης» ποσού 29.987,56 € πλέον ΦΠΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου και

2. του Κ.Α. 25.08 με ένδειξη «Αναλώσιμα υλικά αποχέτευσης» ποσού 30.011,80 € πλέον ΦΠΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

και απαιτείται ψήφιση πίστωσης ποσού 59.999,36 € πλέον ΦΠΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η προμήθεια και πληρωμή του αναδόχου. 

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Προμήθεια πλαστικών σωλήνων Ύδρευσης Αποχέτευσης από P.V.C. και HDPE και ειδικών τεμαχίων ύδρευσης»  

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	59.999,36 € 
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη Προσφορά
	Είδος Διαδικασίας
	Ανοικτός Διαγωνισμός

	CPV
	44163130-0    Αγωγοί ΑΠΧ

44161200-8    Σωλήνες ΥΔΡ

44167300-1 Ειδικά τεμάχια     ύδρευσης


	Κωδικός Προϋπολογισμού
	25.07 

& 25.08
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	3404


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την μελέτη για προμήθεια «Πλαστικών σωλήνων Ύδρευσης Αποχέτευσης από P.V.C. και HDPE και ειδικών τεμαχίων ύδρευσης»  για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης προϋπολογισμού  59.999,36 € πλέον Φ.Π.Α.
2. Εγκρίνει το έργο να εκτελεστεί με ανοικτή δημοπρασία, με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης και κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 59.999,36 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στους Κ.Α. 25.07 με ένδειξη «Αναλώσιμα υλικά ύδρευσης» ποσού 29.987,56 € πλέον ΦΠΑ και Κ.Α. 25.08 με ένδειξη «Αναλώσιμα υλικά αποχέτευσης» ποσού 30.011,80 € πλέον ΦΠΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

4. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 188/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 189η ΑΔΑ:ΨΨΑΑΟΡΣΜ-Ι62
Θέμα: 10ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Μελέτη ραδιοκάλυψης για ανάγκες ΔΕΥΑ Σερρών».
Εισηγούμενος το 10o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Στα πλαίσια της ετοιμότητας για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «»Υποδομές Ύδρευσης», των οποίων οι προτάσεις υποβολής πρόκειται να ξεκινήσουν στον Σεπτέμβριο, απαιτείται να υπάρχει ετοιμότητα της Επιχείρησης για μελέτη ραδιοκάλυψης για χρήση ψηφιακών υδρομετρητών σε οικισμούς άνω των 20 χιλ. μόνιμων κατοίκων.

Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται η εκπόνηση μελέτης συστήματος ασύρματης τηλεμετρίας, όπου θα πρέπει να υπάρξει αναπαράσταση του ανάγλυφου του εδάφους της πόλης των Σερρών, μέσα από ψηφιακά χαρτογραφικά δεδομένα, για χρήση μοντέλου διάδοσης σε αστική περιοχή.

Ουσιαστικά μέσω της μελέτης θα πρέπει να υπάρχουν αποτελέσματα προσομοιώσεων με μεταβαλλόμενο εύρος ζώνης καναλιού, ώστε να προκύπτουν τα σημεία τοποθέτησης σταθμών βάσης, η ισχύς εκπομπών αυτών, το ύψος τοποθέτησης των κεραιών και ο χώρος κάλυψης. Για την υλοποίηση των παραπάνω θα ληφθούν υπόψιν:

1. Η ονομαστική ισχύς λειτουργίας 

2. Η χρησιμοποιούμενη κεραία και το διάγραμμα ακτινοβολίας αυτής 

3. Το ποσοστό επικάλυψης στις περιοχές λήψης σε διαφορετικές ισοϋψείς καμπύλες

4. Το συνολικό διατιθέμενο εύρος ζώνης

5. Το μοντέλο ανάκλασης και το μοντέλο περίθλασης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Ως αποτέλεσμα της μελέτης θα είναι τα σημεία τοποθέτησης σταθμών βάσης, η ισχύς εκπομπής αυτών, το ύψος τοποθέτησης των κεραιών και ο χώρος κάλυψης.
Εκ των πραγμάτων η μελέτη ραδιοκάλυψης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Καθορισμό του κατωφλίου κάλυψης μέσα από αποτελέσματα προσομοιώσεων σε μεταβαλλόμενο εύρος ζώνης καναλιών, ώστε να καθορίζεται το κάτω όριο κάλυψης και την ισχύ  εκπομπής των υδρομέτρων η οποία θα προσαρμόζεται αυτόματα.
2. Αναπαράσταση του ανάγλυφου του εδάφους μέσα από ψηφιακά χαρτογραφικά δεδομένα και η χρήση ενός μοντέλου διάδοσης σε αστική περιοχή, όπου θα υπάρχει εξομοίωση της διάδοσης ραδιοκυμάτων στην αστική περιοχή των Σερρών (βασισμένη στο μοντέλο εξασθένησης σήματος Longley-Rice ), η οποία θα γίνει με την αξιοποίηση ειδικού λογισμικού. Για την πραγματοποίηση της εξομοίωσης και την εξαγωγή αποτελεσμάτων, το λογισμικό θα πρέπει να χρησιμοποιεί εδαφικά δεδομένα (geodata), τα οποία περιέχουν όλη την απαραίτητη πληροφορία για να εφαρμοστεί το μοντέλο Longley-Rice, όπως για παράδειγμα το υψόμετρο της περιοχής σε μία δεδομένη θέση. Τα εδαφικά υψομετρικά δεδομένα και μια πλειάδα παραμέτρων του ράδιοσυστήματος, όπως είναι οι θέσεις αλλά και το ύψος των κεραιών, η ισχύς εκπομπής και η λαμβανόμενη ισχύς, καθώς και πολλά άλλα ακόμη τα οποία θα οριστούν με ακρίβεια κατά την μελέτη, πρέπει να συνυπολογίζονται, ώστε να εκτιμηθεί η ράδιο-κάλυψη σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Επιπρόσθετα θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν φαινόμενα ανάκλασης, διάθλασης και περίθλασης ενώ  τέλος, θα γίνει και ο έλεγχος της 1ης ζώνης Fresnel στις ζεύξεις οπτικής επαφής (Line Of Sight - LOS).
3. Χρησιμοποιούμενη κεραία και διάγραμμα ακτινοβολίας αυτής, ώστε να δείχνει, που η κεραία βγάζει την περισσότερη ενέργεια και που την μικρότερη ενέργεια στον χώρο (ποιες περιοχές υποβαθμίζονται ή που συγκεντρώνεται η ακτινοβολούμενη ισχύς). Το διάγραμμα ακτινοβολίας πρέπει να περιγράφει την ακτινοβολία μιας κεραίας στον τρισδιάστατο χώρο με δύο διαγράμματα: το κάθετο (κάθετη τομή στο τρισδιάστατο επίπεδο) και το οριζόντιο (οριζόντια τομή). Η κεραία θεωρείται ότι βρίσκεται τοποθετημένη στο κέντρο του διαγράμματος. Το διάγραμμα ακτινοβολίας θα είναι μια γραφική αναπαράσταση που θα συνδέει τον χώρο με την ακτινοβολούμενη ισχύς ή αντίστοιχα σε μια κεραία λήψης εκφράζει την ευαισθησία συναρτήσει της διεύθυνσης και απαιτείται ώστε να προσδιορίσουμε πως μια κεραία συμπεριφέρεται στον χώρο.
4. Το ποσοστό επικάλυψης στις περιοχές λήψης σε διαφορετικές ισοϋψείς καμπύλες, ώστε να έχουμε αποτελεσματικότερη επιλογή θέσεων και την μείωση των επικαλύψεων με στόχο την χρήση όσο δυνατόν λιγότερων κεραιών (gateways) για την εξοικονόμηση κόστους.
5. Το συνολικό διατιθέμενο εύρος ζώνης, ώστε πομπός και δέκτης να αυτοπροσαρμόζουν το εύρος ζώνης ώστε να είναι αξιόπιστη η μετάδοση δεδομένων χωρίς λάθη
6. Μοντέλο ανάκλασης και το μοντέλο περίθλασης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ώστε η ύπαρξη της γήινης επιφάνειας να επιδρά στη διάδοση, διότι πολλές φορές εµφανίζονται φαινόµενα ανακλάσεων και περιθλάσεων, που προκαλούν απώλειες και παρεµβολές στο λαµβανόµενο σήµα.
7. Επιτόπιος Έλεγχος- Διενέργεια Μετρήσεων, ώστε η διαδικασία της επιτόπιας επισκόπησης (site survey) στοχεύει στην κατανόηση της περιοχής από τους μηχανικούς, στην εύρεση των κατάλληλων θέσεων για την εγκατάσταση των κεραιοσυστημάτων (LoRa Gateways) και τη διενέργεια των απαραίτητων μετρήσεων. Αφού επιλεγούν οι θέσεις εγκατάστασης των Lora Gateways και έχει γίνει ο αρχικός πρώτος σχεδιασμός του δικτύου, το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η επανάληψη της προσομοίωσης της ράδιο-κάλυψης του δικτύου και η πραγματοποίηση αλλαγών και μικροδιορθώσεων με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών κατά την διάδοση του σήματος  Ο υποψήφιος μελετητής θα πρέπει να μεταβεί στην απαιτούμενη περιοχή κάλυψης και να εφαρμόσει συγκεκριμένα κριτήρια για την επιλογή των θέσεων, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της εξομοίωσης της διάδοσης του σήματος. Τα κυριότερα κριτήρια είναι η ύπαρξη οπορικής επαφής (Line of Sight- LOS) και η δυνατότητα εγκατάστασης του Gateway στο συγκεκριμένο σημείο (κυριότητα οικοπέδου, ρευματοδότηση, ύπαρξη άλλων κεραιών, κλπ). Η αρχική διερεύνηση σημείων θα αφορά αντλιοστάσια, υδατόπυργους, γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΣ. Εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια, ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει στο τελευταίο στάδιο της μελέτης το οποίο είναι η διενέργεια μετρήσεων ώστε να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία (Gateway – μετρητών) με τη χρήση ενός εξειδικευμένου πομποδέκτη LoRa.   
Το κόστος για την εν λόγω μελέτη, προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 8.500,00 € πλέον ΦΠΑ και θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, δηλαδή θα υπάρξουν προσφορές

Στον προϋπολογισμό χρήσης έτους 2020 και ειδικότερα και στον ΚΑ 16.17.10.2002 με ένδειξη «Μελέτη ραδιοκάλυψης για ανάγκες ΔΕΥΑ Σερρών», υπάρχει εγγεγραμμένη και ψηφισμένη πίστωση που προήλθε μετά από αναμόρφωση προϋπολογισμού από άλλη απόφαση ΔΣ, ώστε να καθίσταται δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Μελέτη ραδιοκάλυψης για ανάγκες ΔΕΥΑ Σερρών  

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	8.500,00 € 
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη Προσφορά
	Είδος Διαδικασίας
	Απευθείας Ανάθεση

	CPV
	71316000-6

	Κωδικός Προϋπολογισμού
	16.17.10.2002
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας για μελέτη ραδιοκάλυψης για ανάγκες ΔΕΥΑ Σερρών, στα πλαίσια της ετοιμότητας για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «»Υποδομές Ύδρευσης», των οποίων οι προτάσεις υποβολής πρόκειται να ξεκινήσουν στον Σεπτέμβριο και αφορούν χρήση ψηφιακών υδρομετρητών σε οικισμούς άνω των 20 χιλ. μόνιμων κατοίκων, ποσού 8.500,00 € πλέον ΦΠΑ.
2. Η πίστωση είναι ψηφισμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 με την αριθ. 180/2020 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών και ειδικότερα στον Κ.Α. 16.17.10.2002 με ένδειξη «Μελέτη ραδιοκάλυψης για ανάγκες ΔΕΥΑ Σερρών» ποσού 8.500,00 € πλέον ΦΠΑ.

3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 189/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 190η ΑΔΑ: 63Ε0ΟΡΣΜ-452
Θέμα: 11ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο “Αντικατάσταση  αγωγού ομβρίων οδού Εθν. Αντίστασης πόλης Σερρών».
Εισηγούμενος το 11o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με το αρ. πρωτ. 6604/14-07-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο “Αντικατάσταση  αγωγού ομβρίων οδού Εθν. Αντίστασης πόλης Σερρών ”.

Όπως γνωρίζετε:

1. Όπως γνωρίζετε με την αριθ. 35/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών», προϋπολογισμού 477.500,00 € προ Φ.Π.Α. 24% με εργολαβία μετά από διαγωνισμό. 

2. Με την αρ. 73/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο ορισμός Επιτροπής και εξέτασης – γνωμοδότησης των όποιων ενστάσεων ή προσφυγών υποβληθούν ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής, στην διαδικασία της ανάθεσης, ή της εκτέλεσης για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών»

3. Με την αριθ. 176/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε  το από 27-04-2018 πρακτικό  της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθν. Αντίστασης πόλης Σερρών» σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδεικνύεται εταιρεία ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με τελικό ποσό προσφοράς 170.298,65 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

4. Με την αριθ. 250/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε  το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο “Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών”».

5. Με την αριθ. 06/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η παράταση κατασκευής του έργου “Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών” τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως και τις 13/03/2020.

6. Με την αριθ. 113/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε  νέα παράταση του έργου “Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών” για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, δηλαδή έως και τις 13/05/2020.
7. Με την 252/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών» το οποίο κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 199.746,71 € πλέον ΦΠΑ. 
8. Με την αριθμ. 138/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η παράταση του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 13-08-2020. Στην παραπάνω παράταση συμπεριλαμβάνεται και η μετακίνηση των ορισμένων στην ΕΣΥ τμηματικών προθεσμιών, κατά το ίδιο διάστημα, δηλαδή του χρόνου των τριών (3) μηνών.
Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 13/11/2018, έχει χρονική διάρκεια 1 έτος (έως 13-11-2019) και ανέρχεται σε 199.746,71€ πλέον ΦΠΑ.

Με την έγκριση του 2ου ΑΠΕ για «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών», το έργο κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των  199.746,71προ ΦΠΑ. 

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε την εισηγητική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών» το οποίο κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 199.746,71 € πλέον ΦΠΑ. 
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
3. Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 190/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 191η ΑΔΑ:ΩΕ7ΦΟΡΣΜ-8Υ6
Θέμα: 12ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο “Επισκευή δικτύων απχ Δήμου Σερρών για το έτος 2019».
Εισηγούμενος το 12o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με το αρ. πρωτ. 6623/14-07-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο “ Επισκευή δικτύων απχ Δήμου Σερρών για το έτος 2019 ”.

Όπως γνωρίζετε:

9. Με την  αριθμ. 338/2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η 22/2018 μελέτη της ΤΥ με τίτλο “Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019” και των τευχών δημοπράτησης αυτής, προϋπολογισμού 499.725,00 €, (με Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση, αλλά χωρίς το Φ.Π.Α.).

10. Με την αριθμ. 442/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε ο ορισμός επιτροπών διαγωνισμού έργων (περ. 8.α. και περ. 8.β. του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016), της ΔΕΥΑ Σερρών, ανά Τμήματα, για όλο το έτος 2019.

11. Με την αριθμ. 30/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού για το έργο  «Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019» σύμφωνα με το οποίο ως προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία Σαββίδης Κων/νος με τελικό ποσό προσφοράς 233.699,35 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

12. Με την αριθ. 88/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε  το πρακτικό κατακύρωσης διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019” με την εταιρεία Σαββίδης Κων/νος.

13. Με την αρ. 60/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για το έργο «Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019» το οποίο έκλεισε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 233.699,35 € πλέον ΦΠΑ. 

14. Με την αριθμ. 169/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η παράταση του έργου «Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 25-09-2020. 

Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 25/06/2019, έχει χρονική διάρκεια 12 μήνες και ανέρχεται σε 233.699,35 € πλέον ΦΠΑ.

Με την έγκριση του 2ου ΑΠΕ για «Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019», το έργο κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 233.699,35 προ ΦΠΑ. 

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε την εισηγητική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα για το έργο «Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019» το οποίο κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 233.699,35 € πλέον ΦΠΑ. 
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
3. Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 191/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 192η ΑΔΑ:6ΙΙΞΟΡΣΜ-1ΛΚ
Θέμα: 13ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο Κατασκευή χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου ΔΕΥΑΣ».
Εισηγούμενος το 13o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με το αρ. πρωτ. 6479/10-07-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο “Κατασκευή χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου ΔΕΥΑΣ ”.

Όπως γνωρίζετε:

15. Mε την αριθ. 250/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη 16/2019 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευή χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου ΔΕΥΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 14.044,35 €, προ ΦΠΑ 24%.
16. Με την αρ. 82/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου ΔΕΥΑΣ» στην εταιρεία «Σαββίδης Κων/νος, Πολ. Μηχ. ΕΔΕ» αντί το ποσού των 10.487,26 € πλέον ΦΠΑ.

17. Με την αριθμ. 137/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η παράταση κατασκευής του έργου «Κατασκευή χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ.» κατά τρείς (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 31/8/2020 με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147, περίπτωση (α), του Ν. 4412/2016.

18. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 31/03/2020, έχει χρονική διάρκεια 2 μήνες και ανέρχεται σε 10.487,26 € πλέον ΦΠΑ.

Με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ για «Κατασκευή χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου ΔΕΥΑΣ», το έργο κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 10.487,26 προ ΦΠΑ. 

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε την εισηγητική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  τον 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο Κατασκευή χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου ΔΕΥΑΣ ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 10.487,26 προ ΦΠΑ.

2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
3. Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 192/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 193η ΑΔΑ:Ω6Α7ΟΡΣΜ-ΓΕ0
Θέμα: 14ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του 1ου Τελικού – Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο “Βελτιωτικές επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Σερρών».
Εισηγούμενος το 14o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με το αρ. πρωτ. 6309/07-07-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση του 1ου Τελικού – Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο “Βελτιωτικές επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Σερρών”.

Όπως γνωρίζετε:

4. Με  την αριθμό 323/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών εγκρίθηκε η 22/2019 μελέτη με τίτλο “Βελτιωτικές επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Δήμου Σερρών” προϋπολογισμού 19.990,00 € προ ΦΠΑ 24% να εκτελεστεί με απ΄ ευθείας ανάθεση με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.
19. Με την αριθμ. 30/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου με τίτλο «Βελτιωτικές επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Δήμου Σερρών» στην εταιρεία Μάνος Λάζαρος ΕΔΕ αντί του ποσού των 17.791,10 ευρώ πλέον ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

5. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 05/02/2020, είχε χρονική διάρκεια 2 μήνες και ανέρχονταν σε 17.791,10 € πλέον ΦΠΑ.

Με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ για «Βελτιωτικές επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Δήμου Σερρών», το έργο κλείνει επί έλλατον, έναντι της αρχικής σύμβασης, στο ποσό των 15.010,47 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε την εισηγητική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον 1ου Τελικού – Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο “Βελτιωτικές επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Σερρών, ο οποίος κλείνει επί έλλατον, έναντι της αρχικής σύμβασης, στο ποσό των 15.010,47 € χωρίς Φ.Π.Α.

2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
3. Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 193/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 194η ΑΔΑ:ΨΩΒΙΟΡΣΜ-ΠΥΤ
Θέμα: 15ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου “Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου καταθλιπτικού αγωγού  ακαθάρτων, περιοχής Νοσοκομείου Σερρών” με αρ. μελ. 28/2018».
Εισηγούμενος το 15o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε: 

1. Με την  αριθμ. 450/2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η 28/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων, περιοχής Νοσοκομείου Σερρών», προϋπολογισμού 883.300,00 € προ Φ.Π.Α.
2. Με την αριθμ. 189/2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο  “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ για : α) Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο δικτύων κενού ΤΚ Κάτω Καμήλας, β) Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, αντλιοστασίου ακαθάρτων Νοσοκομείου και δικτύων ΑΠΧ στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη Σερρών”» συνολικού προϋπολογισμού 4.132.550,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, Υπουργείο Εσωτερικών, Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, πρόσκληση ΙΙ» για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων», με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπογείων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης».

3. Με την αριθμ. 442/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε ο ορισμός επιτροπών διαγωνισμού έργων (περ. 8.α. και περ. 8.β. του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016), της ΔΕΥΑ Σερρών, ανά Τμήματα, για όλο το έτος 2019.

4. Με την αριθμ. 95/2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό για το έργο «Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων, περιοχής Νοσοκομείου Σερρών» σύμφωνα με το οποίο ως προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία  ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. με τελικό ποσό προσφοράς 430.432,66 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

5. Με την αρ. 180/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό για τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων, περιοχής Νοσοκομείου Σερρών» με την εταιρεία ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

6. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 21/08/2019, έχει χρονική διάρκεια 12 μήνες και ανέρχεται σε 430.432,66 € πλέον ΦΠΑ.

Με το αριθ. πρωτ. 6556/13-07-2020 έγγραφο του κ. Σπύρου Στυλιανού, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε έγγραφο με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου “Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου καταθλιπτικού αγωγού  ακαθάρτων, περιοχής Νοσοκομείου Σερρών” με αρ. μελ. 28/2018». 

Με την αρ. πρωτ. 8392/21-08-2019 σύμβαση οριζόταν αρχικό πέρας κατασκευής του έργου η 21-08-2020.

Ειδικότερα το φυσικό αντικείμενο που προέβλεπε ήταν α) η κατασκευή νέου αντλιοστασίου ακαθάρτων στην περιοχή Νοσοκομείου Σερρών, δίπλα στις παλαιές εγκαταστάσεις του φρεατίου αναρρόφησης που υφίσταται σήμερα, και β) η κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού, για το νέο αντλιοστάσιο ακαθάρτων, ο οποίος θα εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες ανύψωσης προς τον ΚΑΑ των λυμάτων του εν λόγω αντλιοστασίου.

Κατά την 1η τμηματική προθεσμία (η οποία έληξε στις 21-10-2019), ο Ανάδοχος θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες εκσκαφών και θεμελίωσης του Αντλιοστασίου Ακαθάρτων κάτι που δεν υφίσταται. Κατά την 2η τμηματική προθεσμία (η οποία έληξε στις 21-12-2019), θα έπρεπε θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του Φ.Ο. του Αντλιοστασίου Ακαθάρτων, κάτι που δεν υφίσταται. Κατά την 3η τμηματική προθεσμία (η οποία έληξε στις 21-02-2020), θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει πλήρως τις εργασίες του Φ.Ο. του συνόλου του Αντλιοστασίου Ακαθάρτων, πράγμα που δεν υφίσταται. Με τα αρ. πρωτ. 10645/25-10-2019, 12130/05-12-2019 και 69/07-01-2020 έγγραφά μας φαίνονται οι ποινικές ρήτρες για τις τμηματικές προθεσμίες. 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που κατέθεσε ο Ανάδοχος, έως και σήμερα θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει:

1. Τις απαιτούμενες αντιστηρίξεις

2. Το μεγαλύτερο μέρος των μεταλλικών στοιχείων και κατασκευών 

3. Τις σωληνώσεις τα δίκτυα και τις συσκευές δικτύων σωληνώσεων 

4. Τις εργασίες επισκευών, συντηρήσεων και λοιπών κατασκευών των δικτύων

5. Μέρος των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών

6. Όλες τις χωματουργικές εργασίες των κτιριακών έργων

7. Όλες τις κατασκευές από σκυρόδεμα

8. Όλους τους ξυλοτύπους και οπλισμούς 

9. Όλες τις οπτοπλινθοδομές τα διαζώματα και λοιπές ενισχύσεις των τοιχοδομών

10. Όλα τα σιδηρά κουφώματα και γκαραζόπορτες

11. Όλα τα αρμολογήματα και επιχρίσματα

12. Το μεγαλύτερο μέρος των επιστρώσεων επενδύσεων με μάρμαρο και τους χρωματισμούς

13. Τις μονώσεις υγρασίας – ήχου – θερμότητας

14. Το μεγαλύτερο μέρος των εκσκαφών, καθαιρέσεων, αποξηλώσεων, καθαρισμών και αποκαταστάσεων

15. Το μεγαλύτερο μέρος των επιχωμάτων και επιχώσεων

16. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία και τις κατασκευές

17. Το μεγαλύτερο μέρος των σωληνώσεων του καταθλιπτικού αγωγού με τις αντίστοιχες συσκευές δικτύων σωληνώσεων 

Σημειώνουμε ότι μέχρι και σήμερα, δεν έχει γίνει και δεν έχει ολοκληρωθεί καμία από τις ανωτέρω εργασίες. 

Το μόνο που έχει γίνει κατά το διάστημα αυτών των μηνών είναι η μετατόπιση του παλαιού καταθλιπτικού αγωγού Φ160 και η διάνοιξη του σκάμματος του νέου Αντλιοστασίου σε βάθος 2,00 μέτρων ( όπως φαίνεται στις συνημμένες φωτογραφίες) και μήκος περίπου 30,00 μέτρων, η αρχή έμπηξης των αναγκαίων πασσαλοσανίδων, καθώς και η έγκριση του τύπου εσχάρωσης που θα ενσωματωθεί στο έργο. 

Κατά την περίοδο των μηνών μεταξύ Μαρτίου Απριλίου και Μαΐου λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, ο Ανάδοχος ανέστειλε τις εργασίες του. Με την από υπ΄ αριθμ. 5549/17-08-2020 αίτησή του, αιτείται την παράταση του έργου κατά έξι τουλάχιστον (6) μήνες, δηλαδή έως 21-02-2021. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία την χρονική αυτή στιγμή, με βάση και την ελάχιστη εξέλιξη που είχε η πορεία του έργου ως τώρα, μόνο με ευθύνη του Αναδόχου, δεν εισηγείται την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά έξη (6) μήνες. Αντιθέτως, θεωρεί απαραίτητο ως τα τέλη του συγκεκριμένου τώρα χρονοδιαγράμματος, δηλαδή την 21-8-2020, ο Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει:

α. Την ολοκλήρωση των εκσκαφών και του Φ.Ο., τουλάχιστον μέχρι το ύψος του φυσικού εδάφους, δηλαδή της στάθμης +00.00μ.

β. Την έγκριση τοποθέτησης όλου του υπόλοιπου Η/Μ εξοπλισμού που προβλέπει η μελέτη, πέραν της εσχάρωσης, η έγκριση της οποίας έχει δοθεί και

γ. Η ολοκλήρωση του προβλεπόμενου καταθλιπτικού αγωγού εξαιρουμένων των τελευταίων 100 -150μ. πριν το νέο αντλιοστάσιο, μήκος απαραίτητο για την τελική σύνδεσή του.

Με αυτές τις προϋποθέσεις η Δ/σα Υπηρεσία θα επανεξετάσει τον χρόνο παράτασης που θα δοθεί (αν δοθεί), λόγω περιόδου κορωνοϊού, λίγο πριν το τέλος του συμβατικού τώρα χρόνου περαίωσης, διαφορετικά θα εισηγηθεί την έκπτωση του Αναδόχου, κατά το Άρθρο 160 του Ν. 4412/2016.

Έχοντας υπόψη τις απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας, στην παρούσα στιγμή, συμφωνούμε ότι ο ανάδοχος θα πρέπει:

1. Να έχει ολοκληρώσει τις εκσκαφές και του Φ.Ο., τουλάχιστον μέχρι το ύψος του φυσικού εδάφους, δηλαδή της στάθμης +00.00μ.

2. Να έχει τύχει έγκρισης τοποθέτησης όλου του υπόλοιπου Η/Μ εξοπλισμού που προβλέπει η μελέτη, πέραν της εσχάρωσης, η έγκριση της οποίας έχει δοθεί και

3. Να έχει ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο καταθλιπτικό αγωγό εξαιρουμένων των τελευταίων 100 -150μ. πριν το νέο αντλιοστάσιο, μήκος απαραίτητο για την τελική σύνδεσή του.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω, η Υπηρεσία θα προβεί σε επανεξέταση του χρόνο παράτασης, λόγω περιόδου κορωνοϊού, λίγο πριν το τέλος του συμβατικού τώρα χρόνου περαίωσης

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Δεν εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων, περιοχής Νοσοκομείου Σερρών, αν προηγουμένως ο ανάδοχος:

1.1. Δεν ολοκληρώσει τις εκσκαφές και του Φ.Ο., τουλάχιστον μέχρι το ύψος του φυσικού εδάφους, δηλαδή της στάθμης +00.00μ.
1.2. Δεν έχει τύχει έγκρισης τοποθέτησης όλου του υπόλοιπου Η/Μ εξοπλισμού που προβλέπει η μελέτη, πέραν της εσχάρωσης, η έγκριση της οποίας έχει δοθεί και
1.3. Δεν έχει ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο καταθλιπτικό αγωγό εξαιρουμένων των τελευταίων 100 -150μ. πριν το νέο αντλιοστάσιο, μήκος απαραίτητο για την τελική σύνδεσή του.
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 194/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 195η ΑΔΑ:ΨΦΡΨΟΡΣΜ-4Ν3
Θέμα: 16ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Παράταση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση και τελική διάθεση 110 τόνων μη επικίνδυνων αποβλήτων της ΕΕΛ Δήμου Σερρών».
Εισηγούμενος το 16o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με το αριθ. πρωτ. 6215/06-07-2020 έγγραφο του κ. Σπύρου Στυλιανού, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε έγγραφο με θέμα «Παράταση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση και τελική διάθεση 110 τόνων μη επικίνδυνων αποβλήτων της ΕΕΛ Δήμου Σερρών». 

Όπως γνωρίζετε: 

1. Mε την αρ. 80/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για την παροχή υπηρεσίας για την Διαχείριση και τελική διάθεση 110 τόνων μη  επικίνδυνων Αποβλήτων  της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών», έτους 2019, προϋπολογισμού 19.250,00 € πλέον ΦΠΑ.

2. Με την αρ. 181/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση, με βάση το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας για την διαχείριση και τελική διάθεση 110 τόνων μη  επικίνδυνων αποβλήτων της ΕΕΛ Δήμου Σερρών έτους 2019» στην εταιρεία ΤΕΣ ΑΕ με ποσό προσφοράς 17.600,00 € πλέον ΦΠΑ. 
Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 30/05/2019, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και ανέρχεται σε 21.648,00€ πλέον ΦΠΑ.

Με την αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΣ 6063/01-07-2020 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία, για την παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση και τελική διάθεση 110 τόνων μη επικίνδυνων αποβλήτων της ΕΕΛ Δήμου Σερρών, ΤΕΣ Α.Ε. αιτείται την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, μέχρι περάτωσης του αντικειμένου του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αίτηση της εταιρείας για παράταση της σύμβασης (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΣ 6063/01-07-2020)

2. Το άρθρο 217, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο η συμβατική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου

εισηγούμαστε την παράταση της παραπάνω σύμβασης για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών από τη λήξη της, ήτοι μέχρι τις 29-11-2020.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την παράταση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση και τελική διάθεση 110 τόνων μη επικίνδυνων αποβλήτων της ΕΕΛ Δήμου Σερρών κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως και τις 29-11-2020. 

2. Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 195/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 196η ΑΔΑ:6Κ3ΝΟΡΣΜ-Π45
Θέμα: 17ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση το από 07-07-2020 πρακτικού ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο «Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερρών για τα έτη 2020-2021».
Εισηγούμενος το 17o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε: 

1. Με την  αριθμ. 264/2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 18/2019 μελέτη με τίτλο “Επισκευή δικτύων ΥΔΡ Δήμου Σερρών, για τα έτη 2020 – 2021” και τα τεύχη δημοπράτησης προϋπολογισμού μελέτης 497.000,00 € προ ΦΠΑ 24%

2. Με την αριθμ. 391/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικών και ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, στην ΔΕΥΑΣ,  για το έτος 2019.

3. Με την αριθ. 317/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή δικτύων ΥΔΡ Δήμου Σερρών, για τα έτη 2020 – 2021», σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος εταιρεία αναδεικνύεται η εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» με ποσό προσφοράς 306.153,09 € πλέον ΦΠΑ. 
4. Με την αριθμ. 64/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού για τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» για το έργο “Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερρών για τα έτη 2020-2021”».
5. Με την αριθ. 98/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε την διατήρηση της υπ’ αριθμ. 64/2020 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών και εξουσιοδοτεί  τον Γενικό Διευθυντή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, καθώς επίσης και να διατυπώσει τις απόψεις της Υπηρεσίας επί της κατατεθειμένης προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ.
6. Με την αριθ. 149/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η απόρριψη της προσφοράς του κ. Μεταλλινού Αθανασίου και η πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία «Β. ΚΥΠΑΡΡΙΣΗΣ & Σια Ε.Τ.Ε.»
Με το αριθ. πρωτ. 6428/09-07-2020 έγγραφο του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, κατατέθηκε εισήγηση για  έγκριση του από 07-07-2020 πρακτικού ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, για το έργο  «Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερρών για τα έτη 2020-2021».
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 6249/06-07-2020 (αρ. πρωτ. 6171/03-07-2020 μέσω διαδικτυακής πύλης) σε έντυπη μορφή έγγραφό της, η «προσωρινή ανάδοχος», κατέθεσε τα δικαιολογητικά κατά τον έλεγχο των οποίων δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία «Β. ΚΥΠΑΡΡΙΣΗΣ & Σια Ε.Τ.Ε.». 

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 2/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

Τα τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	«Επισκευή δικτύων  ΥΔΡ Δήμου Σερρών, για τα έτη 2020 – 2021»

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	497.000,00 €
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	 Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη Προσφορά
	Είδος Διαδικασίας
	Ανοικτή διαδικασία

	CPV
	45231300-8
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	15.01.99.1908
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1 έργο 




Παρακαλώ για την έγκριση του πρακτικού και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το πρακτικό διαγωνισμού για τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας «Β. ΚΥΠΑΡΡΙΣΗΣ & Σια Ε.Τ.Ε.» για το έργο «Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερρών για τα έτη 2020-2021.

2. Αποφασίζει την ανάθεση του έργου και την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία Β. ΚΥΠΑΡΡΙΣΗΣ & Σια Ε.Τ.Ε. σε εκτέλεση και της 149/2020 απόφασης ΔΣ.
3. Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 2/2020 απόφαση Δ. Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών.
4. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
5. Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 196/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 197η ΑΔΑ:6Σ82ΟΡΣΜ-Γ4Ν
Θέμα: 18ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Σύμβαση μηχανογραφικής υποστήριξης προγραμμάτων της SingularLogic».
Εισηγούμενος το 18o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε με την αριθ. 335/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η μηχανογραφική υποστήριξη των προγραμμάτων λογισμικού της εταιρείας SingularLogic A.E., από την κ. Μαρμαγκιώλη Αγγελική στην τιμή των 1.000,00 €/μήνα πλέον ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα 20 μηνών, ήτοι, από 11/12/2018 ως και 10/08/2020. Τα μηχανογραφικά προγράμματα που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση από το 2006 και μετά που περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:

	Υποσύστημα
	Ενότητα (Module)
	Άδειες Χρήσης

	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
	Γενική Λογιστική                                                                                                                                                                         

Περιλαμβάνει έτοιμο λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, Λογ. Σχέδιο Γενικής-Τάξεως, Λογ. Άρθρα Κ.Β.Σ., Δήλωση ΦΠΑ, Διαχείριση Πολλαπλών Χρήσεων, Θεωρημένες εκτυπώσεις, Πληροφοριακές εκτυπώσεις, Διαχείριση Δοκιμαστικών-Προσωρινών και Οριστικών εγγραφών, Πρότυπα Άρθρα Εναλλακτικά Λογιστικά Σχέδια, Αυτονομία Αποτελεσμάτων Λογ. Σχεδίων
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	Ισολογισμός
	

	
	Αναλυτική Λογιστική                                                                                                                                                                        

Θεωρημένες εκτυπώσεις, Πληροφοριακές εκτυπώσεις, Μοντέλα κατανομής, Αυτόματες κατανομές
	

	ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΟΣ
	Προϋπολογισμός Standard                                                                                                                                                                        

Περιλαμβάνει Διαχείριση Προϋπολογισμού,  προϋπολογισμό ομάδων ειδών – πελατών - προμηθευτών, προϋπολογισμό εσόδων – δαπανών - επενδύσεων, διαδικασία κατάρτισης και πολλαπλά σενάρια προϋπολογισμού, Συγκριτικές καταστάσεις προϋπολογισμού-απολογισμού ανά περίοδο και χρήση
	

	
	Προϋπολογισμός Advanced

Περιλαμβάνει παρακολούθηση και πολλαπλά σενάρια προϋπολογισμού ανά Business Unit, Δραστηριότητα κλπ, Συγκριτικές καταστάσεις προϋπολογισμού-απολογισμού ανά περίοδο και χρήση
	

	ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
	Χρηματοοικονομική Διαχείριση Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Λογαριασμοί μετρητών-τραπεζικών λογαριασμών, αξιόγραφα -εγγυητικές, διαχείριση εισπρακτόρων, Αυτόματη αντιστοίχιση πωλήσεων-εισπράξεων , αγορών-πληρωμών βάσει ημερομηνίας, Οικονομικές και Πληροφοριακές εκτυπώσεις
	

	
	Διαχείριση Χρηματοροής - Cash Flow
	

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
	Διαχείριση Παγίων Standard                                                                                                                                                                         

Μητρώο Παγίων, Προσθήκες-Επεκτάσεις-Καταστροφές παγίων, Παραστατικά παγίων
	

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟ-ΜΕΝΩΝ
	Διαχείριση Συναλλασσομένων
Διαχείριση Συναλλασσομένων, Διαχείριση Υπηρεσιών & Δαπανών, Παραστατικά Πωλήσεων – Αγορών - Χρεοπιστώσεων, Λιανικών Πωλήσεων, Τυποποιημένα παραστατικά, Πιστωτικός έλεγχος υπολοίπου, Ενοποίηση Λογαριασμών Συναλλασσομένων. Οικονομικές & Πληροφοριακές καταστάσεις
	

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ
	Βοηθητικοί Λογαριασμοί                                                                                                                                               

Διαχείριση Φόρων – Εξόδων – Επιβαρύνσεων – Εκπτώσεων – Παρακρατήσεων - Παροχών, Αυτόματοι επιμερισμοί στα παραστατικά, Καρτέλα-Ισοζύγιο Βοηθητικού λογαριασμού
	

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
	Διαχείριση Αποθεμάτων                                                                                                                                                                        

Διαχείριση ειδών καταλόγου, ειδών αποθήκης, αποθηκών, πολλαπλές μονάδες μέτρησης, διαχείριση θέσεων αποθήκης, παραστατικά διακινήσεων - απογραφών, φυσικές απογραφές, αποτίμηση αποθεμάτων, πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι  – υπόλοιπα, Εναλλακτικοί Προμηθευτές
	

	ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-ΣΤΙΚΑ
	Βασική Λειτουργικότητα
Διαχείριση πολλαπλών εταιρειών,  Διαχείριση Υποκαταστημάτων ,φυσικών και νομικών προσώπων, χρήσεων, περιόδων, χρηστών, προνομίων, παραμετροποίηση User Interface.
	

	
	Διαστάσεις εταιρικής πληροφόρησης

(Εμπορικός Τομέας, Δραστηριότητα κλπ)
	

	
	Import/Export Tools
	

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
	Βασική Λειτουργικότητα
Να είναι πλήρως παραμετρικό, επιτρέποντας την απόλυτη προσαρμογή του στις διαδικασίες και απαιτήσεις Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων του κάθε οργανισμού, Να καλύπτει όλο το φάσμα της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, Να διαθέτει ενσωματωμένα εργαλεία που αυτοματοποιούν την δημιουργία νέων συμβάσεων, Γέφυρα με το Πληροφοριακό Σύστημα της Οικονομικής Διαχείρισης, Να καλύπτει πλήρως τις πληροφοριακές ανάγκες των εργαζομένων με την κατάλληλη ανάλυση και εμφάνιση των στοιχείων που τους αφορούν.
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	Διαχείριση Προσωπικού

Πλήρης διαχείριση των εργαζομένων σε όλη την οργανωτική Διάρθρωση που έχει η επιχείρηση, Κωδικοποίηση εργαζόμενων με βάση τις ανάγκες της εταιρείας, Πλήρης διαχείριση των στοιχείων εργαζομένων, Δυνατότητα διαχείρισης δανείων ανά εργαζόμενο και ενημέρωση του υποσυστήματος της μισθοδοσίας με τις ανάλογες πληροφορίες, Δυνατότητα παρακολούθησης αδειών, απουσιών, ασθενειών, Διατήρηση πλήρους ιστορικού όλων  των μεταβολών οποιουδήποτε στοιχείου του κάθε εργαζόμενου για όλα τα προηγούμενα έτη.
	

	
	Μισθοδοσία

Πλήρης διαχείριση της Μισθοδοσίας και των αποτελεσμάτων της, Διαχείριση Αμοιβών και Λοιπών Παροχών, Κατανομή του κόστους του εργαζόμενου σε απεριόριστα κέντρα κόστους, Να εκτελεί αυτόματα υπολογισμούς Αποδοχών και Κρατήσεων για ένα συγκεκριμένο και προκαθορισμένο κάθε φορά ημερολογιακό διάστημα ώστε να καθορίσει τις Πληρωτέες Αποδοχές ανά εργαζόμενο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που ισχύουν για κάθε εργαζόμενο, Να αιτιολογεί την εξέλιξη της εκτέλεσης του υπολογισμού και να διαγνώσει τυχόν λάθη, Πλήρη κάλυψη καταστάσεων πληρωμών προς τράπεζες και τα αντίστοιχα μηχανογραφικά του αρχεία
	

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ (CRM)

&

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
	Διαχείριση Ενεργειών Πωλήσεων
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	Διαχείριση Πωλητών – Προμηθειών
	

	
	Διαχείριση Παραπόνων Πελατών
	

	
	Εξυπηρέτηση Καταναλωτών

Νέες Συνδέσεις, Συμβόλαια προσωρινής παροχής – οριστικά συμβόλαια, Ακυρώσεις Συμβολαίων, Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων, ProForma Συμβόλαια, Λαθραίες Υδροληψίες, Αιτήσεις Αλλαγής Διατομής, Διαχείριση Εργασιών Δικτύου (επισκευής ή αντικατάστασης διαφόρων υλικών του δικτύου ύδρευσης), Δικαιώματα σύνδεσης αποχέτευσης, Κατασκευή διακλάδωσης αποχέτευσης, Επέκταση δικτύου αποχέτευσης.
	

	
	Διαχείριση Λογαριασμών

Προετοιμασία και Εισαγωγή Μετρήσεων (Ηλεκτρονική εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων), Προσδιορισμός ανώμαλων μετρήσεων, Αιτήσεις ελέγχου καταναλωτών & Υπηρεσιακοί Έλεγχοι, Τιμολόγηση (έκδοση αποδείξεων), Αχρεωστήτως Παραστατικά, Ακύρωση Απόδειξης – Επανέκδοση, Επιπλέον χρεώσεις, Εκπτώσεις Πελατών.
	

	
	Εισπράξεις λογαριασμών – χρεώσεων

Απλή Είσπραξη (μέσω συσκευής Bar-Code), Είσπραξη μέσω ΕΛΤΑ – πρακτορείων – τραπεζών, Τμηματική Είσπραξη (διακανονισμοί), Πληρωμές Νέων Συμβολαίων, Λογαριασμοί Δημοσίου, Τέλη Μεταβίβασης, Πληρωμές Ελέγχων, Προσωρινά Συμβόλαια, Οριστικά Συμβόλαια, Διαχείρισης Πάγιας Προκαταβολής


	

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ
	Διαχείριση Έργων (Projects)
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	Οικονομική Διαχείριση Έργων
	

	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

(MIS)
	Accounting Analytics
(Στατιστικές Γενικής-Αναλυτικής-Διοικητικής Λογιστικής ανά εταιρεία, Οργ. Δομή, κατηγορίες λογαριασμών κλπ, Οικονομικοί Δείκτες)
	10

	
	Sales & Purchases Analytics
Στατιστικές Πωλήσεων-Αγορών, Πωλήσεις-Αγορές ανά οργανωτική δομή, κατηγορία πελατών & κατηγορία ειδών-Γεωγραφική περιοχή κλπ
	

	
	Views - Report & Graph Designer
	


αλλά και για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων που χρησιμοποιεί.

Προς τον σκοπό αυτό και λόγω της λήξης της σύμβασης με την κα Μαρμαγκιώλη Αγγελική, ζητούμε όπως προβούμε σε απευθείας ανάθεση και υπογραφή νέας σύμβασης μαζί της, γιατί η εξωτερική συνεργάτης γνωρίζει άριστα το αντικείμενο, είναι εξουσιοδοτημένη και πιστοποιημένη συνεργάτης της SingularLogic Α.Ε. και διαθέτει όλη την απαιτούμενη γνώση που δεν διαθέτει η επιχείρηση και τα στελέχη αυτής, παράλληλα δε εκπαιδεύει και το προσωπικό στο γνωστικό αντικείμενο της.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω υποχρέωση της κας Μαρμαγκιώλη Αγγελικής είναι:

1. Να προσέρχεται στον χώρο εργασίας της ΔΕΥΑ Σερρών, 45 καθαρές ώρες μηνιαίως (πραγματικές), εντός του ωραρίου της επιχείρησης.

2. Να έχει την δυνατότητα να βρίσκεται στον χώρο εργασίας της επιχείρησης, εντός μίας ώρας από τυχόν οποιαδήποτε κλήση της επιχείρησης για αντικείμενο της υποστήριξης των προγραμμάτων.

3. Να αποκαθιστά και να συνεργάζεται με την εταιρεία SingularLogic, για κάθε θέμα υποστήριξης σε θέματα λογιστικής, προμηθειών, παγίων, μισθοδοσίας, ενταλμάτων κλπ που αποτελεί αντικείμενο της επιχείρησης.

4. Να συνεργάζεται με την Οικονομική & Διοικητική Υπηρεσία και να επιλύει προβλήματα των εν λόγω τμημάτων.

Όλα τα παραπάνω έχουν γίνει αποδεκτά από την κα Μαρμαγκιώλη Αγγελική και για τον λόγο αυτό προτείνουμε να προβούμε σε υπογραφή σύμβασης για υποστήριξη του συνόλου των προγραμμάτων λογιστικής της εταιρείας SingularLogic Α.Ε. αντί τιμήματος 1.000,00 €/μήνα πλέον ΦΠΑ και για χρονικό διάστημα 20 μηνών, αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εν λόγω συνεργασία, είναι νόμιμη και προβλέπεται από το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, καθόσον θεωρείται δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το εδάφιο (β) της § 9 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016.

H πίστωση είναι εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό χρήσης 2020 και απαιτείται ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ στον Κ.Α. 61.03 με ένδειξη «Επεξεργασίες από τρίτους», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου. Με άλλη απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης στο έτος 2021 και στον αντίστοιχο προϋπολογισμό θα ψηφισθεί πίστωση 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Σύμβαση μηχανογραφικής υποστήριξης προγραμμάτων της SingularLogic Α.Ε.
 

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	20.000,00 € 
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη Προσφορά 
	Είδος Διαδικασίας
	Απευθείας ανάθεση

	CPV
	72266000-7
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	61.03


	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για μηχανογραφική υποστήριξη προγραμμάτων της SingularLogic Α.Ε. από την κ. Μαρμαγκιώλη Αγγελική στην τιμή των 1.000,00 €/μήνα πλέον ΦΠΑ και για χρονικό διάστημα 20 μηνών, αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης.

2. Ψηφίζει πίστωση από τον προϋπολογισμού χρήσης 2020 ποσού 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ από τον Κ.Α. 61.03 με ένδειξη «Επεξεργασίες από τρίτους», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου στο έτος που διανύουμε. Με άλλη απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης στο έτος 2021 και στον αντίστοιχο προϋπολογισμό θα ψηφισθεί πίστωση 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 197/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 198η ΑΔΑ:ΩΔΞΟΡΣΜ-ΘΚΧ
Θέμα: 19ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ανανέωση σύμβασης υπηρεσίας διαχείρισης στόλου οχημάτων».
Εισηγούμενος το 19o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε:

1. Mε την αρ. 208/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση, μετά από διαδικασία προσφοράς βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016 της εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων με συνολικό τίμημα 7.500,00 € πλέον ΦΠΑ.

2. Με την αρ. 244/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016 για  την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων από την εταιρεία ALPHAKOM (σύστημα POSITREX), Κοχλιαρίδης Αριστομένης με ποσό προσφοράς 6.660,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

3. Με την αρ. 222/2019 αποφ. Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η ανανέωση σύμβασης υπηρεσίας διαχείρισης στόλου οχημάτων με την εταιρεία ALPHAKOM (σύστημα POSITREX), Κοχλιαρίδης Αριστομένης για χρονικό διάστημα ενός έτους και τιμή συνδρομής ανά όχημα ανά μήνα να ανέρχεται σε 8,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 3.552,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ειδικότερα τα οφέλη από την λειτουργία του συστήματος είναι:

1. Η απεικόνιση του οχήματος σε πραγματικό χρόνο

2. Η προστασία κατά κλοπής και η δυνατότητα απομακρυσμένης απενεργοποίησης του οχήματος. Ο προκαθορισμός καλύτερης διαδρομής για εξυπηρέτηση των δημοτών.

3. Η μείωση εξόδων του οχήματος, λόγω του γεγονότος ότι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση άνω του 15% από την χρήση του συστήματος.

4. Η προστασία του οχήματος, του οδηγού, αλλά και των φορτίων που μεταφέρει.

5. Ο έλεγχος επί των μηχανικών σημείων του αυτοκινήτου, όπως το ψυγείο, ενημέρωση για συντήρηση, αλλαγή λαδιών, ΚΤΕΟ, διάφορα έξοδα κλπ.

6. Τα στατιστικά για τον δείκτη κατανάλωσης καυσίμων. Ο συναγερμός σε περίπτωση παραβίασης τάπας ρεζερβουάρ.

7. Ο υπολογισμός ωρών λειτουργίας μηχανημάτων και ωρών εργασίας.

8. Η σύνδεση με μονάδα Can – Bus για πληροφορίες από τον εγκέφαλο του συστήματος.

9. Η μέτρηση θερμοκρασίας με χρήση αισθητήρων, η μέτρηση ροής υγρών με χρήση αισθητήρων, η μέτρηση ροής καυσίμου με χρήση αισθητήρων, η αποστολή δεδομένων με υψηλές ταχύτητες.

10. Η χρήση κουμπιού πανικού, η μεγάλη ακρίβεια του στίγματος, καθώς και η δωρεάν περιαγωγή.

Η ΔΕΥΑ Σερρών σήμερα διαθέτει τριάντα επτά (37) οχήματα διαφόρων ειδών, εκ των οποίων τα δέκα (10) είναι μοτοποδήλατα.

Η τιμή συνδρομής ανά όχημα ανά μήνα ανέρχεται σε 8,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας ALPHAKOM (σύστημα POSITREX), Κοχλιαρίδης Αριστομένης. H ανανέωση της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος.

Προς τον σκοπό αυτό στον ΚΑ 61.00 με ένδειξη «Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και απαιτείται ψήφιση πίστωσης στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 ποσού 1.480,00 € πλέον ΦΠΑ, από τον εν λόγω ΚΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου. Η εν λόγω πίστωση καλύπτει το εναπομείναν χρονικό διάστημα του έτους 2020 και στο επόμενο έτος 2021 θα υπάρξει ψήφιση επιπλέον πίστωσης για πληρωμή του αναδόχου.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.
	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Διαχείριση στόλου οχημάτων ΔΕΥΑ Σερρών

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	3.552,00 € 
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη Προσφορά 
	Είδος Διαδικασίας
	Απευθείας Ανάθεση

	CPV
	50111110-0
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	61.00

	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την ανανέωση σύμβασης υπηρεσίας διαχείρισης στόλου οχημάτων με την εταιρεία ALPHAKOM (σύστημα POSITREX), Κοχλιαρίδης Αριστομένης για χρονικό διάστημα ενός έτους και τιμή συνδρομής ανά όχημα ανά μήνα να ανέρχεται σε 8,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 3.552,00 € πλέον ΦΠΑ. 
2. Ψηφίζει πίστωση στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 61.00 με ένδειξη «Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών» ποσού 1.480,00 € πλέον ΦΠΑ ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.
3. Η εν λόγω πίστωση καλύπτει το εναπομείναν χρονικό διάστημα του έτους 2020 και στο επόμενο έτος 2021 θα υπάρξει ψήφιση επιπλέον πίστωσης για πληρωμή του αναδόχου.
4. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 198/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 199η ΑΔΑ:669ΔΟΡΣΜ-ΗΟΖ
Θέμα: 20ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Αποζημίωση δημότη».
Εισηγούμενος το 20o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με τις αριθ. πρωτ. ΔΕΥΑΣ 2549/09-03-2020 και 5456/16-05-2020 αιτήσεις που κατέθεσε ο δημότης,  αιτήθηκε την καταβολή αποζημίωσης λόγω υπερχείλισης της παροχής αποχέτευσης της οικίας του, στην οδό Αθ. Διάκου.
Με το αρ. πρωτ. 5878/25-06-2020 έγγραφο κατατέθηκε έκθεση αυτοψίας από τους κ.κ. Παυλίδης Σάββα, Πολ. Μηχανικό ΤΕ και Μουζά Γεωργίου Πολ. Μηχανικό  ΤΕ, υπαλλήλους της ΔΕΥΑΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17-03-2020 για την  υπερχείλιση της παροχής  αποχέτευσης της οικίας  του δημότη, που προέκυψε στην  οδό Αθανασίου Διάκου, την Τετάρτη 4-3-2020 και είχε σαν αποτέλεσμα  ύδατα να εισέλθουν στο   χώρο της οικίας  του. 

Μετά  από  υπόδειξη  του δημότη, ελέγχθηκαν και καταμετρήθηκαν  α) (6) έξι τάπητες λερωμένοι και ακατάλληλοι για χρήση β) (4) τέσσερα συρτάρια κουζίνας κατεστραμμένα, γ) (3) τρία τετραγωνικά  μέτρα κατεστραμμένος σοβάς.  Για τα παραπάνω  προϊόντα  κατατέθηκαν φωτοαντίγραφα αγοράς εμπορευμάτων και  τιμολόγια  παροχής  υπηρεσιών, από τον  δημότη.

Η συνολική αξία των εμπορευμάτων που καταστράφηκαν και της παροχής υπηρεσιών είναι οκτακόσια εξήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά ( 867,20 € με ΦΠΑ). Αυτό προκύπτει από τα συνημμένα παρακάτω παραστατικά : 

1) Τιμολόγιο  Νο 44, Εργασίες χρωματισμών  200,00 ευρώ και 248,00 ευρώ με ΦΠΑ 

2) Τιμολόγιο  Νο 55, Εργασίες  μαραγκού 170,00 ευρώ και 210,80 ευρώ με ΦΠΑ

3) Απόδειξη  πώλησης 00023369, Αγορά χαλιών 322,58 ευρώ και 400,00 ευρώ με ΦΠΑ

4) Απόδειξη πώλησης Νο 16, Έξοδα φωτογραφιών 6,77 ευρώ και 8,40 ευρώ με ΦΠΑ

Δηλαδή συνολικό ποσό αποζημίωσης  867,20 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ .

Για θέματα τέτοιου είδους η ΔΕΥΑ Σερρών έχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον Κ.Α. 81.00 με ένδειξη «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και απαιτείται ψήφιση πίστωσης ποσού 867,20 € προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή του δημότη.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης στον δημότη, του ποσού των 867,20 € λόγω υπερχείλισης της παροχής αποχέτευσης της οικίας του, στην οδό Αθ. Διάκου.

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 867,20 ευρώ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον Κ.Α. 81.00 με ένδειξη «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του δημότη.

3. Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 199/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 200η ΑΔΑ:69ΘΔΟΡΣΜ-6Ν4
Θέμα: 21ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για μελέτη της ΔΕΥΑΣ».
Εισηγούμενος το 21o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε με την αριθ. 167/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η εκπόνησης της μελέτης έργων επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Σερρών από εξωτερικό συνεργάτη, όπως και των τευχών δημοπράτησης αυτής, προϋπολογισμού 58.949,34 € πλέον ΦΠΑ.

Με το αριθ. πρωτ. 6626/15-07-2020, έγγραφο του Δ/ντη Τεχνικής Υπηρεσίας, κατατέθηκε, εισήγηση για ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο. 

Ως γνωστόν, η ΔΕΥΑ Σερρών πρόκειται να προβεί, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, και συγκεκριμένα στις 30-07-2020, σε Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκπόνηση, της εξής ΜΕΛΕΤΗΣ : 

1.«Μελέτης Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Σερρών», Προϋπολογισμού Μελέτης 58.949,34€, χωρίς Φ.Π.Α. 24%  και ημερομηνία ανοίγματος Προσφορών, την   30 – 07 - 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ.  

Κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 221 , του Ν. 4412/2016, που περιγράφει τα «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», ισχύουν τα εξής :  

Α. Σύμφωνα με την παράγραφο 9.α. του Άρθρου 221, του Ν. 4412/2016, η Επιτροπή Διαγωνισμού για δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής Τεχνικών υπηρεσιών …….αποτελείται από τρία ( 3 ) μέλη . Δύο από τα μέλη είναι Τεχνικοί υπάλληλοι ΠΕ …. Επίσης στην παρ. 9.γ. του ίδιου άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, ορίζεται ότι, «Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα του Αναθέτοντος Φορέα …». 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών ζήτησε με το υπ’ αριθμ. 6473/10-7-2020  έγγραφό της από το Τ.Ε.Ε., τον ορισμό εκπροσώπου  της,  με τον  αναπληρωτή του. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Τ.Ε.Ε. όρισε, με το υπ’ αρ. 2319/14-07-2019  έγγραφό του,  για τον διαγωνισμό της εν λόγω Μελέτης, τον κ. Καφεστίδη Αναγνώστη  Π.Μ., τακτικό  μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Τσαβδάρογλου Χαράλαμπο ΑΜ.  

Με βάση όλα τα προηγούμενα, αλλά και του από 15-07-2020 Πρακτικού κλήρωσης της ΔΕΥΑΣ για Ορισμό των δικών μας υπηρεσιακών μελών, προτείνεται η εξής Επιτροπή, για τον διαγωνισμό της Μελέτης  του θέματος :

1. Μητρούλη Σουλτάνα, Δρ . Χημικός Μηχανικός,  ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά της τον κ. Τσινίογλου Ιπποκράτη,  Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, Πρ/νο Τμ. Ύδρευσης . 

2. Παπαδόπουλος Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρ/νος Τμ. Αποχέτευσης  ως μέλος, με αναπληρωτή του την κυρία Σαρηκούδη Ιφιγένεια, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.

3. Καφεστίδης Αναγνώστης  Π.Μ  τακτικό  μέλος, ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ, με αναπληρωτή του τον κ. Τσαβδάρογλου Χαράλαμπο ΑΜ.  
Στην παρούσα Εισήγηση επισυνάπτω το  υπ’ αρ. 2319/14-07-2019  έγγραφο  του Τ.Ε.Ε. και  παρακαλώ για τη λήψη σχετικής Απόφασης. Επίσης, με την παράγραφο 4, του Άρθρου 221, του Ν. 4412/2016, δίνεται η δυνατότητα στον Αναθέτοντα Φορέα, με την Απόφασή του για την συγκρότηση των γνωμοδοτικών οργάνων συγκεκριμένης σύμβασης, να εξειδικεύει τις αρμοδιότητες, τις ιδιότητες και τις λειτουργίες των οργάνων (επιτροπών, κ.λ.π.). 

Μετά από αυτά, εισηγούμαι στην εν λόγω Επιτροπή Διαγωνισμού Μελέτης που προκύπτει  ως ανωτέρω, να της ανατεθούν και οι αρμοδιότητες εξέτασης – γνωμοδότησης των όποιων ενστάσεων ή προσφυγών υποβληθούν ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής, στην διαδικασία της ανάθεσης, ή της εκπόνησης της Μελέτης.  

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τον ορισμό επιτροπής για τον διαγωνισμό μελέτης έργων επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Σερρών από εξωτερικό συνεργάτη,  όπως παρακάτω:

1.1. Μητρούλη Σουλτάνα, Δρ . Χημικός Μηχανικός,  ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά της τον κ. Τσινίογλου Ιπποκράτη,  Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, Πρ/νο Τμ. Ύδρευσης . 

1.2. Παπαδόπουλος Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρ/νος Τμ. Αποχέτευσης  ως μέλος, με αναπληρωτή του την κυρία Σαρηκούδη Ιφιγένεια, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.

1.3. Καφεστίδης Αναγνώστης  Π.Μ  τακτικό  μέλος, ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ, με αναπληρωτή του τον κ. Τσαβδάρογλου Χαράλαμπο ΑΜ.  
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες. 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 200/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 201η ΑΔΑ:ΩΑΝΧΟΡΣΜ-ΛΗΤ
Θέμα: 22ο  της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου ΔΕΥΑΣ με τίτλο «Υδραυλικές εργασίες για τη βελτίωση λειτουργίας των βαρυτικών δικτύων αποχέτευσης στις ΤΚ Σκουτάρεως και Μητρουσίου Σερρών».
Εισηγούμενος το 22o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με το αριθ. πρωτ. 6461/09-07-2020 έγγραφο του Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Σπύρου Στυλιανού, κατατέθηκε έγγραφο με θέμα τον ορισμό επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και ειδικότερα του έργου με τίτλο “ Υδραυλικές εργασίες για την βελτίωση λειτουργίας των βαρυτικών δικτύων αποχέτευσης στις ΤΚ Σκουτάρεως και Μητρουσίου Σερρών ”. 
Προς ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Mε την αρ. 376/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών εγκρίθηκε η 25/2018 μελέτη της Τ.Υ. με τίτλο “Υδραυλικές εργασίες για την βελτίωση λειτουργίας των βαρυτικών δικτύων αποχέτευσης στις Τ.Κ. Σκουτάρεως και Μητρουσίου Σερρών” προϋπολογισμού 9.919,35 € χωρίς Φ.Π.Α. με απ’ ευθείας ανάθεση, με βάση το άρθρο 328 του Ν.4412/16, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

2. Με την αρ. 440/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση με βάση το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 του έργου “Υδραυλικές εργασίες για την βελτίωση λειτουργίας των βαρυτικών δικτύων αποχέτευσης στις Τ.Κ. Σκουτάρεως και Μητρουσίου Σερρών” στην εταιρεία Γκότσης Νικόλαος, με ποσό προσφοράς 9.621,77 € πλέον ΦΠΑ.

3. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος με την βεβαίωση περαίωσης να υπογράφεται στις 25-03-2019. Η τελική επιμέτρηση ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε στις  02-04-2019.

4. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 25-02-2019, είχε χρονική διάρκεια 1 μήνα και ανέρχονταν σε 8.307,56 € πλέον ΦΠΑ.

Για το περαιωθέν έργο της ΔΕΥΑ Σερρών, και προκειμένου να γίνει η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή αυτού, στην συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής έχουν ορισθεί με κλήρωση από την υπηρεσία ως μέλη οι κάτωθι:

1. Παπαδόπουλος Δημήτριος, Πολ. Μηχ/κός Π.Ε., Τακτικό Μέλος

2. Παυλίδης Σάββας, Πολ.  Μηχανικός ΤΕ, Τακτικό Μέλος

3. Μητρούλη Σουλτάνα, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Αναπληρωματικό Μέλος

4. Τσερμεντσέλης Γεώργιος, Τοπ. Μηχ/κός Τ.Ε, Αναπληρωματικό Μέλος

Προκειμένου να γίνει η παραλαβή, θα πρέπει να ορισθεί και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλος με τον νόμιμο αναπληρωτή του, το οποίο και θα πρέπει να ορίσετε με κλήρωση, λαμβάνοντας σχετική απόφαση.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Ορίζει μετά από κλήρωση ως μέλη Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Υδραυλικές εργασίες για τη βελτίωση λειτουργίας των βαρυτικών δικτύων αποχέτευσης στις ΤΚ Σκουτάρεως και Μητρουσίου Σερρών». 
1.1. Ματθαίου Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον κ. Μερετούδη Δημήτριο, Μέλος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
1.2. Παπαδόπουλος Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρ/νος Τμ. Αποχέτευσης  ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του την Μητρούλη Σουλτάνα, Δρ. Χημικό Μηχανικό.
1.3. Παυλίδης Σάββας Πολ. Μηχανικός ΤΕ  τακτικό  μέλος, με αναπληρωτή τον Τσερμεντσέλη Γεώργιο 
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 201/2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.


ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                           1. Καμελίδης Γερμανός

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος













2.  Μερετούδης Δημήτριος 
3. Ματθαίου Γεώργιος 








4. Πάνου Σωτηρία  απούσα








5. Γάτσιος Αθανάσιος









6. Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα 









7. Καλώτα Παναγιώτα απούσα

8. Βάκαλος Άγγελος 

9. Παπαδόπουλος Γεώργιος

10. Αγγελάκης Σταύρος[image: image2.png]
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