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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  33ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ (24-11-2020)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 33η/24-11-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σήμερα 24 Νοεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. κατόπιν της αρ. 33η/20-11-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:
	Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

Καμελίδης Γερμανός
	Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

	Πάνου Σωτηρία

Γάτσιος Αθανάσιος
Ιλανίδου Βίλλιου Δέσποινα
Καλώτα Παναγιώτα

Βάκαλος Άγγελος
	Μέλος

Μέλος

Μέλος
Μέλος
Εκπρ. Ιατρικού Συλλόγου

	Παπαδόπουλος Γεώργιος

Αγγελάκης Σταύρος
	Εκπρ. Εργαζομένων

Μέλος 

	
	


Απόντες στη συνεδρίαση ήταν:

Μερετούδης Δημήτριος 

        Μέλος
Ματθαίου Γεώργιος 


        Μέλος

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε στο Δ/κό Συμβούλιο πρόταση να συζητηθούν εκτός της ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω θέματα: 
· Έγκριση μετάταξης για λόγους υγείας τέκνου από την ΔΕΥΑ Λαγκαδά με μεταφορά οργανικής θέσης στην ΔΕΥΑ Σερρών σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020

· Αποτύπωση σε ημερολόγιο βρυσών της πόλης και του Δήμου γενικότερα, ενόψει των 30 ετών από την σύσταση της ΔΕΥΑ Σερρών

· Έγκριση υποβολής της ΔΕΥΑ Σερρών στο μέτρο Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4

· Προμήθεια λογισμικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και στατικής επίλυσης κατασκευών από σκυρόδεμα και μέταλλο

και ομόφωνα έγινε αποδεκτή
ΑΠΟΦΑΣΗ 311η ΑΔΑ: 9ΒΓ5ΟΡΣΜ-3Χ1
Θέμα: 1ο εκτός της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση μετάταξης για λόγους υγείας τέκνου από την ΔΕΥΑ Λαγκαδά με μεταφορά οργανικής θέσης στην ΔΕΥΑ Σερρών σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020»
Εισηγούμενος το 1o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με τον ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ αρ. Φύλλου 197/12.10.2020), περί Τροποποίησης του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις και ειδικότερα με το άρθρο 25 που αναφέρεται στις ρυθμίσεις για την κινητικότητα του Προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), τροποποιείται το άρθρο 7 του ν. 1069/80, δίνοντας την δυνατότητα να επιτρέπεται η μετάταξη, απόσπαση, αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και ειδικότερα στην παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (Α' 191) προστίθενται περ. γ', δ', ε' και στ', με αντίστοιχη αναρίθμηση της περ. γ' σε ζ', και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

1. «8.α. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 της παρ. 15 του ν. 2307/1995 (Α' 113), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

2. β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Η διάρκεια απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος.

3. γ. Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων Δ.Ε.Υ.Α., μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, σε κενή θέση και, εφόσον δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων.

4. δ. Επιτρέπεται, μετά από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α' 181) ή προσώπου με α' βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής. Αν οι λόγοι υγείας αφορούν σε γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση και των λόγων υγείας. Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

5. ε. Επιτρέπεται μετά από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α. για συνυπηρέτηση στην περιοχή όπου υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή ο ή η συμβιών/ ούσα υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α' και β' βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., με απόφαση των αρμόδιων για τον διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, μετά το πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση του αιτήματος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2) έτη κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

6. στ. Οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις εξαιρούνται από τους περιορισμούς του άρθρου 74 του ν. 4674/2020 (Α' 53).

7. ζ. Οι ανωτέρω μετατάξεις και αποσπάσεις διενεργούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α' 224).».

Προς τον σκοπό αυτό η κ. Καντζιούρα Αθηνά του Γεωργίου, που εργάζεται στην ΔΕΥΑ Λαγκαδά ως ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος, αιτήθηκε την μετάταξή της για λόγους σοβαρού προβλήματος υγείας του τρίτου τέκνου της, στην ΔΕΥΑ Σερρών (αρ. πρωτ. 10475/29.10.2020 ΔΕΥΑ Σερρών), σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020.

Βάσει των ανωτέρω η κ. Καντζιούρα Αθηνά του Γεωργίου, ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος, έχει την δυνατότητα μετάταξης, σύμφωνα με την περίπτωση α της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ αρ. Φύλλου 197/12.10.2020) που αναφέρει «…8.α. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 της παρ. 15 του ν. 2307/1995 (Α' 113), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες…».

Εξαιτίας των λόγων υγείας του τέκνου της, δύναται να πραγματοποιηθεί η μετάταξη. Η οργανική θέση ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος που έχει η κ. Καντζιούρα Αθηνά στην ΔΕΥΑ Λαγκαδά, θα μεταφερθεί από τον φορέα προέλευσης (ΔΕΥΑ Λαγκαδά), στον φορέα υποδοχής (ΔΕΥΑ Σερρών), όπως προβλέπεται από την α της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ αρ. Φύλλου 197/12.10.2020).

Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής και αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προέλευσης. Στην περίπτωση μας, έχουμε την σχετική αίτηση του εργαζομένου από την οποία ζητείται η μετάταξη και απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών για την έγκριση της μετάταξης, η οποία και θα ενεργοποιηθεί μετά την αντίστοιχη απόφαση της ΔΕΥΑ Λαγκαδά με παράλληλη μεταφορά της οργανικής θέσης από την ΔΕΥΑ προέλευσης στην ΔΕΥΑ υποδοχής.

Ήδη η ΔΕΥΑ Λαγκαδά με την αριθ. 564/2020 απόφαση ΔΣ, προχώρησε σε απόφαση με την οποία ενέκρινε την μετάταξη της κας Καντζιούρα Αθηνάς από την ΔΕΥΑ Λαγκαδά στην ΔΕΥΑ Σερρών με αντίστοιχη μεταφορά της οργανικής της θέσης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 4375/2020 (ΦΕΚ Α΄ αρ. Φύλλου 197/12.10.2020).

Προς τον σκοπό αυτό η ΔΕΥΑ Σερρών ως ΔΕΥΑ υποδοχής και ειδικότερα το ΔΣ της Επιχείρησης, πρέπει να λάβει σχετική απόφαση για την αποδοχή της μετάταξης και την μεταφορά της οργανικής θέσης από την ΔΕΥΑ Λαγκαδά στην ΔΕΥΑ Σερρών και παράλληλα να εγκρίνει την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της και το άρθρο 15 αυτού, ενσωματώνοντας την αντίστοιχη θέση στο Τμήμα Αποχέτευσης, του οποίου οι οργανικές θέσεις προσαυξάνονται κατά μία και από δέκα επτά (17), θα ανέρχονται πλέον σε δέκα οκτώ (18), οι δε συνολικές οργανικές θέσεις του ΟΕΥ της ΔΕΥΑ Σερρών, από 115 θα ανέρχονται πλέον σε 116 στο σύνολο της Επιχείρησης.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει και αποδέχεται την μετάταξης και την μεταφορά της οργανικής θέσης της κας Καντζιούρα Αθηνάς με ειδικότητα ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος από την ΔΕΥΑ Λαγκαδά στην ΔΕΥΑ Σερρών.

2. Τοποθετεί την κα Καντζιούρα Αθηνά με ειδικότητα ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος στην Τεχνική Υπηρεσία και ειδικότερα στο Τμήμα Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Σερρών.

3. Εγκρίνει την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑ Σερρών και ειδικότερα το άρθρο 15 αυτού, ενσωματώνοντας την αντίστοιχη θέση στο Τμήμα Αποχέτευσης, του οποίου οι οργανικές θέσεις προσαυξάνονται κατά μία και από δέκα επτά (17), θα ανέρχονται πλέον σε δέκα οκτώ (18), οι δε συνολικές οργανικές θέσεις του ΟΕΥ της ΔΕΥΑ Σερρών, από 115 θα ανέρχονται πλέον σε 116 στο σύνολο της Επιχείρησης.
4. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 311/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 312η ΑΔΑ: ΨΤΗΔΟΡΣΜ-9ΥΡ
-Ορθή Επανάληψη-

Θέμα: 2ο εκτός της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Αποτύπωση σε ημερολόγιο βρυσών της πόλης και του Δήμου γενικότερα, ενόψει των 30 ετών από την σύσταση της ΔΕΥΑ Σερρών»
Εισηγούμενος το 2o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε, στο έτος 2021, συμπληρώνονται 30 χρόνια από την σύσταση της Επιχείρησης (29/11/1991), στοιχείο που οφείλουμε να τονίσουμε και να γιορτάσουμε στο πλαίσιο φυσικά που αυτό είναι επιτρεπτό υπό της παρούσες συνθήκες. 

Στα 30 χρόνια λειτουργίας της Επιχείρησης, η ΔΕΥΑ Σερρών έχει ολοκληρώσει δράσεις σε ύδρευση, αποχέτευση, ΕΕΛ και Η/Μ που ξεπερνούν τα 160 εκ. €, υλοποιεί το τρέχον διάστημα έργα της τάξης των 25 εκ. € και ετοιμάζει και υποβάλλει προτάσεις για επόμενες δράσεις της τάξης των 70 εκ. € περίπου.

Με την ευκαιρία των 30 χρόνων, θεωρούμε, ότι οφείλουμε και πρέπει να τονισθεί η συμβολή της επιχείρησης με διάφορες δράσεις και παράλληλα λόγω της φύσης και της σχέσης της επιχείρησης με το νερό, ως πηγή ζωής, να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε το χθες με το σήμερα, αποτυπώνοντας βρύσες της πόλης και του Δήμου σε ημερολόγιο, ώστε να γνωρίζουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλαιότεροι τον τρόπο ύδρευσης σε άλλες εποχές, εποχές γεμάτες νοσταλγία για το χθες που χάθηκε.

Ως γνωστό, ένα από τα βασικά στοιχεία της ΔΕΥΑ, που συνάδει με την κοινωνική πρόνοια και συνοχή, αλλά εν γένει και με την βελτίωση της ποιότητας ζωής της Τοπικής Κοινωνίας, είναι να υφίσταται η δυνατότητα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, για την πόλη και τον Δήμο γενικότερα, για θέματα που άπτονται υπό την ευρεία έννοια του αντικειμένου της επιχείρησης, που σε κάθε περίπτωση αφορά το νερό, αλλά και την περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ειδικότερα, όπως γνωρίζουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της (“Συμμετοχή Δήμων σε Προγράμματα” άρθρο 96 του Ν. 3852/2010 περί νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) ο η ΔΕΥΑ Σερρών (Δήμος Σερρών και τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτού), ύστερα από απόφαση του ΔΣ, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να συμμετέχει και να συγχρηματοδοτεί την κατάρτιση και εκτέλεση οποιασδήποτε κατηγορίας προγραμμάτων και μέτρων, εφόσον οι δράσεις τους, ανεξαρτήτως εάν συνάπτονται με αρμοδιότητες των δήμων, συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόνοια και συνοχή, την περιβαλλοντική προστασία και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Με δεδομένα τα ανωτέρω, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη, τις δράσεις που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Σερρών για ανάδειξη και διατήρηση της κληρονομιάς, με τοιχογραφίες που έχουν γίνει σε διάφορα σημεία της πόλης μας, που ήδη ξεκίνησε και υλοποιεί και η ΔΕΥΑ Σερρών με την αποτύπωση μέρους της πόλης σε τοίχο του κτηρίου της Επιχείρησης, θεωρούμε ότι οφείλουμε μέσω έκδοσης ημερολογίου έτους 2021, να θυμίσουμε σε όλους με την ευκαιρία των 30 ετών από την σύσταση της Επιχείρησης, στοιχεία που αποτελούσαν καθημερινότητα στο παρελθόν, αλλά αποτελούν γλυκιά ανάμνηση σήμερα.

Ειδικότερα σε συζήτηση, συμφωνία που υπήρξε με τον κ. Μελλίδη Χριστόφορο, προσφέρθηκε να συνδράμει σε ημερολόγιο με την αποτύπωση βρυσών σε διάφορα σημεία που υπήρξαν στην πόλη και τον Δήμο Σερρών και τις οποίες έχει αποτυπώσει μέσω της ζωγραφικής.

Το εν λόγω ημερολόγιο εφόσον συμφωνείτε, προτείνουμε να εκδοθεί σε 1000 αντίτυπα και να σταλεί σε κάθε σχολική μονάδα του Δήμου, στο σύνολο των ΔΕΥΑ της Χώρας, σε δημόσιους φορείς που εδρεύουν στον Δήμο Σερρών, στους επίσημους φορείς του Κράτους, αλλά και σε άλλους φορείς ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Το κόστος από την έκδοση 1000 αντιτύπων αναμένεται να ανέλθει σε 3.500,00 € πλέον ΦΠΑ και θεωρούμε ότι θα αποτελέσει την πρώτη από μία σειρά δράσεων, που οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε στο νέο έτος που έρχεται.

Στον προϋπολογισμό χρήσης έτους 2020 και ειδικότερα και στον ΚΑ 61.98 με ένδειξη «Λοιπές Εργασίες Τρίτων», υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και απαιτείται ψήφιση αυτής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Αποτύπωση σε ημερολόγιο βρυσών της πόλης και του Δήμου γενικότερα, ενόψει των 30 ετών από την σύσταση της ΔΕΥΑ Σερρών

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	3.500,00 €
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	
	Είδος Διαδικασίας
	

	CPV
	30199700-7


	Κωδικός Προϋπολογισμού
	61.98
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1000


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
5. Εγκρίνει την έκδοση επετειακού ημερολογίου με την αποτύπωση βρυσών σε διάφορα σημεία του Δήμου, με συνεργασία του κ. Μελλίδη Χριστόφορου, ο οποίος θα επιλέξει και θα συνδράμει στην όλη ολοκλήρωση του ημερολογίου.

6. Εγκρίνει την ανάθεση της έκδοσης και εκτύπωσης του ημερολογίου, με την αποτύπωση βρυσών σε διάφορα σημεία που υπήρξαν στην πόλη και τον Δήμο Σερρών, στην εταιρεία Σωτηρόπουλος Αφοί Ο.Ε.

7. Εγκρίνει όπως η διαδικασία έκδοσης και εκτύπωσης, γίνει βάσει του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 με απευθείας ανάθεση.

8. Ψηφίζει πίστωση 3.500,00 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 61.98 με ένδειξη «Λοιπές Εργασίες Τρίτων», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του προμηθευτή.

9. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 312/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 313η ΑΔΑ: ΨΖΑΗΟΡΣΜ-Τ1Β
Θέμα: 3ο εκτός της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση υποβολής της ΔΕΥΑ Σερρών στο μέτρο Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4»
Εισηγούμενος το 3o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με την αριθ. ΓΔΟΥ 281/2020 (ΦΕΚ Β΄ 5047/14.11.2020) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θεσπίστηκε το καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (COVID-19) για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται είτε: α) σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει, είτε, β) σύμφωνα με τους όρους του υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμού (ΕΕ) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).

Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, δικαιούχου λήπτες της ενίσχυσης είναι: α) Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων. β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες: αα) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ββ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, καθώς και την προϋπόθεση της παραγράφου 3.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας ορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης και ειδικότερα:

1. Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

2. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας.

3. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.

4. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται, αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.

5. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet/ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή».

6. Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εμφανίζεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό.

7. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ΚΕΔΕ.

8. Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επίπεδου απασχόλησης η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31 Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας απόφασης των Υπουργών, υφίσταται υποχρέωση διαφάνειας και ειδικότερα:

1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 44 του Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107).

2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας απόφασης των Υπουργών υφίσταται τήρηση αρχείου - Υποβολή εκθέσεων και ειδικότερα:

1. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της δράσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο φορέα, και τηρεί λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των μεμονωμένων ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προϋποθέσεις για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Επίσης, η εν λόγω υπηρεσία μεριμνά για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 87 του Προσωρινού Πλαισίου.

2. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κάθε απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ιδίως στοιχείων που απαιτούνται στο πλαίσιο υποβολής των προβλεπόμενων ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ως ΔΕΥΑ Σερρών προβήκαμε σε υποβολή για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, με το δικαιούμενο ποσό να ανέρχεται σε 299.143,46 € εκ των οποίων ποσό της τάξης των 149.571,73 € δεν θα επιστραφεί από την επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει το επίπεδο απασχόλησης ως την 31/03/2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, για δε το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται, αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.

Με δεδομένη την μείωση της ρευστότητας της επιχείρησης λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των περισσοτέρων επιχειρήσεων, αλλά και λόγω των μειωμένων εσόδων των δημοτών, καθίσταται σαφές, ότι: 

1. τονώνεται η ρευστότητα της επιχείρησης και μάλιστα ποσό της τάξης των 149.571,73 € δεν θα επιστραφεί, αλλά θα παραμείνει στο ταμείο της Επιχείρησης,

2. δίνεται η δυνατότητα να καταβληθούν υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τρίτους, ώστε με τον τρόπο αυτό να υπάρξει ένεση ρευστότητας στην τοπική αγορά, ενόψει μάλιστα των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους,

3. η ΔΕΥΑ θα επιστρέψει το υπόλοιπο της επιστρεπτέας προκαταβολής 4 σε 40 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 01/01/2022, όπου και θα έχει παρέλθει η δύσκολη περίοδος που βιώνουμε και θα έχουμε επανέλθει στην κανονικότητα.  

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση της υποβολής της Επιχείρησης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, λόγω των ωφελειών που θα προκύψουν.
Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υποβολή της ΔΕΥΑ Σερρών στην πλατφόρμα του Taxis net για Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, όπου το δικαιούμενο ποσό ανέρχεται σε 299.143,46 € εκ των οποίων ποσό της τάξης των 149.571,73 € δεν θα επιστραφεί από την επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει το επίπεδο απασχόλησης ως την 31/03/2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, για δε το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται, αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 313/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 314η ΑΔΑ: ΨΓΘ6ΟΡΣΜ-Ζ5Χ
-Ορθή Επανάληψη-

Θέμα: 4ο εκτός της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Προμήθεια λογισμικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και στατικής επίλυσης κατασκευών από σκυρόδεμα και μέταλλο»

Εισηγούμενος το 4o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με το αριθ. πρωτ. 11179/23-11-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο για την «Προμήθεια λογισμικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και στατικής επίλυσης κατασκευών από σκυρόδεμα και μέταλλο» προϋπολογισμού 5.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ειδικότερα για την καλύτερη οργάνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας στον τομέα εκπόνησης μελετών και ετοιμότητας της Επιχείρησης, έναντι των όποιων μελλοντικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, προτείνεται η προμήθεια λογισμικού, χρήσης Η/Υ, για:

1. Υπολογισμό κατασκευών από σκυρόδεμα, με :

Ισοδύναμη και Φασματική ανάλυση – Πέδιλα, πεδιλοδοκοί, εσχάρες, κοιτοστρώσεις. – Αναλυτικές προμετρήσεις – Διαγράμματα στο χώρο – Έλεγχοι αντοχής – Έλεγχος κοντού υποστυλώματος – Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς ανά διεύθυνση qx και qz – Ανάλυση του φορέα και με το ελαστικό φάσμα Re (T) με απόλυτη συνεργασία με ΑutoCAD και προγράμματα που χρησιμοποιούν πλατφόρμα CAD.

2. Σχεδίαση αναπτυγμάτων δοκών, με : 

Επεξεργασία και εκτύπωση των σχεδίων των αναπτυγμάτων – Αλλαγές και προσθήκες στους οπλισμούς με ειδική εργαλειοθήκη.

3. Υπολογισμό πλακών με πεπερασμένα στοιχεία, θα περιλαμβάνει :

Υπολογισμό πλακών με τη μέθοδο των πεπερασμένων Στοιχείων, σε συνδυασμό με γραμμικά στοιχεία εσχάρας – Υπολογίζει μετατοπίσεις, εντατικά μεγέθη και οπλισμούς – Η εισαγωγή των στοιχείων γίνεται γραφικά ή και μέσω πινάκων .

4. Έλεγχο Διάτρησης με : 

Έλεγχο πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον EC2.

5. Τοίχος Αντιστήριξης με Ευρωκώδικες, με : 

 Πλήρη γραφική εισαγωγή δεδομένων και δυνατότητα τροποποίησης    οποιασδήποτε παραμέτρου υλικών, εδάφους και διαστάσεων ▪ Ωθήσεις και γεωτεχνικοί έλεγχοι βάσει EC0, EC2, EC7, EC8 – Πρόσθετα σεισμικά φορτία, συνδυασμοί δράσεων, συντελεστές ασφαλείας, αντοχή σε ολίσθηση και φέρουσα ικανότητα εδάφους, έλεγχος ανατροπής – Καθορισμός ύψους επίχωσης εμπρός από τον τοίχο για παθητική ώθηση θα υποστηρίζονται τοίχοι με χαλινό ή κεκλιμένο πέλμα▪ Όπλιση κορμού και πέλματος – Εξαγωγή σχεδίου σε αρχείο tek ▪  Εκτύπωση σχεδίου και τεύχους.

6. Υπολογισμός ξύλινης κατασκευής με :

Έλεγχο διατομών από δομική ξυλεία σύμφωνα με τον ΕΝ 1995 -1-1.

7. Επίλυση μεταλλικού κτιρίου – Για βιομηχανικούς φορείς και πολυόροφα μεταλλικά κτίρια με :

Θεμελίωση με πέδιλα ή πεδιλοδοκούς – Αυτόματο υπολογισμό φορτίων ανέμου & χιονιού κατά EC1 – Βιβλιοθήκη μεταλλικών μελών  { διατομές I, H, L, U, T, λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης για τεγίδες και μηκίδες (C, Z), κλπ.} – Κάνναβο για τη χάραξη της οικοδομής – Αυτόματη απόδοση σε όλες τις ονότητες της θέσης τους (υποστυλώματα, δοκούς, κλπ.), στα σχέδια κατόψεων και στα σχέδια τομών.

8. Συνδέσεις μεταλλικών μελών, Έλεγχος και σχεδίαση μεγάλου αριθμού διαφορετικών μεταλλικών συνδέσεων βάσει του EC3-1-8 με: 

Δυνατότητα απεικόνισης στο χώρο – Εξαγωγή του σχεδίου σε πολλαπλές όψεις και τομές – Σύνδεση ροπής – Σύνδεση θεμελίου – Σύνδεση τέμνουσας – Σύνδεση διαγωνίου – Σύνδεση αποκαταστάσης συνέχειας – Ομάδα συνδέσεων κοιλοδοκών,  τύποι συνδέσεων Κ, ΚΤ, Ν, Τ, Υ.

9. Σύμμικτες δοκοί, με:

Υπολογισμό σύμμικτης δοκού χάλυβα με πλάκα σκυροδέματος. Επιλογή μεταξύ συμπαγούς πλάκας σκυροδέματος και πλάκας σκυροδέματος με αυλακωτό χαλυβδόφυλλο – αυτόματη επιλογή χαλυβδόφυλλου.

Τ’ αναγραφόμενα στις παραγράφους 7, 8 και 9 θα λειτουργούν είτε αυτόνομα , ή πρόσθετα στην επίλυση στοιχείων από σκυρόδεμα.

10. Αρχιτεκτονικό πρόγραμμα για δισδιάστατη & τρισδιάστατη σχεδίαση με:

Αυτόματη παραγωγή κατόψεων, όψεων και τομών – Παραμετρικές βιβλιοθήκες από έπιπλα, αντικείμενα, κουφώματα και κάγκελα – Έγχρωμο τρισδιάστατο με απόδοση των υλικών και φωτισμών (OpenGL) – Κίνηση του παρατηρητή στο χώρο σε πραγματικό χρόνο (walkthrough). – Τοπογραφικό για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ΕΓΣΑ 87 – Εμβαδομετρήσεις – Εικόνα για την εισαγωγή & επεξεργασία αρχείων bmp & ipeg μέσα στο σχέδιο.- Δυνατότητα εισαγωγής κειμένου & πινάκων με Copy – Paste από το Word, Excel,  PDF – CAD Organizer για οργανωμένη και απόλυτη συνεργασία με AutoCAD και προγράμματα που χρησιμοποιούν πλατφόρμα CAD.

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται σε μία θέση εργασία που υλοποιείται με κλειδί USB hasp νέας τεχνολογίας. 

Με την αγορά του προγράμματος προσφέρεται:

Ετήσια συντήρηση λογισμικού διάρκεια ενός (1) έτους, η οποία περιλαμβάνει:

· Τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου/e-mail/video κλήσης, διάρκειας ενός (1) χρόνου.

· Παροχή όλων των επόμενων  βελτιωμένων εκδόσεων που θα κυκλοφορήσουν εντός της διάρκειας της ενεργούς συντήρησης. 

· Δωρεάν εκμάθηση μέσω on-line μαθημάτων.

Η ετήσια συντήρηση του προγράμματος για το πρώτο έτος θα είναι δωρεάν, ενώ η αγορά του προγράμματος θα συνοδεύεται και από εγχειρίδια χρήσης σε μορφή PDF.

Προς τον σκοπό αυτό υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία της υπηρεσία μας (Τεχνική Υπηρεσία), με την εταιρεία LH Λογισμική στις 23-11-2020 (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΣ 11183/23.11.2020), η οποία και μας γνωστοποίησε ότι λόγω της «Black Friday», προτίθεται να πουλήσει το ανωτέρω λογισμικό πρόγραμμα, σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την συνήθη και ειδικότερα στην τιμή των 5.450,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, αλλά και την προσφορά της εταιρείας LH Λογισμική εισηγούμαστε την προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού με τις περιγραφόμενες δυνατότητες, η τιμή του οποίου θα ανέλθει στο ποσό των 5.450,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται όπως προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού ως ακολούθως: Από τον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», μεταφέρουμε πίστωση ποσού 5.450,00 € πλέον ΦΠΑ και δημιουργούμε τον ΚΑ 16-17-00-2001 με ένδειξη «Προμήθεια λογισμικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και στατικής επίλυσης κατασκευών από σκυρόδεμα και μέταλλο». Με την εν λόγω μεταβολή ο ΚΑ 41.05 από 143.809,11 € που είχε ως υπόλοιπο, διαμορφώνεται μετά την αναμόρφωση στο ποσό των 138.359,11 €.

Παράλληλα, απαιτείται όπως προβούμε σε ψήφιση πίστωσης ποσού 5.450,00 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 16-17-00-2001 με ένδειξη «Προμήθεια λογισμικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και στατικής επίλυσης κατασκευών από σκυρόδεμα και μέταλλο, ποσού 5.450,00 € πλέον ΦΠΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.
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Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και στατικής επίλυσης κατασκευών από σκυρόδεμα και μέταλλο με απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, στην εταιρεία LH Λογισμική ποσού 5.450,00 € , πλέον ΦΠΑ 24%.

2. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2020 ως ακολούθως: Από τον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», μεταφέρουμε πίστωση ποσού 5.450,00 € πλέον ΦΠΑ και δημιουργούμε τον ΚΑ 16-17-00-2001 με ένδειξη «Προμήθεια λογισμικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και στατικής επίλυσης κατασκευών από σκυρόδεμα και μέταλλο».

3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.450,00 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 16-17-00-2001 με ένδειξη «Προμήθεια λογισμικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και στατικής επίλυσης κατασκευών από σκυρόδεμα και μέταλλο, ποσού 5.450,00 € πλέον ΦΠΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

4. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
5. Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 314/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 318η ΑΔΑ: 6Ω15ΟΡΣΜ-ΔΗ2
Θέμα: 4ο της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2020 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων εξαιτίας καθιζήσεων από στερεοποίηση, στον δρόμο Άνω Καμήλας - Προβατά»

Εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Η παρούσα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, προϋπολογισμού μελέτης 19.995,00 € (με Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση, αλλά χωρίς Φ.Π.Α. 24%), αφορά εργασίες επιδιορθώσεων αποκαταστάσεων ασφαλτικών στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων του νέο-κατασκευασθέντος δικτύου ύδρευσης στις Τ.Κ. Ανω Καμήλας και Μονοκκλησιάς και στην επαρχ. οδό Ανω Καμήλας-Προβατά.

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει εργασίες: α) απόξεσης του παλιού ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm και β) αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων συνολικού πάχους 10εκ., χωρίς την βάση και την υπόβαση.

Με το έργο αυτό γίνεται επιδιόρθωση του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος το οποίο έχει υποστεί καθίζηση, επί της επαρχ. οδού Άνω Καμήλας-Προβατά και εντός των Τ.Κ. Ανω Καμήλας και Μονοκκλησιάς, σε δίκτυο ύδρευσης που κατασκευάσθηκε στα πλαίσια του έργου «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά – Μονοκκλησιάς - Α. Καμήλας – Μητρουσίου, Β’ φάση». 

Από το σύνολο της συνολικής επιφάνειας οδοστρώματος για το οποίο απαιτείται επιδιόρθωση και είναι 4.595 τ.μ. περίπου, θα επιδιορθωθούν μέσα από το παρόν έργο τα 2.690 τ.μ., ενώ η Ανάδοχος εταιρεία του έργου  «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά – Μονοκκλησιάς - Α. Καμήλας – Μητρουσίου, Β’ φάση» θα επιδιορθώσει το υπόλοιπο τμήμα με δικά της έξοδα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά – Μονοκκλησιάς - Α. Καμήλας – Μητρουσίου, Β’ φάση», κατεβλήθη σύμφωνα με τα όσα η Νομοθεσία προβλέπει, προσπάθεια από την Ανάδοχο εταιρεία και με συμβολή της ΔΕΥΑΣ, προκειμένου να εξασφαλισθεί άδεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και άδεια τομής εκσκαφής, τόσο εντός των οικισμών όσο και εκτός αυτών για την κατασκευή αγωγών ύδρευσης από την νέα δεξαμενή νερού στην Άνω Καμήλα προς τις Τ.Κ. Μονοκκλησιάς και Προβατά.

Ο Δήμος Σερρών με την υπ΄ αριθμ. 437/2019 απόφαση, ενέκρινε άδεια τομής οδοστρώματος για συνολικό μήκος 75 μ ή συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. τμηματικά, με την απαίτηση δηλαδή να πραγματοποιείται αποκατάσταση ασφαλτικού πριν από οποιαδήποτε εκσκαφή για περαιτέρω εργασίες πέραν της επιφάνειας των 105 τ.μ. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι εργασίες εγκιβωτισμού των αγωγών, επίχωσης, διαβροχής και συμπύκνωσης του υλικού επίχωσης να πραγματοποιούνται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (1-2 ημέρες) και ακολούθως να εκτελείται η αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος προκειμένου να συνεχισθούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες στο επόμενο τμήμα. (πέραν της επιφάνειας των 105 τ.μ. ή για μήκος 75μ.)

Από τον εργαστηριακό έλεγχο που έγινε στο κατασκευασθέν ασφαλτικό οδόστρωμα, προέκυψαν αποτελέσματα με συμμόρφωση τους προς τα προβλεπόμενα, ήτοι βέλτιστη υγρασία των υλικών και μέγιστες εργαστηριακές πυκνότητες με ποσοστό συμπυκνώσεως % 97 ÷ 104, δηλ. εντός των προβλεπόμενων ορίων. Επιπλέον έγιναν δειγματοληψίες πυρήνων ασφαλτικού σε διάφορες θέσεις, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. και τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη, από τα οποία προέκυψε επίσης πλήρης συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα ήτοι:

α) προσδιορισμός από το εργαστήριο φαινόμενου βάρους, 

β) του βαθμού συμπύκνωσης, 

γ) του πάχους των στρώσεων και

δ) του ποσοστού ασφάλτου κατά βάρος,

με αποτελέσματα εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Από τα ανωτέρω εξάγεται το συμπέρασμα πως οι άμεσες καθιζήσεις του υλικού επίχωσης των αγωγών επήλθαν σε ικανοποιητικό βαθμό μέσω της επιβολής φορτίου και δόνησης (σύμφωνα με τα εργαστηριακά αποτελέσματα) ήτο όμως αδύνατον να επέλθουν και οι καθιζήσεις εκ χρονικής στερεοποίησης στο σύντομο χρονικό διάστημα  αποκατάστασης του οδοστρώματος, καθώς η διαδικασία ανάληψης του φορτίου από τον εδαφικό σκελετό εξελίσσεται με αργό ρυθμό. Λόγω της βαθμιαίας εκτόνωσης των υπερ-πιέσεων του νερού των πόρων του υλικού επίχωσης, που παρέμεινε μετά την διαβροχή και συμπύκνωσή του, όπως προβλέπεται από τις Π.Τ.Π. και τα συμβατικά τεύχη του έργου, οδήγησε στην εμφάνιση καθιζήσεων των επιχώσεων των αγωγών εκ χρονικής στερεοποιήσεως.    

Πέραν των προαναφερομένων ένας επιπρόσθετος λόγος που επέτεινε την σταδιακή εμφάνιση των καθιζήσεων είναι και η ανυπαρξία στραγγιστικών - αποχετευτικών τάφρων στην περιοχή καθώς το επιφανειακό συσσωρευμένο νερό απάγεται  απ’ ευθείας στο έδαφος (στο σώμα της οδού), διότι το έδαφος είναι υδροπερατό και η διατάραξη του σώματος της οδού, ήτοι η εκσκαφή της υφιστάμενης υποδομής αποτελούμενης από αργιλικά εδάφη και η επίχωση των ορυγμάτων με υλικά διαφορετικής σύστασης και υδαροπερατότητας, έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός «φίλτρου» συγκέντρωσης των υδάτων που εμποτίζουν το σώμα της οδού. Το όλο φαινόμενο επηρεάζεται και από τις γειτονικές ισοϋψείς καλλιέργειες που επίσης «αποχετεύουν» στο σώμα της εν λόγω οδού λόγω έλλειψης αυλάκων – αποστραγγιστικών τάφρων, που όμως αν υπήρχαν θα συνέβαλαν στην συγκέντρωση και απομάκρυνση των επιφανειακών υδάτων από το σώμα της οδού. Συνέπεια όλων των ως  άνω αναφερομένων, είναι ότι υπήρξαν και υπάρχουν συνεχείς καθιζήσεις εκ στερεοποίησης του σώματος της οδού.

Κατεβλήθη δηλαδή κάθε δυνατή τεχνικά προσπάθεια με τις προαναφερόμενες συνθήκες (αποκατάσταση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα) και το εν λόγω τμήμα του έργου κατασκευάσθηκε έντεχνα και λειτουργικά, διότι αποδόθηκε άμεσα σε κυκλοφορία, συνεπεία της πιστής τήρησης των προδιαγραφών ενώ παράλληλα τηρήθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις για την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης με διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, και καταβλήθηκε η ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή.

Έτσι με την επέλευση του γεγονότος των καθιζήσεων εκ χρονικής στερεοποίησης, δεν ήταν δυνατό: 

α. να εμποδιστούν οι καθιζήσεις εκ στερεοποίησης καθώς το εν λόγω φαινόμενο εξελίσσεται βαθμιαία και με αργό ρυθμό, ενώ ήταν εκτός της σφαίρας ελέγχου και υποχρεώσεων.

β. να προβλεφθούν οι επιπτώσεις των καθιζήσεων εκ στερεοποίησης επί των επιφανειών των ασφαλτικών, κατά την σύμβαση και την σύνταξη του χρονοδιαγράμματος καθώς δεν προβλέπονταν στην μελέτη η αποκατάσταση του οδοστρώματος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα (1-2 ημερών). Και 

γ. να αποφευχθούν ή να ξεπεραστούν οι συνέπειες των καθιζήσεων εκ στερεοποίησης, λόγω του εμποτισμού του σώματος της οδού από την συγκέντρωση και εισροή των επιφανειακών υδάτων και εκ των γειτονικών περιοχών (ισοϋψείς καλλιεργήσιμες εκτάσεις), κυρίως λόγω της έλλειψης αποστράγγισης και αποχέτευσης της εν λόγω επαρχιακής οδού.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 19.995,00 € χωρίς Φ.Π.Α.,  και αναλύεται ως εξής:

	α) Σύνολο εργασιών    
	14.712,96 €

	β) Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%
	2.648,33 €

	γ) Απρόβλεπτα 15%
	2.604,19 €

	δ) Αναθεώρηση
	29,52 €

	Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
	19.995,00 €


Το έργο, λόγω του ύψους του προϋπολογισμού, μπορεί να εκτελεσθεί και με απ’ ευθείας ανάθεση, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

Λοιπές λεπτομέρειες στα συνημμένα τεύχη της μελέτης.
Με την παρούσα εισήγηση στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης, ζητείται η έγκριση της μελέτης και ο καθορισμός του τρόπου ανάθεσης  του έργου. 

Με την εν λόγω εισήγηση τροποποιείται το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 και συνακόλουθα και ο Προϋπολογισμός έτους 2020.

Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται όπως προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού ως ακολούθως: Από τον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», μεταφέρουμε πίστωση ποσού 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ και δημιουργούμε τον ΚΑ 15-01-99-2005 με ένδειξη «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων εξαιτίας καθιζήσεων από στερεοποίηση, στον δρόμο Άνω Καμήλας - Προβατά». Με την εν λόγω μεταβολή ο ΚΑ 41.05 από 145.809,11 € που είχε ως υπόλοιπο, διαμορφώνεται μετά την αναμόρφωση στο ποσό των 143.809,11 €.

Παράλληλα, απαιτείται όπως προβούμε σε ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 15-01-99-2005  με ένδειξη «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων εξαιτίας καθιζήσεων από στερεοποίηση, στον δρόμο Άνω Καμήλας - Προβατά», προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Στο νέο έτος και στον προϋπολογισμό χρήσης 2021 θα υπάρχει εγκεκριμένη και ψηφισμένη πίστωση στον ΚΑ 15-01-99-2005  με ένδειξη «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων εξαιτίας καθιζήσεων από στερεοποίηση, στον δρόμο Άνω Καμήλας - Προβατά», ποσού 17.995,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η προμήθεια και πληρωμή του αναδόχου.
Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	«Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων εξαιτίας καθιζήσεων από στερεοποίηση, στον δρόμο Άνω Καμήλας - Προβατά»

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	19.995,00 € 
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη Τιμή
	Είδος Διαδικασίας
	Απ΄ ευθείας ανάθεση

	CPV
	45233222-1
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1 Έργο


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 32/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων εξαιτίας καθιζήσεων από στερεοποίηση, στον δρόμο Άνω Καμήλας - Προβατά» με απ’ ευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016,  προϋπολογισμού 19.995,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
2. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2020 ως ακολούθως: Από τον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», μεταφέρουμε πίστωση ποσού 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ και δημιουργούμε τον ΚΑ 15-01-99-2005 με ένδειξη «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων εξαιτίας καθιζήσεων από στερεοποίηση, στον δρόμο Άνω Καμήλας - Προβατά».

3. Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.000,00 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 15-01-99-2005  με ένδειξη «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων εξαιτίας καθιζήσεων από στερεοποίηση, στον δρόμο Άνω Καμήλας - Προβατά», προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.
4. Στο νέο έτος και στον προϋπολογισμό χρήσης 2021 θα υπάρχει εγκεκριμένη και ψηφισμένη πίστωση στον ΚΑ 15-01-99-2005  με ένδειξη «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων εξαιτίας καθιζήσεων από στερεοποίηση, στον δρόμο Άνω Καμήλας - Προβατά», ποσού 17.995,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η προμήθεια και πληρωμή του αναδόχου.
5. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
6. Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 318/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 319η ΑΔΑ: ΩΗΓΟΟΡΣΜ-ΒΜΦ
Θέμα: 5o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Συζήτηση επί εξώδικης δήλωσης – πρόσκλησης – όχλησης της Τεχνικής Εταιρείας Σερρών ΑΕ»

Εισηγούμενος το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με την αριθ. πρωτ. 3575/10.04.2020 εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – όχληση της Τεχνικής Εταιρείας Σερρών ΑΕ, γνωστοποιήθηκαν στην ΔΕΥΑ Σερρών ότι:

1. Υφίστανται υπερσυμβατικές εργασίες που εκτελέσθηκαν στα πλαίσια της παρασχεθείσας υπηρεσίας με τίτλο «Προσδιορισμός ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού (NRW) και δείκτη απωλειών Ορ29 – ILI της IWA, ανά νέα ΤΚ και οικισμό του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», τις οποίες για το χρονικό διάστημα από 12.09.2018 ως 12.07.2019, με το διεκδικούμενο ποσό να ανέρχεται σε 14.000,00 € πλέον ΦΠΑ, καθόσον κατά την εταιρεία το κόστος ανέρχονταν σε 1.400,00 € πλέον ΦΠΑ για κάθε μήνα.

2. Υφίστανται υπερσυμβατικές εργασίες που εκτελέσθηκαν για την αντιμετώπιση έκτακτης διαρροής σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην οδό Ναούσης του Δήμου Σερρών, με το διεκδικούμενο ποσό να ανέρχεται σε 19.193,08 € πλέον ΦΠΑ. Προς τον σκοπό αυτό με το αριθ. πρωτ. ΔΕΥΑ Σερρών 7834/31.07.2019 έγγραφό της (2812/27.07.2019), η εταιρεία προέβη σε γραπτή όχληση για το εν λόγω θέμα.

3. Υπερσυμβατικές εργασίες που εκτελέσθηκαν στα πλαίσια της παρασχεθείσας υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης και αντλιοστασίων με την μέθοδο κενού στις ΤΚ Σκουτάρεως και Μητρουσίου Δήμου Σερρών», οι οποίες εκτελέσθηκαν μετά την λήξη των υπαρχουσών συμβάσεων και κατά το χρονικό διάστημα των άτυπων χρονικών επεκτάσεων αυτών, με το διεκδικούμενο ποσό να ανέρχεται σε 92.045,00 € πλέον ΦΠΑ, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2017, ως και τον Μάρτιο του 2020. Προς τον σκοπό αυτό με το αριθ. πρωτ. ΔΕΥΑ Σερρών 7834/31.07.2019 έγγραφό της (2812/27.07.2019), η εταιρεία προέβη σε γραπτή όχληση για το εν λόγω θέμα, όταν το ποσό ανέρχονταν σε 55.145,00 € πλέον ΦΠΑ, με το υπόλοιπο ποσό των 36.900,00 € να αφορά το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2019 ως και τον Μάρτιο του έτους 2020.

Η ανωτέρω εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – όχληση, κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο ΔΣ, την Γενική Διεύθυνση, τον Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας και την Νομική Σύμβουλο.

Με την αριθ. πρωτ. 5756/09.06.2020 εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – όχληση της Τεχνικής Εταιρείας Σερρών ΑΕ, η εταιρεία επανήλθε, δηλώνοντας ότι υφίσταται η οφειλή των 125.238,08 € πλέον ΦΠΑ που αφορά υπερσυμβατικές εργασίες για υπηρεσίες με τίτλο: α) «Προσδιορισμός ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού (NRW) και δείκτη απωλειών Ορ29 – ILI της IWA, ανά νέα ΤΚ και οικισμό του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», ποσού 14.000,00 € πλέον ΦΠΑ, β) «Εργασίες που εκτελέσθηκαν για την αντιμετώπιση έκτακτης διαρροής σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην οδό Ναούσης του Δήμου Σερρών», ποσού 19.193,08 € προ ΓΕ & ΟΕ 18% και προ ΦΠΑ και γ) «Λειτουργία και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης και αντλιοστασίων με την μέθοδο κενού στις ΤΚ Σκουτάρεως και Μητρουσίου Δήμου Σερρών», ποσού 92.045,00 € πλέον ΦΠΑ. 

Η ανωτέρω εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – όχληση, κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο ΔΣ, την Γενική Διεύθυνση, τον Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας και την Νομική Σύμβουλο.

Τέλος με το αριθ. πρωτ. ΔΕΥΑ Σερρών 8027/28.08.2020 έγγραφο της Τεχνικής Εταιρείας Σερρών ΑΕ (αρ. πρωτ. 2845/28.08.2020) έγγραφό της, κατατέθηκε στην ΔΕΥΑ Σερρών πίνακας υπολογισμού τόκων για τα ανωτέρω ποσά που μέχρις και τις 28.08.2020 ανέρχονται στο ποσό των 9.784,78 €, ανεβάζοντας την συνολική απαίτηση στο ποσό των 135.022,84 € (125.238,06 € πλέον ΦΠΑ + 9.784.78 € = 135.022,84 €)

Βάσει των ανωτέρω ζητήθηκε από την Υπηρεσία και ειδικότερα από την Τεχνική Υπηρεσία να τοποθετηθεί επί της συγκεκριμένης εξώδικης δήλωσης – πρόσκλησης – όχλησης της Τεχνικής Εταιρείας Σερρών ΑΕ, ώστε αφενός να ενημερωθεί ο Πρόεδρος του ΔΣ και το Διοικητικό Συμβούλιο, αφετέρου να τεθεί το θέμα στην Νομική Σύμβουλο, ώστε να γνωμοδοτήσει επί αυτού, ώστε να τεθεί στην συνέχεια οριστικά στο ΔΣ της Επιχείρησης για επίλυση.

Α: Ως προς την πρώτη υπηρεσία με τίτλο «Προσδιορισμός ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού (NRW) και δείκτη απωλειών Ορ29 – ILI της IWA, ανά νέα ΤΚ και οικισμό του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», στην συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, ήταν και η Γεωκωδικοποίηση των συσκευών μέτρησης της «Τιμολογούμενης Κατανάλωσης», ανά σημείο καταναλωτή, και του «Εισερχόμενου νερού στο δίκτυο», ανά σημείο εξωτερικού υδραγωγείου, κατά την πρώτη (1η) περίοδο της μελέτης, και της φωτογράφισης των ίδιων σημείων, καθ’ όλες τις περιόδους της μελέτης, των Τ.Κ. και των Οικισμών του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών, μέσω του GPS των φορητών συστημάτων καταγραφής του Αναδόχου. Ουσιαστικά για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και των δεικτών αξιολόγησης, στις απαιτήσεις ήταν και η Καταγραφή των ενδείξεων των συσκευών μέτρησης της «Τιμολογούμενης Κατανάλωσης», ανά σημείο καταναλωτή, και του «Εισερχόμενου νερού στο δίκτυο», ανά σημείο εξωτερικού υδραγωγείου  και ανά περίοδο μελέτης. Επομένως οι υπερσυμβατικές εργασίες που αναφέρει η εταιρεία και ειδικότερα:

1. Ο δυσχερής εντοπισμός των υδρομέτρων λόγω μη κοινής τοποθέτησης αυτών εντός ιδιοκτησιών,

2. Η αποκάλυψη φρεατίων από υλικά επικάλυψής των,

3. Η αφαίρεση και επανατοποθέτηση υλικών αντιπαγωτικής προστασίας υδρομέτρων,

4. Οι εκσκαφές εντός των φρεατίων για την αποκάλυψη των υδρομέτρων λόγω μεγάλου βάθους,

5. Η δυσχερής ανάγνωση ενδείξεων λόγω παλαιότητας και κακής συντήρησης των υδρομέτρων,

6. Η εναρμόνιση της λίστας υδρομέτρων με τον χωροταξικό σχεδιασμό του κάθε οικισμού και τέλος 

7. Η δυσχερής διασταύρωση των στοιχείων λόγω απουσίας ονοματοδοσίας των οικισμών και λάθη ή ελλείψεις στους αριθμούς των υδρομέτρων,

δεν αποτελούν υπερσυμβατικές εργασίες αλλά υποχρέωση του αναδόχου, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στους όρους διακήρυξης αλλά και στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Επιπροσθέτως οι υπερσυμβατικές εργασίες που αναφέρονται με τους αριθμούς 1, 5, 6 και 7, αποτελούσαν το κεφάλαιο Β του προϋπολογισμού της μελέτης με τίτλο Γεωκωδικοποίηση – φωτογράφηση συσκευών καταγραφής κατανάλωσης με είδος εργασίας «…Για την Γεωκωδικοποίηση των συσκευών μέτρησης της «Τιμολογούμενης Κατανάλωσης», ανά σημείο καταναλωτή, και του ¨Εισερχόμενου νερού στο δίκτυο", κατά την πρώτη (1η) περίοδο της μελέτης,  και της φωτογράφησης των ίδιων σημείων, καθ' όλες τις περιόδους της μελέτης…», να περιέχονται στο εν λόγω κεφάλαιο.

Επομένως η άποψη της υπηρεσίας για την πρώτη υπηρεσία με τίτλο Προσδιορισμός ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού (NRW) και δείκτη απωλειών Ορ29 – ILI της IWA, ανά νέα ΤΚ και οικισμό του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», δεν υφίσταται και πρέπει να απορριφθεί.

Β: Ως προς την δεύτερη υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες που εκτελέσθηκαν για την αντιμετώπιση έκτακτης διαρροής σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην οδό Ναούσης του Δήμου Σερρών», ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας με το αριθ. πρωτ. 10819/10.11.2020 έγγραφό του με θέμα «Αποπληρωμή εταιρείας για παλαιότερη οφειλή», αναφέρει ότι «…Κατά το διάστημα τέλος Μαρτίου – αρχές Απριλίου 2018,  στην πάροδο της οδού Ναούσης, προς τον χείμαρρο Αγ. Βαρβάρας, παρουσιάσθηκε βλάβη στον μεταφορικό αγωγό εξόδου της Χαμηλής δεξαμενής Ναούσης. Η θέση της βλάβης, (δίπλα σε αποθήκη χωρίς θεμελίωση), το βάθος αγωγού, (μεγαλύτερο των 6,50 m) και η ανάγκη για κατ’ αρχήν προσπάθεια επισκευής του αγωγού, οδήγησαν εσπευσμένα την Τεχνική Υπηρεσία σε αναζήτηση συνδρομής εξωτερικού συνεργάτη που θα διέθετε τον αντίστοιχο αναγκαίο εξοπλισμό, (Poclain για το μεγάλο βάθος του αγωγού, πασσαλοσανίδες για την αναγκαία αντιστήριξη, πασσαλομπήκτη για την έμπηξή των, φορτωτή και φορτηγά για όλες τις χωματουργικές εργασίες). Ενημερωτικά και μόνο σας επισημαίνω ότι η συγκεκριμένη βλάβη, στο συγκεκριμένο σημείο, πάντοτε σήμαινε για την Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ύψιστη αναγκαιότητα και πολύ αυξημένο κίνδυνο για την επισκευή. Η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών έχοντας γνωστές όλες αυτές τις δυσκολίες, είχε συντάξει από καιρό και επεδίωκε πάντοτε την ένταξη της αντικατάστασης αυτού του τμήματος μεταφορικού αγωγού, με αλλαγή πορείας σε σχέση με την υπάρχουσα. Η προσπάθεια της Δ.Ε.Υ.Α. ευοδώθηκε με την ένταξη του έργου «Κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς στο Δήμο Σερρών», με Αρ. Μελέτης 33/2013, με Φορέα χρηματοδότησης το Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α, με συνολικό ποσόν 1.456.000,00 € και ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης την 16-5-2019. Τμήμα του εν λόγω έργου, υπήρξε τελικώς και η αντικατάσταση πλέον του εν λόγω τμήματος αγωγού. Όμως, η προσπάθεια επισκευής της παραπάνω χρονικής περιόδου τέλος Μαρτίου – αρχές Απριλίου 2018,  πριν δηλαδή την ένταξη του έργου και την ολοκλήρωσή του, δεν έχει εξοφληθεί στον εξωτερικό συνεργάτη (Τ.Ε.Σ. Α.Ε.) από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ακόμα. Σας κάνω ακόμα γνωστό, ότι το απαιτούμενο από την Εταιρεία ποσόν όπως αναλύεται στο επισυναπτόμενο φύλλο, είναι και ρεαλιστικό και σύμφωνο με την πραγματικότητα. Μετά από αυτό εισηγούμαι την αποπληρωμή του παραπάνω ποσού 19.193,08 € προ ΓΕ & ΟΕ 18% και προ ΦΠΑ, στην εταιρεία Τ.Ε.Σ.  Α.Ε., με τρόπο που θα αποφασισθεί…».

Για την εν λόγω εργασία η Υπηρεσία αναγνωρίζει αυτή, με το ποσό να ανέρχεται σε 19.193,08 € προ ΓΕ & ΟΕ 18% και προ ΦΠΑ.

Γ: Ως προς την τρίτη υπηρεσία με τίτλο Λειτουργία και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης και αντλιοστασίων με την μέθοδο κενού στις ΤΚ Σκουτάρεως και Μητρουσίου Δήμου Σερρών», ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας με το αριθ. πρωτ. 10893/13.11.2020 έγγραφό του με θέμα «Αποπληρωμή υπερσυμβατικών εργασιών που εκτελέσθηκαν στα πλαίσια της παρασχεθείσης υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση δικτύων ΑΠΧ και αντλιοστασίων με την μέθοδο κενού, στις Τ.Κ. Σκουτάρεως και Μητρουσίου Δήμου Σερρών», οι οποίες εκτελέσθηκαν μετά την λήξη των υπαρχουσών συμβάσεων και κατά το χρονικό διάστημα των άτυπων χρονικών επεκτάσεων αυτών», αναφέρει ότι: «…Σχετικά: α) Εξώδικες Δηλώσεις της Τ.Ε.Σ.  Α.Ε., προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με αριθμ. πρωτ. 3575/10-4-2020 και 5156/9-6-2020. β) Πέντε Συμβάσεις υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με αριθμούς πρωτ. 12115/6-11-2017, 4283/23-4-2018, 9487/4-10-2018, 8255/14-8-2019 και 3895/4-5-2020. Από την ημερομηνία περαίωσης της υποχρέωσης λειτουργίας των δικτύων ΑΠΧ και αντλιοστασίων με την μέθοδο κενού, στις Τ.Κ. Σκουτάρεως και Μητρουσίου Δήμου Σερρών, από την ανάδοχο εταιρεία Τ.Ε.Σ. Α.Ε., έως σήμερα χρονολογούνται (39) τριάντα εννέα μήνες, πραγματικός χρόνος. Μεγάλο μέρος του εν λόγω χρονικού διαστήματος και συγκεκριμένα (23,03) είκοσι τρείς και τρία εκατοστά μήνες καλύφθηκαν με τις ακόλουθες συμβάσεις υπηρεσίας. α. Αριθμ. πρωτ.: 12115/6-11-2017 διάρκειας από 6-11-2017 έως 5-2-2018, β. Αριθμ. πρωτ.: 4283/23-4-2018 διάρκειας από 23-4-2018 έως 22-7-2018, γ. Αριθμ. πρωτ.: 9487/4-10-2018 διάρκειας από 4-10-2018 έως 3-6-2019, δ. Αριθμ. πρωτ.: 8255/14-08-2019 διάρκειας από 14-08-2019 έως 13-11-2019, ε. Αριθμ. πρωτ.: 3895/04-05-2020 διάρκειας από 04-05-2020 έως 03-11-2021.  Η εν λόγω σύμβαση είναι σε εξέλιξη. Με βάση όλα τα προηγούμενα, το εναπομείναν χρονικό διάστημα της Εταιρείας Τ.Ε.Σ. Α.Ε. η οποία συντήρησε το έργο στο παραπάνω διάστημα είναι (15,97) δεκαπέντε και ενενήντα επτά εκατοστά μήνες. Με δεδομένο το κόστος συντήρησης ανά μήνα να ανέρχεται σε 6.150,00 €,  το συνολικό εναπομείναν ποσό για εξόφληση της Εταιρείας Τ.Ε.Σ. Α.Ε. είναι 15,97 μήνες  Χ  6.150,00 = 98.215,50 €…».

Για την εν λόγω εργασία η Υπηρεσία αναγνωρίζει αυτή, με το ποσό να ανέρχεται σε 98.215,50 € προ ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα 15,97 μηνών.

Συμπερασματικά για τις ανωτέρω περιπτώσεις η υπηρεσία αναφέρει ότι:

1. Επί της πρώτης περίπτωσης, η άποψη της υπηρεσίας για την πρώτη υπηρεσία με τίτλο Προσδιορισμός ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού (NRW) και δείκτη απωλειών Ορ29 – ILI της IWA, ανά νέα ΤΚ και οικισμό του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», δεν υφίσταται και πρέπει να απορριφθεί.
2. Επί της δεύτερης περίπτωσης, η Υπηρεσία αναγνωρίζει αυτή, με το ποσό να ανέρχεται σε 19.193,08 € προ ΓΕ & ΟΕ 18% και προ ΦΠΑ και τέλος
3. Επί της τρίτης περίπτωσης η Υπηρεσία αναγνωρίζει αυτή, με το ποσό να ανέρχεται σε 98.215,50 € προ ΦΠΑ.
Με βάση τα ανωτέρω, ζητήθηκε από την Νομική Σύμβουλο της Επιχείρησης να γνωμοδοτήσει επί του θέματος, ώστε στην συνέχεια να τεθεί αυτό στο ΔΣ της Επιχείρησης.

Η Νομική Σύμβουλος λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μας γνωστοποίησε ότι: «…Από το ιστορικό της διαφοράς, όπως αυτό αναλυτικότερα παρατίθεται στην εισήγηση του κ. Γενικού Διευθυντή και στη βεβαίωση του κ. Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας,(με εξαίρεση την πρώτη υπηρεσία με τίτλο «Προσδιορισμός ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού (NRW) και δείκτη απωλειών Ορ29 – ILI της IWA, ανά νέα ΤΚ και οικισμό του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών»),  προκύπτει μετά βεβαιότητας ότι  δεν πρόκειται για υπερσυμβατικές εργασίες, αλλά  για αρχικές  αναθέσεις παροχής έργου, οι οποίες έγιναν με προφορική εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας  για την αντιμετώπιση εκτάκτων-επειγουσών αναγκών και προς αποτροπή επικειμένου κινδύνου και τελικώς προς το συμφέρον της Επιχείρησης. Για τις αναθέσεις αυτές δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το ν.4412/2016 διαδικασία. Συνεπώς πρόκειται για απολύτως άκυρες συμβάσεις. Στην έννοια της άκυρης σύμβασης εντάσσεται και η προφορική ανάθεση σύμβασης. Πλην όμως κατά την πάγια θέση της νομολογίας, σε περίπτωση που εκτελείται και παραδίδεται έργο ή παρέχονται υπηρεσίες ή εργασίες με άκυρη σύμβαση ,"ο αντισυμβαλλόμενος" του παρέχοντος, που δέχεται το έργο ή τις υπηρεσίες στο πλαίσιο της άκυρης σύμβασης, η οποία συνιστά απλά τη βασική προϋπόθεση της έλλειψης νόμιμης αιτίας, υποχρεούται να αποδώσει την ωφέλεια την οποία απέκτησε χωρίς νόμιμη αιτία και που συνίσταται, σε περίπτωση αδυναμίας αυτούσιας απόδοσης της παροχής που έλαβε χώρα χωρίς νόμιμη αιτία, στη χρηματική αποτίμηση του παρασχεθέντος έργου ή της παρασχεθείσας εργασίας ή υπηρεσίας και στη δαπάνη που εξοικονόμησε, στην οποία θα υποβαλλόταν, αν την εκτέλεση του ίδιου έργου ή της εργασίας ανέθετε, με έγκυρη σύμβαση, σε άλλο πρόσωπο, το οποίο θα διέθετε τα ίδια επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες (ενδεικτικά ΑΠ 1225/2008,ΑΠ 990/2012, ΑΠ 435/2013 και Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης 2069/2019, 2072/2019 που αφορούν τη ΔΕΥΑΣ). Περαιτέρω ο κύριος του έργου, λήπτης της ωφέλειας, ευθύνεται για την απόδοση της ωφέλειας και την καταβολή  βάσει των διατάξεων των άρθρων 904 επ. ΑΚ όταν  η εκτέλεση των εργασιών έγινε με προφορική εντολή  της Υπηρεσίας σε επείγουσες περιπτώσεις(  ενδεικτικά ΑΠ 829/2019). Παρ ότι επομένως δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη  από το νόμο 4412/2016 ειδική διαδικασία, η οποία προηγείται της υπογραφής της σύμβασης και ως σύνθετη διοικητική ενέργεια καταλαμβάνει κάθε διοικητική πράξη από την διακήρυξη του διαγωνισμού μέχρι την επιλογή του αναδόχου και την έγκριση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας, ο αντισυμβαλλόμενος ιδιώτης,  εν προκειμένω η ΤΕΣ ΑΕ, αν εκπλήρωσε την παροχή της, δεν μπορεί μεν να διεκδικήσει τις απαιτήσεις του, δια μέσου της σύμβασης, αλλά ως ασφαλιστική δικλείδα λειτουργεί η αξίωση  της από αδικαιολόγητο πλουτισμό, η οποία υπόκειται σε εικοσαετή  παραγραφή. Εφόσον το έργο παραλήφθηκε από την αρμόδια  Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΣ  και  εγκρίνονται και πιστοποιούνται απ’ αυτήν οι εργασίες κατά είδος και αξία, θεωρώ ότι πρέπει προς το συμφέρον της Επιχείρησης, να καταβληθεί η σχετική δαπάνη, διότι η εταιρεία μπορεί νόμιμα να προσφύγει δικαστικά για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού...».

Εν κατακλείδι για τις ανωτέρω περιπτώσεις και λαμβάνοντας υπόψη και την γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου, η υπηρεσία αναφέρει ότι:

1. Επί της πρώτης περίπτωσης, η άποψη της υπηρεσίας για την πρώτη υπηρεσία με τίτλο Προσδιορισμός ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού (NRW) και δείκτη απωλειών Ορ29 – ILI της IWA, ανά νέα ΤΚ και οικισμό του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», δεν υφίσταται και πρέπει να απορριφθεί.
2. Επί της δεύτερης περίπτωσης, η Υπηρεσία αναγνωρίζει αυτή, με το ποσό να ανέρχεται σε 19.193,08 € προ ΓΕ & ΟΕ 18% και προ ΦΠΑ, ήτοι 22.647,83 € προ ΦΠΑ και τέλος
3. Επί της τρίτης περίπτωσης η Υπηρεσία αναγνωρίζει αυτή, με το ποσό να ανέρχεται σε 98.215,50 € προ ΦΠΑ.
Σύμφωνα δε και με την γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου, προτείνεται όπως η Επιχείρηση, επιλύσει εξωδικαστικά το όλο θέμα, λαμβάνοντας όμως υπόψη δύο σταθερές που αποτελούν προαπαιτούμενο στοιχείο και είναι η εξάλειψη του πρώτου αιτήματος από την πλευρά της εταιρείας και η εξάλειψη και μη διεκδίκηση των τόκων υπερημερίας. Εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό από την εταιρεία η ΔΕΥΑ θα έχει όφελος της τάξης των 23.784,78 €. Παράλληλα η όλη καταβολή εφόσον υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός, προτείνουμε να γίνει σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών, ώστε η επιχείρηση να μην αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Ο Πρόεδρος της Επιχείρησης λαμβάνοντας τον λόγο ανέφερε ότι το όλο θέμα συζητήθηκε με την Υπηρεσία (Γενική Διεύθυνση, Τεχνική Διεύθυνση και Νομική Σύμβουλο) από τον περασμένο Σεπτέμβριο, και πλέον έχει καταστεί σαφές ότι οι υπηρεσίες δύο (2) και τρία (3), είναι αποδεκτές από την ΔΕΥΑ και την Τεχνική Υπηρεσία, η δε υπηρεσία ένα (1) δεν γίνεται αποδεκτή, όπως ορθά τεκμηριώνει ο Γενικός Διευθυντής και οφείλουμε να την απορρίψουμε. Συγχρόνως η Νομική Σύμβουλος έχοντας συνολική εικόνα, γνωμοδοτεί υπέρ του εξωδικαστικού συμβιβασμού, θεωρώντας ότι είναι προς το συμφέρον της Επιχείρησης, να καταβληθεί η σχετική δαπάνη, διότι η εταιρεία μπορεί νόμιμα να προσφύγει δικαστικά για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Με τον συμβιβασμό η επιχείρηση ωφελείται με ποσό της τάξης των 23.784,78 €, λόγω του γεγονότος ότι εξαλείφεται το πρώτο αίτημα από την πλευρά της εταιρείας και παράλληλα εξαλείφεται και η διεκδίκηση των τόκων υπερημερίας. Τέλος η ΔΕΥΑ Σερρών θα καταβάλλει την ανωτέρω οφειλή σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις προτείνεται να εγκριθεί ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με την ρητή δέσμευση ότι η Τεχνική Εταιρεία Σερρών ΑΕ εγγράφως θα παραιτηθεί από την απαίτηση του πρώτου αιτήματός της και θα παραιτηθεί από την διεκδίκηση των τόκων υπερημερίας, καθώς επίσης και το ποσό των 120.863,33 € προ ΦΠΑ θα καταβληθεί σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχομένης της πρώτης από τον Δεκέμβριο του 2020.

Με την εν λόγω πρόταση, συμφώνησαν τα μέλη του ΔΣ της Επιχείρησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Απορρίπτει την απαίτηση της Τεχνικής Εταιρείας Σερρών για την παροχή υπηρεσίας για την πρώτη υπηρεσία με τίτλο Προσδιορισμός ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού (NRW) και δείκτη απωλειών Ορ29 – ILI της IWA, ανά νέα ΤΚ και οικισμό του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

2. Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό της ΔΕΥΑ Σερρών με την Τεχνική Εταιρεία Σερρών ΑΕ: α) για την καταβολή εργασιών που εκτελέσθηκαν για την αντιμετώπιση έκτακτης διαρροής σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στην οδό Ναούσης του Δήμου Σερρών, ποσού 22.647,83 € πλέον ΦΠΑ και β) για την καταβολή εργασιών που εκτελέσθηκαν για την λειτουργία και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης και αντλιοστασίων με την μέθοδο κενού στις ΤΚ Σκουτάρεως και Μητρουσίου Δήμου Σερρών, ποσού 98.215,50 € προ ΦΠΑ, με την ρητή δέσμευση ότι η Τεχνική Εταιρεία Σερρών ΑΕ εγγράφως θα παραιτηθεί από την απαίτηση του πρώτου αιτήματός της και θα παραιτηθεί από την διεκδίκηση των τόκων υπερημερίας.

3. Εγκρίνει όπως τα ανωτέρω ποσά καταβληθούν σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχομένης της πρώτης από τον Δεκέμβριο του 2020

4. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 319/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 320η ΑΔΑ: Ω7Λ6ΟΡΣΜ-ΖΚΤ
Θέμα: 6o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Bλάβη γεώτρησης ΤΚ Βαμβακιάς»

Εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με το αρ. πρωτ. 10972/16-11-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε εισήγηση για αποκατάσταση βλάβης γεώτρησης Τ.Κ. Βαμβακιάς και ειδικότερα:

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 11-10-2020 καθώς και τη Δευτέρα  19-10-2020 διαπιστώθηκε διακοπή υδροδότησης του οικισμού της Τ.Κ. Βαμβακιάς, λόγω καμένης ασφάλειας στην μία φάση της ΔΕΗ, στο αντλιοστάσιο γεώτρησης Βαμβακιάς.

Αναζητώντας την αιτία των επαναλαμβανόμενων βλαβών και μετά από έλεγχο που έγινε στο αντλιοστάσιο, από το συνεργείο ηλεκτρολόγων του τμήματος Η/Μ, διαπιστώθηκε χαμηλή αντίσταση μεταξύ του ενός τυλίγματος του Υ/Β κινητήρα του αντλητικού συγκροτήματος με την γη.

Το γεγονός σημαίνει ότι ο κινητήρας ανά πάση στιγμή κινδύνευε να καεί το τύλιγμά του, με δυσάρεστες συνέπειες για την υδροδότηση του οικισμού.

Για τον λόγο αυτό δρομολογήθηκε άμεσα η αντικατάσταση και επισκευή του Υ/Β κινητήρα από το εξειδικευμένο συνεργείο του κ. Τζιοβάνη και εκδόθηκε δελτίο τύπου για προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης του οικισμού.

Την επόμενη ημέρα Τρίτη 20/10/2020 έγινε εξαγωγή και αντικατάσταση του Υ/Β κινητήρα του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης με νέο ισχύος 30ΗΡ από τον κ. Τζιοβάνη.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ολοκληρώθηκε η καθέλκυση του νέου Υ/Β αντλητικού συγκροτήματος και τέθηκε το αντλιοστάσιο σε λειτουγία.

Το κόστος της αποκατάστασης της λειτουργίας του αντλιοστασίου γεώτρησης της ΤΚ Βαμβακιάς αναλύεται ως εξής:

· Υ/Β κινητήρας PEDROLLO 6” 6[SR/30     1.965,84 (Τζιοβάνης ΙΚΕ)

· Εργασίες ανέλκυσης καθέλκυσης                 450,00 (Τζιοβάνης ΙΚΕ)

· Συνολική δαπάνη                                       2.415,84 πλέον ΦΠΑ




Αξίζει να σημειωθεί ότι με την προγραμματισμένη επέμβαση που έγινε και παρ΄ ότι υπήρξε δελτίο τύπου για διακοπή, στην πράξη δεν παρατηρήθηκε διακοπή υδροδότησης του οικισμού.

Παρακαλώ για έγκριση της παραπάνω δαπάνης.

Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει από τον προϋπολογισμό έτους 2020 να προχωρήσουμε σε ψήφιση πίστωσης από τον Κ.Α. 62.07.12 με ένδειξη «Επισκευές & συντηρήσεις γεωτρήσεων», ποσού 2.415,84 € πλέον ΦΠΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή των προμηθευτών.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	«Βλάβη γεώτρησης Τ.Κ. Βαμβακιάς»

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	2.415,84
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	
	Είδος Διαδικασίας
	Απευθείας Ανάθεση

	CPV
	76492000-8

31132000-0


	Κωδικός Προϋπολογισμού
	62.07.12
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την ανάθεση  αποκατάστασης της βλάβης της γεώτρησης ΤΚ Βαμβακιάς, στην εταιρεία Τζιοβάνης ΙΚΕ, συνολικού ποσού 2.415,84 πλέον ΦΠΑ για  την προμήθεια ενός Υ/Β κινητήρα PEDROLLO 6” 6[SR/30 καθώς και τις εργασίες ανέλκυσης καθέλκυσης.
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.415,84 πλέον ΦΠΑ στον ΚΑ 62.07.12 με ένδειξη «Επισκευές & συντηρήσεις γεωτρήσεων», ποσού 2.415,84 € πλέον ΦΠΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του προμηθευτή.

3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 320/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 321η ΑΔΑ: 6ΩΥ7ΟΡΣΜ-Ι6Ζ
Θέμα: 7o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του από 10-11-2020 Πρακτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Μίσθωση χωματουργικών και λοιπών μηχανημάτων έργων για ανάγκες ΔΕΥΑΣ ετών 2020 και 2021»

Εισηγούμενος το 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε: 

1. Με την  αριθμ. 245/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η 3/2020 μελέτη με τίτλο «Μίσθωση χωματουργικών και λοιπών μηχανημάτων έργων, για ανάγκες ΔΕΥΑΣ ετών 2020 και 2021» και τα τεύχη δημοπράτησης αυτής, προϋπολογισμού μελέτης 403.855,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό. 

2. Με την αριθμ. 346/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η συγκρότηση επιτροπών για το έτος 2020.

3. Στις 10-11-2020 η επιτροπή διαγωνισμού συνήλθε προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές  που κατατέθηκαν. 

Προσφορά κατέθεσε η  εταιρία:

Καφεστίδης Ι. Αναγνώστης

Στην συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, αλλά και τις απαιτήσεις της μελέτης. 

Κατά τον έλεγχο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών δεν επισημάνθηκαν προβλήματα και η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της Τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «Καφεστίδης Ι. Αναγνώστη».

Η προσφορά της εταιρείας  «Καφεστίδης Ι. Αναγνώστη» έγινε δεκτή στην παρούσα φάση και κρίθηκε ικανή να συμμετέχει στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης της Οικονομικής Προσφοράς. 
Με το αριθ. πρωτ. 10905/13-11-2020 έγγραφο του ο κ. Σπύρου Στυλιανός, Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, κατέθεσε  έγγραφο για έγκριση του από 10-11-2020 Πρακτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Μίσθωση χωματουργικών και λοιπών μηχανημάτων έργων για ανάγκες ΔΕΥΑΣ ετών 2020 και 2021».

Για ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε το πρακτικό της επιτροπής.

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 245/2020 απόφαση Δ.Σ. τα ΔΕΥΑ Σερρών.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Παροχής Υπηρεσίας για την «Μίσθωση χωματουργικών και λοιπών μηχανημάτων έργων,  για ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ετών  2020 και  2021

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	403.855,00  €
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	 Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Η πλέον συμφέρουσα προσφορά , μόνο βάσει τιμής
	Είδος Διαδικασίας
	Ανοικτός Διαγωνισμός

	CPV
	43210000-8
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	62.07.10

62.07.20

62.07.21

62.07.22
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1




Παρακαλώ για την έγκριση του πρακτικού και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το πρακτικό διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τη μίσθωση χωματουργικών και λοιπών μηχανημάτων έργων, για ανάγκες ΔΕΥΑΣ ετών 2020 και 2021, σύμφωνα με το οποίο γίνεται αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Καφεστίδης Ι. Αναγνώστης» και κρίνεται ικανή να συμμετέχει στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος των Οικονομικών Προσφορών.
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 321/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 322η ΑΔΑ: ΩΧΩΖΟΡΣΜ-ΤΨΕ
Θέμα: 8o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Αναθέσεις για την “Προμήθεια ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων έργων”»

Εισηγούμενος το 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με την αρ. 279/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., προϋπολογισμού 15.220,00 €, πλέον Φ.Π.Α.  για την προμήθεια καινούριων ελαστικών για όσα εκ των ιδιόκτητων οχημάτων, Μ.Ε., αποφρακτικών και φορτηγών απαιτείται λόγω φθοράς ή/και παλαιότητας των ελαστικών τους.

Επίσης με την ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε όπως η επιλογή αναδόχου ή αναδόχων για την εν λόγω προμήθεια γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση κατά τμήματα και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με την οδηγία 25, καθώς το συνολικό κόστος προμήθειας δεν ξεπερνά τα όρια της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Κατόπιν των ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών απέστειλε τις παρακάτω προσκλήσεις για υποβολή προσφορών για την προμήθεια του θέματος στους οικονομικούς φορείς:

1. Την υπ’ αριθ. Πρωτ 10.902/13-11-2020 στον κ. Μπεκιάρη Κων. Δημήτριο

2. Την υπ’ αριθ. Πρωτ 10.903/13-11-2020 στον κ. Νικηφόρο Ευάγγελο

3. Την υπ’ αριθ. Πρωτ 10.904/13-11-2020 στην εταιρεία Μπουδούρης Στέργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς κατέθεσαν όλοι προσφορές τη Δευτέρα 16-11-2020

στο Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και συγκεκριμένα:

1) Ο κ. Νικηφόρος Ευάγγελος κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ 10.944/16-11-2020

προσφορά, η οποία αναλύεται ανά τμήμα ως κατωτέρω: 

	ΤΜΗΜΑ 1



	α/α
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ
	ΤΕΜ
	ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ- ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1
	165/70 R14

85 T XL
	4
	Michelin CrossClimate + 85T XL
	1 μήνας
	68,00 €
	272,00 €

	2
	195/70 R15

104 Τ 
	17
	Michelin Agilis Crossclimate (104) T
	1 μήνας
	96,00 €
	1.632,00 €

	3
	185/65 R15

92 T
	4
	Michelin CrossClimate 92T
	1 μήνας
	74,50 €
	298,00 €

	4
	185/65 R14

86 H
	8
	Michelin CrossClimate 86H
	1 μήνας
	78,50 €
	628,00 €

	5
	225/70 R15

112 R
	4
	Michelin Agilis Crossclimate 112R
	1 μήνας
	125,00 €
	500,00 €

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
	3.330,00€

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	799,20 €

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
	4.129,20 €

	ΤΜΗΜΑ 2



	α/α
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ
	ΤΕΜ
	ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ- ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1
	11 R22,5

(148/145) L
	2
	Michelin X Multi Z    (148/145)L
	1 μήνας
	443,55 €
	887,10 €

	2
	11 R22,5

(148/145) L
	4
	Michelin X Multi D    (148/145)L
	1 μήνας
	443,55 €
	1.774,20 €

	3
	185/R14 

102  R
	4
	Goodyear Vector 4Seasons Cargo (102)R
	1 μήνας
	78,81 €
	315,24 €

	4
	285/70R19,5

(146/144) Μ
	2
	Michelin Multi Z   (146/144 )Μ
	1 μήνας
	399,19 €
	798,38 €

	5
	285/70R19,5

(146/144) Μ
	4
	Michelin Multi D   (146/144)Μ
	1 μήνας
	399,19 €
	1.596,76 €

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
	5.371,68 €

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	1.289,20 €

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
	6.660,78 €

	ΤΜΗΜΑ 3



	α/α
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ
	ΤΕΜ
	ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ- ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1
	16.9/28 R

(156) A8
	2
	Michelin XMCL

(156)A8
	1 μήνας
	818,36 €
	1.636,72 €

	2
	12,5/80 18R

(143) A8
	2
	Michelin XMCL

(143)A8
	1 μήνας
	460,10 €
	920,20 €

	3
	315/80R 22,5

(156/154)  L
	2
	Michelin XZE M+S   (156/154)L
	1 μήνας
	510,50 €
	1.021.00 €

	4
	315/80R 22,5

(156/154)  L
	4
	Michelin XDE M+S   (156/154)L
	1 μήνας
	510,50 €
	2.042.00 €

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3
	5.619,92 €

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	1.348,78 €

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3
	6.968,70 €


2) Ο κ. Μπεκιάρης Κων. Δημήτριος κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ 10.951/16-11-2020 προσφορά, η οποία αναλύεται ανά τμήμα ως κατωτέρω: 

	ΤΜΗΜΑ 1



	α/α
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ
	ΤΕΜ
	ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ- ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1
	165/70 R14

85 T XL
	4
	Michelin CrossClimate + 85T XL
	Άμεσα
	63,00 €
	252,00 €

	2
	195/70 R15

104 Τ 
	17
	Michelin Agilis Crossclimate (104) T
	17/12/2020
	88,00 €
	1.496,00 €

	3
	185/65 R15

92 T
	4
	Michelin CrossClimate 92T
	Άμεσα
	67,00 €
	268,00 €

	4
	185/65 R14

86 H
	8
	Michelin CrossClimate 86H
	03/12/2020
	72,00 €
	576,00 €

	5
	225/70 R15

112 R
	4
	Michelin Agilis Crossclimate 112R
	Άμεσα
	115,00 €
	460,00 €

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
	3.052,00€

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	732,48 €

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
	3.784,48 €

	ΤΜΗΜΑ 2



	α/α
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ
	ΤΕΜ
	ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ- ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1
	11 R22,5

(148/145) L
	2
	Michelin X Multi Z    (148/145)L
	17/11/2020
	450,00 €
	900,00 €

	2
	11 R22,5

(148/145) L
	4
	Michelin X Multi D    (148/145)L
	04/12/2020
	450,00 €
	1.800,00 €

	3
	185/R14 

102  R
	4
	Goodyear Vector 4Seasons Cargo (102)R
	Άμεσα
	85,00 €
	340,00 €

	4
	285/70R19,5

(146/144) Μ
	2
	Michelin Multi Z   (146/144 )Μ
	-
	405,00 €
	810,00 €

	5
	285/70R19,5

(146/144) Μ
	4
	Michelin Multi D   (146/144)Μ
	04/01/2021
	405,00 €
	1.620,00 €

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
	5.470,00 €

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	1.312,80 €

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
	6.782,80 €

	ΤΜΗΜΑ 3



	α/α
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ
	ΤΕΜ
	ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ- ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1
	16.9/28 R

(156) A8
	2
	Michelin XMCL

(156)A8
	24/12/2020
	794,36 €
	1.588,72 €

	2
	12,5/80 18R

(143) A8
	2
	Michelin XMCL

(143)A8
	02/12/2020
	411,30 €
	822,60 €

	3
	315/80R 22,5

(156/154)  L
	2
	Michelin Multi Z (156/154)L
	Άμεσα
	479,84 €
	959,68 €

	4
	315/80R 22,5

(156/154)  L
	4
	Michelin XDE M+S   (156/154)L
	Άμεσα
	479,84 €
	1.919,36 €

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3
	5.290,36 €

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	1.269,68 €

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3
	6.560,04 €


3) Η εταιρεία Μπουδούρης Στέργιος & ΣΙΑ Ο.Ε. κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 10.960/16-11-2020 προσφορά, η οποία αναλύεται ανά τμήμα ως κατωτέρω: 

	ΤΜΗΜΑ 1



	α/α
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ
	ΤΕΜ
	ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ- ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1
	165/70 R14

85 T XL
	4
	Michelin CrossClimate + 85T XL
	10 Εργάσιμες
	59,00 €
	236,00 €

	2
	195/70 R15

104 Τ 
	17
	Michelin Agilis Crossclimate (104) T
	30 Εργάσιμες
	84,00 €
	1.428,00 €

	3
	185/65 R15

92 T
	4
	Michelin CrossClimate 92T XL
	Άμεσα
	63,00 €
	252,00 €

	4
	185/65 R14

86 H
	8
	Michelin CrossClimate 90H XL
	7 Εργάσιμες
	69,00 €
	552,00 €

	5
	225/70 R15

112 R
	4
	Michelin Agilis Crossclimate 112/110 R
	Άμεσα
	111,00 €
	444,00 €

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
	2.912,00€

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	698,88 €

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
	3.610,88 €

	ΤΜΗΜΑ 2



	α/α
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ
	ΤΕΜ
	ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ- ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1
	11 R22,5

(148/145) L
	2
	Michelin X Multi Z    (148/145)L
	60 Εργάσιμες
	455,00 €
	910,00 €

	2
	11 R22,5

(148/145) L
	4
	Michelin X Multi D    (148/145)L
	60 Εργάσιμες
	455,00 €
	1.820,00 €

	3
	185/R14 

102  R
	4
	Goodyear Vector 4Seasons Cargo (102)R
	30 Εργάσιμες
	84,00 €
	336,00 €

	4
	285/70R19,5

(146/144) Μ
	2
	Michelin Multi Z   (146/144 )Μ
	30 Εργάσιμες
	410,00 €
	820,00 €

	5
	285/70R19,5

(146/144) Μ
	4
	Michelin Multi D   (146/144)Μ
	30 Εργάσιμες
	410,00 €
	1.640,00 €

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
	5.526,00 €

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	1.326,24 €

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
	6.852,24 €

	ΤΜΗΜΑ 3



	α/α
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ
	ΤΕΜ
	ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ- ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1
	16.9/28 R

(156) A8
	2
	Michelin XMCL

(156)A8
	30 Εργάσιμες
	812,00 €
	1.624,00 €

	2
	12,5/80 18R

(143) A8
	2
	Michelin XMCL

(143)A8
	14 Εργάσιμες
	424,00 €
	848,00 €

	3
	315/80R 22,5

(156/154)  L
	2
	Michelin Multi Z (156/150)L
	7 Εργάσιμες
	488,00 €
	976,00 €

	4
	315/80R 22,5

(156/154)  L
	4
	Michelin XDE M+S   (156/150)L
	7 Εργάσιμες
	488,00 €
	1.952,00 €

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3
	5.400,00 €

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	1.296,00 €

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3
	6.696,00 €


Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται όπως: 

1. Το Τμήμα 1 της «Προμήθειας ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων» ανατεθεί στην εταιρεία Μπουδούρης Στέργιος & ΣΙΑ Ο.Ε., με συνολικό ποσό Σύμβασης προμήθειας ελαστικών 2.912,00€ προ Φ.Π.Α. 24% 
2. Το Τμήμα 2 της «Προμήθειας ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων» ανατεθεί στον κ. Νικηφόρο Ευάγγελο, με συνολικό ποσό Σύμβασης προμήθειας ελαστικών 5.371,68 € προ Φ.Π.Α. 24% 

3. Το Τμήμα 3 της «Προμήθειας ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργων» ανατεθεί στον κ. Μπεκιάρη Κων. Δημήτριο, με συνολικό ποσό Σύμβασης προμήθειας ελαστικών 5.290,36 € προ Φ.Π.Α. 24% 

Με το αριθ. πρωτ. 11038/18-11-2020 έγγραφό του ο  κ. Σπύρου Στυλιανός, Δ/ντής Τμ. Αποχέτευσης, κατέθεσε  έγγραφο, έγκρισης ανάθεσης για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων έργου». 

Η πίστωση ποσού έχει ψηφισθεί με την αρ. 279/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.

Λόγω και της εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ, αμέσως παρακάτω παραθέτουμε πίνακα με στοιχεία του έργου που απαιτούνται, ώστε να ανεβεί η όλη διαδικασία στην ιστοσελίδα.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων έργων

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	15.220,00
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Συμφερότερη  Προσφορά
	Είδος Διαδικασίας
	Απ’ ευθείας ανάθεση κατά τμήματα

	CPV
	34352000-9, 34351100-3, 34352100-0,


	Κωδικός Προϋπολογισμού
	62.07.02 &

62.07.03
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	63


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το πρακτικό διαγωνισμού για την “Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων έργων” με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την οδηγία 25, στις παρακάτω εταιρείες:
α) στην εταιρεία Μπουδούρης Στέργιος & ΣΙΑ ΟΕ
	ΤΜΗΜΑ 1



	α/α
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ
	ΤΕΜ
	ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ- ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1
	165/70 R14

85 T XL
	4
	Michelin CrossClimate + 85T XL
	10 Εργάσιμες
	59,00 €
	236,00 €

	2
	195/70 R15

104 Τ 
	17
	Michelin Agilis Crossclimate (104) T
	30 Εργάσιμες
	84,00 €
	1.428,00 €

	3
	185/65 R15

92 T
	4
	Michelin CrossClimate 92T XL
	Άμεσα
	63,00 €
	252,00 €

	4
	185/65 R14

86 H
	8
	Michelin CrossClimate 90H XL
	7 Εργάσιμες
	69,00 €
	552,00 €

	5
	225/70 R15

112 R
	4
	Michelin Agilis Crossclimate 112/110 R
	Άμεσα
	111,00 €
	444,00 €

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
	2.912,00€

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	698,88 €

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
	3.610,88 €


β) στην εταιρεία Νικηφόρος Ευάγγελος
	ΤΜΗΜΑ 2



	α/α
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ
	ΤΕΜ
	ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ- ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1
	11 R22,5

(148/145) L
	2
	Michelin X Multi Z    (148/145)L
	1 μήνας
	443,55 €
	887,10 €

	2
	11 R22,5

(148/145) L
	4
	Michelin X Multi D    (148/145)L
	1 μήνας
	443,55 €
	1.774,20 €

	3
	185/R14 

102  R
	4
	Goodyear Vector 4Seasons Cargo (102)R
	1 μήνας
	78,81 €
	315,24 €

	4
	285/70R19,5

(146/144) Μ
	2
	Michelin Multi Z   (146/144 )Μ
	1 μήνας
	399,19 €
	798,38 €

	5
	285/70R19,5

(146/144) Μ
	4
	Michelin Multi D   (146/144)Μ
	1 μήνας
	399,19 €
	1.596,76 €

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
	5.371,68 €

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	1.289,20 €

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2
	6.660,78 €


γ) στην εταιρεία Μπεκιάρης Κων. Δημήτριος

	ΤΜΗΜΑ 3



	α/α
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ
	ΤΕΜ
	ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ- ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1
	16.9/28 R

(156) A8
	2
	Michelin XMCL

(156)A8
	24/12/2020
	794,36 €
	1.588,72 €

	2
	12,5/80 18R

(143) A8
	2
	Michelin XMCL

(143)A8
	02/12/2020
	411,30 €
	822,60 €

	3
	315/80R 22,5

(156/154)  L
	2
	Michelin Multi Z (156/154)L
	Άμεσα
	479,84 €
	959,68 €

	4
	315/80R 22,5

(156/154)  L
	4
	Michelin XDE M+S   (156/154)L
	Άμεσα
	479,84 €
	1.919,36 €

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3
	5.290,36 €

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	1.269,68 €

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3
	6.560,04 €


2. Η πίστωση ποσού έχει ψηφισθεί με την αρ. 279/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.
3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 322/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 323η ΑΔΑ: 9ΛΩΥΟΡΣΜ-Ρ5Ω
-ορθή επανάληψη-

Θέμα: 9o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Συμβόλαιο συντήρησης – υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών HCM & Solution II ERP που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών»

Εισηγούμενος το 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε:

1. Με την αριθ. 268/2018 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε σύμβαση συντήρησης – υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών HCM & Solution II ERP που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών.

2. Με την αριθ. 257/2019 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε σύμβαση συντήρησης – υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών HCM & Solution II ERP που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών.

Ειδικότερα όπως γνωρίζετε η ΔΕΥΑ Σερρών από το έτος 2006 χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ERP της Singular Logic για όλες τις εφαρμογές της ύδρευσης και τις οικονομικές – διοικητικές λειτουργίες. 

Ειδικότερα όπως γνωρίζετε η ΔΕΥΑ Σερρών με την αρ. πρωτ. 16659/ΔΠΛ251/Φ19Β/7-9-2004 εγκρίθηκε στο πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά»-Β΄ Κύκλος Υποπρόγραμμα 3, Μέτρο 3.2, Δράση 2, με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 119.008,00 ευρώ.

Αποτέλεσμα του εν λόγω προγράμματος ήταν και είναι να αλλάξει πλήρως η μηχανογραφική δομή της ΔΕΥΑ Σερρών και προγράμματα που χρησιμοποιούνταν ως σήμερα να αντικατασταθούν από νέα σύγχρονης τεχνολογίας, όπου το βασικό πλεονέκτημα τους είναι ότι λειτουργούν σε κοινή βάση, με αυτόματες ενημερώσεις σε όλα τα επίπεδα.

Ειδικότερα το νέο σύστημα στο οποίο λειτουργούμε από τις αρχές του 2006 και που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

	Υποσύστημα
	Ενότητα (Module)
	Άδειες Χρήσης

	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
	Γενική Λογιστική                                                                                                                                                                         

Περιλαμβάνει έτοιμο λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, Λογ. Σχέδιο Γενικής-Τάξεως, Λογ. Άρθρα Κ.Β.Σ., Δήλωση ΦΠΑ, Διαχείριση Πολλαπλών Χρήσεων, Θεωρημένες εκτυπώσεις, Πληροφοριακές εκτυπώσεις, Διαχείριση Δοκιμαστικών-Προσωρινών και Οριστικών εγγραφών, Πρότυπα Άρθρα Εναλλακτικά Λογιστικά Σχέδια, Αυτονομία Αποτελεσμάτων Λογ. Σχεδίων
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	Ισολογισμός
	

	
	Αναλυτική Λογιστική                                                                                                                                                                        

Θεωρημένες εκτυπώσεις, Πληροφοριακές εκτυπώσεις, Μοντέλα κατανομής, Αυτόματες κατανομές
	

	ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΟΣ
	Προϋπολογισμός Standard                                                                                                                                                                        

Περιλαμβάνει Διαχείριση Προϋπολογισμού,  προϋπολογισμό ομάδων ειδών – πελατών - προμηθευτών, προϋπολογισμό εσόδων – δαπανών - επενδύσεων, διαδικασία κατάρτισης και πολλαπλά σενάρια προϋπολογισμού, Συγκριτικές καταστάσεις προϋπολογισμού-απολογισμού ανά περίοδο και χρήση
	

	
	Προϋπολογισμός Advanced

Περιλαμβάνει παρακολούθηση και πολλαπλά σενάρια προϋπολογισμού ανά Business Unit, Δραστηριότητα κλπ, Συγκριτικές καταστάσεις προϋπολογισμού-απολογισμού ανά περίοδο και χρήση
	

	ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
	Χρηματοοικονομική Διαχείριση Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Λογαριασμοί μετρητών-τραπεζικών λογαριασμών, αξιόγραφα -εγγυητικές, διαχείριση εισπρακτόρων, Αυτόματη αντιστοίχιση πωλήσεων-εισπράξεων , αγορών-πληρωμών βάσει ημερομηνίας, Οικονομικές και Πληροφοριακές εκτυπώσεις
	

	
	Διαχείριση Χρηματοροής - Cash Flow
	

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
	Διαχείριση Παγίων Standard                                                                                                                                                                         

Μητρώο Παγίων, Προσθήκες-Επεκτάσεις-Καταστροφές παγίων, Παραστατικά παγίων
	

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟ-ΜΕΝΩΝ
	Διαχείριση Συναλλασσομένων
Διαχείριση Συναλλασσομένων, Διαχείριση Υπηρεσιών & Δαπανών, Παραστατικά Πωλήσεων – Αγορών - Χρεοπιστώσεων, Λιανικών Πωλήσεων, Τυποποιημένα παραστατικά, Πιστωτικός έλεγχος υπολοίπου, Ενοποίηση Λογαριασμών Συναλλασσομένων. Οικονομικές & Πληροφοριακές καταστάσεις
	

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ
	Βοηθητικοί Λογαριασμοί                                                                                                                                               

Διαχείριση Φόρων – Εξόδων – Επιβαρύνσεων – Εκπτώσεων – Παρακρατήσεων - Παροχών, Αυτόματοι επιμερισμοί στα παραστατικά, Καρτέλα-Ισοζύγιο Βοηθητικού λογαριασμού
	

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
	Διαχείριση Αποθεμάτων                                                                                                                                                                        

Διαχείριση ειδών καταλόγου, ειδών αποθήκης, αποθηκών, πολλαπλές μονάδες μέτρησης, διαχείριση θέσεων αποθήκης, παραστατικά διακινήσεων - απογραφών, φυσικές απογραφές, αποτίμηση αποθεμάτων, πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι  – υπόλοιπα, Εναλλακτικοί Προμηθευτές
	

	ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-ΣΤΙΚΑ
	Βασική Λειτουργικότητα
Διαχείριση πολλαπλών εταιρειών,  Διαχείριση Υποκαταστημάτων ,φυσικών και νομικών προσώπων, χρήσεων, περιόδων, χρηστών, προνομίων, παραμετροποίηση User Interface.
	

	
	Διαστάσεις εταιρικής πληροφόρησης

(Εμπορικός Τομέας, Δραστηριότητα κλπ)
	

	
	Import/Export Tools
	

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
	Βασική Λειτουργικότητα
Να είναι πλήρως παραμετρικό, επιτρέποντας την απόλυτη προσαρμογή του στις διαδικασίες και απαιτήσεις Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων του κάθε οργανισμού, Να καλύπτει όλο το φάσμα της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, Να διαθέτει ενσωματωμένα εργαλεία που αυτοματοποιούν την δημιουργία νέων συμβάσεων, Γέφυρα με το Πληροφοριακό Σύστημα της Οικονομικής Διαχείρισης, Να καλύπτει πλήρως τις πληροφοριακές ανάγκες των εργαζομένων με την κατάλληλη ανάλυση και εμφάνιση των στοιχείων που τους αφορούν.
	3

	
	Διαχείριση Προσωπικού

Πλήρης διαχείριση των εργαζομένων σε όλη την οργανωτική Διάρθρωση που έχει η επιχείρηση, Κωδικοποίηση εργαζόμενων με βάση τις ανάγκες της εταιρείας, Πλήρης διαχείριση των στοιχείων εργαζομένων, Δυνατότητα διαχείρισης δανείων ανά εργαζόμενο και ενημέρωση του υποσυστήματος της μισθοδοσίας με τις ανάλογες πληροφορίες, Δυνατότητα παρακολούθησης αδειών, απουσιών, ασθενειών, Διατήρηση πλήρους ιστορικού όλων  των μεταβολών οποιουδήποτε στοιχείου του κάθε εργαζόμενου για όλα τα προηγούμενα έτη.
	

	
	Μισθοδοσία

Πλήρης διαχείριση της Μισθοδοσίας και των αποτελεσμάτων της, Διαχείριση Αμοιβών και Λοιπών Παροχών, Κατανομή του κόστους του εργαζόμενου σε απεριόριστα κέντρα κόστους, Να εκτελεί αυτόματα υπολογισμούς Αποδοχών και Κρατήσεων για ένα συγκεκριμένο και προκαθορισμένο κάθε φορά ημερολογιακό διάστημα ώστε να καθορίσει τις Πληρωτέες Αποδοχές ανά εργαζόμενο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που ισχύουν για κάθε εργαζόμενο, Να αιτιολογεί την εξέλιξη της εκτέλεσης του υπολογισμού και να διαγνώσει τυχόν λάθη, Πλήρη κάλυψη καταστάσεων πληρωμών προς τράπεζες και τα αντίστοιχα μηχανογραφικά του αρχεία
	

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ (CRM)

&

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
	Διαχείριση Ενεργειών Πωλήσεων
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	Διαχείριση Πωλητών – Προμηθειών
	

	
	Διαχείριση Παραπόνων Πελατών
	

	
	Εξυπηρέτηση Καταναλωτών

Νέες Συνδέσεις, Συμβόλαια προσωρινής παροχής – οριστικά συμβόλαια, Ακυρώσεις Συμβολαίων, Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων, ProForma Συμβόλαια, Λαθραίες Υδροληψίες, Αιτήσεις Αλλαγής Διατομής, Διαχείριση Εργασιών Δικτύου (επισκευής ή αντικατάστασης διαφόρων υλικών του δικτύου ύδρευσης), Δικαιώματα σύνδεσης αποχέτευσης, Κατασκευή διακλάδωσης αποχέτευσης, Επέκταση δικτύου αποχέτευσης.
	

	
	Διαχείριση Λογαριασμών

Προετοιμασία και Εισαγωγή Μετρήσεων (Ηλεκτρονική εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων), Προσδιορισμός ανώμαλων μετρήσεων, Αιτήσεις ελέγχου καταναλωτών & Υπηρεσιακοί Έλεγχοι, Τιμολόγηση (έκδοση αποδείξεων), Αχρεωστήτως Παραστατικά, Ακύρωση Απόδειξης – Επανέκδοση, Επιπλέον χρεώσεις, Εκπτώσεις Πελατών.
	

	
	Εισπράξεις λογαριασμών – χρεώσεων

Απλή Είσπραξη (μέσω συσκευής Bar-Code), Είσπραξη μέσω ΕΛΤΑ – πρακτορείων – τραπεζών, Τμηματική Είσπραξη (διακανονισμοί), Πληρωμές Νέων Συμβολαίων, Λογαριασμοί Δημοσίου, Τέλη Μεταβίβασης, Πληρωμές Ελέγχων, Προσωρινά Συμβόλαια, Οριστικά Συμβόλαια, Διαχείρισης Πάγιας Προκαταβολής


	

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ
	Διαχείριση Έργων (Projects)
	3

	
	Οικονομική Διαχείριση Έργων
	

	ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

(MIS)
	Accounting Analytics
(Στατιστικές Γενικής-Αναλυτικής-Διοικητικής Λογιστικής ανά εταιρεία, Οργ. Δομή, κατηγορίες λογαριασμών κλπ, Οικονομικοί Δείκτες)
	10

	
	Sales & Purchases Analytics
Στατιστικές Πωλήσεων-Αγορών, Πωλήσεις-Αγορές ανά οργανωτική δομή, κατηγορία πελατών & κατηγορία ειδών-Γεωγραφική περιοχή κλπ
	

	
	Views - Report & Graph Designer
	


Συγχρόνως από το 2012 η ΔΕΥΑ Σερρών χρησιμοποιεί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων λογισμικό ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Entersoft Expert που περιλαμβάνει:

	Υπ/μα
	Ενότητα (Module)

	Εntersoft Expert® Βασική Λειτουργικότητα
	EXP-LIC-10000

Entersoft Expert® 
Το Entersoft Expert® απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ξεκινάει από ένα (1) χρήστη και έχει ως μέγιστο αριθμό τους δέκα(10) χρήστες και περιλαμβάνει:

· Διαχείριση Φυσικών - Νομικών προσώπων και Επαφών

· Διαχείριση Συναλλασσομένων (Πελάτες – Προμηθευτές -  Χρεώστες – Πιστωτές)

· Διαχείριση Πωλητών (Πωλητές – Προμήθειες – Αποτελέσματα Πωλητών)

· Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Περιλαμβάνει Διαχείριση Ταμείου – Αξιογράφων - Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών, Ενηλικίωση υπολοίπων)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

· Διαχείριση Αποθεμάτων (Διαχείριση Ειδών – Πολλαπλών Αποθηκών – Διακινήσεων – Πολλαπλές Μονάδες Μέτρησης – Πολλαπλά Bar Codes – Εναλλακτικοί Προμηθευτές Διαχείριση Παρακαταθήκης)

· Σχέσεις Ειδών Προτεινόμενα Είδη, Εναλλακτικά, Παρελκόμενα, Υποκατάστατα, Αξεσουάρ...

· Διαχείριση Υπηρεσιών - Διαχείριση Δαπανών

· Στατιστική Διαχείριση (Δυναμική Πληροφόρηση από το περιβάλλον Εργασίας –Εργαλεία Επιχειρηματικής Γνώσης – Ανταλλαγή Πληροφοριών με MS Office)

· Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών (Φόροι – Επιβαρύνσεις – Κρατήσεις)

· Γενικά Χαρακτηριστικά (Πολλαπλές Εταιρείες  με ένα Υποκατάστημα - Δύο (2) Εταιρικές Διαστάσεις - Πολλαπλές Οικονομικές Χρήσεις –Περίοδοι - Διαχείριση  Χρηστών – Προνομίων - Παραμετροποίηση User Interface - Ένας (1) χρήστης)

· Ανταλλαγή Δεδομένων με εφαρμογές τρίτων Κατασκευαστών, Ταμειακές Μηχανές, Συστήματα Φορητής Τιμολόγησης, tablets κ.ο.κ. 

	
	EXP-LIC-10060

Expert  Βασική Οικονομική Διαχείριση

Περιλαμβάνει έτοιμο λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, Λογιστικό Σχέδιο Γενικής-Τάξεως, Λογιστικά Άρθρα Δήλωση ΦΠΑ, Πολλαπλές Χρήσεις, Θεωρημένες - Πληροφοριακές εκτυπώσεις, Διαχείριση Προσωρινών και Οριστικών εγγραφών, Πρότυπα Άρθρα. Αναλυτική Λογιστική με Θεωρημένες και Πληροφοριακές εκτυπώσεις, Μοντέλα κατανομής, Αυτόματες κατανομές και ελεγκτικές καταστάσεις Αυτόματη έκδοση Ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Διαχείριση Παγίων, Αποσβέσεις - Μητρώο Παγίων, Προσθήκες-Επεκτάσεις-Καταστροφές, Παραστατικά παγίων.

	
	EXP-LIC-10053

Expert Έσοδα – Έξοδα

Διαχείριση Εσόδων Εξόδων, Βιβλίων Β’ Κατηγορίας.

	
	EXP-LIC-10150

Expert Προϋπολογισμός
Περιλαμβάνει Διαχείριση Προϋπολογισμού ειδών-πελατών-προμηθευτών-πωλητών, εσόδων-δαπανών-επενδύσεων, διαδικασία κατάρτισης  Συγκριτικές καταστάσεις προϋπολογισμού-απολογισμού ανά περίοδο και χρήση.

	
	EXP-LIC-10207

Expert Χρηματοοικονομική Διαχείριση Advanced

Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών, Δόσεις καρτών, Έκδοση Μηχανογραφημένων Επιταγών, Δείκτες αποπληρωμής.

	
	EXP-LIC-10310

Expert Τιμοκατάλογοι - Συμβάσεις – Πιστωτικά Εκπτώσεων

Τιμοκατάλογοι, Συμβάσεις Πωλήσεων, Αγορών, Συνδυαστικοί Τιμοκατάλογοι 

	Entersoft Expert® Βασική Λειτουργικότητα
	EXP-LIC-10305

Expert Κοστολόγηση Εισαγωγών και Πωλήσεων

Διαχείριση Φακέλου Εισαγωγής και Κοστολόγηση Ειδών Αποθήκης Κοστολόγηση Παραγγελιών – Τιμολογίων Πωλήσεων μέσω Φακέλου Κοστολόγησης. Επιμερισμός Δαπανών, Απεικόνιση καθαρής κερδοφορίας ανά είδος ανά πώληση.

	
	EXP-LIC-10410

Expert Διαχείριση Αποθεμάτων Advanced

Διαχείριση ΣΕΤ, Βοηθητικών Συνταγών, Αυτόματα προτεινόμενα Είδη, Εναλλακτικά, Παρελκόμενα, Υποκατάστατα, Συμπληρωματικά. Διαχείριση Αριθμών Σειράς. Διαχείριση Παρτίδων, Ιχνηλασιμότητα. Διαχείριση Χρωματολογίου, Μεγεθολογίου, Σορτιμέντο.

	
	EXP-LIC-10007

Expert Διαχείριση Υποκαταστημάτων
Πολλαπλά Υποκαταστήματα. Παροχή όλων των αναφορών – καρτέλες και ισοζύγια όλων των υποσυστημάτων ανά υποκατάστημα.

	
	EXP-LIC-10008

Expert Πολυεταιρική Λειτουργία

Αυτόματες μεταφορές δεδομένων Ειδών -  Πελατών – Προμηθευτών – Τιμοκαταλόγων – Παραμέτρων κλπ μεταξύ εταιρειών, Ενιαία Εικόνα χρεοπιστώσεων και υπολοίπων συναλλασσομένων -  Ενιαία εικόνα υπολοίπων Αποθήκης από πολλαπλές εταιρείες. Έτοιμα Σενάρια Ενδοεταιρικών Συναλλαγών Αγορών, Πωλήσεων, Χρηματοοικονομικών.

	Διαχείριση  Λιανικής (Retail)
	EXP-LIC-10307

Expert Διαχείριση Λιανικής Advanced

Περιλαμβάνει Προτάσεις Ανατροφοδότησης Stock Καταστήματος, Διαμόρφωση Πολιτικής Επιστροφών, Διαχείριση Καρτών Μελών(Bonus Cards), Εκκαθάριση Πιστωτικών Καρτών. 

	
	RET-LIC-10300

Expert Retail Point Of Sales / κάθε ένα
Περιλαμβάνει έτοιμες Οθόνες Λιανικής απλές και Touch Screen, Διασύνδεση με Οθόνη Πελάτη - Συρτάρι. Δυνατότητα σχεδιασμού οθόνης - πληκτρολογίου. Δυνατότητα λειτουργίας Off-Line με συγχρονισμό Ειδών, Πελατών και Παραστατικών που εκδίδονται στο POS. 

	
	RET-LIC-10031

Expert Retail Διασύνδεση με συστήματα Επισκεψιμότητας

Περιλαμβάνει διασύνδεση με συστήματα επισκεψιμότητας (κάμερες, συστήματα ελέγχου εισόδου) και στατιστικές πληροφορίες  σε συνδυασμό με τις πωλήσεις.

	
	RET-LIC-10032

Expert Retail Διασύνδεση με συστήματα ΑΤΜ / POS

Περιλαμβάνει διασύνδεση με μηχανές είσπραξης μετρητών ή πιστωτικών καρτών τύπου ΑΤΜ.

	
	RET-LIC-10033

Expert Retail Διασύνδεση με συστήματα Ηλεκτρονικών Ετικετών Ραφιών

Περιλαμβάνει, διασύνδεση με συστήματα Ηλεκτρονικών Ετικετών Ραφιών για αυτόματη αλλαγή τιμών.

	Διαχείριση Έργων
	EXP-LIC-10550

Expert Διαχείριση Έργων (Projects)

Ολοκληρωμένο Σύστημα Έργων, Υποέργων, Εργασιών, Ενεργειών και πλήρης παρακολούθηση Εργασιών, Υποέργων, Υπεργολάβων. Άμεση Σύνδεση με το υπόλοιπο Σύστημα και άμεση απεικόνιση πραγματικών οικονομικών μεγεθών κατά Έργο. 

	Διαχείριση Σχέσεων Πελατείας

(CRM Sales & Service)
	EXP-LIC-10510

Expert Βασική Λειτουργικότητα CRM

Περιλαμβάνει Διαχείριση Επαφών (Contact Management), φυσικά και νομικά πρόσωπα, σχέσεις μεταξύ προσώπων, Επικοινωνίες, Πρωτοκόλληση, Παρακολούθηση Ανταγωνισμού, Προϊόντα, Καταγραφή Παραπόνων, Διαχείριση Πόρων, Βάσης Γνώσης (Knowledge Base Management).

	
	EXP-LIC-10500

Expert Διαχείριση Δραστηριοτήτων Πωλήσεων

Ημερολόγια Πωλήσεων, Προγραμματισμός ενεργειών (συναντήσεις- ραντεβού, εξερχόμενες κλήσεις,  μέσα από τα ημερολόγια (scheduling), ραντεβού, επικοινωνίες (κλήσεις, email, fax), δημιουργία προφορών, ενέργειες δημοσίων σχέσεων. 

	
	EXP-LIC-10503

Expert Διαχείριση Συνδρομών

Περιλαμβάνει Πρότυπες Συνδρομές, Εργασίες ανανέωσης, Παραρτήματα Συνδρομών.

	
	EXP-LIC-10530

Expert Διαχείριση Service
Διαχείριση Τεχνικών, Βλαβών, ανταλλακτικών και επισκευών in-house και onsite, ιστορικό service. Παρακολούθηση εγγυήσεων Serial Numbers και Συμβάσεων υποστήριξης-συντήρησης, Προγραμματισμός Τεχνικών Service.

	Mobile
	MOB-LIC-10500

Mobile Παραγγελιοληψία και Δραστηριότητες Πωλήσεων / ανά Συσκευή

Περιλαμβάνει Παραγγελιοληψία πωλητή, Καρτέλες Πελατών, Πιστωτικά Πλαφόν, Εισπράξεις, GPS Tracking, στατιστικές πωλήσεων, διαχείριση υποψηφίων πελατών, Διαχείριση επαφών, Συναντήσεις και δραστηριότητες πωλητή, Διαχείριση Leads και Ευκαιριών Πώλησης, δημιουργία και διαχείριση προσφορών,  διαχείριση ειδών – Υπηρεσιών. 

	
	MOB-LIC-10501

Mobile Merchandising & Ερωτηματολόγια / ανά Συσκευή

Καταγραφή ραφιού προϊόντων και ανταγωνισμού. Φωτογραφίες ραφιού, βιτρίνας, σημείου πώλησης. Καταγραφή προωθητικών ενεργειών. Καταγραφή παγίων σε πελάτη και συμβολαίων. Πληρότητα προϊόντων και ανταγωνισμού στα πάγια. Καταγραφή Sell-Out Σημείου Λιανικής. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων. 

	
	MOB-LIC-10530

Mobile Service / ανά Συσκευή
Περιλαμβάνει Διαχείριση Τεχνικών, Serial Numbers, Εγγυήσεων, Συμβάσεων, Ανταλλακτικών, Ημερολόγια Τεχνικών, Βάση Γνώσης, Υποσύστημα διασύνδεσης με συστήματα ERP. 

	
	MOB-LIC-10550

Mobile MIS 360o / ανά Συσκευή
MIS Αναφορές και Αναλύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Β.I. Αnalytics) για την παρακολούθηση δραστηριοτήτων ακόμα και απομακρυσμένα μέσω smart phone, tablet και γενικότερα με Windows Mobile compatible συσκευές, iPhone ή και iPad.

	Ε-Commerce
	ECOM-LIC-10000

Ε-Commerce Βασική Λειτουργικότητα

Περιλαμβάνει Σενάριο Εταιρικής παρουσίας, Υποσύστημα σχεδίασης ιστοσελίδων,. Διαχείριση πελατών Β2Β, Μελών B2C, Παραγγελιοληψία μέσω καλαθιού ή ηλεκτρονικού αρχείου, έλεγχο διαθεσιμότητας αποθεμάτων-κατάστασης παραγγελίας, ιστορικό παραγγελιών πελάτη, εκπτώσεις Internet, Πληρωμή με PayPal, Διασύνδεση με Google Analytics.  Διαχείριση Ομαδοποιήσεων - Ιεραρχικών Κατηγοριοποιήσεων Προϊόντων, διαχείριση χρώματος-μεγέθους, τεχνικών χαρακτηριστικών, επισυναπτόμενες μπροσούρες και άλλα έγγραφα. Σύγκριση χαρακτηριστικών, Οριζόμενα φίλτρα αναζήτησης, Διαχείριση σχέσεων ειδών, bundles, product ranking, παραμετροποιήσιμες σελίδες παρουσίασης ανά οικογένεια προϊόντων.

	
	ECOM-LIC-10200

B2B Advanced

Περιλαμβάνει Εφαρμογή πιστωτικού ελέγχου, προτεινόμενες παραγγελίες βάσει templates και ιστορικού πελάτη, advanced ορισμοί διαθέσιμων υπολοίπων αποθήκης, Υποκαταστήματα εταιρείας και πελάτη, Τιμοκατάλογος ανά Πελάτη, Εφαρμογή εμπορικών πολιτικών, Πληρωμή με πιστωτικές κάρτες. Επίσης διαδικασία Επιστροφής Προϊόντων για Επισκευή (Return Material Authorization (RMA)-Service) & Προβολή κατάστασης Επισκευών για Πελάτη.                                                        

	
	ECOM-LIC-10210

B2B Transaction Reports

Περιλαμβάνει οικονομικές καταστάσεις πληροφόρησης Συναλλασσόμενου. Καρτέλα, Αιτιολόγηση Υπολοίπου, Πιστωτικά όρια, Ενηλικίωση υπολοίπου, Ανοικτά αξιόγραφα.                     

	
	ECOM-LIC-10300

B2C Advanced

Περιλαμβάνει, Εγγραφή για αποστολή υπενθυμίσεων, Προτάσεις αγοράς «μαζί με αυτό αγόρασαν και», εκπτώσεις καλαθιού, Wish Lists, Search Engine Optimization, Πληρωμή με πιστωτικές κάρτες.

	
	ECOM-LIC-10030

Ε-Commerce Development Tools

Περιλαμβάνει την δυνατότητα δυναμικής εμφάνισης στο Web των Reports του ERP κατ’ επιλογή του χρήστη. Επίσης Generic Data editor ο οποίος δίνει τη δυνατότητα ορισμού οποιασδήποτε φόρμας ενός επιπέδου για προβολή - καταχώριση – τροποποίηση και δεδομένων στο WEB.

	
	ECOM-LIC-10040

Ε-Commerce Analytics  

Στατιστική ανάλυση E-Commerce συνδυασμένη με τις οντότητες του συστήματος. (Επισκεψιμότητα  ανά είδος, πελάτη, πρόσωπο κ.λπ.).                                                        

	
	ECOM-LIC-10003

Web Users / κάθε ένας
Εταιρικοί χρήστες για πρόσβαση στο ERP από το Internet με δυνατότητες προβολής υπολοίπων αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Καταχώριση Νέου Πελάτη, Προσφοράς – Παραγγελίας, Προβολή καρτέλας πωλητή.

	Υποσύστημα Εταιρικής Πληροφόρησης (ΜΙS)
	EXP-LIC-10601

Expert Analytics 

Οικονομικοί Δείκτες, Στατιστικές Αναφορές Οικονομικής Διαχείρισης Στατιστικές Πωλήσεων – Αγορών - Ειδών – Πελατών – Προμηθευτών – Πωλητών, ανά Διαστάσεις –Ομαδοποιήσεις  - Γεωγραφικές περιοχές – Οικονομικές Χρήσεις και περιόδους.

	
	EXP-LIC-10610

Expert Views - Report - OLAP & Dashboard Designer

Ενσωματωμένο Εύχρηστο εργαλείο κατασκευής Εκτυπώσεων, Όψεων και Γραφημάτων (Χωρίς χρήση Crystal Reports με τα οποία υπάρχει άμεση σύνδεση αλλά μη αναγκαία χρήση).  Ενσωματωμένο Εύχρηστο εργαλείο κατασκευής OLAP Σεναρίων.  Ενσωματωμένο Dashboard Designer για δημιουργία δυναμικών Dashboards.  Άμεση παραγωγή και ενσωμάτωση των παραπάνω στο σύστημα χωρίς την ανάγκη γνώσης SQL.

	Entersoft Expert® Γενικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
	EXP-LIC-10004

Expert Διαχείριση Εγγράφων

Αποθήκευση Ηλεκτρονικών Εγγράφων όλων των τύπων (Excel, Word, email,PDF,Φωτογραφίες κλπ) στην βάση δεδομένων του συστήματος. Πρωτοκόλληση εισερχόμενων-εξερχόμενων εγγράφων. Σύνδεση με ενέργειες και οντότητες ERP και CRM.

	
	EXP-LIC-10009

Expert Διαχείριση Ψηφιακών Παραστατικών (E-Document Management)

Προχωρημένες δυνατότητες ηλεκτρονικής τιμολόγησης, διαχείριση συναλλασσομένων με ηλεκτρονικά ή/και έντυπα παραστατικά, ολοκλήρωση με e-invoicing Portals, Αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισερχόμενων παραστατικών μέσω mail ή e-invoicing portals.

	
	EXP-LIC-10005

Expert Replication Server

Αυτόνομη Λειτουργία Απομακρυσμένων σημείων και Αυτοματοποιημένος συγχρονισμός (Replication) δεδομένων με  τα κεντρικά.

	
	EXP-LIC-10006

Expert Replication Client / κάθε ένας
Αυτόματη λειτουργία  συγχρονισμού με τον Off Line Server.  Αυτόματη μετατροπή σύνδεσης σε Off Line σε περίπτωση μη ύπαρξης On Line Server (Fail Over Scenario.

	
	EXP-LIC-10014

Expert Geographical Services

Δυνατότητα αυτόματης εύρεσης διεύθυνσης σε Χάρτη (με υποστήριξη Microsoft Visual Earth Google Earth) Προβολή δεομένων σε χάρτη (Διευθύνσεων παράδοσης Αποστολών, Σημείων συνάντησης πωλήσεων, κ.ά.). Δρομολόγιο από και προς την διεύθυνση από την εταιρεία ή το σπίτι. Dashboards απεικόνισης δεδομένων σε χάρτη (π.χ. πωλήσεων παραγγελιών προϋπολογισμού). 

	
	EXP-LIC-10015

Expert Ολοκλήρωση με email

Microsoft Outlook: Λειτουργία της εφαρμογής μέσα από το περιβάλλον του Microsoft Outlook. Αυτόματος Συγχρονισμός Επαφών – Εργασιών, Πρωτοκόλληση Εισερχομένων emails. Lotus Notes: Αποστολή emails μέσω Lotus Notes.

	
	EXP-LIC-10016

Expert Διασύνδεση με SMS

Υποσύστημα αυτόματης και μαζικής αποστολής SMS.

	Entersoft Expert® Γενικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
	EXP-LIC-10017
Expert Διασύνδεση με Τηλεφωνικό Κέντρο

Αυτόματη διαχείριση εξερχομένων και εισερχομένων κλήσεων. Σύνδεση εισερχομένων κλήσεων με ενέργειες του συστήματος όπως παραγγελιοληψία, service κ.λπ.

	
	EXP-LIC-10996

Expert Extra Language Pack / Γλώσσα
Αλλαγή της γλώσσας του περιβάλλοντος εργασίας (User Interface και E-Commerce User Interface). Διαθέσιμες γλώσσες Ρουμανικά, Βουλγαρικά. Η Ελληνική και η Αγγλική γλώσσα περιλαμβάνονται στη Βασική Λειτουργικότητα. 

	
	EXP-LIC-10997

Expert Localized Application Server / Server 

Εγκατάσταση πρόσθετου Application Server για υποστήριξη Νομοθεσίας άλλων χωρών με δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας σε ενιαία βάση δεδομένων με την Ελληνική εγκατάσταση. Διαθέσιμη νομοθεσία για Ρουμανία, Βουλγαρία.

	
	EXP-LIC-10998

Expert Επιπλέον Application Server

Εγκατάσταση πρόσθετου Application Server για καταμερισμό του φόρτου εργασίας και μεγαλύτερη ταχύτητα.

	
	EXP-LIC-10999

Expert Πρόσθετη Άδεια Χρήσης

Άδεια Εγκατάστασης ενός χρήστη για αυτόνομη χρήση σε άλλο υπολογιστή ή δημιουργία test περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει τα αγορασμένα υποσυστήματα.

	
	EXP-LIC-10003

Expert Χρήστης / κάθε ένας 

Ένας (1) Χρήστης περιλαμβάνονται στη βασική λειτουργικότητα.


Β: Περιλαμβάνει Υπηρεσίες Υλοποίησης ως αναφέρονται παρακάτω:

	Τομέας
	Κωδ.
	Περιγραφή Υπηρεσίας

	Διοίκηση Έργου
	PRM
	Project Management Meetings
Διαρκής παρακολούθηση με τακτικές συναντήσεις για επιβεβαίωση της προόδου του έργου, διευθέτηση θεμάτων, χρονοδιάγραμμα εργασιών, progress report

	Εγκατάσταση συστήματος και

ρύθμιση συστημικής υποδομής


	IST 1
	Εγκατάσταση συστήματος σε server

	
	IST 2
	Εγκατάσταση συστήματος σε PC χρήστη 

(client)

	
	IST 4
	Εγκατάσταση λειτουργίας Replication Server-Client 

(on-line/ off-line)

	
	IST 6
	Combo εγκατάστασης καταστήματος Λιανικής

(εγκατάσταση clients, ρύθμιση φορολογικών μηχανισμών, off-line Λιανικής)

	Παραμετ/

ποίηση


	IMP-BP
	Βασική παραμετροποίηση  
(Πακέτο παραμετροποίησης κυκλώματος Επιτρόπου ΔΕΥΑΣ)

	
	IMP-BC
	Υλοποίηση διαδικασιών (υλοποίηση επιλεγμένων εταιρικών διαδικασιών, συνεντεύξεις, σχεδιασμός λύσεων, παραμετροποίηση, έλεγχος και αποδοχή από τον πελάτη)

	Εκπαίδευση
	SMR
	Επιλεγμένα τυποποιημένα σεμινάρια

	
	TRU
	Ειδικές θεματικές εκπαιδεύσεις

/ επαναλήψεις/ επίλυση αποριών/ άλλο…

	Δημιουργία και τροποποίηση φορμών και αναφορών
	SCR
	Φόρμες Οθόνης 

(Σχεδιασμός ειδικών φορμών καταχώρησης στην οθόνη)

	
	FRM
	Φόρμες Εκτύπωσης 

(Τιμολόγιο/ Δελτίο Αποστολής, Δελτίο Εσωτερικής Διακίνησης, Ένταλμα πληρωμής, Πινάκιο εκχώρησης αξιογράφου, Μηχανογραφημένες επιστολές, Ετικέτες, λοιπά ειδικά εκτυπωτικά και δελτία)

	
	RPT 1
	Σχεδιασμός νέων αναφορών 

(Όψεις/Olap Κύβοι)

	
	RPT 2
	Τροποποίηση προϊοντικών αναφορών 

(Προσθήκη/ μεταβολή κριτηρίων αναζήτησης και στηλών εμφάνισης)

	Ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων (migration)
	MGR 1
	Μεταφορά πελατών/προμηθευτών/ χρεωστών/ πιστωτών/ πωλητών και απογραφών έναρξης

	
	MGR 2
	Μεταφορά απογραφών έναρξης λογαριασμών Γενικής ή Αναλυτικής λογιστικής

	
	MGR 3
	Μεταφορά ειδών και απογραφών έναρξης-Serial numbers – παρτίδων και απογραφής κατάστασής τους

	
	MGR 4
	Μεταφορά παγίων και απογραφής αποσβέσεων

	
	MGR 5
	Μεταφορά απογραφής αξιογράφων εισπρακτέων – πληρωτέων

	
	MGR 6
	Μεταφορά κινήσεων πελατών (Πωλήσεις ανά είδος αποθήκης) 

	
	MGR 7
	Μεταφορά κινήσεων προμηθευτών (Αγορές ανά είδος αποθήκης)

	
	MGR 8
	Μεταφορά κινήσεων ειδών (εισαγωγές, εξαγωγές ανά αποθηκευτικό χώρο)

	
	MGR 9
	Μεταφορά κινήσεων (άρθρα) Γεν. λογιστικής

	
	MGR
10
	Μεταφορά ειδικών αρχείων (τιμοκατάλογοι, συνταγές, προϋπολογισμοί)

	
	MGR
11
	Επεξεργασία/Επαναδιαμόρφωση δεδομένων από το υπάρχον σύστημα

	Ανάπτυξη ειδικής λειτ/τητας
	CST
	Προσθετική ανάπτυξη (customization)

	
	IFC
	Σύνδεση με λογισμικό τρίτων ή συσκευές (PLC, ζυγιστικές, PDA, POS)

	Υποστήριξη λειτουργίας
	SPT
	Υποστήριξη Αρχικής Λειτουργίας Χρηστών

	
	TAX
	Κλείσιμο των οικονομικών βιβλίων μήνα ή έτους, έκδοση ΦΠΑ, συμφωνίες ισοζυγίων

	
	MNL
	Συγγραφή ειδικού εγχειριδίου (manual)
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Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω, απαιτείται όπως η ΔΕΥΑ Σερρών προβεί σε:

1. Σε ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης των εφαρμογών μισθοδοσίας και διαχείρισης HCM & Solution II ERP που θα περιλαμβάνει την παροχή νέων εκδόσεων για ένα έτος

2. Την τηλεφωνική υποστήριξη για άμεση βοήθεια, όποτε αυτό απαιτείται, την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων, την υποστήριξη – παραμετροποίηση των εφαρμογών, την υποστήριξη των χρηστών για την καθημερινή λειτουργία των παραπάνω εφαρμογών για ένα έτος. Ειδικότερα στην ετήσια υποστήριξη 2019-2020 θα περιλαμβάνονται και

2.1. Η δυνατότητα να εκδίδονται σε ήδη υπάρχοντα χρήστη με περισσότερες από μία παροχές μαζικά οι λογαριασμοί για όλες τις παροχές

2.2. Η δυνατότητα να βγαίνει μέσω συγκεκριμένης μάσκας ο υπολογισμός της τελικής καταβολής, λόγω αποχώρησης από το ακίνητο άμεσα με την πληκτρολόγηση της τελευταίας χρέωσης που λαμβάνεται εκείνη την στιγμή, ώστε άμεσα να εκκαθαρίζεται και να κλείνει η καρτέλα.

2.3. Η δυνατότητα εμφάνισης στον λογαριασμό νερού σε δύο διαφορετικές διακριτές γραμμές το «Περιβαλλοντικό Τέλος» και η άλλη ως «Κόστος Πόρου», όπως προβλέπεται βάσει της ΚΥΑ (αρ. 135275/22-05-2017 ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017) και θα πρέπει να αποδίδονται στο κράτος (όχι τα βεβαιωθέντα αλλά τα εισπραχθέντα) και για τον λόγο αυτό πρέπει να παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση.
2.4. Την αναβάθμιση των στατιστικών απεικονίσεων των δεδομένων.
Στην ανωτέρω σύμβαση δεν θα καλύπτονται νέες κατασκευές/απαιτήσεις, που θα ζητούνται εφόσον είναι απαιτητές από την νομοθεσία κατόπιν συμφωνημένων προδιαγραφών. Οι εν λόγω κατασκευές θα τιμολογούνται ξεχωριστά βάσει των συμφωνημένων προδιαγραφών.

Το κόστος για το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης – υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών HCM & Solution II ERP που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών θα έχουν ως ακολούθως:

1. Ετήσιο συμβόλαιο Συντήρησης των εφαρμογών Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Προσωπικού HCM και Solution II ERP που περιλαμβάνει την παροχή νέων εκδόσεων, περιλαμβάνονται επίσης οι κάτωθι υπηρεσίες:

1.1. Σύντομη τηλεφωνική υποστήριξη για άμεση βοήθεια. 

1.2. Εγκατάσταση των νέων εκδόσεων

1.3. Υποστήριξη - Παραμετροποίηση των εφαρμογών

1.4. Υποστήριξη Χρηστών για την καθημερινή λειτουργία των παραπάνω εφαρμογών, 

για ένα έτος ποσού 17.998,50 € πλέον ΦΠΑ

Στην ανωτέρω σύμβαση θα ενσωματωθεί και η τροποποίηση των επισφαλειών και διαγραφών, όπως ορίζονται πλέον από το άρθρο 15 του Ν. 4646/2019, ΦΕΚ Α΄201/12.12.2019), όπου κάθε φορέας (συνακόλουθα και η ΔΕΥΑ Σερρών), έχει την δυνατότητα να διαγράψει για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

1. Έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο,

2. Έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογουμένου και

3. Έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμον ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.

Απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δεν υπερβαίνει το ποσό των 300,00 € ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται 12 μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (1) και (2) που αναφέρθηκαν ανωτέρω και οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό 5% επί του συνόλου των απαιτήσεων της χρήσης. (Παράδειγμα: αν οι απαιτήσεις στο τέλος του έτους ανέρχονται σε 7.000.000,00 €, τρέχουμε την διαδικασία για να δημιουργήσουμε επισφάλειες με ποσοστό 5% επί του ανείσπρακτου υπολοίπου, στην περίπτωσή μας 350.000,00 € “7.000.000 Χ 5% = 350.000 €”. Η λίστα των 350.000 € αφορά καταναλωτές που σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό δεν ξεπερνά τα 300 € και η λίστα ξεκινά από τις παλαιότερες οφειλές προηγουμένων ετών (και ειδικά αυτές που είναι ανενεργές ως καρτέλες) για να καταλήξει σε οφειλές που έχει ξεπεραστεί το 12μηνο. Μόλις η εν λόγω λίστα εγκριθεί από το ΔΣ, ακολουθεί διαδικασία διαγραφής, όπου αυτοματοποιημένα τρέχουμε την διαδικασία, προκειμένου να γίνουν οι αντιλογισμοί και οι αντίστοιχες εγγραφές στην καρτέλα).

Η σχετική σύμβαση – υποστήριξη άρχεται από την λήψη της απόφασης και την σχετική υπογραφή αυτή και έχει διάρκεια ενός έτους.

Η τιμολόγηση θα γίνεται σε τρεις ισόποσες 4μηνιαίες δόσεις και η πληρωμή θα ακολουθεί αυτή της έκδοσης του τιμολογίου.

Από το σύνολο του ποσού των 17.998,50 €, που είναι το ποσό της συνολικής σύμβασης, ποσό 1.499,88 € αφορά το έτος 2020 και ποσό 16.498,62 €, αφορά το έτος 2021. Προς τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 υπάρχει στον ΚΑ 64.05 με ένδειξη «Συνδρομές - Εισφορές», πίστωση ποσού 1.499,88 €, που απαιτείται για το έτος 2020 για καταβολή. Το υπόλοιπο ποσό θα αφορά το έτος 2021 και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό χρήσης 2021. Συγχρόνως απαιτείται όπως προβούμε σε ψήφιση πίστωσης ποσού 1.499,88 € πλέον ΦΠΑ στον ΚΑ 64.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Συμβόλαιο συντήρησης – υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών HCM & Solution II ERP που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	17.998,50
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη προσφορά 
	Είδος Διαδικασίας
	Απ΄ ευθείας ανάθεση 

	CPV
	72261000-2 
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	64.05
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016 της παροχής υπηρεσίας της εταιρείας Singular Logic για μηχανογραφική συντήρηση - υποστήριξη των μηχανογραφικών εφαρμογών HCM & Solution II ERP που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών και το κόστος της εν λόγω υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 17.998,50 € πλέον ΦΠΑ.

2. Η σχετική σύμβαση – υποστήριξη άρχεται από την λήψη της απόφασης και την σχετική υπογραφή αυτής και έχει διάρκεια ενός έτους.

3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.499,88 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον Κ.Α. 64.05 με ένδειξη «Συνδρομές - Εισφορές», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου. Το υπόλοιπο ποσό των 16.498,62 €, αφορά το έτος 2021 και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό χρήσης 2021.
4. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 323/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 324η ΑΔΑ:  6ΕΠΨΟΡΣΜ-ΩΘ8
Θέμα: 10o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Αποζημίωση δημότη»

Εισηγούμενος το 10o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με την αριθ. πρωτ. ΔΕΥΑΣ 3885/04-05-2020 αίτησή της που κατέθεσε η δημότισσα,  αιτήθηκε την καταβολή αποζημίωσης για ζημιές που υπέστη το κατάστημά της, στην οδό Ν. Φωκά & Ιακ. Ορεινού γωνία, την Κυριακή του Πάσχα, από διαρροή του δικτύου ύδρευσης.
Με το αρ. πρωτ. 6065/01-07-2020 έγγραφο κατατέθηκε έκθεση αυτοψίας από τους κ.κ. Σαρηκούδη Ιφιγένεια, Πολ. Μηχανικό ΠΕ και Μουζά Γεώργιο Πολ. Μηχανικό  ΤΕ, υπαλλήλους της ΔΕΥΑΣ, σύμφωνα με την οποία στο κατάστημα εστίασης που βρίσκεται στην οδό Ν. Φωκά με Ιακώβου Ορεινού γωνία, την Κυριακή του Πάσχα (19-04-2020) προκλήθηκε διαρροή του δικτύου ύδρευσης εξ’ αιτίας της οποίας πλημμύρισε το υπόγειο του καταστήματος. 

Η διαρροή γνωστοποιήθηκε στην ΔΕΥΑΣ την ίδια ημέρα και χρειάστηκε να γίνουν ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό της και την τελική επισκευή της, η οποία έγινε στις 22-04-2020. Η διαρροή ήταν στον αγωγό Φ63 PVC επί της οδού Νικηφόρου Φωκά.

Κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία άντλησε τα νερά που είχαν πλημμυρίσει το υπόγειο, μέχρι ύψους περίπου 0,60-0,70μ., όπως μας ενημέρωσε ο Πυρονόμος τηλεφωνικώς.

Την Τρίτη 12-05-2020, και ώρα 11:15 π.μ. - 11:30 π.μ., πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο υπόγειο του καταστήματος στον πεζόδρομο της πόλης των Σερρών από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας.

Η αυτοψία έγινε μετά από το αίτημα αποζημίωσης, με επίσκεψη στον χώρο, την λήψη φωτογραφιών και την λήψη απαραίτητων συμπληρωματικών στοιχείων (Τιμολόγια) για την εκτίμηση της ζημιάς σε χρηματική αξία. 

Επίσης έγινε αυτοψία από Μηχανολόγο Μηχανικό της Υπηρεσίας μας για να εκτιμήσει την φθορά α) των τριών καταψυκτών και β) των ηλεκτρικών συσκευών.

Οι ζημιές οι οποίες διαπιστώθηκαν έχουν ως εξής:

1. Ένας καταψύκτης ο οποίος δεν ήταν δυνατόν να επισκευαστεί και αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου. Τιμολόγιο Νο 253, αξίας 282,50 ευρώ. Επειδή δεν υπήρχε την δεδομένη χρονική στιγμή το Τιμολόγιο του καταψύκτη που έπαθε την ανεπανόρθωτη βλάβη, προτείνετε ως αποζημίωση η τιμή αγοράς του καινούργιου καταψύκτη μειωμένη κατά 20% λόγω χρήσης του παλιού. Δηλαδή: 282,50*80% = 226 ευρώ.
2. Ηλεκτρικές συσκευές, από τις οποίες ο φούρνος μικροκυμάτων δεν ήταν δυνατόν να επισκευαστεί και αντικαταστάθηκε με καινούργιο, Τιμολόγιο Νο275 αξίας 100,00 ευρώ. Επειδή δεν υπήρχε την δεδομένη χρονική στιγμή το Τιμολόγιο αγοράς του πρώτου φούρνου μικροκυμάτων που έπαθε την ανεπανόρθωτη βλάβη, προτείνετε ως αποζημίωση η τιμή αγοράς του καινούργιου μειωμένη κατά 20% λόγω χρήσης του παλιού. Δηλαδή: 100,00*80% = 80,00 ευρώ. 

3. Επίσης επισκευάστηκαν ένας επαγγελματικός φούρνος και μία φρυγανιέρα, με κόστος επισκευής σύμφωνα με το Τιμολόγιο Νο 45, αξίας 49,60 ευρώ.
4. Υποβλήθηκαν διάφορα τιμολόγια από κρεατικά, λάβαμε υπόψη μόνο τα πιο πρόσφατα με ημερομηνίες 23/02/2020 και 24/02/2020, αξίας 167,69 ευρώ, και προτείνετε ως αποζημίωση το 25% αυτών, δηλαδή: 167,69*25% = 41,92 ευρώ.
5. Κατεψυγμένα θαλασσινά σύμφωνα με το Τιμολόγιο Νο 77155 αξίας 23,82 ευρώ, το Τιμολόγιο Νο 77255 αξίας 62,44 ευρώ, το Τιμολόγιο Νο 2557 αξίας 44,10 ευρώ, το Τιμολόγιο Νο Α2293 αξίας 34,57 ευρώ, συνολικής αξίας 164,93 ευρώ με ΦΠΑ.  

Επειδή η προμήθεια σύμφωνα με τα Τιμολόγια κάποιων από των παραπάνω έγινε μία εβδομάδα νωρίτερα, προτείνετε ως αποζημίωση η τιμή αγοράς μειωμένη κατά 25% λόγω πιθανής κατανάλωσης. Δηλαδή: 164,93*0,75= 123,70 ευρώ.

6. Υλικά σούπερ-μάρκετ αξίας σύμφωνα με Τιμολόγια 307,37 ευρώ. Όμως επειδή τα περισσότερα από αυτά είναι συσκευασμένα προϊόντα, π.χ. αναψυκτικά, ποτά, λάδια, προτείνετε ως αποζημίωση μόνο το 15% της συνολικής αξίας που αφορά σε ζαρζαβατικά, φρούτα, αλεύρι, ζάχαρη, μπισκότα, πίτες κ.λ.π. Δηλαδή: 307,37*0,15=46,10 ευρώ.

7. Ξύλινοι φωριαμοί του προσωπικού (ντουλάπες) για τις οποίες σύμφωνα με τις υποβληθείσες φωτογραφίες η εκτιμώμενη  αξία αποζημίωσης είναι περίπου 120 ευρώ.

8. Διαμόρφωση του υπογείου από ελαιοχρωματιστή εκτιμώμενης αξίας 80 ευρώ και από επιπλοποιό για το φούσκωμα των ξύλινων θυρών, αξίας περίπου 100ευρώ.

Γενικό σύνολο, σύμφωνα με τα παραπάνω, προτεινόμενης αποζημίωσης: 867,32 ευρώ.
Για θέματα τέτοιου είδους η ΔΕΥΑ Σερρών έχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον Κ.Α. 81.00 με ένδειξη «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και απαιτείται ψήφιση πίστωσης ποσού 867,32 € προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή του δημότη.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης στην δημότισσα, του ποσού των 867,32 € για ζημιές που υπέστη το κατάστημά της, στην οδό Ν. Φωκά & Ιακ. Ορεινού γωνία, την Κυριακή του Πάσχα, από διαρροή του δικτύου ύδρευσης.
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 867,32 € στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 81.00 με ένδειξη «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή της δημότισσας.
3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 324/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 325η ΑΔΑ: Ω9Δ2ΟΡΣΜ-ΜΣΩ
Θέμα: 11o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Οφειλές Δήμου Σερρών ως και τις 06.11.2020»
Εισηγούμενος το 11o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Σερρών με τον Ν. 3852/2010, διευρύνθηκε ως προς τα διοικητικά του όρια, περιλαμβάνοντας στα νέα όρια και τους πρώην Δήμους Καπετάν Μητρούση, Σκουτάρεως και Λευκώνα, καθώς και τις Κοινότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς. Στα πλαίσια των εν λόγω διαδικασιών ο Δήμος παρέλαβε στο σύνολό του και το σύνολο των αντλιοστασίων, γεωτρήσεων, πηγών, δικτύων κ.λ.π. των Καλλικρατικών ΔΕ, ΤΕ του Δήμου. Ενώ όμως παρέλαβε αυτά, δεν μεταβιβάστηκαν από τον Δήμο Σερρών στην ΔΕΥΑ Σερρών οι χρεώσεις των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων του Δήμου, με αποτέλεσμα να υπάρχει χρέωση στον Δήμο Σερρών για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 κλπ. 
Η ΔΕΥΑ Σερρών έχει απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό (1097765/8465/0016/19-11-2003 (ΦΕΚ 1801 Β΄/04-12-2003) περί είσπραξης εσόδων της ΔΕΥΑ Σερρών από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Παράλληλα η ΔΕΥΑ Σερρών με τις αριθ. 72/2011, 73/2011, 61/2013, 91/2015 και 75/2018 αποφάσεις ΔΣ, αλλά και πληθώρα εγγράφων στα έτη 2012 – 2018, έχει προβεί πλείστες φορές εγγράφως σε οχλήσεις μέσω της υπηρεσίας, αλλά και μέσω των Προέδρων για είσπραξη των χρημάτων από την πλευρά του Δήμου, χωρίς αποτέλεσμα.
Οι Υπηρεσίες του Δήμου και συνακόλουθα ο Δήμος Σερρών, μέχρι και σήμερα δεν έχουν προβεί σε καμία διαδικασία καταβολής των οφειλών που έχουν προκύψει όλα τα προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα σήμερα τα οφειλόμενα του Δήμου προς την ΔΕΥΑ Σερρών να ανέρχονται στο ποσό των 839.425,32 € (στοιχεία της 31/12/2019) που μετά το συμψηφισμό που έχει διενεργήσει η ΔΕΥΑ Σερρών με την 32/2016 απόφαση ΔΣ της Επιχείρησης, το υπόλοιπο προς καταβολή ανέρχεται σε 372.491,25 €.

Μάλιστα το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 30.000,00 € μετά την μη καταβολή του εν λόγω ποσού για εργασίες στην περιοχή Αγ. Βαρβάρας Σερρών (απόφαση Δήμου Σερρών 41/2016 και 383/2016), παρά την απόφαση ΔΣ του Δήμου Σερρών. Το ποσό αυτό όλως αυθαιρέτως το συμψήφισε ο Δήμος Σερρών στο έτος 2019 με το αριθ. 2677/2019 Διπλότυπο Είσπραξης με καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, που ο Δήμος Σερρών κωλυσιεργώντας δεν έχει συμψηφίσει ως σήμερα (αποφάσεις ΔΣ Δήμου Σερρών 471/2015 και 39/2016), παρά τις αποφάσεις που έχει λάβει. Αποτέλεσμα αυτού είναι το υπόλοιπο να αυξήθηκε κατά επιπλέον 30.000,00 € και να ανέρχεται πλέον σε 402.491,25 €. 

Το εν λόγω ποσό προσαυξάνεται με κάθε έκδοση νέων λογαριασμών προς τον Δήμο Σερρών.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει εκ νέου να τονίσω ότι η Νομική Σύμβουλος της ΔΕΥΑ Σερρών, πολλές φορές έχει γνωμοδοτήσει για το εν λόγω θέμα και ειδικότερα:

1. Έχει γνωμοδοτήσει στις 05/07/2013 για την νομιμότητα καταβολής τελών από τον Δήμο Σερρών προς την ΔΕΥΑ Σερρών.

2. Έχει γνωμοδοτήσει στις 01/06/2015 για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των δημοτικών επιχειρήσεων και του Δήμου Σερρών.

3. Έχει γνωμοδοτήσει στις 13/07/2015 για τον συμψηφισμό μεταξύ αμοιβαίων ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ Δήμου Σερρών ΔΕΥΑ Σερρών.

Επίσης και ο κ. Αμαξόπουλος Ηλίας, δικηγόρος του Δήμου Σερρών έχει γνωμοδοτήσει περί μη απαλλαγής του Δήμου Σερρών από τα τέλη Ύδρευσης με το αριθ. πρωτ. 386/1896/2014/08-06-2015 έγγραφό του (αρ. πρωτ. Δήμου Σερρών 26143/08-06-2015). Συγχρόνως και η κα Τσινίκα Μαρία, δικηγόρος του Δήμου Σερρών έχει γνωμοδοτήσει και η ίδια για τον συμψηφισμό των αμοιβαίων οικονομικών απαιτήσεων του Δήμου Σερρών με την ΔΕΥΑ Σερρών, αναφέροντας ότι όλη η διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον Δήμο Σερρών και την ΔΕΥΑ Σερρών για την απόσβεση των αμοιβαίων ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι νόμιμη.

Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε ότι:

1. Με την αριθ. 471/29-07-2015 απόφαση ΔΣ του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Σερρών προχώρησε σε συμψηφισμό οφειλών με την ΔΕΥΑ Σερρών, ως και την περίοδο της απόφασης συνολικού ποσού 281.813,98 €. Προς τον σκοπό αυτό η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το αριθ. πρωτ. 14994/09-09-2015 έγγραφό της επικύρωσε την αριθ. 471/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.

2. Με την αριθ. 211/30-07-2015 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών και με δεδομένα τα στοιχεία της περιόδου εκείνης η ΔΕΥΑ Σερρών ενέκρινε τον συμψηφισμό οφειλών μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑ Σερρών σύμφωνα με τον οποίο οι οφειλές του Δήμου προς την ΔΕΥΑ Σερρών από καταναλώσεις νερού ανέρχονταν σε 433.068,59 €, ενώ αντίστοιχα οι οφειλές της ΔΕΥΑ Σερρών προς τον Δήμο για ΔΕΗ αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και διυλιστηρίου ανέρχονταν σε 355.661,29 €, ήτοι υπήρχε υπόλοιπο οφειλής του Δήμου Σερρών προς την ΔΕΥΑ Σερρών ποσού 77.406,30 €.

3. Με την αριθ. 337/15-12-2015 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών και με δεδομένα τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου (υπήρξε ενσωμάτωση & άλλων αντλιοστασίων), η ΔΕΥΑ Σερρών ενέκρινε τον συμψηφισμό οφειλών μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑ Σερρών σύμφωνα με τον οποίο οι οφειλές του Δήμου προς την ΔΕΥΑ Σερρών από καταναλώσεις νερού ανέρχονταν σε 468.795,98 €, ενώ αντίστοιχα οι οφειλές της ΔΕΥΑ Σερρών προς τον Δήμο για ΔΕΗ αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και διυλιστηρίου ανέρχονταν σε 440.974,74 €, ήτοι υπήρχε υπόλοιπο οφειλής του Δήμου Σερρών προς την ΔΕΥΑ Σερρών ποσού 27.821,24 €.

4. Με την αριθ. 39/03-02-2016 απόφαση ΔΣ του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Σερρών προχώρησε σε συμψηφισμό οφειλών με την ΔΕΥΑ Σερρών, ως και την περίοδο της απόφασης συνολικού ποσού 191.223,96 €, λόγω του γεγονότος ότι το αντίστοιχο διάστημα είχε βεβαιώσει οφειλές μέχρις αυτού του ύψους. Με δεδομένο όμως ότι υπήρχαν και επιπλέον οφειλές που δεν είχαν βεβαιωθεί προχώρησε σε μεταφορά πίστωσης ως το ποσό των 443.026,94 €.

5. Με την αριθ. 32/23-02-2016 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών και με δεδομένα τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου (υπήρξε ενσωμάτωση και άλλων αντλιοστασίων), η ΔΕΥΑ Σερρών ενέκρινε τον συμψηφισμό οφειλών μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑ Σερρών σύμφωνα με τον οποίο οι οφειλές του Δήμου προς την ΔΕΥΑ Σερρών από καταναλώσεις νερού ανέρχονταν σε 480.226,98 €, ενώ αντίστοιχα οι οφειλές της ΔΕΥΑ Σερρών προς τον Δήμο για ΔΕΗ αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και διυλιστηρίου ανέρχονταν σε 473.037,94 €, ήτοι υπήρχε υπόλοιπο οφειλής του Δήμου Σερρών προς την ΔΕΥΑ Σερρών ποσού 7.189,04 €. Στην εν λόγω απόφαση η ΔΕΥΑ Σερρών συμπεριέλαβε εκ παραδρομής και τόκους υπερημερίας που από λάθος επέβαλε ο Δήμου Σερρών ποσού της τάξης των 6.106,87 €, με αποτέλεσμα το συνολικό οφειλόμενο ποσό της ΔΕΥΑ Σερρών προς τον Δήμο Σερρών να ανέρχεται σε 466.934,07 € και όχι σε 473.037,94 €, όπως αναγράφηκε στην απόφαση. Παράλληλα η ΔΕΥΑ Σερρών προχώρησε άμεσα και στον συμψηφισμό των οφειλών από τα επίσημα στοιχεία και βιβλία της επιχείρησης μέχρι του ποσού των 473.037,94 €, προχωρώντας σε αντίστοιχες συμψηφιστικές λογιστικές κινήσεις.

6. Τέλος ο Δήμος Σερρών με την αριθ. 683/19-09-2018 απόφαση ΔΣ του Δημοτικού Συμβουλίου, προχώρησε σε έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών της ΔΕΥΑ Σερρών προς τον Δήμο Σερρών ποσού της τάξης των 123.129,49 €, εκ των οποίων:

6.1. Ποσό της τάξης 77.862,19 € είχε βεβαιωθεί αναίτια μέχρι 28/07/2017 και επεβλήθησαν μετά την διαδικασία συμψηφισμού με την ΔΕΥΑ Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4483/2017 περί απαλλαγής προσαυξήσεων και προστίμων και 

6.2. Ποσό της τάξης 45.267,30 € οφείλονταν σε υπαιτιότητα του Δήμου και κυρίως για λόγους που ανάγονται στον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας του συμψηφισμού της λογιστικής και λειτουργικής εφαρμογής του, που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση εφαρμογής των αποφάσεων συμψηφισμού του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 174 § 3 του ν. 3463/2006).

6.3. Στην εν λόγω απόφαση στο εισηγητικό σημείωμα ο Δήμος Σερρών και με ημερομηνία 19/09/18 αποδέχεται και δηλώνει ότι οι συνολικές οφειλές της ΔΕΥΑ Σερρών προς τον Δήμο Σερρών ανέρχονται στο ποσό των 466.934,07 €.

7. Με την αριθ. 154/2019 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε όπως:

7.1. Κινηθεί νομικά κατά του Δήμου Σερρών, προκειμένου να εισπράξει τις οφειλές από λογαριασμούς νερού, που ο Δήμος Σερρών και ειδικότερα οι υπηρεσίες του δεν υλοποιούν, παρά τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

7.2. Η όλη νομική διαδικασία ανατεθεί στον δικηγόρο κ. Μανουσίδη Σωτήριο, ο οποίος και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες που προβλέπονται.
8. Με το αρ. πρωτ. 12560/18-12-2019 ΔΕΥΑΣ, ο κ. Μανουσίδης Σωτήριος κατέθεσε έγγραφο στην υπηρεσία μας με το οποίο μας ενημέρωνε ότι η κατάθεση προτάσεων, σχετικών αποδεικτικών μέσων, ενόρκων βεβαιώσεων και πληρεξούσια έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 27η Δεκεμβρίου 2019 που είναι η καταληκτική ημερομηνία. Μας γνωστοποιούσε επίσης ότι έχει ήδη κοινοποιήσει κλήση για εξέταση μάρτυρα στον αντίδικο, την 23η Δεκεμβρίου 2019 και οφείλει την ανωτέρω ημερομηνία να καταθέσει και όλα τα προβλεπόμενα κατ΄ άρθρο 237 ΚΠολΔ έγγραφα προς εκτέλεση της εντολής που του δόθηκε με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών και ολοκλήρωνε λέγοντας ότι απαιτούνταν απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ με την οποία να χορηγείται ειδική εντολή και δικαστική πληρεξουσιότητα στον κ. Μανουσίδη Σωτήριο, προκειμένου να παραστεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Σερρών και να εκπροσωπήσει την ΔΕΥΑ Σερρών.
9. Με την αριθ. 336/2019 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών το ΔΣ της Επιχείρησης εξουσιοδότησε τον Δικηγόρο ΔΣ Σερρών Σωτήριο Μανουσίδη και παρέχει σε αυτόν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως η ΔΕΥΑ Σερρών παραιτηθεί όπως ο νόμος ορίζει από το δικόγραφο με αρ. κατ. ΠΤ Ν 21/18-9-2019 που αφορά αγωγή της ΔΕΥΑΣ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών (νέα τακτική) κατά του Δήμου Σερρών. Εξουσιοδότησε τον Δικηγόρο Σωτήριο Μανουσίδη να επιδώσει αντίγραφο του δικογράφου της παραίτησης στον αντίδικο Δήμο Σερρών και ενέκρινε όπως το όλο θέμα της εκδίκασης της αγωγής επανέλθει αν εντός 6 μηνών δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από πλευράς Δήμου Σερρών, προκειμένου να μην απωλεσθεί κανένα ουσιαστικό και δικονομικό δικαίωμα της ΔΕΥΑΣ.
10. Με την αριθ. 62607/12.12.2019 ατομική ειδοποίηση του Δήμου Σερρών και ειδικότερα της Ταμειακής Υπηρεσίας αυτού, μας γνωστοποιήθηκε (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑ Σερρών 190/10.01.2020), ότι η ΔΕΥΑ Σερρών οφείλει στον Δήμο Σερρών το ποσό των 546.795,83 €, γιατί οι υπηρεσίες του Δήμου Σερρών κατά παράβαση των αποφάσεων με αριθ. 471/2015, 39/2016 και 683/2018, δεν προέβη σε συμψηφισμό όπως αποφασίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και σε διαγραφή τόκων και όπως αντίστοιχα έπραξε η ΔΕΥΑ Σερρών με τις αριθ. 211/2015, 337/2015 και 32/2016 αποφάσεις του ΔΣ της Επιχείρησης.
11. Με την αριθ. 51/2020 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε όπως:
11.1. η επιχείρηση προβεί σε αντιλογισμό του ποσού των 473.037,94 € που έχει συμψηφίσει με οφειλές του Δήμου (απόφαση 32/2016 ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών), γιατί ο Δήμος Σερρών και ειδικότερα οι υπηρεσίες αυτού δεν προχώρησαν αντίστοιχα σε συμψηφισμό των οφειλών, ως όφειλαν με τις αριθ. 471/2015, 39/2016 και 683/2018 αποφάσεις του Δήμου Σερρών, με αποτέλεσμα να μην έχει επιλυθεί το όλο θέμα.

11.2. όπως λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης που υπάρχει μεταξύ των φορέων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, το θέμα τεθεί εκ νέου στο ΔΣ, παρουσία της Νομικής Συμβούλου, ώστε να ληφθούν δραστικές αποφάσεις που θα τύχουν άμεσης εφαρμογής, δίνοντας συγκεκριμένη κατεύθυνση στην Υπηρεσία περί του τρόπου αντιμετώπισης του όλου θέματος και νομική βοήθεια στο όλο θέμα, στοιχείο που είναι απαραίτητο για την τελική έκβαση του θέματος
12. Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω η ΔΕΥΑ Σερρών σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης και της εγκριτικής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προχώρησε στον συμψηφισμό οφειλών μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑ. Εκ των στοιχείων που παρατέθηκαν διαφαίνεται ότι ΔΕΥΑ Σερρών ως όφειλε ρύθμισε και συμψήφισε τις οφειλές, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31-07-2017), δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τον Δήμο Σερρών, ο οποίος δεν έχει προβεί ως και σήμερα σε συμψηφισμό αυτών. Ήδη όπως ελέγχθηκε ανωτέρω το ποσό που ο Δήμος Σερρών οφείλει να συμψηφίσει ανέρχεται σε 466.934,07 € σε κεφάλαιο (683/2018 απόφαση ΔΣ). Για την καλύτερη ενημέρωσή σας παρατίθεται πίνακας οφειλών Δήμου και ΔΕΥΑ Σερρών που έχει ως ακολούθως:
Πίνακας 1:  Αναλυτικές οφειλές Δήμου προς ΔΕΥΑ και ΔΕΥΑ προς Δήμο Σερρών

	α/α
	Αιτιολογία
	Ποσό οφειλής ΔΕΥΑ προς Δήμο Σερρών
	Ποσό οφειλής Δήμου προς ΔΕΥΑ Σερρών

	1
	Ποσό οφειλής ΔΕΥΑ Σερρών προς Δήμο Σερρών (απόφαση 683/2018)
	466.934,07 €
	

	2
	Συνολικό Ποσό οφειλής Δήμου Σερρών προς ΔΕΥΑ Σερρών από τέλη ύδρευσης (αναλυτικές καρτέλες ύδρευσης Δήμου Σερρών που επισυνάπτονται με ημερομηνία 06/11/2020)
	
	1.302.951,24 €

	3
	Συμψηφισμός που η ΔΕΥΑ Σερρών διενήργησε στο έτος 2016 (απόφαση ΔΣ 32/2016 που επισυνάπτεται)
	
	-473.037,94 €

	4
	Υπόλοιπο οφειλής Δήμου Σερρών μετά τον συμψηφισμό και με βάση στοιχεία αναλυτικών καρτελών της 06/11/2020 επισυνάπτονται καταστάσεις αναλυτικές)
	
	836.017,17 €


Με δεδομένο όλα τα ανωτέρω η οφειλές του Δήμου Σερρών προς την ΔΕΥΑ Σερρών μετά τον συμψηφισμό ανέρχονται:

Πίνακας 2:  Ποσό οφειλής Δήμου Σερρών προς ΔΕΥΑ Σερρών μετά τον συμψηφισμό

	α/α
	Αιτιολογία
	Ποσό οφειλής ΔΕΥΑ προς Δήμο Σερρών

	1
	Συνολικό Ποσό οφειλής Δήμου Σερρών προς ΔΕΥΑ Σερρών από τέλη ύδρευσης (με ημερομηνία 06/11/2020)
	1.302.951,24 €

	2
	Μείον Ποσό οφειλής ΔΕΥΑ Σερρών προς Δήμο Σερρών (απόφαση 683/2018)
	-466.934,07 €

	3
	Συν Παρακράτηση επιχορήγησης Δήμου Σερρών προς ΔΕΥΑ Σερρών για Αγ. Βαρβάρα Σερρών
	30.000,00 €

	3
	Υπόλοιπο καταβολής Δήμου Σερρών προς την ΔΕΥΑ Σερρών μετά τον συμψηφισμό
	872.121,04 €


Επομένως το ποσό οφειλής μετά τον συμψηφισμό στον οποίο έχει προβεί η ΔΕΥΑ Σερρών, το υπόλοιπο οφειλών ανέρχεται σε 872.121,04 € με στοιχεία της 24-11-2020.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε πίνακα οφειλών του Δήμου Σερρών προς την ΔΕΥΑ Σερρών για ύδρευση:

	Έτος
	Υπόλοιπο την 31/12 κάθε έτους χωρίς συμψηφισμό
	Προοδευτικό Υπόλοιπο την 31/12 κάθε έτους χωρίς συμψηφισμό
	Συμψηφισμός βάσει απόφασης ΔΣ 32/2016
	Προοδευτικό Υπόλοιπο την 31/12 κάθε έτους χωρίς συμψηφισμό

	2007
	20.610,50
	20.610,50
	20.610,50
	20.610,50

	2008
	18.013,00
	38.623,50
	18.013,00
	38.623,50

	2009
	36.089,50
	74.713,00
	36.089,50
	74.713,00

	2010
	25.569,99
	100.282,99
	25.569,99
	100.282,99

	2011
	29.558,69
	129.841,68
	29.558,69
	129.841,68

	2012
	13.359,07
	143.200,75
	13.359,07
	143.200,75

	2013
	8.444,99
	151.645,74
	8.444,99
	151.645,74

	2014
	22.877,94
	174.523,68
	22.877,94
	174.523,68

	2015
	104.929,14
	279.452,82
	104.929,14
	279.452,82

	2016
	231.761,55
	511.214,37
	193.585,12
	511.214,37

	2017
	56.115,38
	567.329,75
	 
	567.329,75

	2018
	73.413,25
	640.743,00
	 
	640.743,00

	2019
	198.682,32
	839.425,32
	 
	839.425,32

	2020 ως 06/11/2020
	462.519,75
	1.302.951,24
	 
	1.302.951,24

	Σύνολα
	1.301.945,07
	1.302.951,24
	473.037,94
	1.302.951,24

	Ποσό που οφείλεται στον Δήμο
	-466.934,07

	Διαφορά μεταξύ συμψηφισμού (ΔΕΥΑ Σερρών απ. 32/2016 473.037,94 € και Δήμου Σερρών 683/2018 466.934,07 € = 6.103,87 €) 
	6.103,87

	Επιχορήγηση Δήμου για Αγ. Βαρβάρα (συμψηφίσθηκε αδικαιολόγητα με οφειλές)
	30.000,00

	Τελικό ποσό οφειλής
	872.121,04


Οι αιτιάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου, όλα αυτά τα έτη δεν ευσταθούν και μάλιστα έχουν καταρριφθεί, τόσο νομικά, όσο και βάσει της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα:

1. Ο Ν. 4483/2017 (άρθρο 14) (ΦΕΚ Α΄ 107/31-07-2017) αναφέρεται σε ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΥΑ προς Δήμο και αντίστροφα, στοιχείο που η ΔΕΥΑ Σερρών έχει πράξει συμψηφίζοντας τις οφειλές αυτές.

2. Τα όσα αναφέρει το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα, περί 20ετούς παραγραφής, αποτελούν και άποψη των ΔΕΥΑ και της ΔΕΥΑ Σερρών, καθώς πρόκειται περί σύμβασης υδροδότησης (αρχική σύνδεση ύδρευσης για την οποία υπογράφεται συμβόλαιο), υπηρεσία που παρέχεται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επομένως δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός που προβάλλεται από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα του Δήμου ότι οι απαιτήσεις της ΔΕΥΑΣ υπέπεσαν στην πενταετή παραγραφή που αρχίζει από την επομένη εκάστου οικονομικού έτους   διότι δεν βεβαιώθηκαν εν στενή εννοία στο Δημόσιο Ταμείο για αναγκαστική είσπραξη εντός της πενταετίας, ισχυρισμός που προβάλλεται παράνομα και καταχρηστικά διότι:
2.1. Το Δημοτικό Συμβούλιο το 2015 αναγνώρισε τις οφειλές και αποφάσισε για τον συμψηφισμό τους, συνεπώς οι αμοιβαίες απαιτήσεις  έπαψαν να υπάρχουν από τότε που έγινε ο συμψηφισμός
2.2. Παραγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΣ και το γεγονός ότι η ΔΕΥΑΣ είναι Επιχείρηση του Δήμου, που το Δ.Σ ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης και παράλληλα στενής συνεργασίας για την εκπλήρωση του σκοπού της ΔΕΥΑΣ επ’ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος
2.3. Η εν στενή εννοία βεβαίωση θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στη Λειτουργία του Δήμου, και  η άσκηση του δικαιώματος της αυτού από τη ΔΕΥΑΣ  θα  υπερέβαινε προφανώς  τα  όρια  που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή ο οικονομικός σκοπός του δικαιώματος της ΔΕΥΑΣ.
3. Το αριθ. πρωτ. 68861/29-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σε ερώτημα του Δήμου Σερρών, επί ζητημάτων οικονομικής διοίκησης, όπου ρητά αναφέρει ότι οι ΟΤΑ οφείλουν να δεσμεύουν στον προϋπολογισμό τους ισόποσες πιστώσεις και να εξοφλούν αυτές. 

4. Ρητά επίσης αναφέρει η περίπτωση δ της § 2 του άρθρου 169 του ν. 3463/2006, ότι οι δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και σταθερής τηλεφωνίας εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στοιχείο που δεν συνάδει με την ενέργεια του Δήμου Σερρών να στείλει ένταλμα πληρωμής για ύδρευση στο τοπικό Ελεγκτικό Συνέδριο.

5. Η ΔΕΥΑ Σερρών έχει απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό (1097765/8465/0016/19-11-2003 (ΦΕΚ 1801 Β΄/04-12-2003) περί είσπραξης εσόδων της ΔΕΥΑ Σερρών από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Παράλληλα η ΔΕΥΑ Σερρών με τις αριθ. 72/2011, 73/2011, 61/2013, 91/2015 και 75/2018 αποφάσεις ΔΣ, αλλά και πληθώρα εγγράφων στα έτη 2012 – 2018, έχει προβεί πλείστες φορές εγγράφως σε οχλήσεις μέσω της υπηρεσίας, αλλά και μέσω των Προέδρων για είσπραξη των χρημάτων από την πλευρά του Δήμου, χωρίς αποτέλεσμα.
6. Ο δήμος Σερρών από το 2003 και μετά λαμβάνει κανονικά τους λογαριασμούς νερού, οι οποίοι προσκομίζονται στον Δήμο Σερρών από τους υδρομετρητές που προβαίνουν σε διανομές λογαριασμών στο σύνολο του Δήμου. Το γεγονός της απώλειας παραστατικών από την πλευρά της υπηρεσίας σας, πρέπει να προβληματίσει τον Δήμο Σερρών. Παρά ταύτα η ΔΕΥΑ Σερρών, πέντε φορές εξέδωσε αναλυτικές καρτέλες οφειλών για τις παροχές (υδρόμετρα) του Δήμου, οι οποίες και έχουν αποσταλεί στις υπηρεσίες του Δήμου (δύο φορές από τον Πρόεδρο κ. Χασαπίδη, δύο φορές από την υπηρεσία και τέλος μία φορά από τον Πρόεδρο κ. Γάτσιο).

7. Οι εν λόγω αναλυτικές καρτέλες παροχών, καταδεικνύουν το ποσό οφειλής κάθε υδρομέτρου που είναι χρεωμένο στον Δήμο, και παράλληλα αποτελούν και νόμιμο στοιχείο σύμφωνα με το την § 2 του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014, όπου και αναφέρεται ότι «…όλα τα έγγραφα, ανεξαρτήτως της ειδικότερης ονομασίας τους, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες για το τιμολόγιο πληροφορίες, θεωρούνται “Τιμολόγια”….(ΠΟΛ 1003/31-12-2014». Με δεδομένο ότι τα παραστατικά έκδοσης λογαριασμών νερού προηγουμένων ετών, έχουν απωλεσθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου Σερρών, η δε ΔΕΥΑ Σερρών πέντε φορές έχει αποστείλει στον Δήμο Σερρών αναλυτικές καρτέλες οφειλών για τις παροχές (υδρόμετρα) του Δήμου, δίνει την δυνατότητα στον Δήμο Σερρών, αφενός να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών περί συμψηφισμού και τις εγκριτικές αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφετέρου να προβεί άμεσα σε πληρωμές του ανεξόφλητου υπολοίπου του Δήμου Σερρών προς την ΔΕΥΑ Σερρών, για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Δήμος.

Η ΔΕΥΑ Σερρών, όπως κατά καιρούς έχει αναφέρει σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Δήμο Σερρών με πρόσκληση του Δημάρχου, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων και του Αντιδημάρχου Οικονομικών, ότι μπορεί να συνεισφέρει σε τεχνικό επίπεδο (έχουν σταλεί τον Οκτώβριο 2018 εκ νέου αναλυτικές καρτέλες υδρομέτρων για κάθε παροχή του Δήμου, οι δε Ορκωτοί Ελεγκτές έχουν αναφέρει προς τον Δήμο την τεχνική – λογιστική διαδικασία συμψηφισμού), ώστε άμεσα να προβεί ο Δήμος σε συμψηφισμό των οφειλών και σε καταβολή του ανεξόφλητου υπολοίπου που ανέρχονταν στις 31-12-2019 σε 402.491,25 € (839.425,32 € συνολικές οφειλές Δήμου Σερρών - 466.934,07 € οφειλές ΔΕΥΑ Σερρών σε Δήμο που συμψηφίσθηκαν με την αριθ. 32/2016 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών + 30.000,00 € επιχορήγηση για Αγ. Βαρβάρα = 402.491,25 €), ή σε 875.529,19 € αν η ΔΕΥΑ Σερρών αντιλογήσει τον συμψηφισμό που πραγματοποίησε με την αριθ. 32/2016 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών.
Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω οφειλές του Δήμου, μετά και τον συμψηφισμό προς την ΔΕΥΑ Σερρών, που ανέρχονταν στις 31-12-2019 σε 402.491,25 €, πρέπει άμεσα να καταβληθούν από τον Δήμο Σερρών.

Προς τον σκοπό αυτό, υπενθυμίζουμε ότι η ΔΕΥΑ Σερρών έχει λάβει αποφάσεις ΔΣ και ειδικότερα:

1. Την αριθ. 61/2013 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών με θέμα «Υπόλοιπα οφειλών Δημοσίου, Δήμου & Δημοτικών Επιχειρήσεων», όπου μεταξύ άλλων αποφασίσθηκε:

1.1. Αποσταλούν άμεσα ειδοποιήσεις στους εν λόγω φορείς ώστε να καταβάλλουν τα οφειλόμενα ποσά. Ειδικότερα θα πρέπει μέσω της Νομικής Συμβούλου να ετοιμασθεί και να αποσταλεί επιστολή με την οποία θα καλούνται να προσέλθουν για τακτοποίηση των οφειλών τους.
1.2. Καλέσει τους υπεύθυνους φορείς ειδικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προσέλθουν άμεσα στην υπηρεσία για ενημέρωση ώστε στη συνέχεια να υπάρξει επίλυση του όλου θέματος. 
1.3. Εφαρμοσθεί η αριθ. 294/2012 απόφαση Δ.Σ. περί διακανονισμών πληρωμής λογαριασμών νερού.

1.4. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των ανωτέρω προβεί άμεσα στις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κανονισμό Ύδρευσης, όπως και για το σύνολο των δημοτών του Δήμου Σερρών.
2. Την αριθ. 91/2015 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών με θέμα «Οφειλές Δήμου Σερρών & Νομικών προσώπων αυτών», όπου μεταξύ άλλων αποφασίσθηκε, όπως δοθεί χρονικό περιθώριο ενός μηνός στον Δήμο Σερρών και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού προκειμένου να τακτοποιήσουν και ρυθμίσουν τις οφειλές τους και εφόσον δεν ανταποκριθούν, τότε να κινηθεί η διαδικασία αποστολής των οφειλών στην Δ..Ο.Υ., ώστε τόσο το Δ.Σ., όσο και η ΔΕΥΑ να είναι κατοχυρωμένοι.
3. Την αριθ. 75/2018 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών με θέμα «Υπόλοιπα οφειλών Δημοσίου, Δήμου & Δημοτικών Επιχειρήσεων», όπου μεταξύ άλλων αποφασίσθηκε, όπως το ΔΣ αναμένει ως και το τέλος της εν λόγω εβδομάδας (23/03/2018) για τις ενέργειες του Δήμου στην επιστολή του Προέδρου της ΔΕΥΑ Σερρών και εφόσον δεν υπάρξει καμία ενέργεια, να επανέλθει το θέμα σε συνεργασία με την νομική σύμβουλο της ΔΕΥΑ Σερρών, ώστε να αποφασισθούν οι ενέργειες και οι δράσεις που πρέπει να ακολουθηθούν από την πλευρά της υπηρεσίας.
Προς τον σκοπό αυτό και θεωρώντας ότι η ΔΕΥΑ Σερρών πρέπει και οφείλει να διασφαλίσει τα συμφέροντα της και να διεκδικήσει τις οποιασδήποτε οφειλές υφίστανται σήμερα από τον Δήμο Σερρών προς την Επιχείρηση, μετά την διαδικασία συμψηφισμού, θέτουμε το θέμα εκ νέου, έτσι ώστε η Επιχείρηση: 

1. Να προβεί σε αντιλογισμό του ποσού των 473.037,94 € που έχει συμψηφίσει με οφειλές του Δήμου (απόφαση 32/2016 ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών), γιατί ο Δήμος Σερρών και ειδικότερα οι υπηρεσίες αυτού δεν προχώρησαν αντίστοιχα σε συμψηφισμό των οφειλών, ως όφειλαν με τις αριθ. 471/2015, 39/2016 και 683/2018 αποφάσεις του Δήμου Σερρών, με αποτέλεσμα να μην έχει επιλυθεί το όλο θέμα. 
2. Να μεταφερθούν στο σύνολό τους οι οφειλές προς την Δ.Ο.Υ. Σερρών, γιατί όπως αναφέρθηκε στις 31.12.2019 ανέρχονταν σε 875.529,19 € (αν αντιλογήσουμε τον συμψηφισμό που πραγματοποίησε η ΔΕΥΑ Σερρών και τον οποίο πρέπει να τον προχωρήσουμε από την στιγμή που ο Δήμος Σερρών δεν προχώρησε αντίστοιχα στον δικό του συμψηφισμό) και αν λάβουμε υπόψη και το 1ο 2μηνο του έτους 2020, συν τις εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης ετών 2017-2019, που ως σήμερα δεν έχουν ενσωματωθεί στους λογαριασμούς, το ποσό ξεπερνά πλέον το 1,05 εκ. ευρώ.

3. Να ενεργοποιήσει άμεσα εκ νέου, όλα τα νομικά μέτρα, ώστε να επιλυθεί το όλο θέμα.
4. Να ληφθούν άμεσα μέτρα και να δοθεί ρητή εντολή στην Υπηρεσία μέσω της νομικής οδού, αλλά και της υπηρεσιακής οδού, να προβούν σε διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία και τους κανονισμούς της ΔΕΥΑ Σερρών.
Επειδή λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης που υπάρχει μεταξύ των φορέων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, θεωρούμε ότι το θέμα πρέπει να τεθεί εκ νέου στο ΔΣ, παρουσία της Νομικής Συμβούλου, ώστε να ληφθούν δραστικές αποφάσεις που θα τύχουν άμεσης εφαρμογής, θα πρέπει να δοθεί συγκεκριμένη κατεύθυνση στην Υπηρεσία περί του τρόπου αντιμετώπισης του όλου θέματος και παράλληλα να υπάρξει και νομική βοήθεια στο όλο θέμα, στοιχείο που είναι απαραίτητο για την τελική έκβαση του θέματος, θέτουμε το θέμα στο ΔΣ και παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.
Παράλληλα ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε ότι πέραν των οφειλών του Δήμου, υφίστανται και οφειλές του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δήμου και Δημοσίου που συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 352,42 χιλ. €. Ανέφερε επίσης, ότι 2532 δημότες βρίσκονται σε διακανονισμό για ποσό της τάξης του 1.24 εκ. € και 1107 δημότες με οφειλές 1,23 εκ. €, οι οφειλές των, έχουν διαβιβασθεί στην Δ.Ο.Υ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διαπιστώνουμε ότι το σύνολο του Δημοσίου (Δημόσιο, Δήμος, Νομικά Πρόσωπα αυτών), οφείλουν σήμερα στην ΔΕΥΑ Σερρών ποσό που ανέρχεται σε 1.655.366,29 € και αναλύεται ως ακολούθως:

	ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ

	α/α
	Φορέας
	Ποσό οφειλής

	1
	Δήμος Σερρών (320 υδρόμετρα)
	1.302.951,24

	2
	Αυτοκινητοδρόμιο (3 υδρόμετρα)
	18.927,49

	3
	ΚΕΔΗΣ (8 υδρόμετρα)
	3.279,55

	4
	ΟΠΑΚΠΑ (26 υδρόμετρα)
	196.604,54

	5
	ΕΣΕΠΕ – ΕΣΕΔΕ (66 υδρόμετρα)
	7.614,30

	6
	Δημόσιοι φορείς (95 υδρόμετρα)
	125.989,17

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.655.366,29


Εξ αυτών η ΚΕΔΗΣ, έχει οφειλές μόνο τρεχούμενων λογαριασμών, ο ΟΠΑΚΠΑ και το Αυτοκινητοδρόμιο βρίσκονται σε διακανονισμό (εξαίρεση αποτελούν δύο λογαριασμοί του ΟΠΑΚΠΑ για τους οποίους δεν καταβάλλονται ποσά), η ΕΣΕΠΕ – ΕΣΕΔΕ με εξαίρεση ένα λογαριασμό του (6ου δημοτικού) βρίσκεται σε διαδικασία πληρωμών, το δε Δημόσιο με την ευρύτητα του όρου, καταβάλλει έστω και με καθυστέρηση τα ποσά με εξαίρεση το Πρωτοδικείο Σερρών του οποίου οι οφειλές ξεπερνούν το ποσό των 30,80 χιλ. €, του κέντρου εξέτασης υποψηφίων οδηγών του οποίου οι οφειλές ξεπερνούν το ποσό των 46,20 χιλ. €. Ολοκληρώνοντας ανέφερε ότι ουσιαστικά ο Δήμος Σερρών είναι ο φορέας που δεν καταβάλλει τις οφειλές του, ενώ οι υπόλοιποι φορείς έστω και με καθυστέρηση καταβάλλουν, αλλά και ο ΟΠΑΚΠΑ που οφείλει μεγάλα ποσά, εξαιτίας της σύνδεσης των χρηματοδοτήσεων του με τον Δήμο Σερρών, αδυνατεί και καθυστερεί στην καταβολή αυτών. 

Έχοντας υπόψη, όλα τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι ως ΔΕΥΑ Σερρών, έχουμε την υποχρέωση, ακόμη και για τις οφειλές του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να αποστείλουμε αυτές στην Δ.Ο.Υ., προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία για είσπραξη, όπως για την ΔΕΥΑ Σερρών έχει ορισθεί με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό (1097765/8465/0016/19-11-2003 (ΦΕΚ 1801 Β΄/04-12-2003) περί είσπραξης εσόδων της ΔΕΥΑ Σερρών από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
Θεωρούμε ότι πρέπει να προβούμε στις ανωτέρω διαδικασίες, γιατί: α) λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στην Χώρα, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι οι δημόσιοι φορείς και η Τ.Α., καθώς και τα Νομικά τους Πρόσωπα, δεν καταβάλλουν εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται τις οφειλές τους, με αποτέλεσμα να υφίσταται πρόβλημα ρευστότητας στην επιχείρηση και β) γιατί δεν είναι δυνατόν να προχωρούμε σε αντίστοιχα μέτρα για δημότες που οφείλουν και να μην κάνουμε τις ίδιες διαδικασίες για τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Για τον λόγο αυτό σας γνωρίζω ότι έχουν δοθεί εντολές στο αρμόδιο Τμήμα Καταναλωτών, να προχωρήσει σε επικαιροποίηση των οφειλών του Δημοσίου, του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτών, ώστε στην συνέχεια οι εν λόγω καταστάσεις να διαβιβασθούν στην Δ.Ο.Υ.
Παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης.
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος, ανέφερε ότι, όντως υφίσταται σχετικό πρόβλημα, αλλά είπε ότι όσον αφορά τις οφειλές του Δήμου, η ΔΕΥΑ έχει καταθέσει αγωγή και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται μέσω της δικαστικής οδού για την είσπραξη των οφειλών. Ως προς το λοιπό δημόσιο και το νομικά πρόσωπα του δημοσίου και του δήμου, έχουν και αυτά οφειλές, για τις οποίες γίνεται προσπάθεια είσπραξης σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή.

Ο κ. Γάτσιος Αθανάσιος, μέλος ΔΣ, λαμβάνοντας τον λόγο, ανέφερε ότι η ΔΕΥΑ οφείλει να προχωρήσει με όλα τα απαιτούμενα μέσα που διαθέτει, προκειμένου να εισπράξει τις οφειλές και μέσα σε αυτά, σαφώς περιλαμβάνεται και η αποστολή των οφειλών στην Δ.Ο.Υ.

Με την εν λόγω άποψη συμφώνησε και η κ. Καλώτα, αλλά και η κ. Ιλανίδου και παράλληλα ζήτησαν από τον Γενικό Διευθυντή να τους γνωστοποιήσει τις οφειλές που υφίστανται από τον Δήμο, το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Ο Γενικός Διευθυντής, ανέφερε ότι από τα στοιχεία προκύπτουν ότι οι συνολικές οφειλές του Δημοσίου, του Δήμου και των Νομικών προσώπων αυτών, προσεγγίζουν σήμερα το ποσό των 2 εκ. €, με αποτέλεσμα να στραγγαλίζεται η ρευστότητα της επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό επανέλαβε, ότι έφερε ξανά το θέμα στο ΔΣ, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση ανέφερε ότι ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδος θα υπάρχουν στο σύνολο τα πραγματικά ποσά οφειλών, που πρέπει να διαβιβασθούν στην Δ.Ο.Υ. Ανέφερε δε ότι στην Δ.Ο.Υ. θα διαβιβασθούν οφειλές που προέρχονται από τα μέσα του 2020 και προς τα πίσω. Ως προς την περίπτωση του Δήμου ανέφερε ότι οι οφειλές αυτές προέρχονται από μη καταβολή των λογαριασμών, αλλά και εργασιών που έχουν πραγματοποιήσει συνεργεία της επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης για λογαριασμό του Δήμου που είχαν σχέση με το νερό και την αποχέτευση σε ακίνητά του και επανέλαβε και πάλι πως θεωρεί αδιανόητο να μην λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις του Δήμου και της ΔΕΥΑ που ειδικά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα συμφώνησαν στον συμψηφισμό και την απόδοση του υπολοίπου προς την ΔΕΥΑ και μάλιστα στην συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε και η δικαίωση της επιχείρησης από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης το έτος 2017. Συνέχισε δε λέγοντας ότι η ΔΕΥΑ Σερρών από το έτος 199 ως και το έτος 2018, εφάρμοζε τιμολογιακή πολιτική δημοσίου, όπου τιμολογούσε μόνο πάγιο τέλος, τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου και αξία νερού, χωρίς να υπολογίζει Ειδικό Τέλος 80% και τέλος Αποχέτευσης 90%, όπως προβλεπόταν. Από 01/01/2019 εφαρμόζουμε διαφορετικό τιμολόγιο στο δημόσιο και συνακόλουθα και στον Δήμο, βάσει του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α/31.07.17), όπως ορίσθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του εν λόγω νόμου.

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Αγγελάκης Σταύρος, μέλος του ΔΣ που ανέφερε και ο ίδιος ότι η ΔΕΥΑ ήδη ακολουθεί την δικαστική διεκδίκηση των οφειλομένων από τον Δήμο, θεωρώντας ότι το όλο ζήτημα θα λήξει στο επόμενο διάστημα. Ως προς τις οφειλές του Δημοσίου ανέφερε ότι μόλις τις συγκεντρώσει η Υπηρεσία, να τους γνωστοποιήσει το ύψος αυτών και δεν έχει αντίρρηση να προχωρήσει σε αποστολή στην Δ.Ο.Υ. Ανέφερε δε ότι οι υπηρεσιακοί του Δήμου θεωρούν ότι δεν έπρεπε ο Δήμος να καταβάλλει πάγιο τέλος.

Ο Γενικός Διευθυντής λαμβάνοντας τον λόγο ανέφερε ότι η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου ανέφερε απαλλαγές στο Δημόσιο, στους Δήμους και τις Κοινότητες μόνο για τα τέλη του άρθρου 11 και 12 του ν.1069/80 (γνωμ. ΝΣ 790/86) που αφορούν το Ειδικό Τέλος 80% και το τέλος εξ οικοδομών, τα οποία η ΔΕΥΑ Σερρών δεν τα χρέωνε. Εξ άλλου αυτό το γνώριζαν όλο το Δημόσιο, ο Δήμος και τα νομικά τους πρόσωπα και για τον λόγο αυτό πλήρωναν κανονικά τις οφειλές, όπως και ο Δήμος Σερρών ως και το 2007 όπου και σταμάτησε να πληρώνει, σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα του δήμου Σερρών που πληρώνουν και με ορισμένα εξ΄ αυτών να βρίσκονται σε διαδικασία πληρωμής μέσω δόσεων. Τέλος ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε ότι το αίτημα είναι να διαβιβασθούν οι οφειλές του Δημοσίου, Δήμου και Νομικών Προσώπων στην Δ.Ο.Υ., δεν θέλουμε ανέφερε σε καμία περίπτωση να προβούμε σε διακοπές υδροδότησης και μάλιστα σε κρίσιμους τομείς, όπως αυτοί της υγείας και της εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας εκ νέου τον λόγο, είπε ότι η Υπηρεσία θα προβεί σε επικαιροποίηση των οφειλών του Δημοσίου, Δήμου και Νομικών Προσώπων αυτών και θα ενημερώσει το ΔΣ, ώστε στην συνέχεια να προχωρήσει σε αποστολή των καταστάσεων στην Δ.Ο.Υ.

Ο κ. Γάτσιος Αθανάσιος, η κα Καλώτα Παναγιώτα και η κ. Ιλανίδου Δέσποινα, ανέφεραν ότι άμεσα θα πρέπει να διαβιβασθούν οι οφειλές στην Δ.Ο.Υ. και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις (όχι κρίσιμους τομείς) θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε διακοπές υδροδότησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει όπως επικαιροποιηθούν τα στοιχεία οφειλών του Δημοσίου, του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτών, ώστε να γνωστοποιηθούν στο ΔΣ και να αποσταλούν στην Δ.Ο.Υ.

2. Εγκρίνει όπως συνεχισθεί η αγωγή της ΔΕΥΑ κατά του Δήμου για τις οφειλές που υφίστανται από την πλευρά του Δήμου.

3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 325/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.


ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                           1. Καμελίδης Γερμανός

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος







2.  Μερετούδης Δημήτριος Απών
3. Ματθαίου Γεώργιος Απών 









4. Πάνου Σωτηρία  









5. Γάτσιος Αθανάσιος 









6. Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα 









7. Καλώτα Παναγιώτα 

8. Βάκαλος Άγγελος 

9. Παπαδόπουλος Γεώργιος

10. Αγγελάκης Σταύρος

[image: image2.png]



[image: image1.png]


[image: image3.png]
	
	

	  Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
	Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250

	Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. OH-0105/2013
	Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. E-1351/2013

	

	Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης ΣΕΡΡΩΝ, ΕΛ. Βενιζέλου 139, ΤΚ 62 125, Σέρρες    65




[image: image4.jpg]


_1110895385.bin

