	[image: image2.png]



	



ΠΡΑΚΤΙΚΟ  36ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ (29-12-2020)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 36η/29-12-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σήμερα 29 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. κατόπιν της αρ. 36η/24-12-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:
	Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

Καμελίδης Γερμανός

Γάτσιος Αθανάσιος
Ιλανίδου Βίλλιου Δέσποινα
Καλώτα Παναγιώτα

Βάκαλος Άγγελος
	Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Μέλος

Μέλος
Μέλος
Εκπρ. Ιατρικού Συλλόγου

	Παπαδόπουλος Γεώργιος

Αγγελάκης Σταύρος


	Εκπρ. Εργαζομένων

Μέλος


Απόντες στη συνεδρίαση ήταν:
Μερετούδης Δημήτριος

        Μέλος
Ματθαίου Γεώργιος

                    Μέλος
Πάνου Σωτηρία


         Μέλος

ΑΠΟΦΑΣΗ 349η ΑΔΑ: ΩΘΒ5ΟΡΣΜ-3ΨΜ
Θέμα: 1o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Αναμόρφωση προϋπολογισμού»

Εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε με τις αριθ. απόφ. 1/2020 & 2/2020 Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, προβήκαμε σε έγκριση ψήφισης πιστώσεων λειτουργικών εξόδων και συνεχιζόμενων έργων – μελετών της ΔΕΥΑ Σερρών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής των προμηθευτών και των αναδόχων έργων.

Βρισκόμενοι στο τέλος του έτους, πάντοτε προχωρούμε σε τελική αναμόρφωση – τακτοποίηση των λογαριασμών εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού, ώστε να υφίσταται συμφωνία και ισοσκέλιση των εσόδων και των δαπανών της επιχείρησης, αλλά και των εσόδων για έργα και επενδύσεων της επιχείρησης, εφόσον υφίσταται ανάγκη.

Με βάση τα στοιχεία της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας διαπιστώθηκε αφενός ότι σε λογαριασμούς έργων το ποσό που έχει  ψηφιστεί στον προϋπολογισμό δεν θα χρησιμοποιηθεί καθώς υπογράφηκαν συμβάσεις με μικρότερη αξία αφετέρου ότι έχουμε υπερβεί ή είμαστε σε όριο υπέρβασης σε κάποιους κωδικούς.

Οι κωδικοί τους οποίους έχουμε υπερβεί ως προς τα έσοδα, ή οι κωδικοί στους οποίους δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους οι δαπάνες και χρήζουν αναμόρφωσης είναι οι εξής:

Ως προς τα έσοδα οι λογαριασμοί εσόδων που έχουν υπερβεί το προϋπολογισθέν ποσό και χρήζουν αναμόρφωσης με μεταφορά των επιπλέον χρημάτων στο αποθεματικό και από εκεί σε ενίσχυση άλλων κωδικών δαπανών είναι:

1. Κ.Α. 72.00 «Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & άχρηστου υλικού» κατά 3.000,00 ευρώ

2. Κ.Α. 73.01 «Έσοδα από Παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης» κατά 200.000,00 ευρώ

3. Κ.Α. 73.02 «Ειδικά έσοδα βάσει νόμων (Ειδικό Τέλος 80% άρθρου 11 Ν. 1069/80)» κατά 30.000,00 ευρώ

4. Κ.Α. 76.03 «Λοιποί πιστωτικοί τόκοι» κατά 60.000,00 ευρώ

Ήτοι υφίστανται επιπλέον έσοδα της τάξης των 293.000,00 € που χρήζουν μεταφορά στο αποθεματικό προκειμένου να ενισχυθούν αντίστοιχοι κωδικοί δαπανών.

Ως προς το σκέλος των εξόδων και των δαπανών οι λογαριασμοί των οποίων το υπόλοιπο υπερκαλύπτει τις υποχρεώσεις έως το τέλος του έτους και δεν θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρο είναι οι εξής:

1. Κ.Α. 12.02 «Φορητά μηχανήματα χειρός» κατά 7.000,00 ευρώ

2. Κ.Α. 12.05 «Μηχανολογικά όργανα» κατά 5.000,00 ευρώ 

3. Κ.Α. 12.06 «Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός» κατά 3.000,00 ευρώ

4. Κ.Α. 13.01 «Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα» κατά 10.000,00 ευρώ

5. Κ.Α. 13.02 «Αυτοκίνητα φορτηγά – Ρυμούλκες - Ειδ. χρήσεως» κατά 30.000,00 ευρώ

6. Κ.Α. 14.02 «Μηχανές γραφείων» κατά 1.000,00 ευρώ

7. Κ.Α. 14.03 «Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήματα» κατά 10.000,00 ευρώ

8. Κ.Α. 16.17.00.0000 «Λογισμικά προγράμματα Η/Υ (Γνωμ. 142/1948/1993) με ίδια έσοδα» κατά 10.000,00 ευρώ

9. Κ.Α. 16.17.10.0000 «Μελέτη αποτύπωσης χώρου αγρ. 740 & τοποθέτηση δεξαμενών υψηλής ζώνης Ι. Θεολόγου» κατά 20.000,00 ευρώ

10. Κ.Α. 25.07 «Αναλώσιμα υλικά ύδρευσης» κατά 40.000,00 ευρώ

11. Κ.Α. 25.08 «Αναλώσιμα υλικά αποχέτευσης» κατά 25.000,00 ευρώ

12. Κ.Α. 62.05 «Ασφάλιστρα» κατά 5.000,00 ευρώ

13. Κ.Α. 62.07.01 «Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων» κατά 20.000,00 ευρώ

14. Κ.Α. 62.07.09 «Αντλιοστασίων ύδρευσης» κατά 20.000,00 ευρώ

15. Κ.Α. 62.07.11 «Δεξαμενών ύδρευσης» κατά 5.000,00 ευρώ

16. Κ.Α. 62.07.12 «Γεωτρήσεων» κατά 20.000,00 ευρώ

17. Κ.Α. 62.07.20 «Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων» κατά 15.000,00 ευρώ

18. Κ.Α. 64.00 «Έξοδα μεταφορών» κατά 10.000,00 ευρώ

19. Κ.Α. 64.01 «Έξοδα ταξιδιών» κατά 2.000,00 ευρώ

20. Κ.Α. 64.02 «Έξοδα προβολής και διαφημίσεως» κατά 8.000,00 ευρώ

21. Κ.Α. 64.06 «Δωρεές – Επιχορηγήσεις» κατά 4.000,00 ευρώ

22. Κ.Α. 64.07 «Έντυπα και γραφική ύλη» κατά 5.000,00 ευρώ

23. Κ.Α. 64.08 «Υλικά άμεσης αναλώσεως» κατά 35.000,00 ευρώ

24. Κ.Α. 64.09 «Έξοδα δημοσιεύσεων» κατά 3.000,00 ευρώ

25. Κ.Α. 65.01 «Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων» κατά 25.000,00 ευρώ

26. Κ.Α. 82.98 «Απλήρωτες υποχρεώσεις προηγουμένων ετών» κατά 450.000,00 ευρώ

Ήτοι στο σκέλος των δαπανών είναι εγγεγραμμένα ποσά της τάξης των 788.000,00 € που χρήζουν μεταφορά στο αποθεματικό προκειμένου να ενισχυθούν αντίστοιχοι κωδικοί δαπανών.

Παράλληλα υφίστανται κωδικοί τους οποίους είτε έχουμε υπερβεί ή είτε είμαστε σε όριο υπέρβασης και χρήζουν αναμόρφωσης, ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών των προμηθευτών είναι οι εξής:

1. Κ.Α. 14.05 «Επιστημονικά όργανα» κατά 3.000,00 ευρώ

2. Κ.Α. 61.00 «Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενα κατά 10.000,00 ευρώ

3. Κ.Α. 61.01 «Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου» κατά 5.000,00 ευρώ

4. Κ.Α. 61.03 «Επεξεργασίες από τρίτους» κατά 5.000,00 ευρώ

5. Κ.Α. 62.00 «Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής» ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 150.000,00 ευρώ

6. Κ.Α. 62.03 «Τηλεπικοινωνίες», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 4.000,00 ευρώ

7. Κ.Α. 62.04 «Ενοίκια», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 10.000,00 ευρώ

8. Κ.Α. 62.07.04 «Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 2.000,00 ευρώ

9. Κ.Α. 62.07.10 «Δικτύου ύδρευσης», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 25.000,00 ευρώ

10. Κ.Α. 62.07.23 «Ε.Ε.Λ.», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 100.000,00 ευρώ

11. Κ.Α. 64.05 «Συνδρομές - Εισφορές», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 15.000,00 ευρώ

12. Κ.Α. 64.98 «Διάφορα έξοδα», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 7.000,00 ευρώ

13. Κ.Α. 81.00 «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 120.000,00 ευρώ

14. Κ.Α. 82.00 «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 430.000,00 ευρώ

Ήτοι στο σκέλος των δαπανών υπάρχουν ΚΑ που χρήζουν ενίσχυσης από το αποθεματικό με συνολικά ποσά της τάξης των 886.000,00 € και απαιτείται να ενισχυθούν.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, εισηγούμαστε όπως προβούμε σε αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020 ως ακολούθως:

Από το σκέλος των εσόδων μεταφέρουμε ποσά στο αποθεματικό κεφάλαιο ενισχύοντάς το ισόποσα από τους:

1. Κ.Α. 72.00 «Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & άχρηστου υλικού» κατά 3.000,00 ευρώ ενισχύοντας ταυτόχρονα τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα.

2. Κ.Α. 73.01 «Έσοδα από Παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης» κατά 200.000,00 ευρώ ενισχύοντας ταυτόχρονα τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα.

3. Κ.Α. 73.02 «Ειδικά έσοδα βάσει νόμων (Ειδικό Τέλος 80% άρθρου 11 Ν. 1069/80)» κατά 30.000,00 ευρώ ενισχύοντας ταυτόχρονα τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα.

4. Κ.Α. 76.03 «Λοιποί πιστωτικοί τόκοι» κατά 60.000,00 ευρώ ενισχύοντας ταυτόχρονα τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα.

Από το σκέλος των εξόδων μεταφέρουμε ποσά στο αποθεματικό κεφάλαιο ενισχύοντάς το ισόποσα από τους:

1. Από τον Κ.Α. 12.02 «Φορητά μηχανήματα χειρός» μεταφέρουμε πίστωση 7.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

2. Από τον Κ.Α. 12.05 «Μηχανολογικά όργανα» μεταφέρουμε πίστωση 5.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

3. Από τον Κ.Α. 12.06 «Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός» μεταφέρουμε πίστωση 3.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

4. Από τον Κ.Α. 13.01 «Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα» μεταφέρουμε πίστωση 10.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

5. Από τον Κ.Α. 13.02 «Αυτοκίνητα φορτηγά – Ρυμούλκες - Ειδ. χρήσεως» μεταφέρουμε πίστωση 30.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

6. Από τον Κ.Α. 14.02 «Μηχανές γραφείων» μεταφέρουμε πίστωση 1.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

7. Από τον Κ.Α. 14.03 «Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήματα» μεταφέρουμε πίστωση 10.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

8. Από τον Κ.Α. 16.17.00.0000 «Λογισμικά προγράμματα Η/Υ (Γνωμ. 142/1948/1993) με ίδια έσοδα» μεταφέρουμε πίστωση 10.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

9. Από τον Κ.Α. 16.17.10.0000 «Μελέτη αποτύπωσης χώρου αγρ. 740 & τοποθέτηση δεξαμενών υψηλής ζώνης Ι. Θεολόγου» μεταφέρουμε πίστωση 20.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

10. Από τον Κ.Α. 25.07 «Αναλώσιμα υλικά ύδρευσης» μεταφέρουμε πίστωση 40.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

11. Από τον Κ.Α 25.08 «Αναλώσιμα υλικά αποχέτευσης» μεταφέρουμε πίστωση 25.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

12. Από τον Κ.Α. 62.05 «Ασφάλιστρα» μεταφέρουμε πίστωση 5.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

13. Από τον Κ.Α. 62.07.01 «Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων» μεταφέρουμε πίστωση 20.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

14. Από τον Κ.Α. 62.07.09 «Αντλιοστασίων ύδρευσης» μεταφέρουμε πίστωση 20.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

15. Από τον Κ.Α. 62.07.11 «Δεξαμενών ύδρευσης» μεταφέρουμε πίστωση 5.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

16. Από τον Κ.Α. 62.07.12 «Γεωτρήσεων» μεταφέρουμε πίστωση 20.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

17. Από τον Κ.Α. 62.07.20 «Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων» μεταφέρουμε πίστωση 15.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

18. Από τον Κ.Α. 64.00 «Έξοδα μεταφορών» μεταφέρουμε πίστωση 10.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

19. Από τον Κ.Α. 64.01 «Έξοδα ταξιδιών» μεταφέρουμε πίστωση 2.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

20. Από τον Κ.Α. 64.02 «Έξοδα προβολής και διαφημίσεως» μεταφέρουμε πίστωση 8.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

21. Από τον Κ.Α. 64.06 «Δωρεές – Επιχορηγήσεις» μεταφέρουμε 4.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

22. Από τον Κ.Α. 64.07 «Έντυπα και γραφική ύλη» μεταφέρουμε πίστωση 5.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

23. Από τον Κ.Α. 64.08 «Υλικά άμεσης αναλώσεως» μεταφέρουμε πίστωση 35.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα.

24. Από τον Κ.Α. 64.09 «Έξοδα δημοσιεύσεων» μεταφέρουμε  3.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα.

25. Από τον Κ.Α. 65.01 «Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων» μεταφέρουμε πίστωση 25.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα.

26. Από τον Κ.Α 82.98 «Απλήρωτες υποχρεώσεις προηγουμένων ετών» μεταφέρουμε πίστωση  450.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα.

Από τις εν λόγω μεταφορές το αποθεματικό κεφάλαιο με Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», που διέθετε 138.359,11 € ενισχύεται συνολικά με ποσό 1.081.000,00 € και διαμορφώνεται πλέον σε 1.219.359,11 €.

Στην συνέχεια από το με αυτόν τον τρόπο ενισχυμένο αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση 886.000,00 € και ενισχύουμε τους:

1. Κ.Α. 14.05 «Επιστημονικά όργανα»  ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 3.000,00 ευρώ

2. Κ.Α. 61.00 «Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενα» ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού κατά 10.000,00 ευρώ

3. Κ.Α. 61.01 «Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου» ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 5.000,00 ευρώ

4. Κ.Α. 61.03 «Επεξεργασίες από τρίτους» ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 5.000,00 ευρώ

5. Κ.Α. 62.00 «Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής» ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 150.000,00 ευρώ

6. Κ.Α. 62.03 «Τηλεπικοινωνίες», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 4.000,00 ευρώ

7. Κ.Α. 62.04 «Ενοίκια», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 10.000,00 ευρώ

8. Κ.Α. 62.07.04 «Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 2.000,00 ευρώ

9. Κ.Α. 62.07.10 «Δικτύου ύδρευσης», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 25.000,00 ευρώ

10. Κ.Α. 62.07.23 «Ε.Ε.Λ.», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 100.000,00 ευρώ

11. Κ.Α. 64.05 «Συνδρομές - Εισφορές», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 15.000,00 ευρώ

12. Κ.Α. 64.98 «Διάφορα έξοδα», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 7.000,00 ευρώ

13. Κ.Α. 81.00 «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 120.000,00 ευρώ

14. Κ.Α. 82.00 «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 430.000,00 ευρώ

Μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις το αποθεματικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 333.359,11 €, οι δε κωδικοί εσόδων και εξόδων, βρίσκονται σε ισοζύγιο και καλύπτουν τα έσοδα και τις δαπάνες που προϋπολογίσθηκαν στο έτος 2020, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις έκτακτες περιπτώσεις που παρουσιάσθηκαν στο έτος που διανύουμε.

Παρακαλώ για την έγκριση του πρακτικού και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό χρήσης έτους 2020 ως ακολούθως:

1.1. Από το σκέλος των εσόδων μεταφέρουμε ποσά στο αποθεματικό κεφάλαιο ενισχύοντάς το ισόποσα από τους:

1.1.1. Κ.Α. 72.00 «Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & άχρηστου υλικού» κατά 3.000,00 ευρώ ενισχύοντας ταυτόχρονα τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα.

1.1.2. Κ.Α. 73.01 «Έσοδα από Παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης» κατά 200.000,00 ευρώ ενισχύοντας ταυτόχρονα τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα.

1.1.3. Κ.Α. 73.02 «Ειδικά έσοδα βάσει νόμων (Ειδικό Τέλος 80% άρθρου 11 Ν. 1069/80)» κατά 30.000,00 ευρώ ενισχύοντας ταυτόχρονα τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα.

1.1.4. Κ.Α. 76.03 «Λοιποί πιστωτικοί τόκοι» κατά 60.000,00 ευρώ ενισχύοντας ταυτόχρονα τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα.
1.2. Από το σκέλος των εξόδων μεταφέρουμε ποσά στο αποθεματικό κεφάλαιο ενισχύοντάς το ισόποσα από τους:

1.2.1. Από τον Κ.Α. 12.02 «Φορητά μηχανήματα χειρός» μεταφέρουμε πίστωση 7.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.2. Από τον Κ.Α. 12.05 «Μηχανολογικά όργανα» μεταφέρουμε πίστωση 5.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.3. Από τον Κ.Α. 12.06 «Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός» μεταφέρουμε πίστωση 3.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.4. Από τον Κ.Α. 13.01 «Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα» μεταφέρουμε πίστωση 10.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.5. Από τον Κ.Α. 13.02 «Αυτοκίνητα φορτηγά – Ρυμούλκες - Ειδ. χρήσεως» μεταφέρουμε πίστωση 30.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.6. Από τον Κ.Α. 14.02 «Μηχανές γραφείων» μεταφέρουμε πίστωση 1.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.7. Από τον Κ.Α. 14.03 «Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήματα» μεταφέρουμε πίστωση 10.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.8. Από τον Κ.Α. 16.17.00.0000 «Λογισμικά προγράμματα Η/Υ (Γνωμ. 142/1948/1993) με ίδια έσοδα» μεταφέρουμε πίστωση 10.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.9. Από τον Κ.Α. 16.17.10.0000 «Μελέτη αποτύπωσης χώρου αγρ. 740 & τοποθέτηση δεξαμενών υψηλής ζώνης Ι. Θεολόγου» μεταφέρουμε πίστωση 20.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.10. Από τον Κ.Α. 25.07 «Αναλώσιμα υλικά ύδρευσης» μεταφέρουμε πίστωση 40.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.11. Από τον Κ.Α 25.08 «Αναλώσιμα υλικά αποχέτευσης» μεταφέρουμε πίστωση 25.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.12. Από τον Κ.Α. 62.05 «Ασφάλιστρα» μεταφέρουμε πίστωση 5.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.13. Από τον Κ.Α. 62.07.01 «Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων» μεταφέρουμε πίστωση 20.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.14. Από τον Κ.Α. 62.07.09 «Αντλιοστασίων ύδρευσης» μεταφέρουμε πίστωση 20.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.15. Από τον Κ.Α. 62.07.11 «Δεξαμενών ύδρευσης» μεταφέρουμε πίστωση 5.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.16. Από τον Κ.Α. 62.07.12 «Γεωτρήσεων» μεταφέρουμε πίστωση 20.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.17. Από τον Κ.Α. 62.07.20 «Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων» μεταφέρουμε πίστωση 15.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.18. Από τον Κ.Α. 64.00 «Έξοδα μεταφορών» μεταφέρουμε πίστωση 10.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.19. Από τον Κ.Α. 64.01 «Έξοδα ταξιδιών» μεταφέρουμε πίστωση 2.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.20. Από τον Κ.Α. 64.02 «Έξοδα προβολής και διαφημίσεως» μεταφέρουμε πίστωση 8.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.21. Από τον Κ.Α. 64.06 «Δωρεές – Επιχορηγήσεις» μεταφέρουμε 4.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.22. Από τον Κ.Α. 64.07 «Έντυπα και γραφική ύλη» μεταφέρουμε πίστωση 5.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα

1.2.23. Από τον Κ.Α. 64.08 «Υλικά άμεσης αναλώσεως» μεταφέρουμε πίστωση 35.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα.

1.2.24. Από τον Κ.Α. 64.09 «Έξοδα δημοσιεύσεων» μεταφέρουμε  3.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα.

1.2.25. Από τον Κ.Α. 65.01 «Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων» μεταφέρουμε πίστωση 25.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα.

1.2.26. Από τον Κ.Α 82.98 «Απλήρωτες υποχρεώσεις προηγουμένων ετών» μεταφέρουμε πίστωση  450.000,00 ευρώ και ενισχύουμε τον Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» ισόποσα.
Από τις εν λόγω μεταφορές το αποθεματικό κεφάλαιο με Κ.Α. 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», που διέθετε 138.359,11 € ενισχύεται συνολικά με ποσό 1.081.000,00 € και διαμορφώνεται πλέον σε 1.219.359,11 €. 
2. Στην συνέχεια από το με αυτόν τον τρόπο ενισχυμένο αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση 886.000,00 € και ενισχύουμε τους:
2.1. Κ.Α. 14.05 «Επιστημονικά όργανα»  ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 3.000,00 ευρώ

2.2. Κ.Α. 61.00 «Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενα» ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού κατά 10.000,00 ευρώ

2.3. Κ.Α. 61.01 «Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου» ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 5.000,00 ευρώ

2.4. Κ.Α. 61.03 «Επεξεργασίες από τρίτους» ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 5.000,00 ευρώ

2.5. Κ.Α. 62.00 «Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής» ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 150.000,00 ευρώ

2.6. Κ.Α. 62.03 «Τηλεπικοινωνίες», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 4.000,00 ευρώ

2.7. Κ.Α. 62.04 «Ενοίκια», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 10.000,00 ευρώ

2.8. Κ.Α. 62.07.04 «Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 2.000,00 ευρώ

2.9. Κ.Α. 62.07.10 «Δικτύου ύδρευσης», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 25.000,00 ευρώ

2.10. Κ.Α. 62.07.23 «Ε.Ε.Λ.», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 100.000,00 ευρώ

2.11. Κ.Α. 64.05 «Συνδρομές - Εισφορές», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 15.000,00 ευρώ

2.12. Κ.Α. 64.98 «Διάφορα έξοδα», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 7.000,00 ευρώ

2.13. Κ.Α. 81.00 «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 120.000,00 ευρώ

2.14. Κ.Α. 82.00 «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων», ώστε να εξασφαλισθεί η διαδικασία για την πληρωμή των αμοιβών μέσω του εν λόγω κωδικού, κατά 430.000,00 ευρώ

3. Το αποθεματικό κεφάλαιο μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις διαμορφώνεται σε 333.359,11 €.
4. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
5. Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία..

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 349/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 352η ΑΔΑ: ΩΧΥΩΟΡΣΜ-Ε9Ψ
Θέμα: 4o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 34/2020  μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο ”Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Εξοχών, Αγίας Σοφίας, Μεγ. Αλεξάνδρου και Παπαπαύλου στην πόλη των Σερρών”, όπως και των τευχών δημοπράτησης»

Εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων υδάτων στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Εξοχών, Αγίας Σοφίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Παπαπαύλου της πόλης των Σερρών συνολικού μήκους 10.452,00 m και προϋπολογισμού 3.350.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Στη Μελέτη Εξυγιαντικών Έργων Πόλεως Σερρών που εγκρίθηκε με την Δ6/οικ/656/11-4-96 απόφαση προτείνεται μεταξύ άλλων η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στην πόλη των Σερρών. Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή του παραπάνω δικτύου στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Εξοχών, Αγίας Σοφίας, Μεγ. Αλεξάνδρου και Παπαπαύλου στην πόλη των Σερρών.

Προβλέπεται η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες PVC διατομής Φ250 mm και Φ200 mm και η σύνδεσή τους με το υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων με τα εξής μήκη:

1. Αγωγός διατομής Φ250 mm συνολικού μήκους 2.514 m
2. Αγωγός διατομής Φ200 mm συνολικού μήκους 7.938 m
Συνολικό μήκος δικτύου προς κατασκευή : 10.452 m                   

Επιπλέον με την μελέτη προβλέπονται: 

1. Οι αναγκαίες εκσκαφές σύμφωνα με τις τυπικές διατομές τις μελέτης, με όλες τις απαραίτητες καθαιρέσεις.

2. Οι κατάλληλες επιχώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (3Α), σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές.

3. Η χρησιμοποίηση μεταλλικών αντιστηρίξεων, προκειμένου να αποφευχθούν οι καταπτώσεις των παρειών των σκαμμάτων. 

4. Η κατασκευή συνολικά τριακοσίων δεκατεσσάρων ( 314 ) προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων επίσκεψης, εσωτερικής διαμέτρου 1,20 m. 

5. Η κατασκευή επτακοσίων δέκα ( 710 ) ιδιωτικών παροχών.

6. Η ανακατασκευή όσων υφιστάμενων ιδιωτικών παροχών αποχέτευσης ομβρίων θα απαιτηθεί από τη διέλευση των αγωγών.

7. Η αποκατάσταση των καθαιρεθέντων οδοστρωμάτων με ασφαλτικό οδόστρωμα ή οδόστρωμα από σκυρόδεμα κατά περίπτωση σύμφωνα με τις τυπικές διατομές. 

8. Η πλήρης αποτύπωση του κατασκευασθέντος δικτύου (οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, εξαρτήσεις φρεατίων επίσκεψης και ιδιωτικών συνδέσεων).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης προ Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται σε 3.350.000,00 € και αναλύεται ως εξής:

	α) Έξοδα εργασιών    
	2.467.864,80 €

	β) Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%
	444.215,66 €

	γ) Απρόβλεπτα 15%
	436.812,07 €

	δ) Αναθεώρηση
	1.107,47 €

	Σύνολο
	3.350.000,00 €


Το έργο θα εκτελεστεί με εργολαβία μετά από διαγωνισμό, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

Τυχόν αλλαγές, δυσκολίες ή υπερβάσεις κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, θα αντιμετωπισθούν από την επίβλεψη.

Με την παρούσα, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του προϋπολογισμού Μελέτης, ζητείται η έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου. 

Με άλλη απόφαση και εφόσον εξασφαλισθούν πιστώσεις για το εν λόγω έργο θα ψηφίσουμε πίστωση για την κατασκευή του έργου.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.
	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	«Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Εξοχών, Αγίας Σοφίας, Μεγ. Αλεξάνδρου και Παπαπαύλου στην πόλη των Σερρών»

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	3.350.000,00 € 
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Μόνο βάσει τιμής                   (Χαμηλότερη Προσφορά ) 
	Είδος Διαδικασίας
	Ανοικτή Διαδικασία 

	CPV
	45332300-6
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1 Έργο


Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 34/2020  μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Εξοχών, Αγίας Σοφίας, Μεγ. Αλεξάνδρου και Παπαπαύλου στην πόλη των Σερρών», όπως και των τευχών δημοπράτησης, προϋπολογισμού μελέτης 3.350.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

2. Εγκρίνει το έργο να εκτελεσθεί με εργολαβία, με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

3. Εγκρίνει όπως με άλλη απόφαση και εφόσον εξασφαλισθούν πιστώσεις για το εν λόγω έργο θα ψηφίσουμε πίστωση για την κατασκευή του έργου.
4. Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 352/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 353η ΑΔΑ: 6ΜΒΚΟΡΣΜ-Π8Ρ
Θέμα: 5o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση επί της κατατεθειμένης με αρ. πρωτ. 11557/07-12-2020 ένστασης του αναδόχου για το έργο: “Κατασκευή νέου Αντλιοστασίου και νέου Καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων, περιοχής Νοσοκομείου Σερρών”»

Εισηγούμενος το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με την αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΣ 11557/07-12-2020 ένσταση του αναδόχου για το έργο “Κατασκευή νέου Αντλιοστασίου και νέου Καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων, περιοχής Νοσοκομείου Σερρών” με την οποία ζητάει:

α. να γίνει δεκτή η ένστασή του. 

β. να ακυρωθεί η με αρ. πρωτ. 9742/07-10-2020 έγγραφη πράξη της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Σερρών που εξέδωσε ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου για την επιστροφή του 1ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αφανών Εργασιών του έργου ως προς τις διορθώσεις που αφορούν τα άρθρα της ΟΜΑΔΑΣ Α΄, ήτοι τα άρθρα: (ΑΤ 1) Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα ισχύος 1,0 ως 2.5 kw και (ΑΤ 2) υποβιβασμός στάθμης υπόγειων υδάτων με σύστημα σημειακών αντλήσεων (well - points), ανά ημέρα απασχόλησης του συστήματος. Απασχόληση συγκροτήματος με βάση τον αριθμό  των στοιχείων. Συγκροτήματος 8 στοιχείων και τις αντίστοιχες διορθώσεις της 1ης αναλυτικής επιμέτρησης.

γ. Να συμπεριληφθούν στην 1η Αναλυτική Επιμέτρηση χωρίς τις διορθώσεις που έκανε η υπηρεσία οι αναγραφόμενες στο υποβληθέν από την εταιρεία τους ΠΠΑΕ και την 1η αναλυτική επιμέτρηση πραγματικές ώρες και ημέρες λειτουργίας αντίστοιχα των αντλητικών συγκροτημάτων (ΑΤ 1) και well-points (ΑΤ 2).

δ. Να υποχρεωθεί η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Σερρών να άρει την διόρθωση της 1ης αναλυτικής επιμέτρησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ένστασή του και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 και τις λοιπές του υποχρεώσεις, καθώς και σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν με την έντασή τους. 

Με βάση την ανωτέρω ένσταση του αναδόχου, αρχικά προβαίνουμε σε ένα ιστορικό του όλου θέματος και εν συνεχεία παραθέτουμε τις απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας, οι οποίες ζητήθηκαν, αμέσως μόλις παραλήφθηκε η ένσταση του αναδόχου.

Ειδικότερα όπως γνωρίζετε:

1. Με την αριθμ. 450/2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η 28/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων, περιοχής Νοσοκομείου Σερρών», προϋπολογισμού 883.300,00 € προ Φ.Π.Α.
2. Με την αριθμ. 189/2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο  “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ για : α) Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο δικτύων κενού ΤΚ Κάτω Καμήλας, β) Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, αντλιοστασίου ακαθάρτων Νοσοκομείου και δικτύων ΑΠΧ στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη Σερρών”» συνολικού προϋπολογισμού 4.132.550,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, Υπουργείο Εσωτερικών, Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, πρόσκληση ΙΙ» για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων», με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπογείων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης».

3. Με την αριθμ. 442/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε ο ορισμός επιτροπών διαγωνισμού έργων (περ. 8.α. και περ. 8.β. του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016), της ΔΕΥΑ Σερρών, ανά Τμήματα, για όλο το έτος 2019.

4. Με την αριθμ. 95/2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό για το έργο «Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων, περιοχής Νοσοκομείου Σερρών» σύμφωνα με το οποίο ως προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία  ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. με τελικό ποσό προσφοράς 430.432,66 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

5. Με την αρ. 180/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό για τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων, περιοχής Νοσοκομείου Σερρών» με την εταιρεία ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

6. Με το αριθ. Πρωτ. 5549/17.06.2020 έγγραφό του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας του έργου για έξι μήνες.

7. Με το αριθ. Πρωτ. 6484/17.06.2020 έγγραφό του ο ανάδοχος επανήλθε προκειμένου να ενισχύσει το αριθ. Πρωτ. 5549/17.06.2020 έγγραφό του, με το οποίο είχε ζητήσει παράταση προθεσμίας του έργου για έξι μήνες.

8. Με την αρ. 194/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών δεν εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων, περιοχής Νοσοκομείου Σερρών, αν προηγουμένως ο ανάδοχος:

1.1. Δεν ολοκληρώσει τις εκσκαφές και του Φ.Ο., τουλάχιστον μέχρι το ύψος του φυσικού εδάφους, δηλαδή της στάθμης +00.00μ.

1.2. Δεν έχει τύχει έγκρισης τοποθέτησης όλου του υπόλοιπου Η/Μ εξοπλισμού που προβλέπει η μελέτη, πέραν της εσχάρωσης, η έγκριση της οποίας έχει δοθεί και

1.3. Δεν έχει ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο καταθλιπτικό αγωγό εξαιρουμένων των τελευταίων 100 -150μ. πριν το νέο αντλιοστάσιο, μήκος απαραίτητο για την τελική σύνδεσή του.

9. Με την αρ. 228/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών  εγκρίθηκε η αναβολή λήψης απόφασης επί του από 10-07-2020 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας «Καμελίδης ΑΤΕ» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου καταθλιπτικού αγωγού  ακαθάρτων, περιοχής Νοσοκομείου Σερρών». 

10. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 21/08/2019, έχει χρονική διάρκεια 12 μήνες και ανέρχεται σε 430.432,66 € πλέον ΦΠΑ.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το αριθ. 11874/17-12-2020 έγγραφό της, που υπογράφεται από τον Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Σπύρου Στυλιανό, εκφράζει τις απόψεις της επί της κατατεθειμένης με αρ. πρωτ. 115572/07-12-2020 ένστασης του αναδόχου για το έργο: «Κατασκευή νέου Αντλιοστασίου και νέου Καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων, περιοχής Νοσοκομείου Σερρών».

Ειδικότερα το έγγραφο αναφέρει:

Ο ανάδοχος με τις υπ’ αριθμ πρωτ 5549/17-06-20 και 6484/10-7-2020 αιτήσεις του, αιτήθηκε παράταση έξι (6) μηνών στο έργο του θέματος διότι, όπως υποστηρίζει, υπήρξαν καθυστερήσεις που δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα του.

1) Καταγραφές Ημερολογίου Έργου

Ανατρέχοντας στο ημερολόγιο του έργου, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν4412/2016, παρατηρούμε ότι οι εγγραφές σε αυτό στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης (21/8/2019) έως τις 28/9/2020 είναι οι εξής 

1. 15-10-2019 Κοπή δένδρων. σελ 56.

2. 21/10/2019 Ερευνητικές τομές. σελ 62.

3. 11/11/2019 Γεώτρηση για δειγματοληψία και εκπόνηση Γεωτεχνικής μελέτης. σελ 83.

4. 10/01/2020 Αποτελέσματα γεωτεχνικής και κοινοποίηση τους στην Υπηρεσία. Σελ 143.

5. 24/3/2020 έως 10/5/2020 Καμία εργασία λόγω covid-19. Σελ 217.

6. 13/5/2020 Ερευνητικές τομές. σελ 220.

7. 18/5/2020 Κατασκευή προσωρινού αγωγού by pass Φ160.

8. 25/5/2020 Εγκατάσταση αντλιών. Σελ 232

9. 29-05-2020 Κοπή δένδρων σελ 236.

10. 10/6/2020 έως 12/6/2020 Εκσκαφές 14Χ17. Σελ 248-250.

11. 25/6/2020 Ξύσιμο επιφανειακού βούρκου δημιουργία περιμετρικού χάνδακος απορροής υδάτων κλπ. σελ 263.

12. 2/7/2020 έως 3/7/2020 Εξυγίανση επιφανειακού υλικού και διανοιξη δρόμου για την είσοδο του πασαλομπήχτη. Σελ 270, 271.

13. 6/7/2020 Μεταφορά πασσαλοσανίδων σελ 274.

14. 9/7/2020 Μεταφορά πασσαλοσανίδων σελ 277.

15. 10/7/2020 Πασσαλόμπηξη. Σελ 278.
16. 14/7/2020 Διάστρωση με κροκάλα. Σελ 282.

17. 15/7/2020 έως 17/7/2020 Διάνοιξη 1ης και 2ης Γεώτρησης (well points) σελ 283, 284,285.

18. 20/7/2020 έως 21/7/2020 Διάνοιξη 3ης και 4ης Γεώτρησης (well points) σελ 288, 289.

19. 22/7/2020 έως 25/7/2020 Τοποθέτηση αντλιών αποστράγγισης και θέση σε λειτουργία. Σελ 290, 291, 292, 293.

20. 27/7/2020 έως 31/7/2020 Εκσκαφή και αντιστήριξη πασαλοσανίδων. Σελ 295-299.

21. 1/8/2020 έως 4/8/2020 Άντληση υδάτων, σελ 300 - 303.

22. 5/8/2020 Άντληση υδάτων, καθαιρέσεις σκυροδέματος, εκβάθυνση σκάμματος, συγκόλληση σωλήνων ΡΕ. σελ 304.

23. 6/8/2020 Άντληση υδάτων, καθαιρέσεις σκυροδέματος, εκβάθυνση σκάμματος, συγκόλληση σωλήνων ΡΕ. σελ 305

24. 7/8/2020 Άντληση υδάτων, καθαιρέσεις σκυροδέματος, εκβάθυνση και εξυγίανση σκάμματος, συγκόλληση σωλήνων ΡΕ. σελ 306

25. 8/8/2020 έως 10/9/2020 Άντληση υδάτων, σελ 307 - 340.

26. 11 - 12/9/2020 Ενίσχυση αντιστήρηξης σελ 341 – 342

27. 13/8/2020 Άντληση υδάτων, σελ 343.

28. 14 – 15/9/2020 Εκσκαφή και Άντληση υδάτων σελ 344 - 345

29. 16-18/9/2020  Εργασίες θεμελίωσης σελ 346 – 348

30. 19/9/2020 Άντληση υδάτων, σελ 349.

31. 21-28/9/2020  Εργασίες κατασκευής φέροντος οργανισμού σελ 351 - 358

Στις υπόλοιπες ημέρες δεν έγινε καμία εργασία και στο ημερολόγιο υπάρχει η εγγραφή «καμία εργασία».

Οι καταγεγραμμένες εργασίες στο ημερολόγιο του έργου (ερευνητικές τομές, γεωτρήσεις, αντλήσεις, μελέτες, διαμόρφωση χώρου εκσκαφών, μεταφορές υλικών, πασσαλόμπηξη, εκκαφές κλπ), ανωτέρω περιπτώσεις 1 – 31 αφορούν συνολικό αριθμό ημερών 89. Αν υπολογίσουμε  ότι οι περιπτώσεις 21, 25, 27, και 30 (συνολικά 39 ημέρες) αφορούν αντλήσεις που γίνονται με αυτόματη λειτουργία των αντλιών (χωρίς δηλαδή παρουσία προσωπικού), ο πραγματικός αριθμός των ημερών που είχαμε πρόοδο εργασιών στον χώρο του έργου από 21/8/2019 έως 28/9/2020 ανέρχεται συνολικά σε 50 ημέρες.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποδεικνύεται η χαμηλή πρόοδος εργασιών του έργου του θέματος που οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

2) Εντολές της Δ.Υ. για έναρξη και επίσπευση εργασιών

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου του θέματος (Τ.Υ. της ΔΕΥΑΣ) κατά την συμβατική διάρκεια κατασκευής του έργου καθώς έβλεπε την χαμηλή πρόοδο των εργασιών, από πλευράς αναδόχου, με διαδοχικά έγγραφά της έδινε συνεχώς εντολές έναρξης και επίσπευσης εργασιών στον ανάδοχο.

Έγγραφα στα οποία δόθηκαν εντολές έναρξης και επίσπευσης εργασιών στον ανάδοχο είναι τα με αρ. πρωτ όπως παρακάτω αναφέρονται:

1. Το υπ΄ αριθμ. 9673/30-09-2019 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ για άμεση έναρξη και επίσπευση εργασιών. 

2. Το υπ΄ αριθμ. 10645/25-10-2019 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ για ποινική ρήτρα 1ης τμηματικής προθεσμίας και εντολή για άμεση έναρξη και επίσπευση εργασιών. 

3. Το υπ΄ αριθμ. 12130/05-12-2019 έγγραφο προειδοποίησης της ΔΕΥΑΣ, για ποινικές ρήτρες 1ης και 2ης τμηματικής προθεσμίας και εντολή για άμεση έναρξη και επίσπευση εργασιών. 

4. Το υπ΄ αριθμ. 69/07-01-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ για ποινικές ρήτρες 1ης και 2ης τμηματικής προθεσμίας. 

5. Το υπ΄ αριθμ πρωτ. 1189/04-02-2020 έγγραφο της Δ.Υ. για την Γεωτεχνική μελέτη του έργου και εντολή για άμεση έναρξη και επίσπευση εργασιών.  

6. Το υπ΄ αριθμ. 2073/27-02-2020 έγγραφο προειδοποίησης της ΔΕΥΑΣ, για ποινικές ρήτρες 1ης και 2ης και 3ης τμηματικής προθεσμίας. 

7. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5107/05-06-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ για άμεση έναρξη και επίσπευση εργασιών. 

8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7555/11-08-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ για άμεση έναρξη εργασιών του καταθλιπτικού αγωγού. 

9. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7569/11-08-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ για επίσπευση εργασιών. 

10. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7591/12-08-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ για επίσπευση εργασιών. 

11. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7652/14-08-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ για επίσπευση εργασιών. 

12. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7655/14-08-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ για επίσπευση εργασιών. 

13. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7702/18-08-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ για επίσπευση εργασιών. 

14. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7763/21-08-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ για την πρόοδο των εργασιών του έργου. 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω διαπιστώνεται η χαμηλή πρόοδος εργασιών από πλευράς του αναδόχου εντός της αρχικής προθεσμίας, με υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών κατασκευής του έργου, όπου υπήρξε πολύ χαμηλή έως μηδενική πρόοδος εργασιών παρά τις συνεχείς οχλήσεις και εντολές της Δ/σας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.

Όταν η «ουσιαστική έναρξη εργασιών έγινε στις 10/7/2020» σύμφωνα με τον ανάδοχο (υπ΄ αριθμ 6579/14-7-2020 έγγραφό του), σαράντα ημέρες δηλ. πριν την λήξη της αρχικής προθεσμίας κατασκευής του έργου, διαπιστώθηκαν από την επίβλεψη συνεχείς προσπάθειες παρέκκλισης του αναδόχου, στην πιστή εφαρμογή της μελέτης και ειδικότερα στην υλοποίηση των τελικών βαθών εκσκαφής που προβλεπόταν από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος, γεγονός που μαζί με την χαμηλή πρόοδο εργασιών οδήγησε στην έκδοση της με αρ. πρωτ. 7260/03-08-2020 Ειδικής Διαταγής της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος ουδέποτε ικανοποίησε τις απαιτήσεις της ανωτέρω ειδικής διαταγής έως το τέλος της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (20/8/2020). 

Ο ανάδοχος με το αρ πρωτ 7732/19-8-2020, μία ημέρα πριν την λήξη της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής,  κατέθεσε Ένσταση κατά της απόφασης 194/2020 του Δ.Σ της ΔΕΥΑΣ, και της της Ειδικής διαταγής.

Ο ανάδοχος στις 27/11/2020 κατέθεσε Δήλωση Παραίτησης από την ανωτέρω ασκηθείσα Ένσταση η οποία κοινοποιήθηκε στην ΔΕΥΑΣ με το με αρ. πρωτ. 11791/14/12/2020 έγγραφο του αναδόχου. 

Στις 4/9/2020 κατέθεσε την με αρ πρωτ 8288/4-9-2020 Ειδική Διακοπή Εργασιών επικαλούμενος υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής και ειδικότερα της ΔΕΥΑΣ, η οποία με το υπ’ αριθμ 8908/18-9-2020 της Διευθύνουσας Υπηρεσίας απορρίφτηκε. 

Ο ανάδοχος άρχισε εκ νέου εργασίες εκσκαφών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης στις 14/9/2020 (σελ ημερολογίου 344). 

Όσον αφορά τις επιμετρήσεις των ΑΤ1 και ΑΤ2 που αφορούν αντλήσεις η Διευθύνουσα υπηρεσία δεν μπορεί να πιστοποιήσει την λειτουργία των αντλητικών για χρονικά διαστήματα που δεν εκτελούνταν εργασίες στον χώρο του έργου.  

Το γεγονός ότι σε περιόδους μη εκτέλεσης εργασιών δεν γινόταν αντλήσεις, αφού σε τίποτα δεν θα συνεισέφεραν, αποδεικνύεται και από μία σειρά φωτογραφιών σε αντίστοιχες χρονικές περιόδους (π.χ. 4/8/2020, 20/8/2020, 9/9/2020 κλπ), στις οποίες εύκολα αποτυπώνεται η ύπαρξη υδροφόρου ορίζοντα και μη ξηρού εδάφους, όπως θα έπρεπε να ήταν η εικόνα του χώρου των εκσκαφών σε περίπτωση συνεχών αντλήσεων. Αλλιώς δεν απαντιέται το ερώτημα «πώς βρίσκονται τα νερά στο σκάμμα;».

Αντιθέτως ενέκρινε εργασίες αντλήσεων, για τις ημέρες που εκτελούνταν εργασίες πραγματικά από τον  ανάδοχο στον χώρο του αντλιοστασίου, εντός του διαστήματος από τις 4/9/2020 (ημερομηνία που κατατέθηκε η Ειδική διακοπή εργασιών από τον ανάδοχο), έως τις 18/9/2020 (ημερομηνία που απορρίφτηκε η Ειδική διακοπή εργασιών από την Διευθύνουσα Υπηρεσία), όπως φαίνεται στον πίνακα αντλήσεων του Α.Τ.2 παρακάτω.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΥΑΣ, μετά από προφορικό αίτημα του ανάδοχου, χορηγούσε και χορηγεί την απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ στον ανάδοχο για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών στον χώρο του έργου, μεταξύ αυτών και των αντλήσεων, μέσω ανεξάρτητου πίνακα  ο οποίος τοποθετήθηκε καθ’ έγκριση της ΔΕΥΑΣ και συνδέθηκε με την υφιστάμενη ηλεκτρική εγκατάσταση του κυρίου του έργου.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του αναδόχου κατά την ένσταση που κατέθεσε ισχύουν τα εξής:

Ένσταση επί της διόρθωσης των επιμετρήσεων των ΑΤ1 και ΑΤ2, του 1ου ΠΠΑΕ του έργου του θέματος, που έγινε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία με το υπ’ αριθμ πρωτ 9742/07-10-2020 έγγραφο της. 

Α) ‘Όσον αφορά τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις του Α.Τ.1 του έργου του θέματος ισχύουν τα εξής:

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία όσον αφορά την λειτουργία των εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων κατά την κατασκευή του αντλιοστασίου ενέκρινε την λειτουργία των φορητών αντλητικών συγκροτημάτων του Α.Τ.1 για όσο χρόνο εκτελούνταν εργασίες εκσκαφών (όπως ορίζεται στο περιγραφικό τιμολόγιο του Α.Τ.1). 

	Ημ/νια
	Περιγραφή εργασιών
	Σελ. Ημερ
	Ώρες

	10/6/2020
	Εκσκαφές 14 χ 17
	248
	8

	11/6/2020
	Εκσκαφές 14 χ 17
	249
	8

	12/6/2020
	Εκσκαφές 14 χ 17
	249
	8

	10/7/2020
	Πασαλόμπηξη
	279
	8

	11/7/2020
	Πασαλόμπηξη
	280
	8

	15/7/2020
	Γεώτρηση well- point
	283
	8

	16/7/2020
	Γεώτρηση well- point
	284
	8

	17/7/2020
	Γεώτρηση well- point
	285
	8

	20/7/2020
	Γεώτρηση well- point
	288
	8


Συνολικά 72 ώρες αντλήσεων.

Στο ανωτέρω ποσό ωρών γίνεται περικοπή 50% για χορήγηση ηλεκτρικής ενέργειας από τον κύριο του έργου, η οποία βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα την παρ 2 άρθρου 6.3 της ΕΣΥ και το αναλυτικό τιμολόγιου του Α.Τ.1 οπότε εγκρίνονται προς πιστοποίηση 72 * 50% = 36 ώρες άντλησης με εργοταξιακά αντλητικά συγκροτήματα του Α.Τ. 1, οι οποίες και διορθώθηκαν στο 1ο ΠΠΑΕ του έργου από την Διευθύνουσα υπηρεσία στο ανωτέρω εγκεκριμένο ποσό ωρών.

Δεν εγκρίνεται η λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων μετά την έναρξη λειτουργίας των συστημάτων σημειακών αντλήσεων (well points) τα οποία σε κανονική λειτουργία αρκούν για να υποβιβάσουν τον υδροφόρο ορίζοντα στην περιοχή εκσκαφών σύμφωνα με την Γεωτεχνική μελέτη που εκπόνησε επιπλέον ο ανάδοχος και στην Παρ 19 σελ 30 υπολογίζει την απαιτούμενη αντλούμενη ποσότητα υδάτων για τον υποβιβασμό του υδροφόρου ορίζοντα και την διευκόλυνση των εργασιών εντός του ορύγματος.  Η αδυναμία αποστράγγισης από τα well points και η αναγκαιότητα χρήσης επιπλέον αντλιών οφείλεται σε πλημμελή εγκατάσταση του αυτοματισμού λειτουργίας των αντλιών όπως επισημάνθηκε από την επίβλεψη επανειλημμένα μετά την τοποθέτησή τους (παρατηρήσεις επίβλεψης στις 25/7/2020 σελ293 και 29/7/2020 σελ 297), η οποία επιχειρήθηκε να αρθεί στις 10/9/2020 με τοποθέτηση επί πλέον ηλεκτροδίων στάθμης στον αυτοματισμό των αντλιών από τον ανάδοχο.  

Β) ‘Όσον αφορά τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις του Α.Τ.2 του έργου του θέματος ισχύουν τα εξής:

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία όσον αφορά την λειτουργία των συστημάτων σημειακών αντλήσεων (well points) κατά την κατασκευή του αντλιοστασίου ενέκρινε την λειτουργία των συστημάτων σημειακών αντλήσεων (well points) του Α.Τ.2 για όσο χρόνο πραγματοποιούνταν εργασίες εκσκαφών και κατασκευών, όπως παρακάτω:

	Ημ/νια
	Περιγραφή εργασιών
	Σελ. Ημερ
	ημέρες

	27/7/2020
	Εκσκαφές 
	295
	1

	28/7/2020
	Εκσκαφές 
	296
	1

	29/7/2020
	Εκσκαφές 
	297
	1

	30/7/2020
	Εκσκαφές
	298
	1

	31/7/2020
	Εκσκαφές
	299
	1

	5/8/2020
	Καθαίρεση -Εκσκαφές
	304
	1

	6/8/2020
	Εκσκαφές
	305
	1

	7/8/2020
	Εκσκαφές
	306
	1

	11/9/2020
	Εργασίες τοποθέτησης IPE στις αντιστηρίξεις.
	341
	1

	14/9/2020
	Εκσκαφές
	344
	1

	15/9/2020
	Εκσκαφές
	345
	1

	16/9/2020
	Λιθοριπές
	346
	1

	17/9/2020
	Σκυροδέτηση
	347
	1

	18/9/2020
	Ξυλότυπος πύθμενα
	348
	1

	21/9/2020
	Τοποθέτηση FPO 
	351
	1

	22/9/2020
	Ξυλότυποι και οπλισμός τοιχίων
	352
	1

	23/9/2020
	Ξυλότυποι και οπλισμός τοιχίων
	353
	1

	24/9/2020
	Ξυλότυποι και οπλισμός τοιχίων
	354
	1

	25/9/2020
	Ξυλότυποι και οπλισμός τοιχίων
	355
	1

	28/9/2020
	Ξυλότυποι και οπλισμός τοιχίων
	358
	1


Συνολικά 20 ημέρες αντλήσεων.

Επειδή το άρθρο είναι για απασχόληση οκτώ (8) στοιχείων (γεωτρήσεων) ενώ κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν τέσσερεις (4) γεωτρήσεις, οι ανωτέρω ποσότητες μειώνονται κατά 50% δηλ  20 * 50% = 10 ημέρες

Στο ανωτέρω ποσό ημερών γίνεται περικοπή 50% για χορήγηση ηλεκτρικής ενέργειας από τον κύριο του έργου, η οποία βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με την παρ 2 άρθρου 6.3 της ΕΣΥ και το αναλυτικό τιμολόγιου του Α.Τ.2, οπότε  εγκρίνονται προς πιστοποίηση 10* 50% = 5 ημέρες λειτουργία των συστημάτων σημειακών αντλήσεων (well points) με 8 σημεία του Α.Τ. 2, οι οποίες και διορθώθηκαν στο 1ο ΠΠΑΕ του έργου από την Διευθύνουσα υπηρεσία στο ανωτέρω εγκεκριμένο ποσό ωρών.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας απαντήσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία, επί της ένστασης, βήμα – βήμα, καταρρίπτοντας στο σύνολό της τα επιχειρήματα του αναδόχου, προτείνουμε την απόρριψη της έντασης του αναδόχου συνολικά, την υιοθέτηση της θέσης της Δ/σας Υπηρεσίας, και τελική θέση της Προϊσταμένης Αρχής, κατά το Άρθρο 175 του Ν4412/2016. 

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την απόρριψη της ένστασης του αναδόχου συνολικά, την υιοθέτηση της θέσης της Δ/σας Υπηρεσίας και τελική θέση της Προϊσταμένης Αρχής κατά το άρθρο 175 του Ν. 4412/2016.
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 353/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 354η ΑΔΑ: 67ΔΞΟΡΣΜ-ΘΙΡ
Θέμα: 6o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση Οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Προμήθεια, μεταφορά χλωρίου, χλωριομετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του πόσιμου νερού στο Δήμο Σερρών για το έτος 2018»

Εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε:

1. Mε την αριθ. 18/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 2/2018 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο “Προμήθεια, μεταφορά χλωρίου, χλωριομετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του πόσιμου νερού στο Δήμο Σερρών για το έτος 2018”, και των τευχών δημοπράτησης αυτής, προϋπολογισμού 166.239,00€ προ ΦΠΑ 24%.

2. Με την αριθ. 29/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού – Παραλαβής και ενστάσεων, για Προμήθειες και Υπηρεσίες ΔΕΥΑΣ, έτους 2018.
3. Με την αριθ. 175/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε  το από 04-05-2018 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια, μεταφορά χλωρίου, χλωριομετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις, για τον έλεγχο του πόσιμου νερού στο Δήμο Σερρών, για το έτος 2018», σύμφωνα με το οποίο κρίνεται ικανή η εταιρεία AGROLAB Α.Ε. να συμμετέχει στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος των Οικονομικών προσφορών.
4. Με την αρ. 209/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το από 06-06-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια, μεταφορά χλωρίου, χλωριομετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις, για τον έλεγχο του πόσιμου νερού στο Δήμο Σερρών, για το έτος 2018» σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία AGROLAB A.E. με τελικό ποσό προσφοράς 147.995,66 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

5. Με την αρ. 248/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια - υπηρεσία «Προμήθεια, μεταφορά χλωρίου, χλωριομετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του πόσιμου νερού στο Δήμο Σερρών για το έτος 2018».

6. Με την αριθ. 211/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης της σύμβασης κατά έξη (6) μήνες, δηλαδή έως και τις 05-02-2020, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
Με το υπ’ αρ. 11935/18-12-2020 έγγραφο του Δ/ντή της Τ.Υ., κ. Σπύρου κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση οριστικής παραλαβής της ανωτέρω υπηρεσίας.

Οι εργασίες περατώθηκαν μέσα στη συμβατική προθεσμία από τον ανάδοχο και επίσης βεβαιώνεται η καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω ζητούμε την έγκριση της οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Προμήθεια, μεταφορά χλωρίου, χλωριομετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του πόσιμου νερού στο Δήμο Σερρών για το έτος 2018».

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας «Προμήθεια, μεταφορά χλωρίου, χλωριομετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του πόσιμου νερού στο Δήμο Σερρών για το έτος 2018».
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 354/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 355η ΑΔΑ: ΨΩΤ9ΟΡΣΜ-6ΤΠ
Θέμα: 7o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση παράτασης σύμβασης σύνταξης μελετών για εγκατάσταση Φ/Β πάρκων σε αγροτεμάχια της ΔΕΥΑ Σερρών»

Εισηγούμενος το 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε η ΔΕΥΑ Σερρών: 

1. Με την 261/2020 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η παροχή υπηρεσίας, για την εκπόνηση ενεργειακής & περιβαλλοντικής μελέτης (κατηγορία 14 & 27), για εγκατάσταση Φ/Β πάρκων (5 -6 MWp) σε αγροτεμάχια της ΔΕΥΑ Σερρών,  βάσει του άρθρου 328 του Ν. 4412/16, στην εταιρεία Κουκλίδης και ΣΙΑ ΕΕ, με ποσό προσφοράς 17.800,00 € πλέον ΦΠΑ.

2. Με την 431/2020 απόφαση ΔΣ του Δήμου Σερρών, εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση, ύστερα από αίτημα της ΔΕΥΑΣ και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006

Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία υπογράφτηκε στις 16/10/2020 με αρ. πρωτ ΔΕΥΑΣ 10082/16-10-2020, έχει διάρκεια ενός (1) μήνα και ανέρχεται στο ποσό των 17.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η ΔΕΥΑ Σερρών, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην αποστολή όλων των στοιχείων και ειδικότερα των τοπογραφικών, καθώς και της απόφασης παραχώρησης που λήφθηκε από τον Δήμο Σερρών, λόγω καθυστέρησης από την πλευρά του Δήμου Σερρών, αφενός να λάβει την απόφαση, αφετέρου να αποστείλει αυτή στην ΔΕΥΑ, μαζί με τα τοπογραφικά διαγράμματα των παραχωρούμενων αγροτεμαχίων. Η απόφαση λήφθηκε στις 04/11/2020 και στάλθηκε στην ΔΕΥΑ στις 17/11/2020 με αριθ. πρωτ. 32745/17.11.2020. Από την ΔΕΥΑ Σερρών παραλήφθηκε στις 20.11.2020 (αρ. πρωτ. 11124/20.11.2020). Τα υπογεγραμμένα τοπογραφικά των αγροτεμαχίων που παραχωρήθηκαν περιήλθαν στην ΔΕΥΑ Σερρών στην πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2020.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο ανάδοχος κατέθεσε αίτηση με αρ. πρωτ ΔΕΥΑΣ 11892/17-12-2020 για παράταση προθεσμίας της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή έως τις 16-02-2021 λόγω μη παράδοσης στην εταιρεία τους των απαραίτητων δεδομένων και εγγράφων όπως τοπογραφικά διαγράμματα των αγροτεμαχίων, δεδομένα λογαριασμών και άλλα απαραίτητα έγγραφα.

Επίσης με τα νέα μέτρα που έχουν επιβληθεί από την Κυβέρνηση, λόγω της Πανδημίας του Covid-19, προκύπτουν καθυστερήσεις από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την έκδοση των γνωμοδοτήσεων που είναι απαραίτητες για την αδειοδότηση του Σταθμού.

Τέλος με το αρ. πρωτ. 2723/11-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) τροποποιήθηκε η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτημάτων και παρατάθηκε η ημερομηνία υποβολής ως την 31-03-2021.

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την αίτηση της εταιρείας Κουκλίδης και ΣΙΑ ΕΕ για παράταση της σύμβασης, όπως αυτή κατατέθηκε,

2. το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση λήψης της απόφασης παραχώρησης των αγροτεμαχίων από την πλευρά του Δήμου Σερρών,

3. το γεγονός ότι υφίσταται γενικό lockdown, εξαιτίας του covid-19 σε όλη την Χώρα, μα αποτέλεσμα να υφίστανται προβλήματα δυσλειτουργίας,

4. το γεγονός ότι δόθηκε παράταση στην υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», ως την 31-03-2021,

εισηγούμαστε την παράταση της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή ως και τις 16-02-2021, προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί η πρόταση προς το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης σύνταξης μελετών για εγκατάσταση Φ/Β πάρκων σε αγροτεμάχια της ΔΕΥΑ Σερρών κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή ως και τις 16-02-2021, προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί η πρόταση προς το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 355/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 356η ΑΔΑ:Ψ308ΟΡΣΜ-ΕΞΗ
Θέμα: 8o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση και τελική διάθεση της ιλύος της ΕΕΛ Δήμου Σερρών ετών 2020-2021 (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης/προσωρινού αναδόχου)»
Εισηγούμενος το 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε: 

1. Με την  αριθμ. 125/2020 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΣ εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 9/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο Παροχή Υπηρεσιών για την Διαχείριση και Τελική Διάθεση της ιλύος της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών, ετών 2020 – 2021 και των τευχών δημοπράτησης αυτής».

2. Με την αριθμ. 346/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε  η συγκρότηση Επιτροπών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικών και ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έτους 2020.

3. Με την αριθμ. 203/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίνεται το πρακτικό διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση και τελική διάθεση ιλύος της ΕΕΛ Δήμου Σερρών, ετών 2020-2021, σύμφωνα με το οποίο γίνεται αποδεκτή η προσφορά της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΤΕΒΕ – TEDRA» και κρίνεται ικανή να συμμετέχει στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος των Οικονομικών Προσφορών.

4. Με την αρ. 217/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ  Σερρών εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό για την «Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση και τελική διάθεση της ιλύος της ΕΕΛ Δήμου Σερρών ετών 2020-2021» (Αποσφράγιση Οικονομικών προσφορών)» σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται η ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – TEDRA» με τελικό ποσό προσφοράς 1.334.500,00 € πλέον ΦΠΑ.

5. Με το αριθ. πρωτ. 11878/17-12-2020 έγγραφο του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση και τελική διάθεση της ιλύος της ΕΕΛ Δήμου Σερρών ετών 2020-2021 (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης/προσωρινού αναδόχου)»».

Με τα υπ’ αρ. πρωτ. 11786/14-12-2020 έγγραφό του, ο «προσωρινός ανάδοχος», κατέθεσε τα δικαιολογητικά κατά τον έλεγχο των οποίων δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – TEDRA». 

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 125/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Παροχή Υπηρεσιών για την Διαχείριση και Τελική Διάθεση της ιλύος της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών, ετών 2020 – 2021

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	1.350.200,00 €

	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	 Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη Προσφορά
	Είδος Διαδικασίας
	Ανοικτός Διαγωνισμός

	CPV
	90513900-5


	Κωδικός Προϋπολογισμού
	62.07.23
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1


Παρακαλώ για την έγκριση του πρακτικού και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το πρακτικό διαγωνισμού για τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας «ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – TEDRA» για την παροχή υπηρεσίας για την διαχείριση και τελική διάθεση της ιλύος της ΕΕΛ Δήμου Σερρών ετών 2020-2021.
2. Αποφασίζει την ανάθεση του έργου και την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία «ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – TEDRA» σε εκτέλεση και της 217/2020 απόφασης ΔΣ.
3. Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αριθ. 125/2020 ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών.
4. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
5. Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 356/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 357η ΑΔΑ: ΩΧ8ΣΟΡΣΜ-3ΑΠ
Θέμα: 9o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του από 08-12-2020 Πρακτικού ΙΙ αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού για το έργο “Αποχετευτικά δίκτυα με τη μέθοδο του κενού ΤΚ Κάτω Καμήλας Σερρών”»

Εισηγούμενος το 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε: 

1. Με την  αριθμ. 127/2020 Απόφαση του Δ.Σ.  της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 12/2020 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών», συνολικού Προϋπολογισμού Μελέτης τότε 4.995.000,00 €, προ Φ.Π.Α. 24%.

2. Με την  αριθμ. 158/2020 Απόφαση του Δ.Σ.  της ΔΕΥΑ Σερρών, επικαιροποιήθηκε η υπ΄ αριθμ. 12/20 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ με τίτλο «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας», καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού 4.290.000,00 €, προ Φ.Π.Α. 24%, εκ των οποίων ποσό 2.880.000,00 € αφορά επιλέξιμες δαπάνες και ποσό 1.410.000,00 €, αφορά μη επιλέξιμες δαπάνες. 
3. Με την αριθμ. 202/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, ορίσθηκε η επιτροπή για το ανωτέρω έργο.

1. Με την  αριθμ. 291/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε το πρακτικό I Επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Αποχετευτικά δίκτυα με τη μέθοδο δικτύων κενού Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών» σύμφωνα με το οποίο γίνεται αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ και κρίνεται ικανή να συμμετέχει στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος των Οικονομικών Προσφορών.

4. Με το αριθ. πρωτ. 11811/15-12-2020 έγγραφο του ο κ. Σπύρου Στυλιανός, Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, κατέθεσε  έγγραφο για έγκριση του από 08-12-2020 Πρακτικού 2 αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού για το έργο «Αποχετευτικά δίκτυα με τη μέθοδο του κενού ΤΚ Κάτω Καμήλας Σερρών»».

Η επιτροπή συνήλθε στις 08-12-2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη προκειμένου για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΤΕΣ Τεχνική Εταιρεία Σερρών ΑΕ, η οποία με την αρ. 291/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ έγινε αποδεκτή μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και κρίθηκε ικανή να συμμετέχει στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος της Οικονομικής Προσφοράς.

Η προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία  ΤΕΣ Τεχνική Εταιρεία Σερρών ΑΕ ανέρχεται στο ποσό των 4.118.400,01 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Από τον τρόπο σύνταξης της οικονομικής προσφοράς της προσφέρουσας εταιρίας δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα.

Με δεδομένο όλα τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς και την ανάδειξη της εταιρείας ΤΕΣ Τεχνική Εταιρεία Σερρών ΑΕ, ως προσωρινού αναδόχου.

Για ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε το πρακτικό της επιτροπής.

Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη και ψηφισμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 (αρ. 2/2020 απόφαση ΔΣ) και ειδικότερα στον Κ.Α. 15.01.23.2000 με ένδειξη «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών», ποσού 2.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος που διανύουμε, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου. Το υπόλοιπο ποσό αφορά το επόμενο έτος και θα ψηφισθεί στον προϋπολογισμό χρήσης 2021.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών 

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	4.118.400,01 €
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	 Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη Προσφορά
	Είδος Διαδικασίας
	Ανοικτός Διαγωνισμός

	CPV
	45232400-6


	Κωδικός Προϋπολογισμού
	15.01.23.2000
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1 Έργο 


Παρακαλώ για την έγκριση του πρακτικού και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το πρακτικό Διαγωνισμού για το έργο  «Αποχετευτικά δίκτυα με τη μέθοδο του κενού ΤΚ Κάτω Καμήλας Σερρών» σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία  ΤΕΣ ΑΕ με τελικό ποσό προσφοράς το ποσό των 4.118.400,01 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

2. Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 2/2020 απόφαση Δ.Σ. τα ΔΕΥΑ Σερρών.
3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 357/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 358η ΑΔΑ: 6Μ3ΟΟΡΣΜ-1Α9
Θέμα: 10o της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Αντικατάσταση server συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού ύδρευσης»
Εισηγούμενος το 10o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε με την αριθμό 153/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η προμήθεια ενός νέου server για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ, και ειδικότερα για σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού της ύδρευσης, καθώς ο server αποτελεί την  «καρδιά» του συστήματος προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ.

Προς τον σκοπό αυτό η ΔΕΥΑ Σερρών, ζήτησε προσφορές για την εν λόγω προμήθεια από τις εταιρείες:

1. Eurosys-Πάππος Αθ. Ευάγγελος, με αρ. πρωτ. 11869/17-12-2020

2. Infoserres-Τσακίρδαης Νικόλαος, με αρ. πρωτ. 11870/17-12-2020

3. Convert Computers Πούλιος Στέργιος, με αρ. πρωτ. 11871/17-12-2020

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν οι εταιρείες 

1. Eurosys-Πάππος Αθ. Ευάγγελος, ο οποίος κατέθεσε προσφορά με το αρ. πρωτ. 12005/21-12-2020, ποσού 2.890,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

2. Infoserres-Τσακίρδαης Νικόλαος, η οποία κατέθεσε προσφορά με το αριθμ. πρωτ. 12006/21-12-2020, ποσού 2.750,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

3. Convert Computers Πούλιος Στέργιος, η οποία κατέθεσε προσφορά με το αριθμ. πρωτ. 12004/21-12-2020, ποσού 2.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ανάθεση της προμήθειας γίνεται στην εταιρεία Convert Computers Πούλιος Στέργιος. 

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν.

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς συγκρότηση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο από την τεχνική Υπηρεσία, αρμόδια για την παρούσα προμήθεια, βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016.

Η πίστωση είναι εγκεκριμένη και ψηφισμένη στον ΚΑ 14.03 με ένδειξη «Η/Υ & ηλεκτρονικά συστήματα», με την αριθ. 1/2020 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Αντικατάσταση server συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού ύδρευσης

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	3.000,00 €
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη Προσφορά
	Είδος Διαδικασίας
	

	CPV
	30211000-1
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	14-03
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1


Παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την προμήθεια ενός server για το Τμήμα Η/Μ και ειδικότερα για την αντικατάσταση του server του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού ύδρευσης, από την εταιρεία Convert Computers Πούλιος Στέργιος, αντί του ποσού των 2.500,00 € πλέον ΦΠΑ.

2. Η πίστωση είναι εγκεκριμένη και ψηφισμένη στον ΚΑ 14.03 με ένδειξη «Η/Υ & ηλεκτρονικά συστήματα», με την αριθ. 1/2020 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών.
3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 358/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.


ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                           1. Καμελίδης Γερμανός

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος







2.  Μερετούδης Δημήτριος Απών
3. Ματθαίου Γεώργιος Απών








4. Πάνου Σωτηρία  Απούσα








5. Γάτσιος Αθανάσιος 









6. Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα 









7. Καλώτα Παναγιώτα 

8. Βάκαλος Άγγελος 

9. Παπαδόπουλος Γεώργιος

10. Αγγελάκης Σταύρος

[image: image1.png]



[image: image2.png][image: image3.jpg]



	
	

	  Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
	Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250

	Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. OH-0105/2013
	Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. E-1351/2013

	

	Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης ΣΕΡΡΩΝ, ΕΛ. Βενιζέλου 139, ΤΚ 62 125, Σέρρες    30




[image: image4.jpg]


_1110895385.bin

