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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  31ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ (10-11-2020)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 31η/10-11-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σήμερα 10 Νοεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. κατόπιν της αρ. 31η/06-11-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:
	Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

Καμελίδης Γερμανός
	Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

	Μερετούδης Δημήτριος

Ματθαίου Γεώργιος

Γάτσιος Αθανάσιος
Ιλανίδου Βίλλιου Δέσποινα

Βάκαλος Άγγελος
	Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Εκπρ. Ιατρικού Συλλόγου

	Παπαδόπουλος Γεώργιος

Αγγελάκης Σταύρος
	Εκπρ. Εργαζομένων

Μέλος 

	
	


Απόντες στη συνεδρίαση ήταν:

Πάνου Σωτηρία 

                    Μέλος
Καλώτα Παναγιώτα 


         Μέλος
Ο κ. Πρόεδρος έθεσε στο Δ/κό Συμβούλιο πρόταση να συζητηθούν εκτός της ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω θέματα: 
· Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το έργο «Κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού στον Δήμο Σερρών»
· Έγκριση  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τελικού Πίνακα για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στα ΟΠ 45,46,47 και 48 του οικισμού Αγ. Ιωάννη Σερρών»
· Αναμόρφωση λογαρισμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 ευρώ

· Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών
και ομόφωνα έγινε αποδεκτή
ΑΠΟΦΑΣΗ 295η ΑΔΑ: ΨΩ5ΘΟΡΣΜ-8ΑΓ
Θέμα: 1ο εκτός της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το έργο “Κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού στον Δήμο Σερρών”»

Εισηγούμενος το 1o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με το αρ. πρωτ. 10799/09-11-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο “Κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού στον Δήμο Σερρών”.

1. Με την  αριθμ. 351/2013 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η 33/2013 μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού στον Δήμο Σερρών και των τευχών δημοπράτησης του έργου» προϋπολογισμού μελέτης 1.456.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
2. Με την αριθμ. 21/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της 33/2013 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού στον Δήμο Σερρών» προϋπολογισμού μελέτης 1.456.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
3. Με την αριθμ. 351/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε τελική μελέτη, όπως αυτή υποβλήθηκε προς την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δόθηκε θετική γνώμη (αρ. πρωτ. 7390/22-10-2018 έγγραφο της), καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης αυτής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο αναγκαίος Ανοικτός Διαγωνισμός του εν λόγω έργου.

4. Με την αριθμ.427/2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού για το εν λόγω έργο.

5. Με την αριθμ. 9/2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού στον Δήμο Σερρών» σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΣ Πολ. Μηχανικός ΕΔΕ με τελικό ποσό προσφοράς 703.779,42 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
6. Με την αριθμ. 57/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε το πρακτικό κατακύρωσης διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού στον Δήμο Σερρών ” με την εταιρεία ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΣ Πολ. Μηχανικός ΕΔΕ.
7. Με την αριθμ. 282/2020 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως και τις 16-03-2021, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την §8 του άρθρου 147, περίπτωση (α), του Ν. 4412/2016.

8. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 16/05/2019, έχει χρονική διάρκεια 18 μήνες και ανέρχεται σε 703.779,42 € πλέον ΦΠΑ.

Με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού στον Δήμο Σερρών», το έργο κλείνει σε ισοζύγιο έναντι της αρχικής σύμβασης στο ποσό των 703.779,42 € πλέον ΦΠΑ με το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών να ανέρχεται τώρα σε 44.806,30 €. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων/ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», με το υπ’ αριθμ. 9.638/ 07-11-2020 έγγραφό της, διατύπωσε θετική γνώμη (προέγκριση) για τις παραπάνω τροποποιήσεις, έγγραφο το οποίο και επισυνάπτω.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε την εισηγητική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα για το έργο «Κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού στον Δήμο Σερρών» το οποίο κλείνει σε ισοζύγιο έναντι της αρχικής σύμβασης στο ποσό των 703.779,42 € πλέον ΦΠΑ με το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών να ανέρχεται τώρα σε 44.806,30 €. 
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
3. Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 295/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 296η ΑΔΑ: 6Χ3ΜΟΡΣΜ-Η9Τ
Θέμα: 2ο εκτός της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τελικού Πίνακα για το έργο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στα ΟΠ 45,46,47 και 48 του οικισμού Αγ. Ιωάννη Σερρών ”»

Εισηγούμενος το 2o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με το αρ. πρωτ. 10803/09-11-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τελικού Πίνακα για το έργο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στα ΟΠ 45,46,47 και 48 του οικισμού Αγ. Ιωάννη Σερρών”.

Όπως γνωρίζετε:

1. Mε την αριθ. 378/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η αρ. 11/2017 μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο “ Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στα ΟΠ 45,46,47 και 48 του οικισμού Αγ. Ιωάννη Σερρών» και των τευχών δημοπράτησης αυτής προϋπολογισμού 178.500,00 € (με Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση, αλλά χωρίς το Φ.Π.Α. ) μετά από διαγωνισμό, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.
2. Με την αριθμ. 442/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε ο ορισμός επιτροπών διαγωνισμού έργων (περ. 8.α. και περ. 8.β. του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016), της ΔΕΥΑ Σερρών, ανά Τμήματα, για όλο το έτος 2019.

3. Με την αριθμ. 132/2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στα ΟΠ 45,46,47 και 48 του οικισμού Αγ. Ιωάννη Σερρών» σύμφωνα με το οποίο ως προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» με τελικό ποσό προσφοράς 89.250,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

4. Με την αριθμ. 204/2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό για τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στα ΟΠ 45,46,47 και 48 του οικισμού Αγ. Ιωάννη Σερρών» με την εταιρεία ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

5. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 29/07/2019, έχει χρονική διάρκεια 12 μήνες και ανέρχεται σε 89.250,00 € πλέον ΦΠΑ.

Με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στα ΟΠ 45,46,47 και 48 του οικισμού Αγ. Ιωάννη Σερρών», το έργο κλείνει επί έλλατον της αρχικής σύμβασης  κατά 43,78%, στο ποσό των 50.180,26 € πλέον ΦΠΑ, με το σύνολο των εργασιών να ανέρχεται σε 914,56 € έναντι της αρχικής σύμβασης, καλυπτόμενες με χρήση μέρος των αρχικών απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, που ανερχόταν σε 11.514,66, ενώ στον 1ο ΑΠΕ μηδενίζονται. 

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε την εισηγητική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό - Τελικού Πίνακα για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στα ΟΠ 45,46,47 και 48 του οικισμού Αγ. Ιωάννη Σερρών» το οποίο κλείνει επί έλλατον της αρχικής σύμβασης  κατά 43,78%, στο ποσό των 50.180,26 € πλέον ΦΠΑ, με το σύνολο των εργασιών να ανέρχεται σε 914,56 € έναντι της αρχικής σύμβασης, καλυπτόμενες με χρήση μέρος των αρχικών απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, που ανερχόταν σε 11.514,66, ενώ στον 1ο ΑΠΕ μηδενίζονται. 

2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

3. Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 296/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 299η ΑΔΑ: ΩΨΤ8ΟΡΣΜ-ΤΗΛ
Θέμα: 1ο της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Απολογισμός έτους 2019 και Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2019»

Εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε, ο απολογισμός της επιχείρησης, αποτελεί υποχρέωση αλλά και ανάγκη για την διαρκή ενημέρωση τόσο των μελών του Δ.Σ., όσο και των δημοτών της πόλης μας γενικότερα. Στο εδάφιο § στ της § 2 του άρθρου 6 του ν. 1069/80 ορίζεται ότι ο Γενικός Διευθυντής μεριμνά για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της επιχείρησης εντός τριών μηνών από της λήξης κάθε οικονομικού έτους. Στα πλαίσια αυτά σας καταθέτουμε απολογισμό του έτους 2019 προς ενημέρωση και έγκριση.

Στην παρούσα έκθεση γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των επιχειρηματικών εξελίξεων και ειδικότερα των οικονομικών μεγεθών της ΔΕΥΑ Σερρών που έλαβαν χώρα μέσα στο 2019. Η χρήση του 2019 ολοκληρώθηκε για τη ΔΕΥΑ Σερρών με θετικά αποτελέσματα παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και οφείλεται στη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλεται για συμπίεση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης. Η επιχείρηση ενίσχυσε περαιτέρω την αναπτυξιακή της πορεία, ισχυροποιώντας ακόμα περισσότερο την ηγετική της θέση τόσο στο Νομό Σερρών, όσο και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην ελληνική αγορά της ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το 2019 συνεχίσθηκε η προσπάθεια ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑ που κινούνται προς την πραγματοποίηση των στρατηγιών στόχων που αφορούν:

1. στην προστασία του περιβάλλοντος

2. στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης

3. στον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη

4. στη θετική καθαρή θέση της επιχείρησης.

Η Διοίκηση της ΔΕΥΑ Σερρών εκτός από την επάρκεια, αλλά και την κατάλληλη ποιότητα των υδατικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών των Σερραίων δημοτών, συνέχισε να λειτουργεί και να επεκτείνει τις δραστηριότητες της με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Ειδικότερα στην ενότητα αυτή θα γίνει προσπάθεια να απεικονισθούν, όσο πιο εύγλωττα γίνεται, τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν όλο το πλέγμα δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, άντλησε τα έσοδα που προορίζονταν αφενός μεν για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών, αφετέρου για την κάλυψη των δαπανών της διοικητικής υποστήριξης και της παραγωγής έργων.

Το ερώτημα που γεννάται είναι αν το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών καλύπτεται από τα βεβαιωμένα έσοδα πωλήσεως ύδατος και λοιπών τελών ύδρευσης – αποχέτευσης. Σίγουρα από μια γρήγορη ανασκόπηση των απολογισμών των προηγουμένων ετών διαφαίνεται ένα διαχειριστικό έλλειμμα το οποίο ποικίλει από χρόνο σε χρόνο, ανάλογα με την ακολουθούμενη πολιτική τιμολογίων, αλλά και τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού.

Στην υπό εξέταση διαχειριστική χρήση, λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι του κόστους, με συνέπεια το οικονομικό αποτέλεσμα του έτους (1-1-2019 ως 31-12-2019) να αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα που, όπως θα εξηγηθεί παρακάτω, πρέπει να συνεχισθεί με την κατάλληλη αναδιάρθρωση της επιχείρησης, όπως συνέβη με την ορθολογίκευση της τιμολόγησης στις προσφερόμενες υπηρεσίες από την επιχείρηση προς τους δημότες. Η παραπάνω ενέργεια είναι σίγουρο ότι θα εξασφαλίσει στο μέλλον την ΔΕΥΑ και είναι σίγουρο ότι συμβάλλει στη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Όσον αφορά τα μεγέθη, η Γενική Διεύθυνση και η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με όλα τα τμήματα, διεξήγαγε τον απαιτούμενο έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων, επιβεβαίωσε το οικονομικό αποτέλεσμα του έτους, που σε συνδυασμό με τις επενδυτικές δαπάνες, το κεφάλαιο κίνησης και τις χρηματοδοτήσεις αντανακλά το διαχειριστικό (ταμειακό) αποτέλεσμα το οποίο συναρτάται με τα διαθέσιμα της επιχείρησης στην αρχή και το τέλος της χρήσης.

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των εσόδων και εξόδων της επιχείρησης για το έτος 2019 σας γνωρίζουμε ότι η σύνθεση του προσωπικού της επιχείρησης στο έτος 2019 είχε ως ακολούθως:

Πίνακας 1: Μεταβολές προσωπικού:
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Σύνολο τέλους έτους (Α+Β-Γ)
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 1 στην αρχή του έτους 2019 η ΔΕΥΑ Σερρών απασχολούσε 88 μόνιμους υπαλλήλους και 25 έκτακτους (σύμβαση δίμηνη και πρακτική άσκηση φοιτητών). Σε όλη τη διάρκεια του έτους η ΔΕΥΑ Σερρών προέβη σε προσλήψεις 55 εργαζομένων που αφορούσαν  10 άτομα πρόσληψη μέσω της 3Κ και 45 άτομα, προσλήψεις 2μηνητών και φοιτητών για πρακτική άσκηση. Στο αντίστοιχο έτος από τη ΔΕΥΑ Σερρών αποχώρησε ένας (1) αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης και σαράντα τέσσερις (44) εργαζόμενοι λόγω λήξης της δίμηνης σύμβασης ή λόγω λήξης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν στις 31/12/2019 η ΔΕΥΑ Σερρών να απασχολεί 91 μόνιμους υπαλλήλους και 26 εργαζόμενους με σύμβαση 2 μηνών, πρακτική κλπ. Ήτοι το σύνολο του μόνιμου προσωπικού στις 31/12/2019 ανέρχονταν σε 91 άτομα όπως εμφανίζεται στον πίνακα 2 αμέσως παρακάτω.
Πίνακας 2: Σύνολο προσωπικού στις 31/12/2019 κατά κατηγορία:
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Από το σύνολο του προσωπικού το τακτικό προσωπικό ανέρχονταν σε 91 εργαζόμενους και το έκτακτο προσωπικό ανέρχονταν σε 26 εργαζόμενους, δηλαδή η ΔΕΥΑ Σερρών διέθετε 117 εργαζόμενους.

[image: image100.png]Συγχρόνως από το σύνολο του μόνιμου προσωπικού της επιχείρησης που όπως αναφέρθηκε ανέρχονταν σε 91 εργαζόμενους εκ των οποίων οι 13 εργαζόμενοι είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ήτοι ποσοστό της τάξης του 14,29%, οι 14 εργαζόμενοι είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης, ήτοι ποσοστό 15,38%, 50 εργαζόμενοι είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι ποσοστό 54,95% και τέλος 14 εργαζόμενοι είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι ποσοστό 15,38%.

Έσοδα Χρήσεως από 1-1-2019 ως 31-12-2019

Στα έσοδα χρήσης περιλαμβάνονται αυτά από  την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς και από παρεπόμενες ασχολίες.

Στο έτος που εξετάζουμε ως έσοδα θεωρήσαμε τα έσοδα ύδρευσης, αποχέτευσης, τις επιχορηγήσεις, τα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών, τα έσοδα κεφαλαίων, τις πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού, καθώς επίσης και μέρος των εσόδων από το Ειδικό Τέλος 80% που διατίθεται για την πληρωμή τοκοχρεολυσίων δανείων. Η ενσωμάτωση στα έσοδα του μέρους από το Ειδικό Τέλος 80% που διατίθεται για την πληρωμή τοκοχρεολυσίων δανείων. Η ενσωμάτωση μέρους του Ειδικού Τέλους 80% για την πληρωμή τοκοχρεολυτικών δόσεων που προέρχονται από προηγηθέν δάνειο που έχει λάβει η επιχείρηση για μελέτη, κατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης είναι επιτρεπτό από τον Ν. 1069/80 και ειδικότερα από το άρθρο 1 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της ΔΕΥΑ (μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κ.λ.π.), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του Ν. 1069/80 που αναφέρεται στην επιβολή του Ειδικού Τέλους 80% που επιβάλλεται για μελέτη, κατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, σε συνδυασμό με το άρθρο 25 του Ν. 1069/80 που αναφέρεται στην τιμολόγηση της ΔΕΥΑ που πρέπει να καλύπτει τις αναγκαίες δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων, τις αποσβέσεις πάγιων εγκαταστάσεων και τοκοχρεολυσίων συναφθέντων δανείων.

Με τα δεδομένα αυτά και επειδή το σύνολο των δανείων της ΔΕΥΑ Σερρών έχει ληφθεί για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, οι ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις αφορούν στην ουσία πληρωμές έργων ύδρευσης – αποχέτευσης που κατασκευάσθηκαν και ως εκ τούτου βαρύνουν στο μέρος αυτό τα έσοδα από το Ειδικό Τέλος  του Ν. 1069/80. 

Η πρακτική αυτή θα εφαρμόζεται από την ΔΕΥΑ για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν τοκοχρεολυτικές δόσεις για έργα που έχουν εκτελεσθεί και θα διακόπτεται όταν εκλείψει ο λόγος αυτός.

Ακόμη μια σημαντική πηγή εσόδων στο μέτρο βέβαια του επιπέδου ρευστότητας της επιχείρησης, ήταν οι τόκοι κεφαλαίου και οι επιχορηγήσεις εκ του ΟΑΕΔ.

Βέβαια επειδή η βασική αποστολή της ΔΕΥΑ Σερρών είναι η υδροδότηση του Δήμου Σερρών, είναι φυσικό το συντριπτικό μέρος των εσόδων να αφορά τις πωλήσεις ύδατος και τα τέλη αποχέτευσης.

Σε σύνολο οργανικών εσόδων 6.171.353,07 €, οι πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης ανέρχονται σε 5.302.043,67 € και αποτελούν το 91,92% των εσόδων της κύριας εκμετάλλευσης.

Έσοδα από πωλήσεις ύδρευσης:
Τα καθαρά έσοδα ύδρευσης στο έτος που πέρασε ανήλθαν σε 4.715.652,64 € έναντι εσόδων 5.372.899,91 € στο 2018, οι δε εκπτώσεις ανήλθαν σε 101.072,45 € έναντι εκπτώσεων 64.574,45 € στο έτος 2018. Ήτοι στις εκπτώσεις, παρουσιάσθηκε αύξηση της τάξης του 56,52% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις τακτοποιήσεις που έγιναν στις Καλλικρατικές ΤΚ. Αντίθετα στο σύνολο των εσόδων από πώληση νερού, επήλθε μείωση της τάξης του 12,23% που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην μείωση της τιμής του νερού (απόφαση ΔΣ 297/2018), η εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε από την 01.01.2019. Το σύνολο των καταναλωθέντων κυβικών στο έτος 2019 ανήλθε σε 5.842.824 Μ3 έναντι 5.463.408 Μ3 στο έτος 2018 και αφορούσε 44.887 καταναλωτές σε μέσο όρο έτους.

Οι ενεργοί καταναλωτές (31-12-2019) στο έτος που διανύσαμε αυξήθηκαν κατά 0,49%, ήτοι από 44.667 σε 44.887. Η αύξηση αφορά μετά και την ενσωμάτωση των νέων Δ.Ε. και Τ.Ε. από την διεύρυνση των Διοικητικών Ορίων της ΔΕΥΑ Σερρών (Ν.3852/2010, ΦΕΚΒ 2868/19-12-11). 

Η μέση κατανάλωση βάσει των Μ3 νερού που χρεώθηκαν επί της ενεργών καταναλωτών στο έτος που εξετάζουμε ανέρχεται σε 130,17 Μ3 σε ετήσια βάση ή σε 10,85 Μ3 σε μηνιαία βάση.

Στον παρακάτω πίνακα σας παρουσιάζουμε τα στατιστικά κατανάλωσης νερού στο έτος 2019 και ειδικότερα τον αριθμό των καταναλωτών, τα Μ3 κατανάλωσης ανά κλίμακα και την αξία της κατανάλωσης που βεβαιώθηκαν (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).

Η ΔΕΥΑ Σερρών εφαρμόζει τιμολόγηση ανά 2μηνο για το σύνολο του Δήμου, όπου: 

1. τιμολογεί βάσει γενικού τιμολογίου

2. τιμολογεί βάσει διπλοκατοικιών και τριπλοκατοικιών, χρεώνοντας επιπλέον πάγιο

3. τιμολογεί βάσει ειδικού τιμολογίου και τέλος 

4. τιμολογεί βάσει επαγγελματικού τιμολογίου

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα παρατίθενται στοιχεία της αστικής χρήσης νερού της πόλης των Σερρών του έτους 2019 στον πίνακα που ακολουθεί:

Στην πόλη των Σερρών εφαρμόζεται τιμολόγηση για τους οικιακούς χρήστες ανά 2μηνο με εκκαθάριση ανά 4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 3: Τιμολόγηση οικιακής χρήσης (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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31 - 60

6.276 17,36% 1.211.575 33,53% 833.419 30,09% 243.472,94 26,26% 1.285.056,56 21,26%

61 - 90

958 2,65% 358.343 9,92% 212.925 7,69% 83.602,50 9,02% 327.259,55 5,41%

91 - 120

231 0,64% 116.478 3,22% 80.573 2,91% 39.927,78 4,31% 133.249,43 2,20%

121 - 200

138 0,38% 91.616 2,54% 72.238 2,61% 42.427,34 4,58% 130.205,75 2,15%

201 >

113 0,31% 378.177 10,47% 317.990 11,48% 240.691,20 25,96% 685.505,54 11,34%

99,955408

36.150 100,00% 3.613.388 100,00% 2.770.045 100,00% 927.058,67 100,00% 6.043.616,07 100,00%

Πηγή: ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος Γεν. Διευθυντής ΔΕΥΑ Σερρών, 2020
Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις έξι κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Σερρών, ο μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις πρώτες δύο κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται το 96,02% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 60 Μ3, περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των αστικών καταναλωτών της πόλης που ανέρχεται σε 96,02% του συνόλου των καταναλωτών, ενώ επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 73,86% αυτής, ενώ τέλος επί των χρεωθέντων Μ3 στο 75,32%. Στις υπόλοιπες κλίμακες 3η ως 6η κλίμακα περιλαμβάνονται κατά κύριο οι δημόσιο, επαγγελματίες και μεγάλοι αστικοί καταναλωτές, όπου και διαπιστώνεται ότι δεν αποτελούν μεγάλο μέρος του συνόλου των καταναλωτών, που ανέρχεται στο 3,98% του συνόλου των καταναλωτών, ή στο 26,14% της κατανάλωσης, ενώ επί των χρεωθέντων Μ3 βρίσκεται το 24,68%.

Διάγραμμα 1: Καταναλωτές ανά κλίμακα οικιακής χρήσης (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Πόλη Σερρών -Πλήθος Δημοτών έτους 2019


Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 60 m3 βρίσκεται το 96,02% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 34.710 καταναλωτές. Στην κλίμακα άνω των 61 > m3 βρίσκεται το 3,98% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 1.440 καταναλωτές. 

Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 2: Κατανάλωση & Χρέωση ανά κλίμακα οικιακής χρήσης (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 60 m3 βρίσκεται το 73,86% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 2.668.774  m3 κατανάλωσης. Αντίστοιχα στην κλίμακα άνω των 61 > m3 βρίσκεται το 26,14% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 944.614 m3 κατανάλωσης. Αυτό συμβαίνει γιατί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της πόλης, έχει αστική χρήση νερού, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μην επιβαρύνονται πολύ στην κλίμακα κατανάλωσης.

Ως προς τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης έσοδα ανά κλίμακα αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 3: Βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης ανά κλίμακα οικιακής χρήσης (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 30 m3 βρίσκεται το 57,62% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 3.482.339,24 €. Στην κλίμακα μεταξύ 31 – 60 m3 βρίσκεται το 21,26% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 1.285.056,56 €.  Στην κλίμακα μεταξύ 61 – 90 m3 βρίσκεται το 5,41% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 327.259,55 €. Στην κλίμακα μεταξύ 91 – 120 m3 βρίσκεται το 2,20% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 133.249,43 €. Στην κλίμακα μεταξύ 121 – 200 m3 βρίσκεται το 2,15% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 130.205,75 € και τέλος στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 11,34% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχεται σε 685.505,54 €.

Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά υδρόμετρο στην αστική χρήση ανέρχεται σε 99,96 m3/κάτοικο/έτος.

Τιμολόγηση ανά 2μηνο για Δημόσιο, Δήμο, ΝΠΔΔ, Πάρκα (Δήμος Σερρών)

Στον Δήμο Σερρών εφαρμόζεται ειδική τιμολόγηση για το Δημόσιο, Δήμο ΝΠΔΔ, Πάρκα, με έκδοση λογαριασμού ανά 2μηνο και εκκαθάριση ανά 4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 4: Τιμολόγηση για Δημόσιο, Δήμο, ΝΠΔΔ, Πάρκα (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Πηγή: ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος Γεν. Διευθυντής ΔΕΥΑ Σερρών, 2020
Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις έξι κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Σερρών, ο μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις πρώτες τέσσερις κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται το 85,97% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 120 Μ3, περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των καταναλωτών αυτής της κατηγορίας που ανέρχεται σε 85,97% του συνόλου των καταναλωτών, ενώ επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 3,81% αυτής, γεγονός που δείχνει ότι στην εν λόγω κατηγορία οι χρήστες είναι μεγάλοι και βρίσκονται στην τελευταία κατηγορία, ενώ τέλος επί των χρεωθέντων Μ3 στο 6,94%, γεγονός που δείχνει ότι στην εν λόγω κατηγορία οι χρήστες είναι μεγάλοι και βρίσκονται στην τελευταία κατηγορία. Στις υπόλποιες κλίμακες 5η ως 6η κλίμακα περιλαμβάνονται κατά κύριο οι μεγάλοι χρήστες, όπου και διαπιστώνεται ότι δεν αποτελούν μεγάλο μέρος του συνόλου των καταναλωτών, που ανέρχεται στο 14,03% του συνόλου των καταναλωτών, ή στο 96,19% της κατανάλωσης, ενώ επί των χρεωθέντων Μ3 βρίσκεται το 93,06%.

Διάγραμμα 4: Καταναλωτές ανά κλίμακα για Δημόσιο, Δήμο, ΝΠΔΔ, Πάρκα (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Δημόσιο, Δήμος, ΝΠΔΔ, Πάρκα -Πλήθος χρηστών έτους 

2019


Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 120 m3 βρίσκεται το 85,97% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 337 καταναλωτές. Στην κλίμακα άνω των 121 > m3 βρίσκεται το 14,03% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 55 καταναλωτές. 

Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 5: Κατανάλωση & Χρέωση ανά κλίμακα για Δημόσιο, Δήμο, ΝΠΔΔ, Πάρκα (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Δημόσιο, Δήμος, ΝΠΔΔ, Πάρκα -Πλήθος χρηστών   -Μ3 

κατανάλωσης & Χρέωσης έτους 2019

m3 Κατανάλ m3 Χρέωσης


Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 120 m3 βρίσκεται το 3,81% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 10.094  m3 κατανάλωσης. Αντίστοιχα στην κλίμακα άνω των 121 > m3 βρίσκεται το 96,19% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 254.995 m3 κατανάλωσης. Αυτό συμβαίνει γιατί το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κατηγορίας είναι μεγάλοι χρήστες, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να βρίσκονται κατά κύριο λόγο στην τελευταία κλίμακα κατανάλωσης.

Ως προς τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης έσοδα ανά κλίμακα αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 6: Βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης ανά κλίμακα για Δημόσιο, Δήμο, ΝΠΔΔ, Πάρκα (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 30 m3 βρίσκεται το 4,16% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 23.473,02 €. Στην κλίμακα μεταξύ 31 – 60 m3 βρίσκεται το 2,73% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 15.428,80 €.  Στην κλίμακα μεταξύ 61 – 90 m3 βρίσκεται το 0,93% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 5.264,72 €. Στην κλίμακα μεταξύ 91 – 120 m3 βρίσκεται το 1,65% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 9.310,72 €. Στην κλίμακα μεταξύ 121 – 200 m3 βρίσκεται το 2,35% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 13.284,77 € και τέλος στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 88,17% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχεται σε 497.467,76 €.

Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά υδρόμετρο στην εν λόγω χρήση ανέρχεται σε 676,25 m3/υδρόμετρο/έτος.

Τιμολόγηση ανά 2μηνο για Ειδικά Τιμολόγια Δήμου Σερρών

Στον Δήμο Σερρών εφαρμόζονται ειδικά τιμολόγια για τους πολυτέκνους, τριτέκνους, απόρους, ευπαθείς ομάδες, άνω των 70 ετών κλπ, με έκδοση λογαριασμού ανά 2μηνο και εκκαθάριση ανά 4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 5: Τιμολόγηση για Ειδικά Τιμολόγια (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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761 33,68% 117.762 31,59% 122.420 34,23% 15.837,13 22,27% 124.003,86 28,77%

61 - 90

225 9,97% 78.359 21,02% 54.913 15,35% 10.878,94 15,30% 54.030,25 12,54%

91 - 120

79 3,51% 37.569 10,08% 27.433 7,67% 7.516,85 10,57% 29.307,08 6,80%

121 - 200

50 2,19% 36.415 9,77% 19.604 5,48% 7.459,14 10,49% 26.381,78 6,12%

201 >

36 1,61% 68.058 18,26% 44.422 12,42% 22.242,92 31,28% 62.306,73 14,46%

2.259 100,00% 372.742 100,00% 357.668 100,00% 71.105 100,00% 431.007 100,00%

164,99093

2.173 96,20% 268.269 71,97% 293.642 82,10% 23.007 32,36% 342.318,37 79,42%

86 3,80% 104.473 28,03% 64.026 17,90% 48.098 67,64% 88.688,51 20,58%

Πηγή: ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος Γεν. Διευθυντής ΔΕΥΑ Σερρών, 2020
Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις έξι κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Σερρών, ο μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις πρώτες τέσσερις κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται το 96,20% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 120 Μ3, περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των καταναλωτών αυτής της κατηγορίας που ανέρχεται σε 96,20% του συνόλου των καταναλωτών, ενώ επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 71,97% αυτής, γεγονός που δείχνει ότι στην εν λόγω κατηγορία οι χρήστες είναι μεγάλοι και βρίσκονται στην τελευταία κατηγορία, ενώ τέλος επί των χρεωθέντων Μ3 στο 82,10%, γεγονός που δείχνει ότι στην εν λόγω κατηγορία οι χρήστες είναι μεγάλοι και βρίσκονται στην τελευταία κατηγορία. Στις υπόλοιπες κλίμακες 5η ως 6η κλίμακα περιλαμβάνονται κατά κύριο πολύ μικρό μέρος των χρηστών, όπου και διαπιστώνεται ότι δεν αποτελούν μεγάλο μέρος του συνόλου των καταναλωτών, που ανέρχεται στο 3,80% του συνόλου των καταναλωτών, ή στο 28,03% της κατανάλωσης, ενώ επί των χρεωθέντων Μ3 βρίσκεται το 17,90%.

Διάγραμμα 7: Καταναλωτές ανά κλίμακα για Ειδικά Τιμολόγια (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Ειδικά Τιμολόγια Δήμου Σερρών -Πλήθος Δημοτών 

έτους 2019


Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 120 m3 βρίσκεται το 96,20% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 2173 καταναλωτές. Στην κλίμακα άνω των 121 > m3 βρίσκεται το 3,80% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 86 καταναλωτές. 

Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 8: Κατανάλωση & Χρέωση ανά κλίμακα για Ειδικά Τιμολόγια (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Ειδικά Τιμολόγια Δήμου Σερρών  -Μ3 κατανάλωσης & 

Χρέωσης έτους 2019

m3 Κατανάλ m3 Χρέωσης


Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 120 m3 βρίσκεται το 71,97%, ή το 82,10% του συνόλου των καταναλώσεων και χρεώσεων που ανέρχονται σε 268.269  m3 κατανάλωσης, ή 293.642 m3 χρέωσης. Αντίστοιχα στην κλίμακα άνω των 121 > m3 βρίσκεται το 28,03% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 254.995 m3 κατανάλωσης, ή το 17,90% του συνόλου των καταναλώσεων και χρεώσεων που ανέρχονται σε 104.473 m3 κατανάλωσης, ή 64.026 m3 χρέωσης. Αυτό συμβαίνει γιατί το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κατηγορίας είναι μεγάλοι χρήστες, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να βρίσκονται κατά κύριο λόγο στην τελευταία κλίμακα κατανάλωσης.

Ως προς τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης έσοδα ανά κλίμακα αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 9: Βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης ανά κλίμακα για για Ειδικά Τιμολόγια (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 30 m3 βρίσκεται το 31,32% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 134.977,18 €. Στην κλίμακα μεταξύ 31 – 60 m3 βρίσκεται το 28,77% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 124.003,86 €.  Στην κλίμακα μεταξύ 61 – 90 m3 βρίσκεται το 12,54% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 54.030,25 €. Στην κλίμακα μεταξύ 91 – 120 m3 βρίσκεται το 6,80% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 29.307,08 €. Στην κλίμακα μεταξύ 121 – 200 m3 βρίσκεται το 6,12% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 26.381,78 € και τέλος στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 14,46% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχεται σε 62.306,73 €.

Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά υδρόμετρο στην εν λόγω χρήση ανέρχεται σε 164,99 m3/υδρόμετρο/έτος.

Τιμολόγηση ανά 2μηνο για Επαγγελματικά Τιμολόγια Δήμου Σερρών

Στον Δήμο Σερρών εφαρμόζεται Επαγγελματικό Τιμολόγιο, με έκδοση λογαριασμού ανά 2μηνο και εκκαθάριση ανά 4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 6: Τιμολόγηση για Επαγγελματικό Τιμολόγιο (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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0 - 30
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31 - 60

127 23,65% 21.304 12,51% 21.625 14,92% 10.976,50 14,12% 45.495,13 16,39%

61 - 90

61 11,36% 21.544 12,65% 15.596 10,76% 7.905,67 10,17% 28.794,46 10,38%

91 - 120

34 6,33% 12.987 7,63% 12.404 8,56% 6.255,84 8,05% 20.785,69 7,49%

121 - 200

39 7,26% 19.966 11,72% 22.045 15,21% 11.146,11 14,34% 34.818,46 12,55%

201 >

46 8,57% 75.197 44,15% 63.898 44,09% 36.737,99 47,25% 106.743,69 38,46%

537 100,00% 170.305 100,00% 144.927 100,00% 77.751,27 100,00% 277.530,68 100,00%

Πηγή: ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος Γεν. Διευθυντής ΔΕΥΑ Σερρών, 2020
Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις έξι κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Σερρών, ο μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις πρώτες τέσσερις κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται το 84,17% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 120 Μ3, περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των καταναλωτών αυτής της κατηγορίας που ανέρχεται σε 84,17% του συνόλου των καταναλωτών, ενώ επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 44,12% αυτής, γεγονός που δείχνει ότι στην εν λόγω κατηγορία οι χρήστες είναι μεγάλοι και βρίσκονται στην τελευταία κατηγορία, ενώ τέλος επί των χρεωθέντων Μ3 στο 40,70%, γεγονός που δείχνει ότι στην εν λόγω κατηγορία οι χρήστες είναι μεγάλοι και βρίσκονται στην τελευταία κατηγορία. Στις υπόλοιπές κλίμακες 5η ως 6η κλίμακα περιλαμβάνονται κατά κύριο πολύ μικρό μέρος των χρηστών, όπου όμως διαπιστώνεται ότι οι εν λόγω χρήστες αποτελούν μεγάλο μέρος του συνόλου των καταναλωτών, που ανέρχεται στο 15,83% του συνόλου των καταναλωτών, ή στο 55,88% της κατανάλωσης, ενώ επί των χρεωθέντων Μ3 βρίσκεται το 59,30%.

Διάγραμμα 10: Καταναλωτές ανά κλίμακα για Επαγγελματικό Τιμολόγιο (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Επαγγελματική Χρήση Δήμου Σερρών -Πλήθος Δημοτών 

έτους 2019


Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 120 m3 βρίσκεται το 84,17% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 452 καταναλωτές. Στην κλίμακα άνω των 121 > m3 βρίσκεται το 15,83% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 85 καταναλωτές. 

Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 11: Κατανάλωση & Χρέωση ανά κλίμακα για Επαγγελματικό Τιμολόγιο (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Επαγγελματική Χρήση Δήμου Σερρών -Μ3 

κατανάλωσης & Χρέωσης έτους 2019

m3 Κατανάλ m3 Χρέωσης


Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 120 m3 βρίσκεται το 44,12%, ή το 40,70% του συνόλου των καταναλώσεων και χρεώσεων που ανέρχονται σε 75.142  m3 κατανάλωσης, ή 58.984 m3 χρέωσης. Αντίστοιχα στην κλίμακα άνω των 121 > m3 βρίσκεται το 55,88% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 95.163 m3 κατανάλωσης, ή το 59,30% του συνόλου των χρεώσεων που ανέρχονται σε 85.943  m3 χρέωσης. Αυτό συμβαίνει γιατί το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κατηγορίας είναι μεγάλοι χρήστες, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να βρίσκονται κατά κύριο λόγο στην τελευταία κλίμακα κατανάλωσης.

Ως προς τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης έσοδα ανά κλίμακα αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 12: Βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης ανά κλίμακα για Επαγγελματικό Τιμολόγιο (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 30 m3 βρίσκεται το 14,73% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 40.893,25 €. Στην κλίμακα μεταξύ 31 – 60 m3 βρίσκεται το 16,39% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 45.495,13 €.  Στην κλίμακα μεταξύ 61 – 90 m3 βρίσκεται το 10,38% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 28.794,46 €. Στην κλίμακα μεταξύ 91 – 120 m3 βρίσκεται το 7,49% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 20.785,69 €. Στην κλίμακα μεταξύ 121 – 200 m3 βρίσκεται το 12,55% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 34.818,46 € και τέλος στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 38,46% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχεται σε 106.743,69 €.

Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά υδρόμετρο στην εν λόγω χρήση ανέρχεται σε 317,14 m3/υδρόμετρο/έτος.

Τιμολόγηση ανά 2μηνο για ΔΚ & ΤΚ Λευκώνα, Σκουτάρεως, Μητρουσίου, Χριστός, Μετοχίου Δήμου Σερρών

Στον Δήμο Σερρών εφαρμόζεται ειδικό τιμολόγιο για τις ΔΚ & ΤΚ Λευκώνα, Σκουτάρεως, Μητρουσίου, Χριστός, Μετοχίου Δήμου Σερρών, με έκδοση λογαριασμού ανά 2μηνο και εκκαθάριση ανά 4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 7: Τιμολόγηση για ΔΚ & ΤΚ Λευκώνα, Σκουτάρεως, Μητρουσίου, Χριστός, Μετοχίου (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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m3 

Κατανάλ

%

m3 

Χρέωσης

% Νερό % Αξία %

0 - 50

2.298 68,82% 99.374 13,53% 207.340 36,40% 42.326,87 17,90% 333.719,92 34,78%

51 - 100

630 18,87% 185.469 25,25% 151.667 26,63% 53.397,17 22,58% 207.931,90 21,67%

101 - 200

312 9,34% 220.615 30,03% 118.591 20,82% 62.503,15 26,43% 200.332,82 20,88%

201 >

99 2,96% 229.096 31,19% 91.994 16,15% 78.280,19 33,10% 217.542,10 22,67%

3.339 100,00% 734.554 100,00% 569.592 100,00% 236.507,38 100,00% 959.526,74 100,00%

Πηγή: ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος Γεν. Διευθυντής ΔΕΥΑ Σερρών, 2020
Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις τέσσερις κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Σερρών, ο μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις πρώτες δύο κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται το 87,69% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 100 Μ3, περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των καταναλωτών αυτής της κατηγορίας που ανέρχεται σε 87,69% του συνόλου των καταναλωτών, ενώ επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 38,78% αυτής, γεγονός που δείχνει ότι στην εν λόγω κατηγορία οι χρήστες είναι μεγάλοι και βρίσκονται στην τελευταία κατηγορία, ενώ τέλος επί των χρεωθέντων Μ3 στο 63,03%, γεγονός που δείχνει ότι στην εν λόγω κατηγορία οι χρήστες είναι μεγάλοι και βρίσκονται στην τελευταία κατηγορία. Στις υπόλοιπες κλίμακες 3η ως 4η κλίμακα περιλαμβάνονται κατά κύριο πολύ μικρό μέρος των χρηστών, όπου όμως διαπιστώνεται ότι αποτελούν μεγάλο μέρος του συνόλου των καταναλωτών, που ανέρχεται στο 12,31% του συνόλου των καταναλωτών, ή στο 61,22% της κατανάλωσης, ενώ επί των χρεωθέντων Μ3 βρίσκεται το 36,97%.

Διάγραμμα 13: Καταναλωτές ανά κλίμακα για ΔΚ & ΤΚ Λευκώνα, Σκουτάρεως, Μητρουσίου, Χριστός, Μετοχίου (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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ΤΚ Λευκώνα, Σκουτάρεως, Μητρουσίου, Χριστός Δήμου 

Σερρών -Πλήθος Δημοτών έτους 2019


Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 100 m3 βρίσκεται το 87,69% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 2928 καταναλωτές. Στην κλίμακα άνω των 101 > m3 βρίσκεται το 12,31% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 411 καταναλωτές. 

Ως προς τα m3 κατανάλωσης - χρέωσης, η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 14: Κατανάλωση & Χρέωση ανά κλίμακα για ΔΚ & ΤΚ Λευκώνα, Σκουτάρεως, Μητρουσίου, Χριστός, Μετοχίου (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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ΤΚ Λευκώνα, Σκουτάρεως, Μητρουσίου, Χριστός Δήμου 

Σερρών -Μ3 κατανάλωσης & Χρέωσης έτους 2019

m3 Κατανάλ m3 Χρέωσης


Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 100 m3 βρίσκεται το 38,78%, ή το 63,03% του συνόλου των καταναλώσεων και χρεώσεων που ανέρχονται σε 284.843  m3 κατανάλωσης, ή 359.007 m3 χρέωσης. Αντίστοιχα στην κλίμακα άνω των 101 > m3 βρίσκεται το 61,22% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 449.711 m3 κατανάλωσης, ή το 36,97% του συνόλου των χρεώσεων που ανέρχονται σε 210.585 m3 χρέωσης. Αυτό συμβαίνει γιατί το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κατηγορίας είναι μεγάλοι χρήστες, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να βρίσκονται κατά κύριο λόγο στην τελευταία κλίμακα κατανάλωσης.

Ως προς τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης έσοδα ανά κλίμακα αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 15: Βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης ανά κλίμακα για ΔΚ & ΤΚ Λευκώνα, Σκουτάρεως, Μητρουσίου, Χριστός, Μετοχίου (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Σερρών -βεβαιωθέντα έσοδα έτους 2019
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 50 m3 βρίσκεται το 34,78% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 333.719,92 €. Στην κλίμακα μεταξύ 51 – 100 m3 βρίσκεται το 21,67% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 207.931,90 €.  Στην κλίμακα μεταξύ 101 – 200 m3 βρίσκεται το 20,88% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 200.332,82 € και τέλος στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 22,67% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχεται σε 217.542,10 €.

Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά υδρόμετρο στην εν λόγω χρήση ανέρχεται σε 219,99 m3/υδρόμετρο/έτος.

Τιμολόγηση ανά 2μηνο για Λοιπές Καλλικρατικές ΤΚ Δήμου Σερρών

Στον Δήμο Σερρών εφαρμόζεται ειδικό τιμολόγιο για τις λοιπές Καλλικρατικές ΤΚ του Δήμου Σερρών, με έκδοση λογαριασμού ανά 2μηνο και εκκαθάριση ανά 4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 8: Τιμολόγηση για Λοιπές Καλλικρατικές ΤΚ (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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m3 

Κατανάλ

%

m3 

Χρέωσης

% Νερό % Αξία %

0 - 50

3.035 68,71% 316.378 22,95% 285.088 35,87% 41.976,30 18,78% 377.258,92 42,14%

51 - 100

910 20,60% 506.235 36,72% 237.777 29,92% 57.030,46 25,51% 208.383,84 23,27%

101 - 200

376 8,51% 264.086 19,15% 170.027 21,39% 58.153,33 26,01% 159.962,42 17,87%

201 >

96 2,17% 292.116 21,19% 101.937 12,83% 66.407,52 29,70% 149.751,34 16,73%

4.417 100,00% 1.378.815 100,00% 794.829 100,00% 223.567,61 100,00% 895.356,52 100,00%

Πηγή: ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος Γεν. Διευθυντής ΔΕΥΑ Σερρών, 2020
Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις τέσσερις κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Σερρών, ο μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις πρώτες δύο κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται το 89,31% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 100 Μ3, περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των καταναλωτών αυτής της κατηγορίας που ανέρχεται σε 89,31% του συνόλου των καταναλωτών, ενώ επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 59,66% αυτής, γεγονός που δείχνει ότι στην εν λόγω κατηγορία οι χρήστες είναι μεγάλοι και βρίσκονται στην τελευταία κατηγορία, ενώ τέλος επί των χρεωθέντων Μ3 στο 65,78%, γεγονός που δείχνει ότι στην εν λόγω κατηγορία οι χρήστες είναι μεγάλοι και βρίσκονται στην τελευταία κατηγορία. Στις υπόλοιπες κλίμακες 3η ως 4η κλίμακα περιλαμβάνονται κατά κύριο πολύ μικρό μέρος των χρηστών, όπου όμως διαπιστώνεται ότι αποτελούν μεγάλο μέρος του συνόλου των καταναλωτών, που ανέρχεται στο 10,69% του συνόλου των καταναλωτών, ή στο 40,34% της κατανάλωσης, ενώ επί των χρεωθέντων Μ3 βρίσκεται το 34,22%.

Διάγραμμα 16: Καταναλωτές ανά κλίμακα για Λοιπές Καλλικρατικές ΤΚ (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Λοιπές Καλλικρατικές ΤΚ Δήμου Σερρών -Πλήθος 

Δημοτών έτους 2019


Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 100 m3 βρίσκεται το 89,31% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 3945 καταναλωτές. Στην κλίμακα άνω των 101 > m3 βρίσκεται το 10,69% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 472 καταναλωτές. 

Ως προς τα m3 κατανάλωσης - χρέωσης, η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 17: Κατανάλωση & Χρέωση ανά κλίμακα για Λοιπές Καλλικρατικές ΤΚ (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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κατανάλωσης & Χρέωσης έτους 2019

m3 Κατανάλ m3 Χρέωσης


Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 100 m3 βρίσκεται το 59,66%, ή το 65,78% του συνόλου των καταναλώσεων και χρεώσεων που ανέρχονται σε 822.613  m3 κατανάλωσης, ή 522.865 m3 χρέωσης. Αντίστοιχα στην κλίμακα άνω των 101 > m3 βρίσκεται το 40,34% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 556.202 m3 κατανάλωσης, ή το 34,22% του συνόλου των χρεώσεων που ανέρχονται σε 271.964 m3 χρέωσης. Αυτό συμβαίνει γιατί το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κατηγορίας είναι μεγάλοι χρήστες, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να βρίσκονται κατά κύριο λόγο στην τελευταία κλίμακα κατανάλωσης.

Ως προς τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης έσοδα ανά κλίμακα αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 18: Βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης ανά κλίμακα για Λοιπές Καλλικρατικές ΤΚ (Δήμος Σερρών) ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 50 m3 βρίσκεται το 42,14% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 377.258,92 €. Στην κλίμακα μεταξύ 51 – 100 m3 βρίσκεται το 23,27% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 208.383,84 €.  Στην κλίμακα μεταξύ 101 – 200 m3 βρίσκεται το 17,87% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 159.962,42 € και τέλος στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 16,73% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχεται σε 149.751,34 €.

Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά υδρόμετρο στην εν λόγω χρήση ανέρχεται σε 312,16 m3/υδρόμετρο/έτος.

Συγκεντρωτικά στοιχεία Τιμολόγησης για το σύνολο του Δήμου Σερρών

Στον Δήμο των Σερρών εφαρμόζεται τιμολόγηση για τους οικιακούς χρήστες ανά 2μηνο με εκκαθάριση ανά 4μηνο, με τα δεδομένα να παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 9: Τιμολόγηση Δήμου Σερρών, ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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m3 

Κατανάλ

%

m3 

Χρέωσης

% Νερό % Αξία %

0 - 30

32.394 72,49% 1.664.533 28,49% 1.448.409 33,94% 304.679,78 20,91% 3.930.111,66 48,23%

31 - 60

8.779 19,65% 1.808.287 30,95% 1.274.036 29,85% 339.602,64 23,31% 1.760.302,22 21,60%

61 - 90

1.791 4,01% 610.743 10,45% 424.749 9,95% 147.237,79 10,11% 563.311,36 6,91%

91 - 120

784 1,75% 362.165 6,20% 259.501 6,08% 97.995,15 6,73% 328.143,55 4,03%

121 - 200

607 1,36% 437.093 7,48% 285.306 6,68% 136.905,10 9,40% 407.656,82 5,00%

201 >

330 0,74% 960.003 16,43% 575.867 13,49% 430.612,94 29,55% 1.159.199,50 14,23%

44.685 100,00% 5.842.824 100,00% 4.267.868 100,00% 1.457.033,40 100,00% 8.148.725,11 100,00%

Πηγή: ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος Γεν. Διευθυντής ΔΕΥΑ Σερρών, 2020
Κοινή διαπίστωση είναι ότι στις έξι κλίμακες που εφαρμόζει η ΔΕΥΑ Σερρών, ο μεγάλος όγκος αυτής βρίσκεται στις πρώτες τέσσερις κλίμακες, όπου και συγκεντρώνεται το 97,90% του συνόλου των καταναλωτών. Δηλαδή στα πρώτα 120 Μ3, περιλαμβάνεται ο κύριος όγκος των αστικών καταναλωτών της πόλης που ανέρχεται σε 97,90% του συνόλου των καταναλωτών, ενώ επί της κατανάλωσης ανέρχεται στο 76,09% αυτής, ενώ τέλος επί των χρεωθέντων Μ3 στο 79,82%. Στις υπόλοιπες κλίμακες 5η ως 6η κλίμακα περιλαμβάνονται κατά κύριο οι δημόσιο, επαγγελματίες και μεγάλοι αστικοί καταναλωτές, όπου και διαπιστώνεται ότι δεν αποτελούν μεγάλο μέρος του συνόλου των καταναλωτών, που ανέρχεται στο 2,10% του συνόλου των καταναλωτών, ή στο 23,91% της κατανάλωσης, ενώ επί των χρεωθέντων Μ3 βρίσκεται το 20,18%.

Διάγραμμα 19: Καταναλωτές ανά κλίμακα Δήμου Σερρών, ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Δήμος Σερρών -Πλήθος Δημοτών έτους 2019


Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 120 m3 βρίσκεται το 97,90% του συνόλου των καταναλωτών που ανέρχονται σε 43.748 καταναλωτές. Στην κλίμακα άνω των 121 > m3 βρίσκεται το 2,10% των καταναλωτών που ανέρχονται σε 937 καταναλωτές. 

Ως προς τα m3 κατανάλωσης η κατανάλωση ανά κλίμακα αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 20: Κατανάλωση & Χρέωση ανά κλίμακα Δήμου Σερρών, ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Διάγραμμα 21: Κατανάλωση ανά κλίμακα Δήμου Σερρών, ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Διάγραμμα 22: Χρέωση ανά κλίμακα Δήμου Σερρών, ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Όπως παρατίθεται στα ανωτέρω διαγράμματα στα πρώτα 120 m3 βρίσκεται το 76,09% του συνόλου των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 4.445.728  m3 κατανάλωσης. Ως προς την χρέωση στα πρώτα 120 m3 βρίσκεται το 79,82% του συνόλου των χρώσεων που ανέρχονται σε 3.406.695  m3 χρέωσης. Αντίστοιχα στην κλίμακα άνω των 121 > m3 βρίσκεται το 23,91% των καταναλώσεων που ανέρχονται σε 1.397.096 m3 κατανάλωσης. Ως προς την χρέωση στην κλίμακα άνω των 121 > m3 βρίσκεται το 20,18% του συνόλου των χρώσεων που ανέρχονται σε 861.173  m3 χρέωσης. Αυτό συμβαίνει γιατί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της πόλης, έχει αστική χρήση νερού, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μην επιβαρύνονται πολύ στην κλίμακα κατανάλωσης.

Ως προς τα βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης έσοδα ανά κλίμακα αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 23: Βεβαιωθέντα έσοδα ύδρευσης ανά κλίμακα Δήμου Σερρών, ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019
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Όπως παρατίθεται στο ανωτέρω διάγραμμα στα πρώτα 30 m3 βρίσκεται το 48,23% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 3.930.111,66 €. Στην κλίμακα μεταξύ 31 – 60 m3 βρίσκεται το 21,60% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 1.760.302,22 €.  Στην κλίμακα μεταξύ 61 – 90 m3 βρίσκεται το 6,91% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 563.311,36 €. Στην κλίμακα μεταξύ 91 – 120 m3 βρίσκεται το 4,03% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 328.143,55 €. Στην κλίμακα μεταξύ 121 – 200 m3 βρίσκεται το 5,00% των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχονται σε 407.656,82 € και τέλος στην τελευταία κλίμακα βρίσκεται το 14,23% του συνόλου των βεβαιωθέντων εσόδων ύδρευσης που ανέρχεται σε 1.159.199,50 €.

Βάσει των ανωτέρω δεδομένων διαπιστώνεται ότι η μέση κατανάλωση ανά υδρόμετρο στην αστική χρήση ανέρχεται σε 130,76 m3/κάτοικο/έτος.

Στην συνέχεια προχωρούμε στην ανάλυση των εσόδων στο έτος 2019, ανά κατηγορία, προβαίνοντας σε αντίστοιχη παράθεση με το προγενέστερο έτος 2018. Ειδικότερα τα έσοδα ύδρευσης αναλύονται ως ακολούθως:

ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2019

Πίνακας 10: Έσοδα Ύδρευσης:


[image: image34.emf]α/α Αιτιολογία Σε euro 2018 Σε euro 2019 Διαφορά %

1 Πωλήσεις υδρομέτρων & λοιπών αποθεμάτων 7.335,55 3.197,97 -56,40%

2 Αξία νερού 1.508.262,40 1.292.749,20 -14,29%

3 Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 18.044,98 22.221,22 23,14%

4 Δικαίωμα αντικατάστασης-συντήρησης υδρομέτρου 546.966,57 487.038,52 -10,96%

5 Τέλος παράνομης σύνδεσης υδρομέτρου 30.252,60 3.252,92 -89,25%

6 Πάγιο νερού 3.293.530,77 2.956.919,70 -10,22%

7 Δικαίωμα επανασύνδεσης υδρομέτρου 25.106,51 23.683,72 -5,67%

8 Δικαίωμα επανασύνδεσης λόγω χρέους 6.860,00 19.274,37 180,97%

9 Διάφορα απρόβλεπτα έσοδα 1.114,98 8.387,47 652,25%

10Εκπτώσεις πωλήσεων ύδρευσης -64.574,45 -101.072,45 56,52%

5.372.899,91 4.715.652,64 -12,23% Σύνολο


Στο έτος 2019 το σύνολο των εσόδων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Σερρών ανήλθε στο ποσό των 4.715.652,64 €, έναντι 5.372.899,91 € του έτος 2018, ήτοι παρουσίασε μείωση της τάξης του 12,23% που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση της τιμολόγησης, λόγω της αναπροσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής (αρ. απόφασης 297/2018). Αναλυτικότερα οι πωλήσεις υδρομέτρων ανήλθαν στο έτος 2019 σε 3.197,97 € και παρουσίασαν μείωση της τάξης του 56,40% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το σύνολο των εσόδων από την πώληση νερού στο έτος 2019 ανήλθε σε 1.292.749,20 €, έναντι 1.508.262,40 € στο 2018, ήτοι παρουσίασε μείωση της τάξης του 14,29%. Τα έσοδα από δικαιώματα σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης στο έτος 2019 ανήλθαν σε 22.221,22 € παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 23,14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από δικαιώματα αντικατάστασης-συντήρησης υδρομέτρων στο έτος 2019 ανήλθαν σε 487.038,52 € παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 10,96% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από τέλη παράνομης σύνδεσης υδρομέτρων στο έτος 2019 ανήλθαν σε 3.252,92 € έναντι 30.252,60 € στο έτος 2018, ήτοι παρουσίασαν αρνητική μεταβολή της τάξης του 89,25%. Τα έσοδα των παγίων τελών στο έτος 2019 ανήλθαν σε 
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2.956.919,70 € έναντι 3.293.530,77 € στο έτος 2018, ήτοι παρουσίασαν μείωση της τάξης του 10,22%. Τα έσοδα επανασύνδεσης υδρομέτρων με αίτηση των δημοτών στο έτος 2019 ανήλθαν σε 25.106,51 € παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 0,45%. Τα έσοδα από επανασύνδεση υδρομέτρων λόγω χρέους στο έτος 2019 ανήλθαν σε 19.274,37 € παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 5,67%. Τα έσοδα από επανασύνδεση υδρομέτρων λόγω χρέους στο έτος 2019 ανήλθαν σε 23.683,72 € παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 180,97%. Τα διάφορα απρόβλεπτα έσοδα ανήλθαν στο έτος που εξετάζουμε σε 8.387,47 € παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 652,25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τέλος οι εκπτώσεις πωλήσεων ύδρευσης ανήλθαν στο έτος 2019 σε -101.072,45 € παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το έτος 2018 της τάξης του 56,52%. Ήτοι όπως προαναφέρθηκε παραπάνω και εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και στο διάγραμμα το σύνολο των εσόδων ύδρευσης ανήλθε στο έτος 2019 σε 4.715.652,64 € παρουσιάζοντας συνολική μείωση της τάξης του 12,23%.

Έσοδα από πωλήσεις αποχέτευσης:
Τα καθαρά έσοδα αποχέτευσης στο έτος που πέρασε ανήλθαν σε 956.885,69 € έναντι 1.005.996,81 € στο 2018, οι δε εκπτώσεις ανήλθαν σε 66.270,81 € έναντι εκπτώσεων 44.070,12 € στο έτος 2018. 

Ήτοι παρουσιάσθηκε μείωση της τάξης του 4,88% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση της κατανάλωσης που παρουσιάστηκε στο εν λόγω έτος αναφοράς.

Το τέλος αποχέτευσης στο έτος 2019 ανέρχονταν στο 90% επί της αξίας ύδρευσης, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αποφάσεις των Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών και του Δήμου.

Ειδικότερα τα έσοδα αποχέτευσης αναλύονται ως ακολούθως:

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2019

Πίνακας 11: Έσοδα Αποχέτευσης:
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1 Έσοδα αποχέτευσης 981.111,73 945.585,40 -3,62%

2 Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο αποχ/σης 3.611,01 13.781,77 281,66%

3 Έσοδα απόφραξης αποχέτευσης 4.537,73 7.346,92 61,91%

4 Τέλη εναπόθεσης βοθρολυμάτων στην Ε.Ε.Λ. 58.621,64 54.226,25 -7,50%

5 Έσοδα τελών ιδιωτικών παροχών δημοτών 0,00 0,00 0,00%

6 Διάφορα απρόβλεπτα έσοδα 2.184,82 2.216,16 1,43%

7 Εκπτώσεις πωλήσεων αποχέτευσης -44.070,12 -66.270,81 50,38%

1.005.996,81 956.885,69 -4,88% Σύνολο


Όπως διαπιστώνουμε από τον ανωτέρω πίνακα και το σχετικό διάγραμμα, το σύνολο των εσόδων αποχέτευσης στο έτος 2019 ανήλθε στο ποσό του 956.885,69 €, έναντι 1.005.996,81 € στο έτος 2018, ήτοι παρουσίασε μείωση της τάξης του 4,88% που οφείλεται στο γεγονός της μείωσης της κατανάλωσης. Ειδικότερα τα έσοδα 
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αποχέτευσης ανήλθαν στο έτος 2019 σε 945.585,40 € έναντι 981.111,73 € στο έτος 2018 παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 3,62%. Τα δικαιώματα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ανήλθαν στο έτος 2019 σε 13.781,77 € παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 281,66% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα απόφραξης αποχέτευσης ανήλθαν στο έτος 2019 σε 7.346,92 € παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 61,91% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από τέλη εναπόθεσης βοθρολυμάτων στην Ε.Ε.Λ. ανήλθαν στο έτος 2019 σε 54.226,25 € έναντι 58.621,64 € στο έτος 2018, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 7,50%. Τα έσοδα τελών ιδιωτικών παροχών ανήλθε στο έτος 2019 ήταν μηδενικά. Τα διάφορα απρόβλεπτα έσοδα στο έτος 2019 ανήλθαν σε 2.216,16 € παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,43 %. Τέλος οι εκπτώσεις αποχέτευσης ανήλθαν στο έτος 2019 σε 66.270,81 €, έναντι 44.070,12 € στο έτος 2018 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 50,38%. Ήτοι όπως προαναφέρθηκε παραπάνω και εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και στο σχετικό διάγραμμα το σύνολο των εσόδων αποχέτευσης ανήλθε στο έτος 2019 σε 956.885,69 € παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 4,88%.

Έσοδα από Ειδικό Τέλος 80% Ν. 1069/80:
Τα καθαρά έσοδα εκ του Ειδικού Τέλους 80% Ν. 1069/80 στο έτος που πέρασε ανήλθαν σε 1.031.049,66 € έναντι εσόδων 996.897,07 € στο 2018, οι δε εκπτώσεις ανήλθαν σε 80.257,59 €, έναντι εκπτώσεων 45.185,49 € στο έτος 2018.

Ήτοι παρουσιάσθηκε μείωση της τάξης του 0,10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το Ειδικό Τέλος στο έτος 2019 ανέρχονταν στο 80% επί της αξίας ύδρευσης. Από το ποσό αυτό μεταφέρθηκε στις επιχορηγήσεις ποσό της τάξης των 821.297,56 € στο έτος που διανύσαμε, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο ποσό των 129.494,51 € παρέμεινε ως οργανικό έσοδο για κάλυψη τόκων δανείων μέσω των οποίων εκτελεστήκαν έργα.

Ειδικότερα τα έσοδα από το Ειδικό Τέλος 80% του Ν. 1069/80 αναλύονται ως ακολούθως:

ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 80% 2019

Πίνακας 12: Έσοδα Ειδικού Τέλους 80%:


[image: image38.emf]α/α Αιτιολογία Σε euro 2018 Σε euro 2019 Διαφορά %

1 Έσοδα Ειδικού Τέλους 80%

996.897,07 1.031.049,66

3,43%

2 Εκπτώσεις Ειδικού Τέλους 80%

-45.185,49 -80.257,59

77,62%

3 Σύνολο

951.711,58 950.792,07

-0,10%

4 Μείον έσοδα Ειδικού τέλους που μεταφέρονται στις

επιχορηγήσεις

823.910,39 821.297,56

0,00%

5 ΈσοδαΕιδικούτέλους80%πουλογίζονταιωςοργανικά

έσοδα(αφοράέσοδαπουπροορίζονταιγιακάλυψη

τόκων)

127.801,19 129.494,51

1,32%


Όπως διαπιστώνουμε από τον ανωτέρω πίνακα και το σχετικό διάγραμμα, το σύνολο των εσόδων ειδικού τέλους 80% στο έτος 2019 ανήλθε στο ποσό του 1.031.049,66 €, έναντι 996.897,07 € στο έτος 2018, ήτοι παρουσίασε αύξηση της τάξης του 3,43%. 
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Οι εκπτώσεις ειδικού τέλους 80% ανήλθαν στο έτος 2019 σε 80.257,59 € παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος 77,62%. Δηλαδή το σύνολο των καθαρών εσόδων από το Ειδικό Τέλος 80% ανήλθε στο έτος 2019 σε 950.792,07 € έναντι 951.711,58 € στο έτος 2018 παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 0,10%. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία ποσό της τάξης των 129.494,51 € από το ειδικό τέλος λογίσθηκε ως οργανικό έσοδο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί ποσό της τάξης των 821.297,56 € στις επιχορηγήσεις, σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ίδιας συμμετοχής έργων ύδρευσης-αποχέτευσης, αλλά και κάλυψης δόσεων δανείων, όπως προβλέπεται από τον ν. 1069/80.

Έσοδα Επιχορηγήσεων και διάφορα έσοδα πωλήσεων:
Τα έσοδα επιχορηγήσεων εκ του ΟΑΕΔ στο έτος που πέρασε ανήλθαν σε 17.404,94 € έναντι εσόδων 7.179,52 € στο έτος 2018. Ήτοι τα έσοδα επιχορηγήσεων αυξήθηκαν κατά 142,42% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Ειδικότερα τα έσοδα επιχορηγήσεων αναλύονται ως ακολούθως:

Πίνακας 13: Έσοδα Επιχορηγήσεων από ΟΑΕΔ:
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1 Ειδικές Επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις ΟΑΕΔ 7.179,52 18.767,44 161,40%

7.179,52 18.767,44 161,40% Σύνολο


Όπως προαναφέρθηκε (ανωτέρω πίνακας) τα έσοδα επιχορηγήσεων στο έτος 2019 ανήλθαν σε 18.767,44 €, έναντι 7.179,52 € στο έτος 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 
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της τάξης του 161,40% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι το έτος 2019 η ΔΕΥΑ Σερρών έλαβε επιχορηγήσεις από το ΟΑΕΔ λόγω των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΤΕΙ.

Έσοδα παρεπομένων ασχολιών:
Τα έσοδα παρεπομένων ασχολιών που αφορούν κατά κύριο λόγο έσοδα από επιστροφές πληρωμών απόρων δημοτών και κατά δεύτερο λόγο από το ασφαλιστικό 
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πρόγραμμα των εργαζομένων και την κινητή τηλεφωνία δηλ. τηλ. Εργαζομένων που είναι συνδεδεμένα με το οικονομικό πακέτο της ΔΕΥΑ και που καταβάλλονται μέσω μισθοδοσίας, αφού έχουν πληρωθεί από την επιχείρηση. Στο έτος που πέρασε ανήλθαν σε 2.520,42 €, έναντι εσόδων 4.075,70 € στο έτος 2018. Ήτοι παρουσιάσθηκε μείωση της τάξης κατά 38,16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Ειδικότερα τα έσοδα παρεπομένων ασχολιών αναλύονται ως ακολούθως:

Πίνακας 14: Έσοδα παρεπομένων ασχολιών:


[image: image43.emf]α/α Αιτιολογία Σε euro 2018 Σε euro 2019 Διαφορά %

1 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 4.075,70 2.520,42 -38,16%

4.075,70 2.520,42 -38,16% Σύνολο


Σύμφωνα με τα στοιχεία (ανωτέρω πίνακας) τα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών μειώθηκαν κατά 38,16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά κύριο λόγο, λόγω δαπανών από την κινητή τηλεφωνία, δηλ. τηλ. εργαζομένων που είναι συνδεδεμένα με το οικονομικό πακέτο της ΔΕΥΑ και που καταβάλλονται μέσω της μισθοδοσίας, αφού προηγουμένως έχουν πληρωθεί από την επιχείρηση.

Έσοδα Κεφαλαίων:
Τα έσοδα Κεφαλαίων στο έτος που πέρασε ανήλθαν σε 327.143,27 € έναντι εσόδων σε 341.305,65 € στο έτος 2018. Ήτοι παρουσιάσθηκε μείωση της τάξης του 4,15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα κεφαλαίων στο έτος που εξετάζουμε αυξήθηκαν κατά κύριο λόγο: α) λόγω των τόκων που επιβάλλονται στους δημότες όταν υπάρχει καθυστέρηση οφειλής και β) λόγω των τόκων καταθέσεων που τηρεί η ΔΕΥΑ Σερρών σε ειδικούς λογαριασμούς. Ειδικότερα τα έσοδα κεφαλαίων αναλύονται ως ακολούθως:

Πίνακας 15:  Έσοδα Κεφαλαίων:
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1 Έσοδα Χρεογράφων 0,00 0,00 0,00%

2 Έσοδα από πιστωτικούς τόκους 345.934,15 348.574,01 0,76%

3 Εκπτώσεις εσόδων κεφαλαίων -4.628,50 -21.430,74 0,00%

341.305,65 327.143,27 -4,15% Σύνολο


Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα τα έσοδα κεφαλαίων μειώθηκαν στο έτος 2019 κατά 4,15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν συνολικά σε 327.143,27 €. Η αύξηση όπως αναφέρθηκε παραπάνω οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των πελατών, αλλά και  α) λόγω των τόκων που επιβάλλονται στους 
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δημότες όταν υπάρχει καθυστέρηση οφειλής και β) λόγω των τόκων καταθέσεων που τηρεί η ΔΕΥΑ Σερρών σε ειδικούς λογαριασμούς.

Έσοδα από ιδιοπαραγωγή:
Η επιχείρηση συμμετείχε κατά την διάρκεια της περιόδου στην παραγωγή έργων, διαθέτοντας ανθρώπινους και υλικούς πόρους που είχε στην διάθεσή της.

Προκειμένου να προβούμε σε αποτίμηση των πόρων που διατέθηκαν, θα πρέπει τα έσοδα αυτά να αφαιρεθούν από τα έξοδα, εφόσον προηγουμένως όπως γνωρίζουμε έχουν ήδη συνυπολογισθεί στα έξοδα το σκέλος της μισθοδοσίας και των αποθεμάτων.

Κατά συνέπεια τα έσοδα εκ της ιδιοπαραγωγής στο έτος 2019 ανήλθαν σε 22.251,60 € έναντι εσόδων 34.749,08 € στο έτος 2018.

Πίνακας 16: Έσοδα από Ιδιοπαραγωγή:


[image: image46.emf]α/α Αιτιολογία Σε euro 2018 Σε euro 2019 Διαφορά %

1 Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων 0,00 0,00 0,00%

2 Χρησιμοποιημένεςπροβλέψειςπρος κάλυψηεξόδων

εκμ/σης

34.749,08 22.251,60

-35,96%

34.749,08 22.251,60 -35,96% Σύνολο
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Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουμε ότι η ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων ανέρχονται σε 22.251,60 € στο 2019 σε αντίθεση με το 2018 και ανέρχονταν σε 34.749,08 €. 

Έκτακτα έσοδα:
Πρόκειται για έσοδα που η φύση τους, λόγω της αβέβαιης και απρόβλεπτης προέλευσής τους, κατατάσσονται εκτός γενικής εκμετάλλευσης. 

Τα έσοδα αυτά είναι μικρά και περιορισμένα και επηρεάζουν σχεδόν ανεπαίσθητα το οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά σε συνδυασμό με τις αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, καθώς επίσης και με τα έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των εσόδων της χρήσης.

Τα εν λόγω έσοδα στο έτος που πέρασε ανήλθαν σε 4.524.073,43 €, έναντι εσόδων 3.528.375,23 € στο έτος 2018.

Πίνακας 17: Έκτακτα Έσοδα:


[image: image48.emf]α/α Αιτιολογία Σε euro 2018 Σε euro 2019 Διαφορά %

1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.513.987,53 4.394.324,12 25,05%

2 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 14.387,70 0,00 -100,00%

3 Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 0,00 129.749,31 0,00%

3.528.375,23 4.524.073,43 28,22% Σύνολο


Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουμε ότι το σύνολο των έκτακτων εσόδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 28,22% στο έτος 2019 και ανήλθαν στο ποσό του 4.524.073,43 €, έναντι 3.528.375,23 € στο έτος 2018. Ειδικότερα τα 
[image: image49.emf]0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

Έκτακτα Έσοδα

Σε euro 2018

Σε euro 2019

έκτακτα και ανόργανα έσοδα αυξήθηκαν κατά 25,05% στο έτος 2019 και ανήλθαν σε 4.524.073,43 €, ενώ τα έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων ανήλθαν σε 129.749,31 €.

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των εσόδων παραθέτουμε ανακεφαλαιωτικό πίνακα εσόδων χρήσης 2019, αντιπαραβάλλοντάς τον, με τα έσοδα του έτους 2018.

Ανακεφαλαίωση εσόδων χρήσης από 1-1-2019 ως 31-12-2019

Πίνακας 18: Ανακεφαλαίωση Εσόδων:


[image: image50.emf]α/α Αιτιολογία Σε euro 2018 Σε euro 2019 Διαφορά %

1 Έσοδα από πωλήσεις ύδατος 5.372.899,91 4.715.652,64 -12,23%

2 Έσοδα αποχέτευσης 1.005.996,81 956.885,69 -4,88%

3 Έσοδα από Ειδικό Τέλος 80% για πληρωμή

τοκοχρεολυσίων

127.801,19 129.494,51

1,32%

4 Έσοδα επιχορηγήσεων 7.179,52 18.767,44 161,40%

5 Έσοδα παρεπομένων ασχολιών 4.075,70 2.520,42 -38,16%

6 Έσοδα κεφαλαίων 341.305,65 327.143,27 -4,15%

7 Έσοδα από ιδιοπαραγωγή 34.749,08 22.251,60 -35,96%

8 Έκτακτα έσοδα 3.528.375,23 4.524.073,43 28,22%

10.422.383,09 10.696.789,00 2,63% Σύνολο


Το σύνολο των εσόδων στο έτος 2019 ανήλθαν σε 10.696.789,00 € έναντι 10.422.383,09 € στο έτος 2018, ήτοι παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 2,63% που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις παγίων, ενώ τα έσοδα που προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης, μειώθηκαν λόγω της τροποποίησης της τιμολόγησης για τις Καλλικρατικές ΤΚ, που ως συνέπεια είχε να υπάρξει μείωση των βεβαιωθέντων εσόδων της Επιχείρησης. 
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Ειδικότερα τα έσοδα από πωλήσεις ύδρευσης ανήλθαν σε 4.715.652,64 € παρουσιάζοντας μείωση 12,23% έναντι του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα αποχέτευσης στο έτος 2019 ανήλθαν σε 956.885,69 €, έναντι 1.005.996,81 € στο έτος 2018 παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 4,88% και οφείλεται στην μείωση της κατανάλωσης το έτος 2018. Τα έσοδα από το Ειδικό Τέλος 80% του ν. 1069/80 που προορίζονται για πληρωμή τόκων και προσαυξάνουν τα έσοδα για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ανήλθαν στο έτος 2019 σε 129.494,51 € παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 1,32% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα επιχορηγήσεων παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 161,40% σε σχέση με το 2018 και ανήλθαν σε 18.767,44 €. Τα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών ανήλθαν στο έτος 2019 σε 2.520,42 € παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 38,16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα κεφαλαίων μειώθηκαν στο έτος που διανύσαμε κατά 4,15% και ανήλθαν σε 327.143,27 €. Τα έσοδα από ιδιοπαραγωγή μειώθηκαν κατά 35,96% στο έτος 2019 και ανήλθαν σε 22.251,60 € και τέλος τα έκτακτα έσοδα ανήλθαν στο έτος 2019 στο ποσό του 4.524.073,43 € έναντι 3.528.375,23 € στο έτος 2018 παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 28,22%.

Στο έτος 2019, όπως αναφέρθηκε το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε 10.696.789,00 € εκ των οποίων: α) το 44,08% προήλθε από έσοδα ύδρευσης που ανήλθαν στο ποσό των 4.715.652,64 €, β) το 42,29% προήλθε έκτακτα έσοδα που ανήλθαν στο ποσό 
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του 4.524.073,43 €, γ) το 8,95% προήλθε από έσοδα αποχέτευσης που ανήλθαν στο ποσό του 956.885,69 €, δ) το 1,21% προήλθε από έσοδα ειδικού τέλους 80% και ανήλθαν στο ποσό των 129.494,51 €, ε) το 3,06% προήλθε από έσοδα κεφαλαίων που ανήλθαν σε 327.143,27 €, στ) το 0,24% προήλθε από έσοδα ιδιοπαραγωγής που ανήλθαν στο έτος 2019 στο ποσό των 22.251,60 €, ζ) το 0,02% προήλθε από έσοδα παρεπομένων ασχολιών που ανήλθαν σε 2.520,42 € και τέλος η) το 0,18% προήλθε από έσοδα επιχορηγήσεων που ανήλθαν στο έτος 2019 στο ποσό των 18.767,44 €.

Έξοδα Χρήσεως από 01-01-2019 ως 31-12-2019

Στα έξοδα χρήσεως από 01-01-2019 ως 31-12-2019 περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που συμβάλουν, στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, στην απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, με αντάλλαγμα την ανταπόδοση από μέρους του, του τμήματος της κατανάλωσης του νερού καθώς και των λοιπών τελών και δικαιωμάτων που απορρέουν από τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης.

Επομένως δεν αποτελούν έξοδα στη χρήση όλες οι πληρωμές, αλλά μόνο το σύνολο των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης. 

Το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης στο έτος 2019 ανήλθε στο ποσό των 8.210.796,98 €, έναντι 8.631.869,11 € στο έτος 2018 και περιλαμβάνει:

1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.

2. Αμοιβές και έξοδα τρίτων.

3. Παροχές τρίτων.

4. Φόροι – Τέλη.

5. Διάφορα έξοδα.

6. Τόκοι και συναφή έξοδα.

7. Αποσβέσεις.

8. Προβλέψεις.

9. Αγορές και διαφορές αποθεμάτων.

10. Έκτακτα έξοδα.

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι αμοιβές του έμμισθου προσωπικού, οι λοιπές παρεπόμενες παροχές, καθώς επίσης και οι εργοδοτικές εισφορές.

Στο έτος που διανύσαμε η Δημοτική Επιχείρηση ξεκίνησε με 117 άτομα προσωπικό εκ των οποίων οι 82 μόνιμοι και οι υπόλοιποι 25 έκτακτοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου (σύμβαση δίμηνη και πρακτική άσκηση φοιτητών).

[image: image101.png]


Σε όλη τη διάρκεια του έτους η ΔΕΥΑ Σερρών προέβη σε προσλήψεις 55 εργαζομένων που αφορούσαν  προσλήψεις αορίστου χρόνου (3Κ) 10 ατόμων και 2μηνητών και φοιτητών για πρακτική άσκηση 45 ατόμων. Στο αντίστοιχο έτος από τη ΔΕΥΑ Σερρών αποχώρησε ένας (1) αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης και σαράντα τέσσερις (44) εργαζόμενοι λόγω λήξης της δίμηνης σύμβασης ή λόγω λήξης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν στις 31/12/2019 η ΔΕΥΑ Σερρών να απασχολεί 91 μόνιμους υπαλλήλους και 26 εργαζόμενους με σύμβαση 2 μηνών, πρακτική κλπ. Ήτοι το σύνολο του μόνιμου προσωπικού στις 31/12/2019 ανέρχονταν σε 91 άτομα όπως εμφανίζεται στον πίνακα 2 αμέσως παρακάτω.
Πίνακας 19: Σύνολο προσωπικού στις 31/12/2019 κατά κατηγορία:
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Από το σύνολο του προσωπικού το τακτικό προσωπικό ανέρχονταν σε 91 εργαζόμενους και το έκτακτο προσωπικό ανέρχονταν σε 26 εργαζόμενους, δηλαδή η ΔΕΥΑ Σερρών διέθετε 117 εργαζόμενους.

 Από το σύνολο του προσωπικού το τακτικό προσωπικό ανέρχονταν σε 91 εργαζόμενους και το έκτακτο προσωπικό ανέρχονταν σε 26 εργαζόμενους, δηλαδή η ΔΕΥΑ Σερρών διέθετε 117 εργαζόμενους.
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Συγχρόνως από το σύνολο του μόνιμου προσωπικού της επιχείρησης που όπως αναφέρθηκε ανέρχονταν σε 91 εργαζόμενους εκ των οποίων οι 13 εργαζόμενοι είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ήτοι ποσοστό της τάξης του 14,29%, οι 14 εργαζόμενοι είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης, ήτοι ποσοστό 15,38%, 50 εργαζόμενοι είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι ποσοστό 54,95% και τέλος 14 εργαζόμενοι είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι ποσοστό 15,38%.

Πίνακας 20: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:


[image: image54.emf]α/α Αιτιολογία Σε euro 2018 Σε euro 2019 Διαφορά %

1 Αμοιβές έμισθου & ημερομίσθιου προσωπικού 2.224.543,56 2.079.101,23 -6,54%

2 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 46.805,70 42.460,92 -9,28%

3 Εργοδοτικές εισφορές έμισθου & ημερομίσθιου

προσωπικού

591.449,17 500.171,00

-15,43%

4 Αποζημιώσεις απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία 49.414,76 15.000,00 -69,64%

2.912.213,19 2.636.733,15 -9,46% Σύνολο


Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού (για το σύνολο του προσωπικού της ΔΕΥΑ Σερρών) στο έτος 2019 ανήλθαν σε 2.636.733,15 €, έναντι σε 2.912.213,19 € στο έτος 2018, ήτοι παρουσιάσθηκε μείωση της τάξης του 9,46%. Ειδικότερα οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού ανήλθαν στο έτος 2019 στο ποσό των 2.079.101,23 € παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 6,54% έναντι του έτους 2018 που είχαν ανέλθει στο ποσό των 2.224.543,56 €. Οι παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού στο έτος που διανύσαμε παρουσίασαν μείωση της τάξης του 9,28% και ανήλθαν στο ποσό των 42.460,92 € στο έτος 2019 έναντι 46.805,70 € στο έτος 2018. Οι εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού παρουσίασαν μείωση της τάξης του 15,43% και ανήλθαν στο έτος 2019 στο ποσό των 500.171,00 €, έναντι 591.449,17 € στο έτος 2018. Τέλος οι αποζημιώσεις απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία στο έτος 2019 ανήλθαν σε 15.000,00 €, ενώ στο έτος 2018 είχαν ανέλθει σε 49.414,76 €. 

Το σύνολο του κόστους Υπερωριακών Αμοιβών, Νυχτερινών, Επιφυλακών, Βαρδιών, Σαββατοκύριακα, κ.λ.π.  που καταβλήθηκαν στο 2019 ανήλθαν στο ποσό των 26.664,16 €, έναντι 32.964,40 € στο έτος 2018. Ήτοι παρουσίασαν μείωση της τάξης του 19,11%.

Ειδικότερα τα ποσά που καταβλήθηκαν λόγω Υπερωριακών Αμοιβών, Νυχτερινών, Επιφυλακών, Βαρδιών, Σαββατοκύριακα, κ.λ.π., ανά τμήμα έχουν ως ακολούθως:

Πίνακας 21: Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινών, επιφυλακών, βαρδιών, Σαββατοκύριακων κ.λ.π.
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1 ΚαταναλωτώνΔιοικητικό-ΟικονομικόΤμήμα(αφορά

τους τηλεφωνητές)

3.883,83 3.543,80

-8,76%

2 Τμήμα Αποχέτευσης (αφορά επιφυλακές, υπερωρ.

κ.λ.π.)

2.884,85 2.918,56

1,17%

3 ΤμήμαΗ/Μ(αφοράυπερωρίες,επιφ.,Σαββατοκύριακα

κ.λ.π.)

3.250,59 3.125,70

-3,84%

4 Τμήμα ΕΕΛ (περιλαμβάνει και τις χλωριώσεις και

αφορά υπερωρίες, επιφ., Σαββατοκύριακα κ.λ.π.)

5.497,89 1.239,94

-77,45%

5 Τμήμα Ύδρευσης (αφορά υπερωρίες, επιφ.,

Σαββατοκύριακα κ.λ.π.)

10.338,38 10.113,44

-2,18%

6 Μερικό Σύνολο 25.855,54 20.941,44 -19,01%

7 Εργοδοτικές εισφορές 7.108,86 5.722,72 -19,50%

32.964,40 26.664,16 -19,11% Σύνολο


Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνουμε ότι στο έτος 2019 το κόστος μισθοδοσίας (πληρωτέο, ασφαλιστικές εισφορές, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, παροχές σε είδος κ.λ.π.) των εργαζομένων στην επιχείρηση ανήλθε σε 2.656.824,73 €. Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση στο έτος 2019 ήταν 117 εργαζόμενοι. Το σύνολο των βεβαιωθέντων εσόδων της επιχείρησης στο 2019 ανήλθε στο ποσό των 12.782.458,68 € (Έσοδα για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 10.696.789,00 € συν έσοδα επιχορηγήσεων 2.085.669,68 €). Ήτοι η μισθοδοσία ως ποσοστό επί του συνόλου των εσόδων ανήλθε στο 20,63%.  

Πίνακας 22: Ανάλυση μισθοδοσίας ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2019:
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1 Σύνολο αμοιβών και εξόδων προσωπικού 2.636.733,15

2 Μείον Ασφαλιστικοί οργανισμοί & λοιπές παροχές -870.483,19

3 Μείον Αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης -15.000,00

4 Μείον Φόροι – τέλη αμοιβών προσωπικού -231.721,46

5 Πληρωτέο2019(αφορά117εργαζόμενους(91αορίστου

και 26 έκτακτους)

1.519.528,50

6 Μέσες ετήσιες αποδοχές 15.348,77


Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουμε ότι το σύνολο των πληρωτέων αμοιβών ανήλθε στο έτος 2019 στο ποσό των 1.519.528,50 € με αποτέλεσμα οι μέσες ετήσιες αποδοχές ανά εργαζόμενο να ανέρχονται στο ποσό των 15.348,77 €.

Αμοιβές και έξοδα τρίτων:
Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται μια σειρά από δαπάνες που αφορούν αμοιβές διαφόρων τρίτων για παροχή υπηρεσιών προς την επιχείρηση, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν από τους ίδιους ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης.

Τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι αυτές διαφόρων μελετητικών γραφείων, ελευθέρων επαγγελματιών, γραφείων μηχανογραφικής επεξεργασίας και στήριξης λογισμικών προγραμμάτων κ.λ.π. Τέλος στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται και οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ.

Τα συνολικά έξοδα της κατηγορίας αυτής ανήλθαν στην χρήση που διανύσαμε (1-1-2019 ως 31-12-2019) σε 156.525,89 €, έναντι 146.777,78 € στο έτος 2018. Ήτοι παρουσιάσθηκε αύξηση της τάξης του 6,64%. Οι εν λόγω δαπάνες αναλύονται ως εξής:

Πίνακας 23: Αμοιβές και έξοδα τρίτων:
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1 Αμοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 107.072,43 91.650,32 -14,40%

2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθέρων επαγγελματιών 8.842,00 15.050,60 70,22%

3 Επεξεργασίες από τρίτους 15.338,07 14.746,00 -3,86%

4 Εισφορές υπέρ Ασφ. Οργανισμών 0,00 1.408,51 0,00%

5 Λοιπές αμοιβές τρίτων 15.525,28 33.670,46 116,88%

146.777,78 156.525,89 6,64% Σύνολο


Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι αμοιβές και τα έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 91.650,32 € παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 14,40% έναντι του έτους 2018 που ανήλθαν σε 107.072,43
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Οι αμοιβές και τα έξοδα των μη ελευθέρων επαγγελματιών (αμοιβές Δ.Σ.) στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 15.050,60 €, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 70,22% σε σχέση με το 2018 που είχαν ανέλθει σε 8.842,00 €. 

Οι δαπάνες με τίτλο Επεξεργασίες από τρίτους στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 14.746,00 €, παρουσιάζοντας μείωση 3,86% σε σχέση με το έτος 2018.

Τέλος οι λοιπές αμοιβές τρίτων ανήλθαν στο ποσό των 33.670,46 € στο έτος 2019, έναντι 15.525,28 € στο έτος 2018.

Παροχές τρίτων:
Το σημαντικότερο μέρος των λειτουργικών εξόδων της χρήσεως, πλην εκείνων της μισθοδοσίας, περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή και αφορά δαπάνες για πληρωμή τρίτων που παρέχουν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες, απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των τομέων δραστηριότητας της επιχείρησης.

Το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατηγορία αυτή των δαπανών κατέχει η ηλεκτρική ενέργεια, η οποία αποτελεί τον ζωτικότερο παράγοντα για την εκπλήρωση των σκοπών του φορέα, που είναι η άντληση, η μεταφορά και η διανομή ύδατος στους δημότες – χρήστες.

Οι επισκευές και συντηρήσεις του πάγιου εξοπλισμού της επιχείρησης καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση ως προς τις δαπάνες της επιχείρησης, στη χρήση που εξετάζουμε.

Άλλου είδους παροχές τρίτων είναι οι τηλεπικοινωνίες, τα ενοίκια, οι λοιπές παροχές τρίτων και τα ασφάλιστρα.

Το σύνολο των εξόδων της ομάδας αυτής ανήλθε κατά την διάρκεια της χρήσης που διανύσαμε (1-1-2019 ως 31-12-2019) σε 1.927.489,86 €, έναντι 2.340.323,41 € στο έτος 2018, ήτοι παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 21,42%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο, αφενός στις επισκευές και συντηρήσεις, λόγω της ενσωμάτωσης των Δ.Δ. του νέου διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Σερρών και αφετέρου στην αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω των νέων γεωτρήσεων που περιήλθαν στην δικαιοδοσία της ΔΕΥΑ, αλλά και στην αύξηση της τιμής ρεύματος που επέβαλε η ΔΕΗ ΑΕ.

Πίνακας 24: Παροχές τρίτων:
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1 Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής 1.154.608,99 1.382.641,35 19,75%

2 Τηλεπικοινωνίες 36.112,03 40.859,58 13,15%

3 Ενοίκια 24.327,56 26.941,65 10,75%

4 Ασφάλιστρα 10.050,81 14.660,54 45,86%

5 Επισκευές και συντηρήσεις 672.016,93 845.573,44 25,83%

6 Λοιπές παροχές τρίτων 30.373,54 29.646,85 -2,39%

1.927.489,86 2.340.323,41 21,42% Σύνολο


Όπως διαπιστώνουμε από τον ανωτέρω πίνακα παρουσιάζεται:
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Αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής έναντι του προηγουμένου έτους της τάξης του 19,75% με αποτέλεσμα το κόστος ενέργειας να ανέλθει σε 1.382.641,35 € στο έτος 2019 έναντι 1.154.608,99 € στο έτος 2018 που οφείλεται στην αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος, που επήλθε από την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΗ. 

2. Οι δαπάνες τηλεπικοινωνιών στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 40.859,58 €, ήτοι παρουσίασαν αύξηση κατά 13,15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 36.112,03 €. 

3. Οι δαπάνες ενοικίων στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 26.941,65 €, ήτοι παρουσίασαν αύξηση κατά 10,75% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 24.327,56 €. 

4. Οι δαπάνες ασφαλίστρων στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 14.660,54 €, ήτοι παρουσίασαν αύξηση κατά 45,86% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 10.050,81 €.

5. Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 845.573,44 €, ήτοι παρουσίασαν αύξηση κατά 25,83% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 672.016,93 €. Το μεγάλο ύψος των εν λόγω δαπανών, έχει να κάνει με τις επισκευές και συντηρήσεις, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενσωμάτωση των Δ.Δ. του νέου διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Σερρών, που ως αποτέλεσμα είχε και έχει την αυξημένη δραστηριότητα επισκευών και συντηρήσεων στα νέα ενσωματωμένα Δ.Δ. του διευρυμένου Δήμου Σερρών.

6. Τέλος οι λοιπές παροχές τρίτων στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 29.646,85 €, ήτοι παρουσίασαν μείωση κατά 2,39% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 30.373,54 €.

Φόροι – τέλη:
Στην παρούσα κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως, τα τέλη συναλλαγματικών δανείων και λοιπών πράξεων, οι φόροι – τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων και οι διάφοροι τέλη – φόροι.

Το σύνολο των εξόδων της ομάδας αυτής ανήλθε κατά την διάρκεια της χρήσης που διανύσαμε (1-1-2019 ως 31-12-2019) σε 86.212,31 €, έναντι 111.943,77 € στο έτος 2018 και αναλύονται ως εξής:

Πίνακας 25: Φόροι-Τέλη:
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1 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος 98.978,64 69.020,88 -30,27%

2 Τέλη συναλλαγματικών δανείων & λοιπών πράξεων 0,00 0,00 0,00%

3 Φόροι – τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 3.884,90 8.067,00 107,65%

4 Διάφοροι φόροι – τέλη  9.080,23 9.124,43 0,49%

111.943,77 86.212,31 -22,99% Σύνολο
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα οι φόροι-τέλη στο έτος 2019 μειώθηκαν κατά 22,99% και ανήλθαν στο ποσό των 86.212,31 € έναντι 111.943,77 € στο έτος 2018 και οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση της καταβολής φόρου εισοδήματος μη συμψηφιζόμενου, λόγω αυξημένης προκαταβολής στο προηγούμενο έτος. Ουσιαστικά στο έτος που διανύσαμε καταβλήθηκε φόρος μη συμψηφιζόμενος μειωμένος σε σχέση με το 2018 όπου είχε καταβληθεί μεγαλύτερη προκαταβολή, οι φόροι-τέλη κυκλοφορίας αυξήθηκαν κατά 107,65% σε σχέση με το 2018 και τέλος οι διάφοροι φόροι-τέλη ανήλθαν στο έτος 2019 στο ποσό των 9.124,43 € έναντι 9.080,23 € στο έτος 2018, ήτοι παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 0,49%.

Διάφορα έξοδα:
Τα διάφορα έξοδα είναι μια σημαντική ομάδα που μπορεί να μην σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, είναι όμως αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και επιπλέον, έχουν σχέση με την εικόνα που παρουσιάζει στο κοινωνικό σύνολο, μέσα από την προβολή και την διαφήμιση των προσφερομένων υπηρεσιών.

Τα έξοδα της μορφής αυτής αφορούν κυρίως έξοδα μεταφορών, έξοδα ταξιδιών, έξοδα προβολής και διαφήμισης, συνδρομές – εισφορές, έντυπα και γραφική ύλη, υλικά άμεσης ανάλωσης, έξοδα δημοσιεύσεων και διάφορα έξοδα.

Το σύνολο των εξόδων της ομάδας αυτής ανήλθε κατά την διάρκεια της χρήσης που διανύσαμε (1-1-2019 ως 31-12-2019) σε 247.883,40 € έναντι σε 324.329,43 € στο έτος 2018. Ήτοι παρουσιάσθηκε μείωση της τάξης του 23,57% σε σχέση με το 2018, που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην μείωση των υλικών άμεσης ανάλωσης, των διαφόρων εξόδων, αλλά και στα έξοδα μεταφορών και ειδικότερα στα καύσιμα. Ειδικότερα οι κατηγορία διάφορα έξοδα αναλύονται ως εξής:

Πίνακας 26: Διάφορα Έξοδα:
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1 Έξοδα μεταφορών 42.151,50 32.378,45 -23,19%

2 Έξοδα ταξιδιών 6.023,87 4.754,60 -21,07%

3 Έξοδα προβολής & διαφήμισης 21.875,66 22.866,59 4,53%

4 Έξοδα εκθέσεων – επιδείξεων 0,00 3.054,04 100,00%

5 Συνδρομές – εισφορές 17.771,52 44.641,38 151,20%

6 Έντυπα και γραφική ύλη 34.049,73 28.740,52 -15,59%

7 Δωρεές - Επιχορηγήσεις 3.540,00 2.500,00 -29,38%

8 Υλικά άμεσης ανάλωσης 107.134,51 28.177,36 -73,70%

9 Έξοδα δημοσιεύσεων 16.590,70 16.778,10 1,13%

10Διάφορα έξοδα 75.191,94 63.992,36 -14,89%

324.329,43 247.883,40 -23,57% Σύνολο


Σύμφωνα με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα διαπιστώνουμε ότι η κατηγορία διάφορα έξοδα ανήλθε στο έτος 2019 στο ποσό των 247.883,40 €, ήτοι παρουσίασε μείωση της τάξης του 23,57% σε σχέση με το 2018 που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην μείωση των διαφόρων εξόδων, στις συνδρομές – εισφορές, αλλά και στα έξοδα μεταφορών και ειδικότερα στα καύσιμα.

Ειδικότερα διαπιστώνουμε ότι:
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έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 32.378,45 €, ήτοι παρουσίασαν μείωση κατά 23,19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 42.151,50 €. Η εν λόγω μείωση, οφείλεται στην ορθή χρήση των οχημάτων. Παράλληλα, συγκρατήθηκε σε χαμηλά επίπεδα και αυτό οφείλεται στην ανανέωση του στόλου οχημάτων της ΔΕΥΑ που πρέπει να αποτελέσει μονόδρομο, αφενός γιατί τα νέα οχήματα προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια, στοιχείο πρωτεύον για την λειτουργία της επιχείρησης και αφετέρου γιατί έχουμε μεγάλη μείωση στην κατανάλωση καυσίμων στο έτος 2019.

2. Τα έξοδα ταξιδιών στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 4.754,60 €, ήτοι παρουσίασαν μείωση κατά 21,07% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 6.023,87 €.

3. Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 22.866,59 €, ήτοι παρουσίασαν αύξηση κατά 4,53% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 21.875,66 €.

4. Οι συνδρομές-εισφορές στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 44.641,04 €, ήτοι παρουσίασαν αύξηση κατά 151,20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 17.771,52 €.

5. Τα έντυπα και γραφική ύλη στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 28.740,52 €, ήτοι παρουσίασαν μείωση κατά 15,59% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 34.759,27 €, και παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και οφείλεται κατά κύριο λόγο στην χρηστή διοίκηση και λειτουργία της ΔΕΥΑ Σερρών.

6. Οι δωρεές - επιχορηγήσεις στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 2.500,00 €, ήτοι παρουσίασαν μείωση κατά 29,38% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που  ανήλθαν στο ποσό των 3.540,00 €.

7. Τα υλικά άμεσης ανάλωσης στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 28.177,36 €, 0ήτοι παρουσίασαν μείωση κατά 73,70% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 107.134,51 €.

8. Τα έξοδα δημοσιεύσεων στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 16.778,10 € λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου των δημοσιεύσεων έργων, σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 16.590,70 €.

9. Τέλος τα διάφορα έξοδα στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 63.992,36 €, ήτοι παρουσίασαν μείωση κατά 14,89% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 75.191,94 €.

Τόκοι και συναφή έξοδα:
Ο λογαριασμός αυτός αφορά κυρίως, χρεωστικούς τόκους δόσεων δανείων που πληρώθηκαν στη χρήση.

Σε προηγούμενα έτη η ΔΕΥΑ Σερρών προέβη σε ρύθμιση του συνόλου του άληκτου κεφαλαίου και των ληξιπρόθεσμων χρεών της, καθώς επίσης και στη σύναψη νέων δανείων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, ως προς τα έργα του Ταμείου Συνοχής και του ΠΕΠ που εκτελεί η επιχείρηση. 

Τα παλαιά δάνεια, στη ρύθμιση των οποίων προέβη η επιχείρηση συνάφθηκαν μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών και του Τ.Π. & Δ. από το 1989 και εντεύθεν έχοντας ως σκοπό την χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων.

Με βάση τα παραπάνω το σύνολο των δαπανών της ομάδας αυτής ανήλθε κατά την διάρκεια της χρήσης που διανύσαμε (1-1-2019 ως 31-12-2019) σε 155.241,56 € έναντι 171.621,92 € στο έτος 2018 και αναλύονται ως εξής:

Πίνακας 27: Τόκοι και συναφή έξοδα:
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1 Τόκοι & έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων

υποχρεώσεων

143.853,42 129.494,51

-9,98%

2 Χαρτόσημα συμβάσεων δανείων & χρηματοδοτήσεων 0,00 0,00

3 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 466,00 538,00 15,45%

4 Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 27.302,50 25.209,05 -7,67%

171.621,92 155.241,56 -9,54% Σύνολο
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Όπως διαπιστώνουμε οι τόκοι και τα έξοδα λοιπών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων στο 2019 ανήλθαν στο ποσό των 129.494,51 € παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 9,98% σε σχέση με το 2018 που ανήλθαν στο ποσό των 143.853,42 €. Οι προμήθειες 

εγγυητικών επιστολών αυξήθηκαν κατά 15,45% και ανήλθαν στο 2019 σε 538,00 € έναντι 466,00 € στο έτος 2018. Τέλος τα λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα ανήλθαν στο 2019 στο ποσό των 25.209,05 € παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 7,67%  έναντι του 2018 που ανήλθαν σε 27.302,50 €.

Συγχρόνως τα υπόλοιπα των μακροπρόθεσμων δανείων προς καταβολή στις 31-12-2019 διαμορφώθηκαν στο ποσό των 2.702.699,36 €, όπως φαίνεται και από τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για το αντίστοιχο έτος.

Πίνακας 28: Υπόλοιπα Δανείων την 31/12/2019:
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Λογαριασμοί Δανείων

Υπόλοιπα Δανείων 

31.12.2019

1 ΔΑΝΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΜΒ.5461350/10-4-13 283.708,06

2 Τ.Π.&Δ. 10289/03 (Ταμείο Συνοχής ΙΙ) 560.971,63

3 Τ.Π.&Δ. 10289/03 (ΠΕΠ 2000-2006) 148.810,72

4 Τ.Π.&Δ. 11399/03 (Ρύθμιση δανείων) 972.882,37

5 Τ.Π.& Δ. 14637/06 ( Φρεάτια Μεσαίας ζώνης) 202.855,10

6 Τ.Π.& Δ.14637/06 (Φρεάτια χαμηλής ζώνης) 104.611,11

7 Τ.Π.& Δ. 14637/06 (Δ.Μαρούλη) 158.718,50

8 Τ.Π.& Δ.14637/06 (Βελτιώσεις υδρ.-αποχ.2003-2006) 270.141,87

ΣΥΝΟΛΟ 2.702.699,36


Με την 260/2018 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, η επιχείρηση προχώρησε σε στην ρύθμιση για επιμήκυνση των ήδη χορηγηθέντων δανείων, ως Δημοτική Επιχείρηση, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. (0)113759_17/08-09-2018 απόφαση του ΤΠΔ. Με την εν λόγω ρύθμιση υπήρξε επιμήκυνση των ήδη χορηγηθέντων δανείων κατά 5έτη και την ένταξη των δανείων της επιχείρησης στο επιτόκιο 4,3%, με αποτέλεσμα να υπάρχει ωφέλεια της τάξης των 190.000,00 € περίπου σε ετήσια βάση. 

Άμεσο αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας, είναι να μπορεί η ΔΕΥΑ να διαχειριστεί καλύτερα τα έσοδα επενδύσεων για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

Αποσβέσεις:
Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων της επιχείρησης αποτελούν το τρίτο μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών δαπανών της χρήσης, μετά τις δαπάνες μισθοδοσίας και τις παροχές τρίτων.

Με την μέθοδο των αποσβέσεων επιμερίζεται το κόστος κτήσεως των παγίων (μηχανήματα, έργα κ.λ.π.) στα έτη της ωφέλιμης ζωής τους, όπως ορίζει ο νόμος με τους συντελεστές αποσβέσεων του Π.Δ. 299/2003.

Επομένως οι πληρωμές για την απόκτηση των πάγιων στοιχείων δεν επιβαρύνουν τα έξοδα κατά τον χρόνο της κτήσης τους.

Το αντίθετο συμβαίνει στον κανόνα της αυτοτέλειας των χρήσεων επειδή τα πάγια ανάλογα με την φύση τους χρησιμοποιούνται και πέραν του έτους που αποκτώνται, με σκοπό την άντληση εσόδων, μέσα από τις δραστηριότητες του φορέα.

Σε περίπτωση που οι αποσβέσεις δεν υπολογίζονταν ως έξοδα η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών θα εμφάνιζε επιπλέον κέρδη, όσο και το ποσό των αποσβέσεων.

Ως γνωστό με την 29/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών είχε ορισθεί επιτροπή παραλαβής αποτύπωσης και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων από την διεύρυνση των διοικητικών ορίων της ΔΕΥΑ Σερρών. Στις 17-12-2014 προβήκαμε σε παραλαβή περιουσιακών στοιχείων από τον διευρυμένο Καλλικρατικό Δήμο στην ΔΕΥΑ Σερρών, ο Δήμαρχος Σερρών υπέγραψε και παρέδωσε τα περιουσιακά στοιχεία στην επιτροπή που συνεστήθη για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις της § 3 του άρθρου 9 του Ν. 1069/80 υπό την επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σερρών ενεργείται η αποτύπωση και απογραφή των περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην επιχείρηση από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. Συγχρόνως λήφθηκε υπόψη το με αριθ. Πρωτ. 74446/29-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπου καθορίζεται η διαδικασία του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Με την αριθ. 198/2014 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων με ταυτόχρονο έλεγχο και από τους ορκωτούς ελεγκτές, με αποτέλεσμα το κεφάλαιο της επιχείρησης από 17.539.922,57 €, να κατέλθει σε 7.202.593,87 € όπως αυτό θα αποτυπωθεί στον ισολογισμό της επιχείρησης.

Επομένως το σύνολο των αποσβέσεων ανήλθε κατά την διάρκεια της χρήσης που διανύσαμε (1-1-2019 ως 31-12-2019) σε 2.393.012,83 €, έναντι 2.460.762,83 € στο έτος 2018 και αναλύονται ως εξής (κατωτέρω πίνακας):

Πίνακας 29: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων:
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1 Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων 14.989,77 17.312,00 15,49%

2 Αποσβέσεις κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων –

τεχνικών έργων

2.347.201,94 2.316.973,85

-1,29%

3 Αποσβέσειςμηχανημάτων–τεχνικώνεγκαταστάσεων–

λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

28.439,97 21.226,82

-25,36%

4 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 7.714,52 1.897,91 -75,40%

5 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 34.997,34 35.602,25 1,73%

6 Αποσβέσειςασώματωνακινητοποιήσεωνκαιεξόδων

πολυετούς απόσβεσης

27.419,29 0,00

-100,00%

2.460.762,83 2.393.012,83 -2,75% Σύνολο


Σύμφωνα με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα το σύνολο των αποσβέσεων στο έτος 2019 διαμορφώθηκε στο ποσό του 2.393.012,83 € παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 2,75% σε σχέση με το 2018 που διαμορφώθηκε στο ποσό του 2.460.762,83 €. Ειδικότερα:

1. Οι αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 17.312,00 €, ήτοι παρουσιάσθηκαν αυξημένες κατά 15,49% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που ανήλθαν επίσης στο ποσό των 14.989,77 €.
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Οι αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό του 2.316.973,85 €, ήτοι παρουσίασαν μείωση κατά 1,29% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 2.347.201,94 €.

3. Οι αποσβέσεις μηχανημάτων – τεχνικών εγκαταστάσεων – λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 21.226,82 €, ήτοι παρουσίασαν μείωση κατά 25,36% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 28.439,97 €.

4. Οι αποσβέσεις μεταφορικών μέσων στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 1.897,91 €, ήτοι παρουσίασαν μείωση της τάξης του 75,40% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 7.714,52 €.

5. Οι αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού στο έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 35.602,25 €, ήτοι παρουσίασαν αύξηση κατά 1,73% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 34.997,34 €.

6. Τέλος οι αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης στο έτος 2019 ανήλθαν σε 0,00 €, ήτοι παρουσίασαν μείωση κατά 100,00% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο ποσό των 27.419,29 €.

Προβλέψεις: 
Ο λογαριασμός των προβλέψεων έχει μεγάλη σημασία για την επιχείρηση. Τόσο η διάγνωση όσο και ο σχηματισμός τους επιμεριστικά στις χρήσεις με αντίστοιχη χρέωση των εξόδων προφυλάσσουν την επιχείρηση από δημιουργία μελλοντικών ζημιών.

Το σύνολο των δαπανών της ομάδας αυτής ανήλθε κατά την διάρκεια της χρήσης που διανύσαμε (1-1-2019 ως 31-12-2019) σε 18.361,50 €, έναντι σε 30.421,09 € στο έτος 2018 και αναλύονται ως εξής:

Πίνακας 30: Προβλέψεις εκμετάλλευσης:
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1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 12.058,59 0,00 -100,00%

2 Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 18.362,50 18.361,50 -0,01%

30.421,09 18.361,50 -39,64% Σύνολο


Όπως διαπιστώνουμε οι προβλέψεις εκμετάλλευσης στο έτος 2019 ανήλθαν σε 18.361,50 € παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 39,64% σε σχέση με το έτος 2018 που ανήλθαν στο ποσό των 30.421,09 €.
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Ειδικότερα οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ανήλθαν στο έτος 2019 σε 0,00 €, ενώ στο προηγούμενο έτος είχαν ανέλθει στο ποσό των 12.058,59 €. Οι λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης παρουσίασαν μείωση της τάξης του 0,01% και ανήλθαν στο 2019 σε 18.361,50 €, έναντι 18.362,50 € στο έτος 2018.

Αγορές και διαφορές αποθεμάτων:
Στην ενότητα αυτή παρακολουθούνται τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η ανάλωσή τους συμβάλλει, αφενός στη βελτίωση του πάγιου εξοπλισμού και αφετέρου στην επίτευξη των στόχων της.

Τα υλικά αυτά βρίσκονται στις κεντρικές αποθήκες της επιχείρησης και η αναφορά τους ως στοιχείο λειτουργικού κόστους είναι συνδυασμός των αποτιμημένων αποθεμάτων στην αρχή χρήσεως, συν τις αγορές της χρήσεως, μείον τα αποτιμημένα αποθέματα του τέλους της.

Θεωρητικά οι αγορές και διαφορά αποθεμάτων βαρύνουν τα έξοδα χρήσεως. Επειδή όμως πολλά από τα υλικά αυτά έχουν τοποθετηθεί στο δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης βελτιώνοντας την αξία των παγίων, θα εκπέσουν από τα έξοδα μέσα από τον λογαριασμό «Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων».

Το συνολικό κόστος αγορών ανήλθε κατά την διάρκεια της χρήσης που διανύσαμε (1-1-2019 ως 31-12-2019) σε 105.299,79 € έναντι 273.688,92 € στο έτος 2018.

Όπως διαπιστώνουμε στο έτος που διανύσαμε υπήρξε μείωση στις αγορές αποθεμάτων κατά 61,53%, γεγονός που οφείλεται στην μαζική μέσω διαγωνισμού προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για την ακόμη ορθότερη λειτουργία της επιχείρησης. Η χρηστή διαχείριση συνεχίσθηκε καθόλη τη διάρκεια του έτους με ολοκλήρωση έργων και επεμβάσεων της ΔΕΥΑ Σερρών και οι αγορές χρήσης αναλύονται ως εξής:

Πίνακας 31: Αναλώσιμα Υλικά:
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1 Μικρά εργαλεία 6.458,58 3.220,79 -50,13%

2 Αναλώσιμα υλικά ύδρευσης 203.020,00 69.705,58 -65,67%

3 Αναλώσιμα υλικά αποχέτευσης 64.210,34 32.373,42 -49,58%

273.688,92 105.299,79 -61,53% Σύνολο


Στο έτος 2019 το σύνολο των αναλωσίμων υλικών ανήλθε στο ποσό των 105.299,79 € παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 61,53% σε σχέση με το έτος 2019 που 
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ανήλθε σε 273.688,92 €. Όπως προαναφέρθηκε η μείωση οφείλεται στην ορθή και χρηστή διαχείριση που συντελείται μέσω της επιχείρησης και του προσωπικού αυτής, αλλά και μέσω των δημόσιων διαγωνισμών, όπου επιτυγχάνονται μεγάλες μειώσεις προς όφελος της Επιχείρησης, παρά τις αυξημένες παρεμβάσεις της ΔΕΥΑ Σερρών στα νέα Δ.Δ.

Ειδικότερα τα μικρά εργαλεία μειώθηκαν κατά 50,13% και ανήλθαν σε 3.220,79 € στο 2019 έναντι 6.458,58 € στο 2018. Τα αναλώσιμα υλικά ύδρευσης μειώθηκαν κατά 65,67% και ανήλθαν σε 69.705,58 € στο έτος 2019 έναντι 203.020,00 € στο έτος 2018. Τέλος τα αναλώσιμα υλικά αποχέτευσης ανήλθαν σε 32.373,42 € παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 49,58% έναντι του έτους 2018 που ανήλθαν σε 64.210,34 €.

Έκτακτα έξοδα:
Τα έκτακτα έξοδα από τη φύση τους, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, επηρεάζουν όμως το οικονομικό αποτέλεσμα.

Αφορούν πρόστιμα ή προσαυξήσεις, ακόμη και έξοδα που δεν μπορούν να καταχωρηθούν στις προαναφερθείσες κατηγορίες.

Το σύνολο των εκτάκτων εξόδων ανήλθε κατά την διάρκεια της χρήσης που διανύσαμε (1-1-2019 ως 31-12-2019) σε 86.351,68 €, έναντι 371.598,96 € στο έτος 2018 και αναλύονται ως εξής:

Πίνακας 32: Έκτακτα Έξοδα:
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1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 11.573,30 33.307,36 187,79%

2 Έκτακτες ζημιές 0,00 0,00 0,00%

3 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 360.025,66 53.044,32 -85,27%

4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 0,00 0,00%

371.598,96 86.351,68 -76,76% Σύνολο


Το σύνολο των έκτακτων εξόδων στο 2019 διαμορφώθηκε στο ποσό των 86.351,68 €, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 76,76% σε σχέση με το 2018 που ανήλθε σε 371.025,66 €. Ειδικότερα τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα αυξήθηκαν κατά 
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187,79% και ανήλθαν σε 33.307,36 € στο 2019, έναντι 11.573,30 € στο 2018. Οι έκτακτες ζημιές αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 0,00 € σε σχέση με το 2018 που ανήλθαν σε 0,00 €. Τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων μειώθηκαν κατά 85,27% και ανήλθαν σε 53.044,32 € σε σχέση με το 2018 που ανήλθαν σε 360.025,66 €. Τέλος η ΔΕΥΑ Σερρών δεν δημιούργησε προβλέψεις έναντι μελλοντικών κινδύνων τόσο στο έτος 2019, όσο και στο έτος 2018.
Ανακεφαλαίωση εξόδων χρήσης από 1-1-2019 ως 31-12-2019

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των εξόδων παραθέτουμε ανακεφαλαιωτικό πίνακα εξόδων χρήσης 2019, αντιπαραβάλλοντάς τον με τα έξοδα του έτους 2018.

Το σύνολο των εξόδων στο έτος 2019 ανήλθαν σε 8.225.945,52 € έναντι 8.730.847,75 € στο έτος 2018, ήτοι παρουσίασαν μείωση της τάξης του 5,78%. Ειδικότερα:

1. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν το 2019 κατά 9,46% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε 2.636.733,15 €.

2. Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων ανήλθαν στο 2019 σε 156.525,89 € παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 6,64% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πίνακας 33: Ανακεφαλαίωση Εξόδων χρήσης 2019:
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Διαφορά %

1 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.912.213,19 2.636.733,15 -9,46%

2 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 146.777,78 156.525,89 6,64%

3 Παροχές τρίτων 1.927.489,86 2.340.323,41 21,42%

4 Φόροι – τέλη 111.943,77 86.212,31 -22,99%

5 Διάφορα έξοδα 324.329,43 247.883,40 -23,57%

6 Τόκοι και συναφή έξοδα 171.621,92 155.241,56 -9,54%

7 Αποσβέσεις 2.460.762,83 2.393.012,83 -2,75%

8 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 30.421,09 18.361,50 -39,64%

9 Αγορές και διαφορές αποθεμάτων 273.688,92 105.299,79 -61,53%

10Έκτακτα έξοδα 371.598,96 86.351,68 -76,76%

8.730.847,75 8.225.945,52 -5,78%


3. Οι παροχές τρίτων παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 21,42% στο 2019 και ανήλθαν σε 2.340.323,41 € έναντι 1.927.489,86 € στο έτος 2016 και οφείλονταν στις συντηρήσεις που διενήργησε η υπηρεσία στις Καλλικρατικές ΤΚ κατά το έτος αναφοράς.

4. Οι φόροι – τέλη μειώθηκαν κατά 22,99% σε σχέση με το 2018 και ανήλθαν 86.212,31 €.

5. Τα διάφορα έξοδα ανήλθαν σε 247.883,40 € το 2019 και μειώθηκαν κατά 23,57% σε σχέση με το 2018.

6. Οι τόκοι και τα συναφή έξοδα μειώθηκαν σε ποσοστό κατά 9,54% και ανήλθαν στο 2019 σε 155.241,56 € έναντι 171.621,92 € στο 2018.

7. Οι αποσβέσεις μειώθηκαν σε ποσοστό κατά 2,75% και ανήλθαν στο 2019 σε 2.393.012,83 €, έναντι 2.460.762,83 € στο 2018.

8. Οι προβλέψεις εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 18.361,50 € στο 2019, ήτοι μειώθηκαν κατά 39,64% σε σχέση με το 2018 που ανήλθαν σε 30.421,09 €.

9. Οι αγορές αποθεμάτων στο έτος 2019 ανήλθαν σε 105.299,79 €, ήτοι μειώθηκαν κατά 61,53% σε σχέση με το 2018 που ανήλθαν σε 273.688,92 €.

10. Τέλος τα έκτακτα έξοδα μειώθηκαν κατά 76,76% και ανήλθαν σε 86.351,68 € στο 2019, έναντι 371.598,96 € που ανήλθαν στο 2018.

Στο έτος 2019, όπως αναφέρθηκε το σύνολο των εξόδων ανήλθε σε 8.225.945,52 € εκ των οποίων: α) το 32,05% αφορούσε αμοιβές και έξοδα προσωπικού που 
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Ανακεφαλαίωση Εξόδων

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

Φόροι –τέλη Διάφορα έξοδα Τόκοι και συναφή έξοδα

Αποσβέσεις Προβλέψεις εκμετάλλευσης Αγορές και διαφορές αποθεμάτων

Έκτακτα έξοδα

ανήλθαν στο ποσό των 2.636.733,15 €, β) το 29,09% αφορούσε αποσβέσεις που ανήλθαν στο ποσό των 2.393.012,83 €, γ) το 28,45% αφορούσε παροχές τρίτων που ανήλθαν στο ποσό των 2.340.323,41 €, δ) το 1,89% αφορούσε τόκους και συναφή έξοδα που ανήλθαν στο ποσό των 155.241,56 €, ε) το 1,05% αφορούσε έκτακτα έξοδα που ανήλθαν στο ποσό των 86.351,68 €, στ) το 3,01% αφορούσε διάφορα έξοδα που ανήλθαν στο ποσό των 247.883,40 €, ζ) το 1,90% αφορούσε αμοιβές και έξοδα τρίτων που ανήλθαν στο ποσό των 156.525,89 €, η) το 1,28% αφορούσε αγορές αποθεμάτων που ανήλθαν στο ποσό των 105.299,79 €, θ) το 0,22% αφορούσε προβλέψεις εκμετάλλευσης που ανήλθαν στο ποσό των 18.361,50 € και τέλος ι) το 1,05% αφορούσε φόρους-τέλη που ανήλθαν στο ποσό των 86.212,31 €.
Μέρος δεύτερο 

Επενδύσεις

Το έτος που διανύσαμε αναμφισβήτητα αποτελεί έτος υλοποίησης των έργων του της Επιχείρησης, καθώς και έτος υποβολής προτάσεων για νέα έργα της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών.

Ειδικότερα οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις σε έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, Ε.Ε.Λ., προμήθειες μηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού στο έτος που διανύσαμε έχουν ως ακολούθως (πίνακας 34):

Πίνακας 34: Επενδύσεις:


[image: image74.emf]α/α Αιτιολογία Σε euro 2018 με 

παράδοση σε χρήση 

έργων προηγ. ετών

Σε euro 2019 με 

παράδοση σε χρήση 

έργων προηγ. ετών

Διαφορά %

1 Εδαφικές εκτάσεις 0,00 83.865,86

100,00%

2 Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων τεχνικά έργα 622.948,34 388.474,16

-37,64%

3 Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις λοιπός

μηχανολογικός εξοπλισμός

31.661,01 362.469,32

1044,84%

4 Μεταφορικά Μέσα 0,00 1.897,91

0,00%

4 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 9.767,37 72.229,05

639,49%

5 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση &προκαταβολές

κτήσης πάγιων στοιχείων

552.563,31 1.608.475,78

191,09%

6 Ασώματεςακινητοποιήσειςκαιέξοδαπολυετούς

απόσβεσης

35.275,55 274.700,00

678,73%

7 Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 560,00 1.720,00

207,14%

1.252.775,58 2.793.832,08

123,01%

Σύνολο


Όπως διαπιστώνουμε το σύνολο των επενδυτικών δαπανών της επιχείρησης που παραδόθηκαν σε χρήση στο έτος που διανύσαμε ανήλθε σε 2.793.832,08 €, έναντι 1.252.775,58 € στο έτος 2018. Όπως προαναφέρθηκε η διαφορά  οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει και ολοκληρώνονται έργα ύδρευσης, αποχέτευσης του ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΤΠΑ), αλλά και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, στα οποία είναι ενταγμένη η επιχείρηση. 

Ειδικότερα στο έτος που διανύσαμε η ΔΕΥΑ Σερρών ξεκίνησε και συνεχίζει να εκτελεί τα έργα που ανήλθαν σε 1.608.475,78 €, έναντι 552.563,31 €  στο προηγούμενο έτος.

Η εικόνα των ανωτέρω παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, όπου και παρατίθενται ως ποσά και ως ποσοστά το σύνολο των έργων που εκτελέσθηκαν και πληρώθηκαν, τα έργα που ολοκληρώθηκαν μέσω ΕΣΠΑ στις Καλλικρατικές ΤΚ, αλλά και μέσα από ίδια μέσα.
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Επενδύσεις

Σε euro 2018 με παράδοση σε χρήση έργων προηγ. ετών

Σε euro 2019 με παράδοση σε χρήση έργων προηγ. ετών

  

Στην συνέχεια παρατίθενται έργα που εκτελέσθηκαν, ή συνεχίσθηκε η υλοποίησή τους στο έτος 2019, στοιχείο που δείχνει την υλοποίηση των έργων που σε ετήσια βάση προχωρά η Επιχείρηση.
Πίνακας 35: Έργα που εκτελέσθηκαν και εκτελούνται στο 2019
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Συνολικός 

Προϋπολογισμός

Ποσό σύμβασης

Προϋπολογισμός 

2019

Αναμόρφωση 

2019

Συνολική 

Τιμολόγηση εως 

31/12/2019

Πληρωμές 

έτους 2019

Υπόλοιπο

15.01.00.1300

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

0,00  0,00  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.00.1900

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΓΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ-

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΛΑΚΟΣ ΟΡΟΦΗΣ 2ου ΚΑΠΗ ΣΕΡ

103.700,00  0,00  0,00  103.700,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.03.1900

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΩΤ. ΥΔΡ &.ΚΑΤ.ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΛΕ-

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΚ ΔΗΜΟΥ

2.591.000,00  1.177.240,04  1.200.000,00  -22.759,96  0,00  0,00  1.177.240,04 

15.01.05.1900ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 5.885.000,00  5.110.813,51  1.500.000,00  0,00  320.223,62  320.223,62  4.790.589,89 

15.01.06.1200ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 0,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.06.1800ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ 0,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.06.1802

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜ. & ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

1.456.000,00  703.779,42  750.000,00  -46.220,58  218.580,49  218.580,49  485.198,93 

15.01.07.1502

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦ.ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡ Φ355 ΣΤΗΝ  ΟΔΟ ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

51.200,00  0,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.07.1503 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤ. ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΚ 

ΠΡΟΒΑΤΑ-ΜΟΝΟΚΛΗΣΙΑΣ-ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ-ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ

1.071.968,47  1.031.968,47  50.000,00  0,00  780.124,59  3.454,69  251.843,88 

15.01.07.1700

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΕΞ. ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ 

ΟΙΝΟΥΣΑΣ

58.700,00  0,00  35.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.07.1800

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞ. ΥΔΡΑΓ. ΤΚ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ Κ. ΚΑΜΗΛΑΣ 

ΚΩΝ/ΥΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. ΣΕΡΡΩΝ

368.500,00  0,00  150.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.07.1801

ΕΡΓΑΣ. ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧ  ΕΞ. ΥΔΡΑΓ.ΤΚ ΠΡΟΒΑ.ΜΟΝΟΚΚΛ. Α. 

ΚΑΜΗΛΑΣ ΜΗΤ.Β ΦΑΣΗ

1.693.000,00  865.492,01  750.000,00  0,00  367.161,57  367.161,57  498.330,44 

15.01.07.1900ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 0,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.07.1901ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 0,00  0,00  65.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.07.1902ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 0,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.07.1903

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2019

0,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.07.1904

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤ. ΥΔΡ ΚΑΙ ΔΕΞ/ΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ

0,00  0,00  650.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.07.2001ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ 19.990,00  0,00  0,00  19.990,00  0,00  0,00 

15.01.08.0600

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΝΟΥΣΑΣ & 

ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ

23.218,41  22.058,04  3.657,06  0,00  18.400,98  0,00  3.657,06 

15.01.08.1700

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 

ΣΕΡΡΩΝ-ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

110.000,00  0,00  35.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.08.1702

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΆΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ ΣΕΡΡΩΝ

57.700,00  36.684,48  30.195,41  0,00  18.345,94  11.856,87  18.338,54 

15.01.20.1900

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛ/ΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

883.300,00  430.432,66  450.000,00  -19.567,34  0,00  0,00  430.432,66 

15.01.21.1800

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤ. 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

1.144.550,00  0,00  45.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.23.1700 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΧ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-

2018

190.000,00  199.755,97  15.171,17  0,00  194.577,56  9.992,76  5.178,41 

15.01.23.1800

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΧ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΠΕΡ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΣΕΡΡΩΝ

213.240,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.23.1802

Κατασκευή δικτύου ΑΠΧ στα ΟΠ 45, 46, 47 και 48 του 

οικισμού Αγ. Ιωάννη Σερρών

178.500,00  89.250,00  100.000,00  -10.750,00  42.566,18  42.566,18  46.683,82 

15.01.23.1901ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΣ 0,00  0,00  680.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.43.1800ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ Κ. ΚΑΜΗΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 53.261,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.43.1802

ΑΝΤ/ΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΣΕΡΡΩΝ

477.500,00  199.746,71  270.000,00  0,00  165.620,00  165.620,00  34.126,71 

15.01.43.1900

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

0,00  0,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.43.1901

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΧ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

0,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.43.1903

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΓΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΣΕΡΡΩΝ

4.309.000,00  2.887.030,00  0,00  2.500.000,00  0,00  0,00  2.887.030,00 

15.01.43.1904

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ 

ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

159.500,00  0,00  0,00  159.500,00  0,00  0,00 

15.01.51.1900

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ

270.000,00  0,00  250.000,00  20.000,00  0,00  0,00 

15.01.51.1901

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 

3 ΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ Δ. ΣΕΡΡΩΝ

0,00  0,00  120.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.99.1700 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 494.000,00  494.000,00  95.000,00  0,00  254.532,58  139.406,74  239.467,42 

15.01.99.1702 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

256.000,00  148.326,27  80.000,00  0,00  35.469,00  15.000,00  112.857,27 

15.01.99.1704 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠ/ΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ &Δ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Δ. ΣΕΡΡΩΝ (ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ )

256.000,00  0,00  0,00  0,00  282.997,00  0,00 

15.01.99.1802ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β  ΣΕ  ΕΓΚΑΤΑΣΥΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ 0,00  0,00  70.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.99.1804

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ-ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

166.239,00  147.995,66  75.000,00  0,00  112.194,43  80.751,19  35.801,23 

15.01.99.1805ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 0,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.99.1809ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΧ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 499.725,00  233.699,35  115.000,00  0,00  114.148,49  86.902,21  119.550,86 

15.01.99.1810

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦ. 5cm ΣΤΗΝ ΟΔΟ 

ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

14.000,00  13.600,00  14.000,00  0,00  0,00  0,00  13.600,00 

15.01.99.1900

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ν. 

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ Δ. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

0,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.99.1901

ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η/Μ ΤΟΥ 

Ν.ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ Δ. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

0,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.99.1902

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ-ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ Δ.ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

0,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.99.1905ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΥΑΣ 14.044,35  0,00  0,00  14.044,35  0,00  0,00  0,00 

15.01.99.1906

ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 

2019-2020

375.000,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.99.1907

ΠΡΟΜΗΘ.ΜΕΤΑΦ.ΧΛΩΡΙΟΥ, ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2020

179.369,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00 

15.01.99.1908ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021 497.000,00  0,00  0,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00 

24.120.205,23  13.791.872,59  8.095.023,64  2.782.936,47  2.924.942,43  1.461.516,32  11.149.927,16  ΣΥΝΟΛΑ


Επίσης η ΔΕΥΑ Σερρών συνέχισε και συνεχίζει το επενδυτικό της έργο, ολοκληρώνοντας και εντάσσοντας έργα στο ΕΤΠΑ ή στο ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ, και ειδικότερα:

«Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης και ειδικότερα: α) Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων ΤΚ Προβατά, Μονοκκλησιάς, Αν. Καμήλας και Μητρουσίου Σερρών και β) Κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς νερού στον Δήμο Σερρών»

Με το αριθ. πρωτ. 2856/05/04/2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος, Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης και ειδικότερα: α) Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων ΤΚ Προβατά, Μονοκκλησιάς, Αν. Καμήλας και Μητρουσίου Σερρών και β) Κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς νερού στον Δήμο Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5001077 προϋπολογισμού 2.416.532,53 €.
Μέσω του εν λόγω έργου προβλέπεται:

1. Ως προς το 1ο υποέργο: 

1.1. Η κατασκευή κατάλληλων αγωγών σύνδεσης των εξωτερικών υδραγωγείων των οικισμών.

1.2. Η ανόρυξη και αξιοποίηση μιας νέας γεώτρησης νότια των οικισμών Μονοκκλησιάς και Άνω Καμήλας.

1.3. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων των υφισταμένων γεωτρήσεων των οικισμών Προβατά, Μονοκκλησιάς και Άνω Καμήλας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας λειτουργίας και

1.4. Η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού σε όλες τις εγκαταστάσεις για την ασύρματη μετάδοση των δεδομένων, εντολών λειτουργίας και μετρήσεων στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑΣ καθώς και η τελική ενσωμάτωση και απεικόνιση τους στο υφιστάμενο σύστημα SCADA της ΔΕΥΑΣ για τον συνολικό έλεγχο και διαχείριση των εγκαταστάσεων.

2. Ως προς το δεύτερο υποέργο προβλέπεται η κατασκευή δύο νέων δεξαμενών ύδρευσης στον Αγ. Ιωάννη Σερρών και στον Ξηρότοπο Σερρών χωρητικότητας 200 Μ3 και 85 Μ3 αντίστοιχα, καθώς και αγωγών μεταφοράς νερού διατομής από Φ160 ως Φ355, συνολικού μήκους 14.432 μέτρων. Συγχρόνως προβλέπεται η κατασκευή ενός αντλιοστασίου στη θέση υδροληψίας του Αγ. Ιωάννη, που θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού απολύτως συμβατό με το υπάρχον σύστημα της ΔΕΥΑ Σερρών.

Στο 1ο υποέργο, ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ (αρ. απόφ. 251/2016), η οποία και υπέγραψε σύμβαση ποσού 1.031.968,47 € πλέον ΦΠΑ. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 2018 και εκκρεμεί τελευταία πληρωμή προς τον ανάδοχο.

Ως προς το 2ο υποέργο ανάδοχος έχει αναδειχθεί η εταιρεία ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΣ Πολ. Μηχανικός ΕΔΕ (αρ. αποφ. 57/2019), η οποία υπέγραψε σύμβαση ποσού 703.779,42 € πλέον ΦΠΑ και εκτελεί το έργο το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

«Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών»

Με το αριθ. πρωτ. 4386/02-08-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 50027244 προϋπολογισμού 5.885.000,00 €.
Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνονται το έργο υδροληψίας, το αντλιοστάσιο υδροληψίας, οι μονάδες επεξεργασίας νερού (προαπολύμανση, ταχεία ανάμειξη, κροκίδωση, φίλτρανση, αποθήκευση, μεταχλωρίωση, αντλιοστάσιο και αγωγός καθαρών), οι κτιριακές εγκαταστάσεις για τα λοιπά έργα υποδομής ώστε να επεξεργάζονται 12.000 m3/ημέρα ή 600 m3/ώρα πόσιμου νερού. Τέλος, στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται η 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον ανάδοχο κατασκευής.

Στο εν λόγω έργο ανάδοχος αναδείχθηκε η Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ENVITEC Α.Ε. , Τ.Ε.Σ. Α.Ε.» (αρ. απόφ. 166/2019), η οποία προσέφερε έκπτωση 13,16%.

«Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού»

Με το αριθ. πρωτ. 4387/02-08-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού» με Κωδικό ΟΠΣ 50027244 προϋπολογισμού 1.880.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Μέσω του εν λόγω έργου προβλέπεται η κατασκευή μιας κεντρικής δεξαμενής συγκέντρωσης χωρητικότητας 2.000 Μ3 νερού στην ΤΚ Άνω Καμήλας καθώς και στην κατασκευή ενός αντλιοστασίου μεταφοράς του νερού από την συγκεκριμένη δεξαμενή στους υδατόπυργους, στις δεξαμενές των οικισμών, μαζί με τους αντίστοιχους αγωγούς μεταφοράς. Συγχρόνως προβλέπεται η κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού διατομών από Φ200 ως Φ315 από ΡΕ συνολικού μήκους 6.784 μέτρων. Τέλος προβλέπεται η κατασκευή ενός αντλιοστασίου μεταφοράς του νερού από την κεντρική δεξαμενή στους υδατόπυργους ή δεξαμενές των οικισμών προσαρτημένο στην κεντρική δεξαμενή.

Στο εν λόγω έργο ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΕΣ ΑΕ (Αρ. απόφ. 411/2018), η οποία προσέφερε έκπτωση 48,8783%, ή σε ποσό 865.490,73 € πλέον ΦΠΑ. Έχει υπογραφεί σύμβαση και το έργο εκτελείται αυτή την περίοδο.

«Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑ Σερρών»

Με το αριθ. πρωτ. 4152/24-07-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑ Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5030080 προϋπολογισμού 237.303,65 € πλέον ΦΠΑ.

Η πρόταση αφορά: Ως προς το 1ο υποέργο την επικαιροποίηση του σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων της ΔΕΥΑ Σερρών με σκοπό την ενσωμάτωση και εφαρμογή του μέτρου Μ11Β0301 που αναφέρεται στην σύνταξη και επικαιροποίηση γενικών σχεδίων ύδρευσης (MasterPlan) που προτάθηκε με την αριθ. οικ. 904/29-12-2017 έγκριση 1ης αναθεώρησης του σχεδίου διαχείρισης Λεκανών απορροής ποταμών (GR11). Ως προς το 2ο υποέργο, την εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας νερού στο πλαίσιο του σχετικού προτεινόμενου μέτρου (Μ11Β0404) της με αριθ. οικ. 904/29-12-2017 έγκριση 1ης αναθεώρησης του σχεδίου διαχείρισης Λεκανών απορροής ποταμών (GR11). Τέλος ως προς το 3ο υποέργο, την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης για την ύδρευση του παραθεριστικού οικισμού Μαρμαρά Σερρών.

Στην εν λόγω υπηρεσία ανάδοχοι έχουν αναδειχθεί:

1. Για το 1ο υποέργο/τμήμα: «Επικαιροποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών». Η εταιρεία ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. η προσφορά της οποίας ανέρχεται σε 72.612,77 €, χωρίς Φ.Π.Α.
2. Για το 2ο υποέργο/τμήμα: «Υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών». Η εταιρεία ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. η προσφορά της οποίας  ανέρχεται σε 67.557,45 €, χωρίς Φ.Π.Α.
3. Για το 3ο υποέργο/τμήμα: «Υδρογεωλογική Μελέτη για την ύδρευση του παραθεριστικού οικισμού Μαρμαρά Σερρών». Η εταιρεία του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΔΕΡΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ η προσφορά της οποίας  ανέρχεται σε 46.572,67 €, χωρίς Φ.Π.Α.
«Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευή σταθμών τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού στις ΤΚ του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών»

Με το αριθ. πρωτ. 55041/10-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευή σταθμών τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού στις ΤΚ του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» συνολικού προϋπολογισμού 2.591.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Μέσω του εν λόγω έργου η ΔΕΥΑ Σερρών ολοκληρώνει: 
1. Την αναβάθμιση των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης (αντλιοστασίων, δεξαμενών, υδατόπυργων), όλων των Τ.Κ. του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών. 
2. Την αναβάθμιση συγκεκριμένων τμημάτων των εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού και ιδιαίτερα του τμήματος αρχής διανομής του νερού, από την βάση του εκάστοτε υδατόπυργου, ή της δεξαμενής, προς το υπόλοιπο δίκτυο, με την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων αγωγών, συνήθως από αμίαντο, με νέους από ΡΕ. 
3. Την Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισμού), σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού, για την παρακολούθηση και διαχείριση υδραυλικών παραμέτρων, όπως παροχής και πίεσης νερού.

Με την κατασκευή των εξήντα έξι (66) νέων σταθμών του συστήματος Τηλε - ελέγχου – τηλεχειρισμού, θα καλυφθεί πλήρως η παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, όλων των νέων Δημοτικών Διαμερισμάτων του διευρυμένου Δήμου Σερρών. Με την χρήση του διευρυμένου και πλήρους συστήματος Τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού θα επιτευχθεί η ασφαλέστερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, η οποία τελικά θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας και υδάτινων πόρων, με την μείωση των διαρροών και με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον.

Στο εν λόγω έργο ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. (Αρ. απόφ. 169/2019), η οποία προσέφερε ποσό 1.177.240,38 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

«Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών»

Με το αριθ. πρωτ. 67042/22-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών», στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» συνολικού προϋπολογισμού 4.060.300,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ως προς το 1ο υποέργο: Στην τοπική κοινότητα της Κάτω Καμήλας, με την παρούσα προμελέτη, το δίκτυο αναρρόφησης που σχεδιάστηκε περιλαμβάνει τα εξής:
1. Την κατασκευή διακοσίων (200) φρεατίων αναρρόφησης και διακοσίων (200) φρεατίων βαλβίδας αναρρόφησης αντίστοιχα προκειμένου να παραληφθούν 600 ιδιωτικές συνδέσεις.
2. Την κατασκευή διακοσίων δέκα πέντε (215) φρεατίων ελέγχου στους αγωγούς vacuum.
3. Την κατασκευή αγωγού αναρρόφησης με διάμετρο DN110, μήκους 12.350,00μ.
4. Την κατασκευή αγωγού αναρρόφησης με διάμετρο DN125, μήκους 4.350,00μ.
5. Την κατασκευή αγωγού αναρρόφησης με διάμετρο DN160, μήκους 2.100,00μ.
Συνολικά δηλαδή, το υπό πίεση δίκτυο έχει μήκος 18.800,00μ. 

Ως προς το 2ο υποέργο: 

Για την περίπτωση του νέου αντλιοστασίου Ακαθάρτων.  

1. Την  κατασκευή ενός κτιρίου αντλιοστασίου με ένα θάλαμο λυμάτων και δύο καθαρούς υγρούς θαλάμους αντλιών εκατέρωθεν , όλα τα ανωτέρω κάτω από την επιφάνεια του εδάφους , καθώς και υπέργειο χώρο αντλιοστασίου.

2. Τον υποβιβασμό της στάθμης των υπογείων υδάτων με σύστημα σημειακών αντλήσεων ( well points ) , με εφαρμογή συγκροτήματος οκτώ ( 8 ) στοιχείων.

3. Τις απαραίτητες εκσκαφές σε βάθος 8,50 μ. με τη χρήση πασσαλοσανίδων, οι οποίες μετά το πέρα των εργασιών θα παραμείνουν εμπειγμένες, δεν θα εξολκυστούν.  Από τα 8,50 μ. βάθος , το 1,50 μ. θα αφορά την εξυγίανση του εδάφους (1,10 μ. με κροκάλα , 0,20 μ. με 3Α , και 0,20 μ. με C12/15). 

4. Την σκυροδέτηση και την  μόνωση του φρεατίου που θα γίνουν μέσα στο σκάμμα. Θα χρησιμοποιηθούν πρόσμικτα σκυροδέματος για σκυροδέτηση υποβρύχιας κατασκευής, καθώς και νέας γενιάς υπερρευστοποιητής σκυροδέματος ο οποίος θα συμπληρώνει την μείωση της εργασιόμτητας του σκυροδέματος. 

Για τις παρεμβάσεις στην ΕΕΛ Δήμου Σερρών που αποτελούν βοηθητικά υποέργα προβλέπεται:

Ως προς το 1ο βοηθητικό υποέργο:

Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση 2.400 νέων διαχυτών στις δύο δεξαμενές αερισμού της ΕΕΛ Δήμου Σερρών, μαζί με το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών για την πραγματοποίηση των. Οι διαχύτες λεπτής φυσαλίδας θα είναι πλακοειδούς επιμήκους μορφής. Θα αποτελούνται από μία επίπεδη βάση κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο, ενισχυμένο με ίνες υάλου, ιδιαίτερα ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες αέρα, που αναπτύσσονται στην έξοδο των φυσητήρων. Η βάση θα φέρει στο κάτω μέρος κατάλληλα πτερύγια και ενισχύσεις που θα αυξάνουν την ακαμψία του διαχύτη και την αντοχή του στις δυνάμεις που αναπτύσσονται από τον αέρα κατά τη λειτουργία. Ο διαχύτης θα φέρει διάτρητη μεμβράνη από ειδικό ελαστομερές υλικό EPDM ενεργού επιφανείας 0,10m2. Η βάση θα φέρει δύο κατάλληλα συρταρωτά πλαίσια που θα ασφαλίζουν τη μεμβράνη στη θέση της κατά τη λειτουργία. Η μεμβράνη θα φέρει σε όλη την επιφάνεια κατάλληλη διάτρηση, για τη δημιουργία λεπτών φυσαλλίδων για τον αερισμό των λυμάτων με υψηλή απόδοση με την χαμηλότερη δυνατή απώλεια πίεσης και ηλεκτρικής ενέργειας. Η διάταξη και η διανομή των διαχυτήρων σε κάθε βιολογικό αντιδραστήρα θα γίνει στην υφιστάμενη εγκατάσταση του δικτύου σωληνώσεων.

Ως προς το 2ο βοηθητικό υποέργο:

Προβλέπεται η προμήθεια συστήματος επεξεργασίας ιλύος τριών φάσεων. Μέσα από την εν λόγω λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί με την προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων συσκευών – εξοπλισμών προβλέπεται η βελτίωση των χαρακτηριστικών  της παραγόμενης ιλύος, η αύξηση του βαθμού αφύγρανσης και η ταυτόχρονη μείωση του όγκου της, περιορίζοντας το συνολικό κόστος μεταφοράς.
Στο 1ο υποέργο δεν έχει κινηθεί ακόμη η διαδικασία δημοπράτησης, λόγω του γεγονότος ότι ολοκληρώνονται η οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης αυτής, η δε δημοπράτηση αναμένεται εντός των αρχών του 2020.

Στο 2ο υποέργο με τίτλο «Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και νέου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων, περιοχής Νοσοκομείου Σερρών», υπάρχει ανάδοχος (αρ. 95/2019 απόφαση ΔΣ) που είναι η εταιρεία ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ η οποία προσέφερε έκπτωση 51,27%, ή σε ποσό 430.432,66 € πλέον ΦΠΑ.

Στο 3ο (1ο υποβοηθητικό) υποέργο με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση νέων διαχυτών αέρα στις δεξαμενές αερισμού της ΕΕΛ Σερρών», προϋπολογισμού 270.000,00 € πλέον ΦΠΑ έχει εγκριθεί η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης με την αριθ. 163/2019 απόφαση ΔΣ, και έχει αναδειχθεί ανάδοχος, σύμφωνα με την αριθ.311/2019 απόφαση ΔΣ.

Στο 4ο (2ο υποβοηθητικό) υποέργο με τίτλο «Προμήθεια συστήματος επεξεργασίας ιλύος τριών φάσεων», δεν έχει κινηθεί ακόμη η διαδικασία δημοπράτησης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει εντός του επόμενου διαστήματος και να υλοποιηθεί εντός του 2020.

«Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών»

Με το αριθ. πρωτ. 17536/12-03-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας ΔΕΥΑ Σερρών: Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών», στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» συνολικού προϋπολογισμού 4.309.000,00 € πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων το επιλέξιμο ποσό ανέρχεται σε 2.500.000,00 €.

Μέσω του εν λόγω έργου προβλέπεται η Κατασκευή συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων στην Πολεοδομική ενότητα της Σιγής συνολικού μήκους 11.137 μέτρων

Ειδικότερα προβλέπονται: 

1. Η κατασκευή συνολικά διακοσίων εβδομήντα πέντε ( 275 ) φρεατίων επίσκεψης, εκ των οποίων : 

1.1. Διακόσια σαράντα εννέα (249) προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης εσωτερικής διαμέτρου 1,20 μ.

1.2. Πέντε (5) προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης εσωτερικής διαμέτρου 1,50 μ.

1.3. Είκοσι ένα (21) προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης εσωτερικής διαμέτρου 1,80 μ.

2. Η κατασκευή και η σύνδεση εκατόν είκοσι (120) ιδιωτικών παροχών με το δίκτυο ομβρίων.

Η κατασκευή πεντακοσίων εξήντα ( 560 ) φρεατίων υδροσυλλογής και η σύνδεσή των με το νέο δίκτυο.

Στο εν λόγω έργο ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Καμελίδης ΑΤΕ (Αρ. απόφ. 203/2019), η οποία προσέφερε έκπτωση 33,00%, ή σε ποσό 2.497.678,94 € (με ΓΕ+ΟΕ) πλέον ΦΠΑ, αναμένεται η υπογραφή σύμβασης και το έργο θα ξεκινήσει εντός της περιόδου αναφοράς.

Τέλος η ΔΕΥΑ Σερρών έχει υποβάλλει στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ και ειδικότερα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στο Μέτρο 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια», το έργο με τίτλο «Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI), με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στην ΔΕΥΑ Σερρών», κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010981450 και συνολικού προϋπολογισμού 285.200,00 € και συνολικής δημόσιας δαπάνης 230.000,00 €.
Το εν λόγω έργο εντάχθηκε στο Leader/CLLD Ν. Σερρών και γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας με το αριθ. πρωτ. 1685/17.03.2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, η δε σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑ και ΑΝΕΣΕΡ υπογράφηκε εντός του Ιουνίου 2020.

Έσοδα προοριζόμενα για επενδύσεις

Για την πραγματοποίηση των επενδύσεων η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει τα απαραίτητα έσοδα, ώστε το συνολικό επενδυτικό της έργο να εκτελεσθεί απρόσκοπτα.

Στο έτος που διανύσαμε η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα όσον αφορά τα έσοδα που προορίζονται για επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων και των συναφθέντων δανείων που πραγματοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό.

Ειδικότερα τα βεβαιωθέντα έσοδα που προορίζονται για επενδύσεις σε έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, προμήθειες μηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού στο έτος που διανύσαμε έχουν ως ακολούθως:

Πίνακας 36: Έσοδα προοριζόμενα για επενδύσεις:


[image: image77.emf]α/α Αιτιολογία Σε euro 2018 Σε euro 2019 Διαφορά %

1 Έσοδα Ειδικού Τέλους 80% 996.897,07 821.297,56

-17,61%

2 Επιχορηγήσεις παγίων (έσοδα Ν. 2065/92) 0,00 0,00

0,00%

3 Αποθεματικά–διαφορές αναπροσαρμογής–

επιχορηγήσεις επενδύσεων

776.057,00 1.264.372,12

62,92%

4 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00

1.772.954,07 2.085.669,68

17,64%

Σύνολο


Διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα για έργα στο έτος 2019 ανήλθαν σε 2.085.669,68 € έναντι 1.772.954,07 € στο έτος 2018, ήτοι παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 17,64%. 
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Ειδικότερα στο έτος 2019 τα έσοδα του Ειδικού Τέλους 80% ανήλθαν σε 821.297,56 € και ήταν μειωμένα κατά 17,61% σε σχέση με το έτος 2018 που τα εν λόγω έσοδα ανήλθαν σε 996.897,07 €. Οι επιχορηγήσεις μέσω του άρθρου 43 του ν. 2065/92 στο έτος που διανύσαμε ήταν μηδέν. Τέλος οι επιχορηγήσεις για έργα μέσω ΕΣΠΑ ανήλθαν σε 1.264.372,12 € και ήταν αυξημένα κατά 62,92% σε σχέση με το έτος 2018 που τα εν λόγω έσοδα ανήλθαν σε 776.057,00 €.

Ανακεφαλαίωση εσόδων – εξόδων χρήσης από 1-1-2019 ως 31-12-2019

Από το σύνολο των στοιχείων που αναλύσαμε διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα χρήσης ανήλθαν στο έτος 2019 σε 10.422.383,09 € και τα έσοδα επενδύσεων σε 1.772.954,07 €, ήτοι το σύνολο των βεβαιωθέντων εσόδων για την ΔΕΥΑ Σερρών στο έτος 2019 ανήλθε στο ποσό των 12.195.337,16 €. Αντίστοιχα τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων ανήλθαν σε 6.270.084,92 €, οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 2.460.762,83 € και τα έξοδα επενδύσεων σε 1.608.172,02 €, ήτοι το σύνολο των βεβαιωθέντων εξόδων ανήλθε στο ποσό των 10.339.019,77 €. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διαφορά της τάξης των 1.856.317,39 € υπέρ των εξόδων και ειδικότερα των επενδύσεων, τα οποία προήλθαν από το αποθεματικό της Επιχείρησης, που ουσιαστικά αποτελούν το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων της επιχείρησης στο τέλος του έτους. Στον παρακάτω πίνακα  περιγράφονται το σύνολο των εσόδων – εξόδων του έτους 2019.

Πίνακας 37: Ανακεφαλαίωση εσόδων-εξόδων έτους 2019:


[image: image79.emf]Αιτιολογία Έσοδα σε euro Έξοδα σε euro

Έσοδα χρήσης 10.696.789,00

Έξοδα χρήσης χωρίς αποσβέσεις 5.832.932,69

Έσοδα επενδύσεων 2.085.669,68

Έξοδα επενδύσεων 2.793.832,08

Αποσβέσεις 2.393.012,83

Χρήση Αποθεματικού 1.762.681,08

Σύνολο  12.782.458,68 12.782.458,68
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Ειδικότερα τα έσοδα χρήσης 2019 που ανέρχονται σε 10.696.789,00 € αποτελούν το 83,68% των συνολικών βεβαιωθέντων εσόδων της επιχείρησης. Το υπόλοιπο 16,32% αποτελούν τα έσοδα επενδύσεων που στο έτος 2018 ανήλθαν σε 2.085.669,68 €.

Αντίστοιχα τα έξοδα χρήσης πριν τις αποσβέσεις που στο 2019 ανήλθαν σε 5.832.932,69 € αποτελούν το 45,63% των συνολικών βεβαιωθέντων εξόδων τα ΔΕΥΑ Σερρών. Οι αποσβέσεις που ανήλθαν στο 2019 σε 2.393.012,83 € αποτελούν το 18,72% των συνολικών βεβαιωθέντων εξόδων του 2019 και τέλος τα έξοδα επενδύσεων που ανήλθαν σε 2.793.832,08 € αποτελούν το 21,86% των συνολικών βεβαιωθέντων εξόδων της επιχείρησης.

Τέλος υφίσταται αποθεματικό ποσού 1.762.611,08 € που σε ποσοστό αποτελούν το 13,79%. 

Τα ταμιακά διαθέσιμα της επιχείρησης στο τέλος του έτους 2019 ανέρχονταν σε 1.762.681,08 €, έναντι 1.856.317,39 € στο έτος 2018 (πίνακας 38). 

Πίνακας 38: Ταμειακά Διαθέσιμα:


[image: image81.emf]α/α Αιτιολογία Έτος 2018 σε € Έτος 2019 σε € Διαφορά %

1 Ταμείο  14.011,36 5.397,66

-61,48%

2 Καταθέσεις Ταμιευτηρίου 153.455,88 185.788,81

21,07%

3 Καταθέσεις Ειδικού Τέλους 80% 33.483,86 5.886,78

-82,42%

4 Καταθέσεις όψεως (ποσά για πληρωμή

επιταγών)

4.878,77 4.878,77

0,00%

5 Καταθέσεις Ταμιευτηρίου (ειδικός λογ/σμός

απόρων)

34.591,20 34.680,66

0,26%

6 Καταθέσεις εγγυήσεων Δημοτών 208.845,43 81.356,36

-61,04%

7 Καταθέσεις για πληρωμή Τοκοχρεολυσίων 161.437,98 1.023,95

-99,37%

8 Καταθέσεις για προβλέψεις εργαζομένων 20.612,91 17.126,73

-16,91%

9 Καταθέσειςπροθεσμίας(εγγυήσειςδημοτώνκαι

προβλέψειςγιααποζημίωσηεργαζομένωνλόγω

συνταξιοδότησης)

1.225.000,00 1.426.541,36

16,45%

1.856.317,39 1.762.681,08

-5,04%

Σύνολο
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2019 σε σύγκριση με το 2018
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Τα ταμειακά διαθέσιμα της ΔΕΥΑ Σερρών στο έτος 2019 παρουσίασαν μείωση της τάξης του 5,04% και διαμορφώθηκαν σε 1.762.681,08 €. Η πορεία των καταθέσεων σε επίπεδο έτους διαφαίνεται στον πίνακα 38.
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Ταμειακά διαθέσιμα 2019

Ταμείο 

Καταθέσεις Ταμιευτηρίου

Καταθέσεις Ειδικού Τέλους 80%

Καταθέσεις όψεως (ποσά για πληρωμή επιταγών)

Καταθέσεις Ταμιευτηρίου (ειδικός λογ/σμός απόρων)

Καταθέσεις εγγυήσεων Δημοτών


Ειδικότερα στο έτος 2019 το ταμείο της επιχείρησης έχει ως ακολούθως: α) το 80,93% αποτελούν καταθέσεις προθεσμίας που ανήλθαν σε 1.426.541,36 € στο έτος 2019, β) το 1,97% αποτελούν καταθέσεις ειδικού τέλους 80% που προορίζονται για πληρωμές έργων και τοκοχρεολυσίων δανείων, γ) το 0,28% αποτελούν καταθέσεις όψεως για πληρωμές επιταγών, δ) 4,62% αποτελούν καταθέσεις για εγγυήσεις δημοτών, ε) το 10,54% αποτελούν καταθέσεις ταμιευτηρίου και τέλος τα υπόλοιπα ποσοστά είναι κάτω του 1,66% και εξειδικεύονται σε ειδικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών. Συγχρόνως η ΔΕΥΑ Σερρών έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ποσό της τάξης των 307.910,11 € από τις εγγυήσεις καταναλωτών (από το σύνολο των εγγυήσεων που ανέρχονται σε 1.543.947,24 € στο τέλος του έτους 1.107.283,97 € εγγυήσεων ήδη έχουν κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η ΔΕΥΑ Σερρών) και πρέπει να το επιστρέψει πίσω, γεγονός που πραγματοποιείται σταδιακά.

Τέλος η ΔΕΥΑ Σερρών έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ποσό της τάξης των 462.560,98 € από τις προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού για κάλυψη αναγκών της (από το σύνολο των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού για κάλυψη αναγκών που ανέρχονται σε 665.470,98 € στο τέλος του έτους, 202.910,00 € προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού ήδη έχουν κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η ΔΕΥΑ Σερρών) και πρέπει να το επιστρέψει πίσω, γεγονός που πραγματοποιείται σταδιακά.

Στο έτος που διανύσαμε (2019) η ΔΕΥΑ Σερρών εισέπραξε συνολικά 9.626.848,76 €, έναντι 10.025.219,40 € στο έτος 2018, ήτοι παρουσιάσθηκε μείωση των πραγματικών εισπράξεων κατά 3,97%.

Οι οφειλές πελατών στο αντίστοιχο διάστημα του 2019 ανήλθαν σε 8.528.438,07 € (πριν τις αποσβέσεις επισφαλών πελατών), έναντι 7.743.085,3 € στο έτος 2018, ήτοι παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 10,14% και οφείλεται στο κακό οικονομικό κλίμα που υπάρχει στη Χώρα την τελευταία διετία και στην ενσωμάτωση του Καλλικράτη. Στοιχεία των εισπράξεων και οφειλών παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω (πίνακας 39).

Πίνακας 39: Απαιτήσεις και Εισπράξεις:
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Απαιτήσεις


Όπως διαπιστώνουμε οι πραγματικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 3,97% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε 9.626.848,76 € στο 2019, έναντι 10.025.219,40 € στο 2018. Αντίστοιχα υπήρξε μια μεγαλύτερη αύξηση στις οφειλές 
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δημοτών της τάξης του 10,14% που ανήλθαν στο 2019 σε 8.528.438,07 €, έναντι 7.743.085,33 € στο 2018. Κοινή διαπίστωση είναι ότι η ΔΕΥΑ Σερρών, πρέπει να κινηθεί άμεσα για την είσπραξη του συνόλου των απαιτήσεων εντείνοντας την προσπάθεια που καθημερινά καταβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Στον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση της ενηλικίωσης των πελατών όπου και εμφανίζονται οι οφειλές όπως αυτές παρουσιάζονταν στις 31/12/2019.

Πίνακας 40: Ενηλικίωση Οφειλών 2019:
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Από τα στοιχεία του πίνακα 40 διαπιστώνουμε ότι:

1. Το 32,77% αποτελούν οφειλές του 2019 που είχαν λήξει.

2. Το 17,45% αποτελούν του 2018.

3. Το 12,66% αποτελούν του 2017.

4. Το 8,60% αποτελούν οφειλές του 2016.

5. Το 6,95% αποτελούν οφειλές του 2015.

6. Το 5,74% αποτελούν οφειλές του 2014 

7. Το 5,95% αποτελούν οφειλές του 2013

8. Το 3,44% αποτελούν οφειλές του 2012

9. Το 2,27% αποτελούν οφειλές του 2011

10. Το 1,68% αποτελούν οφειλές του 2010

11. Το 1,42% αποτελούν οφειλές του 2009

12. Το 0,55% αποτελούν οφειλές του 2008

13. Το 0,25% αποτελούν οφειλές του 2007 και τέλος

14. Το 0,29% αποτελούν οφειλές του 2006.
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Για το σύνολο των ανωτέρω οφειλών πρέπει να αναφέρουμε ότι η ΔΕΥΑ Σερρών με στοιχεία της 27.04.2020 έχει προβεί σε 2.800 διακανονισμούς με δημότες για οφειλές της τάξης των 1.818.423,63 €, εκ των οποίων έχουν καταβληθεί 356.155,47 € και οφείλονται 1.462.268,16 €.

Παράλληλα με τα ανωτέρω η ΔΕΥΑ έχει αποστείλει προς τις Δ.Ο.Υ. της Χώρας για 1.103 οφειλέτες ποσά της τάξης του 1.767.633,66 € και μέχρι στιγμής έχουν εισπραχθεί ποσά της τάξης των 533.422,71 € με αποτέλεσμα το υπόλοιπο προς είσπραξη να ανέρχεται σε 1.234.210,95 €. Συγχρόνως το Δημόσιο ως οντότητα (Δημόσιο, Δήμος, ΝΠΔΔ κλπ), οφείλουν στην ΔΕΥΑ ποσά της τάξης των 502.958,69 €. Τέλος λογαριασμοί της τάξης των 558.533,62 € δεν έχουν λήξει λόγω του γεγονότος ότι εκδόθηκαν σε χρονικό διάστημα μικρότερο του 20ημέρου.

Πίνακας 41: Ανάλυση υπολοίπων Δημοτών
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Αποτέλεσμα των ανωτέρω, είναι οι εν λόγω περιπτώσεις να αφορούν ποσά της τάξης των 4.070.508,15 €, ενώ το ανείσπρακτο υπόλοιπο της 31/12/2019 ανέρχονταν σε 8.528.438,07 €.

Όσον αφορά τους προμηθευτές η ΔΕΥΑ Σερρών στο έτος που έληξε η ΔΕΥΑ Σερρών κατέβαλε προς το σύνολο των προμηθευτών ποσό της τάξης των 5.290.082,13 € έναντι 3.589.735,01 € στο έτος 2018. Συγχρόνως στις 31/12/2019 το υπόλοιπο οφειλών προς τους προμηθευτές ανέρχονταν σε 176.931,85 €, έναντι 373.595,58 € στο αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Πίνακας 42: Προμηθευτές:
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Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ταμειακός προϋπολογισμός της ΔΕΥΑ Σερρών παρουσιάζεται αμέσως παρακάτω και δείχνει τις πραγματικές εισροές και εκροές της επιχείρησης στο έτος 2019.

Πίνακας 43: Πραγματικές εισπράξεις-Πληρωμές:
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Όπως διαπιστώνουμε το σύνολο των εσόδων (ύδρευση, αποχέτευση, Ειδ. Τέλος 80%, πόρος του άρθρου 43 του Ν. 2065/92, επιχορηγήσεις, λοιπά έσοδα) που εισπράξαμε στο 2019 ανήλθε σε 9.641.517,21 €, ενώ το σύνολο των πληρωμών που διενεργήθηκαν στο 2019 ανήλθε σε 7.878.836,13 € με τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους να ανέρχονται σε 1.762.681,08 €.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι:

1. Η ΔΕΥΑ Σερρών μέσω του συνόλου των συναλλαγών της ενισχύει κατά έτος τη Σερραϊκή αγορά με ποσά που ξεπερνούν τα 12.000.000,00 ετησίως.

2. Συνεισφέρει στο κράτος μέσω του Φ.Π.Α. με ποσά που ξεπερνούν τα 3,2 εκ. € ετησίως.

3. Συνεισφέρει στο κράτος μέσω των φόρων με ποσά που ξεπερνούν τις 500 χιλ. € ετησίως.

4. Συνεισφέρει στα ασφαλιστικά ταμεία με ποσά που ξεπερνούν το 1,2 εκ. € ετησίως και τέλος

5. Συμβάλλει καθοριστικά στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της περιοχής και αποτελεί αναμφίβολα τον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό φορέα του τόπου μας με καθημερινές παρεμβάσεις στο σύνολο του δήμου μας.

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης παρουσίασε κέρδη χρήσης προ φόρων της τάξης των 995.564,16 € στην χρήση του 2019, έναντι κερδών 957.253,54 € στο έτος 2018, ενώ μετά τους φόρους τα κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 926.543,28 € στο έτος 2019, έναντι κερδών 858.274,90 € στο έτος 2018.

Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης (πωλήσεις) μειώθηκε κατά 9,65% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (6.623.330,40 € το έτος 2019 έναντι 7.330.580,30 € το έτος 2018).

Το κόστος πωλήσεων (παραγωγής) μειώθηκε κατά 11,21% στο έτος 2019 σε σχέση με το προηγούμενο έτος (4.929.754,66 € στο έτος 2019 έναντι 5.552.317,04 € στο έτος 2018).

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης και λοιπά έξοδα και ζημιές μειώθηκαν στο έτος 2019 κατά 3,14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (1.968.305,76 € στο έτος 2019 έναντι 2.032.026,85 € στο έτος 2018).

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι η ΔΕΥΑ Σερρών να παρουσιάζει καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων στο 2019 ποσό 995.564,16 € έναντι κερδών 957.253,54 € στο έτος 2018, ενώ μετά τους φόρους τα κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 926.543,28 € στο έτος 2019, έναντι κερδών 857.274,90 € στο έτος 2018.

Ως  προς την φορολογική χρήση και μετά τις φορολογικές αναμορφώσεις, προέκυψε καταβολή φόρου ποσού 69.020,88 €.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019

(ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

	
	Σημείωση
	2019
	2018

	Κύκλος εργασιών (καθαρός)
	11
	6.623.330,40
	7.330.580,30

	Κόστος πωλήσεων
	
	(4.929.754,66)
	(5.552.317,04)

	Μικτό αποτέλεσμα
	
	1.693.575,74
	1.778.263,26

	Λοιπά συνήθη έσοδα
	11
	19.925,36
	11.255,22

	
	
	1.713.501,10
	1.789.518,48

	Έξοδα διοίκησης
	11
	(996.287,21)
	(992.319,48)

	Έξοδα διάθεσης
	11
	(597.238,99)
	(670.459,28)

	Λοιπά έξοδα και ζημιές
	11
	(374.779,56)
	(369.248,09)

	Λοιπά έσοδα και κέρδη
	11
	1.078.467,11
	1.030.078,18

	Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
	
	823.662,45
	787.569,81

	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
	
	327.143,27
	341.305,65

	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
	
	(155.241,56)
	(171.621,92)

	Αποτέλεσμα προ φόρων
	
	995.564,16
	957.253,54

	Φόροι εισοδήματος
	
	(69.020,88)
	(98.978,64)

	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
	11
	926.543,28
	858.274,90


Ισολογισμός χρήσης 2019

Το σύνολο του ενεργητικού της ΔΕΥΑ Σερρών στο τέλος του 2019 ανήλθε σε 61.351.476,48 € έναντι 60.496.963,63 € στο 2018, ήτοι παρουσιάσθηκε αυξημένο κατά 1,14%.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης στο ίδιο διάστημα ανήλθε σε 6.745.106,88 € στο 2018 έναντι 6.476.066,14 € στο 2018, ήτοι εμφανίζεται αυξημένο κατά 4,15%.

Η καθαρή θέση της επιχείρησης ανήλθαν σε  30.997.394,17 € στο 2019 έναντι 30.070.850,89 € το 2018, ήτοι εμφανίζεται αυξημένη κατά 3,08%.

Το σύνολο των μακροπροθέσμων υποχρεώσεων στο 2019 ανήλθε σε 2.692.635,36 € έναντι 2.983.362,75 € στο 2018, ήτοι εμφανίζεται μειωμένο κατά 9,74%. 

Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων στο 2019 ανήλθε σε 1.464.249,65 € έναντι 1.493.467,68 € στο 2018, ήτοι εμφανίζεται μειωμένο κατά 1,96%.
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Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 6.1 50.138.320,40 44.288.580,15

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 588.058,99 309.322,96

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 145.520,51 146.447,41

Σύνολο 50.871.899,90 44.744.350,52

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα 6.2 357.299,03 115.349,32

Σύνολο 357.299,03 115.349,32

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 3.302.492,43 9.088.239,41

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις 74.678,24 72.958,24

Σύνολο 74.678,24 72.958,24

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 54.606.369,60 54.020.897,49

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 281.400,50 222.597,14

Σύνολο 281.400,50 222.597,14

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 7.1.1 4.396.579,60 3.871.542,66

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 328,83 695,27

Λοιπές απαιτήσεις 7.1.2 730.901,03 520.266,56

Προπληρωμένα έξοδα 4.624,27 4.647,12

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.1.3 1.331.272,65 1.856.317,39

Σύνολο 6.463.706,38 6.253.469,00

Σύνολο κυκλοφορούντων 6.745.106,88 6.476.066,14

Σύνολο ενεργητικού 61.351.476,48 60.496.963,63

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 8 7.202.593,87 7.202.593,87

Σύνολο 7.202.593,87 7.202.593,87

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8 20.919.682,02 20.098.384,46

Αποτελέσματα εις νέο 2.875.118,28 2.769.872,56

Σύνολο 23.794.800,30 22.868.257,02

Σύνολο καθαρής θέσης 30.997.394,17 30.070.850,89

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9.1 665.470,98 817.471,89

Λοιπές προβλέψεις 9.2 28.807,04 28.807,04

Σύνολο 694.278,02 846.278,93

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 10.1.1 2.692.635,36 2.983.362,75

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.1.2 1.544.424,24 1.443.124,81

Κρατικές επιχορηγήσεις 10.1.3 23.958.495,04 23.659.878,57

Σύνολο 28.195.554,64 28.086.366,13

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 290.581,21 280.517,21

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 426.197,73 378.760,25

Φόρος εισοδήματος 0,00 31.074,96

Λοιποί φόροι και τέλη 170.090,18 229.909,21

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 81.650,47 88.057,39

Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 364.817,95 327.803,60

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 130.912,11 157.345,06

Σύνολο 1.464.249,65 1.493.467,68

Σύνολο υποχρεώσεων 29.659.804,29 29.579.833,81

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 61.351.476,48 60.496.963,63

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2019



Συγχρόνως σκόπιμο κρίνεται να εξετάσουμε τους αριθμοδείκτες βάσει των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΥΑ Σερρών, όπως αυτές παρουσιάζονται:

Πίνακας 44: Δείκτες Αποδοτικότητας:

	Ι. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ 2018
	ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ 2019

	Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) = 100 Χ Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης / Ιδια Κεφάλαια
	1,75%
	1,79%

	Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) = 100 Χ Καθαρό Αποτέλεσμα / Οργανικά Εσοδα*
	12,41%
	14,23%

	ΙΙ. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
	 
	 

	Γενική Ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
	4,34
	4,61

	Πραγματική Ρευστότητα = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
	4,19
	4,41

	ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	 
	 

	Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων (σε ημέρες) = 365 Χ Αποθέματα / Σύνολο Οργανικών Εσόδων *
	10,53
	14,69

	Μέσος Ορος Ημερών Συλλογής Απαιτήσεων = 365 Χ Απαιτήσεις (Πελ.+Γραμ. Εισπρ.) / Σύνολο Οργανικών Εσόδων*
	208,00
	267,85

	IV. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
	 
	 

	Δάνεια προς Ιδια Κεφάλαια = Μακροπρ. & Βραχ. Δάνεια / Ιδια Κεφάλαια
	10,85%
	10,24%

	Διάρθρωσης Ιδίων Κεφαλαίων = Επιχορηγήσεις / Ιδια Κεφάλαια
	43,35%
	43,05%

	Γενικής Επιβάρυνσης = Υποχρεώσεις / Σύνολο Παθητικού
	9,79%
	9,29%

	Χρηματοδότησης Επενδύσεων = Ιδια Κεφάλαια / Αναπόσβεστη Αξία Παγίων
	101,03%
	101,91%

	V. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
	 
	 

	Εσοδα ανά Εργαζόμενο = Σύνολο Οργανικών Εσόδων* / Απασχολούμενο Προσωπικό
	94.100,16
	76.857,29

	Κυκλοφορίας Ενεργητικού = Σύνολο Οργανικών Εσόδων* / Σύνολο Ενεργητικού
	12,75%
	11,40%

	Αξιοποίησης Περιουσίας = Σύνολο Οργανικών Εσόδων* / Αναπόσβεστη Αξία Παγίων
	14,28%
	12,81%

	VΙ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	 
	 

	Δαπάνες Προσωπικού ανά Εργαζόμενο = Αμοιβές & έξοδα Προσωπικού / Απασχολούμενο Προσωπικό
	35.514,80
	28.975,09

	Συμμετοχή Μισθοδοσίας στο Συνολικό Κόστος Λειτουργίας = Αμοιβές & έξοδα Προσωπικού / Οργανικά Εξοδα - Χρημ/κα Εξοδα
	37,13%
	40,19%


Στο έτος που διανύσαμε διαπιστώνουμε ότι:

1. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 1,79% στο έτος 2019 από 1,75% στο έτος 2018.

2. Το περιθώριο καθαρού κέρδους στο έτος 2019 ανήλθε σε 14,21% έναντι ποσοστού 12,41% στο έτος 2018.

3. Η γενική ρευστότητα της επιχείρησης ανήλθε στο 2019 σε 4,61 από 4,34 που ήταν στο 2018.

4. Η πραγματική ρευστότητα της επιχείρησης ανήλθε στο 2019 σε 4,41 από 4,19 που είχε ανέλθει στο 2018.

5. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων ανήλθε στο 2019 σε 14,69 από 10,53 που είχε ανέλθει στο 2018.

6. Ο μέσος όρος συλλογής απαιτήσεων της ΔΕΥΑ Σερρών ανήλθε στο 2019 σε 267,85 ημέρες από 208,00 ημέρες που είχε ανέλθει στο 2018. Η εν λόγω υστέρηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κακή οικονομική κατάσταση που βιώνει η Χώρα την τελευταία διετία. Παρόλα αυτά η ΔΕΥΑ Σερρών βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από τον μέσο όρο των ΔΕΥΑ που ανέρχεται σε 444,27 ημέρες, ενώ για την ΕΥΑΘ ανέρχεται σε 342,06 ημέρες και για την ΕΥΔΑΠ ανέρχεται σε 465,78 ημέρες.

7. Τα έσοδα ανά εργαζόμενο ανήλθαν στο έτος 2019 σε 76.857,29 € έναντι 96.452,67 € στο έτος 2018.

8. Τέλος οι δαπάνες προσωπικού ανά εργαζόμενο ανήλθαν στο έτος 2019 σε 28.975,09 € έναντι 35.377,31 € που ήταν στο έτος 2018.

Για όσα παραπάνω ελέγχθηκαν ακολουθεί συνημμένη αναλυτική κατάσταση, που σκοπό έχει την πλήρη και αναλυτική ενημέρωσή σας.

Αντικαταστάσεις  - Έλεγχοι – Επανασυνδέσεις Υδρομέτρων

Στον πίνακα 45, παρουσιάζουμε τις συνολικές αντικαταστάσεις υδρομέτρων που διενεργήθηκαν από την ΔΕΥΑ, τόσο με εντολή της υπηρεσίας, όσο και με αίτηση των δημοτών, τις διακοπές υδροδότησης, τους ελέγχους και τις επανασυνδέσεις.

Πίνακας 45:  Αντικαταστάσεις, Έλεγχοι, Επανασυνδέσεις Υδρομετρητών


[image: image94.emf]Αιτιολογία 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Αντικαταστάσεις υδρομέτρων (κλεισμένες) 1.2541.051 940 783 687 924 830 968 827 974 9621.811 929 792

Διακοπές υδροδότησης (κλεισμένες) 2.4422.2082.3142.3502.7703.3973.5463.3003.1884.7493.2313.1842.8303.387

Έλεγχοι (κλεισμένοι) 1.010 984 7831.3761.3681.7581.4041.012 9711.169 9092.0411.8861.947

Επανασυνδέσεις υδρομέτρων (κλεισμένες) 1.8752.0092.3212.2342.5292.5312.4922.1862.3872.6432.3692.3962.2572.357

Σύνολο 6.5816.2526.3586.7437.3548.6108.2727.4667.3739.5357.4719.4327.9028.483


Παράλληλα παρουσιάζουμε σε διάγραμμα τις αντικαταστάσεις υδρομέτρων, τους ελέγχους και τις επανασυνδέσεις από το 2006 - 2019.
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Στατιστικά Τμήματος Καταναλωτών ετών 2006 -2019

Αντικαταστάσεις υδρομέτρων (κλεισμένες) Διακοπές υδροδότησης (κλεισμένες) Έλεγχοι (κλεισμένοι) Επανασυνδέσεις υδρομέτρων (κλεισμένες)


Μέσες εργασίες σε αντικαταστάσεις, διακοπές, ελέγχους, επανασυνδέσεις

Στον πίνακα 46 παρουσιάζονται τα στοιχεία από τις αντικαταστάσεις, διακοπές, ελέγχους, επανασυνδέσεις που πραγματοποιούνται ανά έτος.
Πίνακας 46:  Μέσες εργασίες σε αντικαταστάσεις, διακοπές, ελέγχους, επανασυνδέσεις

[image: image96.emf]Αιτιολογία 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Αντικαταστάσεις υδρομέτρων (κλεισμένες) 1,25 1,05 0,94 0,78 0,69 0,92 0,83 0,97 0,83 0,97 0,96 1,81 0,93 0,79

Διακοπές υδροδότησης (κλεισμένες) 2,44 2,21 2,31 2,35 2,77 3,40 3,55 3,30 3,19 4,75 3,23 3,18 2,83 3,39

Έλεγχοι (κλεισμένοι) 1,01 0,98 0,78 1,38 1,37 1,76 1,40 1,01 0,97 1,17 0,91 2,04 1,89 1,95

Επανασυνδέσεις υδρομέτρων (κλεισμένες) 1,88 2,01 2,32 2,23 2,53 2,53 2,49 2,19 2,39 2,64 2,37 2,40 2,26 2,36

Σύνολα  6,58 6,25 6,36 6,74 7,35 8,61 8,27 7,47 7,37 9,54 7,47 9,43 7,90 8,48


Διαπιστώνεται ότι η μέση ημερήσια παραγωγικότητα ανέρχεται από 6,58 (2006) εργασίες ως και 8,48 (2019) εργασίες.
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Μέσες εργασίες σε αντικαταστάσεις, διακοπές, ελέγχους, επανασυνδέσεις 

(250 εργάσιμες ημέρες) ανά εργαζόμενο


Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακαλώ όπως προβείτε σε έγκριση του απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2019, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν. 1069/80, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97, ΦΕΚ 107 Α.

Η κ. Ιλανίδου και ο κ. Γάτσιος λαμβάνοντας τον λόγο ανέφεραν ότι ψηφίζουν τον απολογισμό με την επισήμανση ότι ως προς τα ανείσπρακτα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια της Επιχείρησης και προχωρήσει σε κάθε νόμιμη διαδικασία για την είσπραξή τους.

Ο Πρόεδρος της Επιχείρησης λαμβάνοντας τον λόγο ανέφερε ότι επί της συγκεκριμένης επισήμανσης, κανείς δεν διαφωνεί και συμφωνεί ότι πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια της επιχείρησης προς κάθε κατεύθυνση για την είσπραξη των οφειλών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον Απολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2019, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν. 1069/80, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97, ΦΕΚ 107 Α.

2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

3. Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 299/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 300η ΑΔΑ: Ω9ΓΓΟΡΣΜ-9ΗΟ
Θέμα: 2ο της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Πρόγραμμα: α) επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και β) ενίσχυσης εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες, απεξαρτημένους από εξαρτησιογόνες ουσίες, ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο»

Εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
 Όπως γνωρίζετε, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού:

1. δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (αρ. πρ. 42119/15.07.2020 δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, ΦΕΚ 2855 Β/13.07.2020) την δυνατότητα να απασχολήσει μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και να : α) έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα) κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2,β) έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ. γ) είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958). Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37,Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−34 43 384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων: Α ́ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης(Υ.Ε.) Β ́ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. Γ ́ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Δ ́ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας. δ) i. μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής .ii. μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο(άρθρο 43 του ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης i, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. ii. μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. iii. μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. iv. μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ενταγμένους δικαιούχους, από την δημοσίευση της με αριθμ. 28011/635/9-7-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2855/Β ́/13.07.2020), εκτός των περιπτώσεων που υπάρξει υπέρβαση του ορίου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων τουΚαν.1407/2013. Σε αυτήν την περίπτωση θα συνεχιστεί η επιχορήγηση με βάση την αρχική εγκριτική απόφαση. Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης τόσο για τους μισθωτούς όσο και τους ημερομισθίους, το ανώτερο, μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγουμένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.

2. με την αριθ. πρωτ. 64795/20-09-2017 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΟΑΕΔ, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, να ενταχθούν σε πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες, απεξαρτημένους από εξαρτησιογόνες ουσίες, ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, όπως αυτό ορίζεται από την περίπτωση ιη της § 2 του άρθρου 14 του Ν. 1892/1990 (Α’ 28), όπως συμπληρώθηκε με την § 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234). Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όσοι είναι τα άτομα με αναπηρίες, τα απεξαρτημένα άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, τα αποφυλακισμένα, τα νεαρά παραβατικά άτομα ή τα νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, τα οποία προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) μηνών. Η επιχορήγηση για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους, ανέρχεται στο 70%του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως. Για κάθε μήνα μερικής απασχόλησης η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70%του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 350 ευρώ μηνιαίως. Ως μερική απασχόληση για υπαγωγή στο πρόγραμμα θεωρείται η κατ’ ελάχιστον τετράωρη ημερήσια απασχόληση εργαζόμενου σε πενθήμερη βάση. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.2. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες και στη συνέχεια για άλλους δώδεκα (12) μήνες ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν από τη λήξη έκαστου δωδεκάμηνου (12μηνου) απασχόλησης. Μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης (12μηνης) επιχορήγησης η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της (επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο) για τρεις (3) μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση της επιχορήγησης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, μετά τη λήξη της επιχορήγησης (συνολικά 12+12=24 μήνες) η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για έξι (6) μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση της επιχορήγησης εκ νέου για άλλους δώδεκα (12) μήνες, μετά τη λήξη της επιχορήγησης (συνολικά 12+12+12=36 μήνες) η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για εννέα (9) μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος. Στη περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν αιτηθούν την επέκταση του προγράμματος, η δέσμευση της διατήρησης του προσωπικού για άλλους τρεις (3) μήνες χωρίς επιχορήγηση παραμένει τόσο στο πρώτο 12μηνο απασχόλησης (12+3=15 μήνες) όσο και στο δεύτερο (24+6=30 μήνες).Για τους επιχορηγούμενους μακροχρόνια ανέργους η επιχείρηση δεν υποχρεούται σε δέσμευση μετά τη λήξη κάθε δωδεκάμηνου απασχόλησης.

Η ΔΕΥΑ Σερρών, έχει την δυνατότητα να απασχολήσει ως 3 εργαζόμενους με εξειδικευμένες γνώσεις στο πρόγραμμα 55-67 (πχ χειριστής JCB, υδραυλικός, τεχνίτης δομικών έργων, εργάτης γενικών καθηκόντων), καθώς και ως 2 εργαζόμενους για πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες, απεξαρτημένους από εξαρτησιογόνες ουσίες, ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
Παίρνοντας το λόγο ο κ. Πρόεδρος  ζήτησε από τους κ.κ. Συμβούλους να δοθεί η δυνατότητα απασχόλησης ως 4 εργαζομένους με εξειδικευμένες γνώσεις στο πρόγραμμα 55-67 (πχ χειριστής JCB, υδραυλικός, τεχνίτης δομικών έργων, εργάτης γενικών καθηκόντων), καθώς και ως 3 εργαζόμενους για πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες, απεξαρτημένους από εξαρτησιογόνες ουσίες, ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο η οποία και έγινε αποδεκτή.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων ΟΑΕΔ για απασχόληση μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών για την ΔΕΥΑ Σερρών με ανώτερο αριθμό ατόμων 4 και στις ειδικότητες χειριστής JCB, υδραυλικός, τεχνίτης δομικών έργων, εργάτης γενικών καθηκόντων, καθώς και ως 3 εργαζόμενους για πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες, απεξαρτημένους από εξαρτησιογόνες ουσίες, ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 300/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 302η ΑΔΑ: ΨΣΟ0ΟΡΣΜ-ΨΛΕ
Θέμα: 4ο της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση απόσπασης για λόγους υγείας από την ΔΕΥΑ Χανίων στην ΔΕΥΑ Σερρών σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020»
Εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
 Με τον ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ αρ. Φύλλου 197/12.10.2020), περί Τροποποίησης του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις και ειδικότερα με το άρθρο 25 που αναφέρεται στις ρυθμίσεις για την κινητικότητα του Προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), τροποποιείται το άρθρο 7 του ν. 1069/80, δίνοντας την δυνατότητα να επιτρέπεται η μετάταξη, απόσπαση, αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και ειδικότερα στην παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (Α' 191) προστίθενται περ. γ', δ', ε' και στ', με αντίστοιχη αναρίθμηση της περ. γ' σε ζ', και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

1. «8.α. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 της παρ. 15 του ν. 2307/1995 (Α' 113), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

2. β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Η διάρκεια απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος.

3. γ. Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων Δ.Ε.Υ.Α., μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, σε κενή θέση και, εφόσον δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων.

4. δ. Επιτρέπεται, μετά από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α' 181) ή προσώπου με α' βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής. Αν οι λόγοι υγείας αφορούν σε γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση και των λόγων υγείας. Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

5. ε. Επιτρέπεται μετά από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α. για συνυπηρέτηση στην περιοχή όπου υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή ο ή η συμβιών/ ούσα υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α' και β' βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., με απόφαση των αρμόδιων για τον διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, μετά το πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση του αιτήματος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2) έτη κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

6. στ. Οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις εξαιρούνται από τους περιορισμούς του άρθρου 74 του ν. 4674/2020 (Α' 53).

7. ζ. Οι ανωτέρω μετατάξεις και αποσπάσεις διενεργούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α' 224).».

Προς τον σκοπό αυτό η κ. Κιουταχιάλη Γενοβέφα του Χρήστου, που εργάζεται στην ΔΕΥΑ Χανίων ως ΔΕ Διοικητικός, αιτήθηκε την απόσπασή της για λόγους υγείας στην ΔΕΥΑ Σερρών (αρ. πρωτ. 10132/16.10.2020 ΔΕΥΑ Σερρών), σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020.

Βάσει των ανωτέρω η κ. Κιουταχιάλη Γενοβέφα του Χρήστου, ΔΕ Διοικητικός, έχει την δυνατότητα απόσπασης, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ αρ. Φύλλου 197/12.10.2020).

Εξαιτίας των λόγων υγείας, δύναται να πραγματοποιηθεί η απόσπαση, χωρίς να τίθεται χρονικός περιορισμός. Η απόσπαση ανανεώνεται μόνο με απόφαση του φορέα υποδοχής και μπορεί να διαρκέσει για όσο διάστημα εξακολουθούν να υφίστανται  οι λόγοι υγείας. Η οργανική θέση διατηρείται στον φορέα προέλευσης, εκτός αν εν τω μεταξύ υπάρξει κενή θέση στη ΔΕΥΑΣ ή δημιουργηθεί νέα με τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.

Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής. Στην περίπτωση μας, έχουμε την σχετική αίτηση του εργαζομένου από την οποία ζητείται η απόσπαση και απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών για την έγκριση της απόσπασης.
Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την απόσπαση από την ΔΕΥΑ Χανίων της κ.  Κιουταχιάλη Γενοβέφα του Χρήστου, ΔΕ Διοικητικός, για λόγους υγείας στην ΔΕΥΑ Σερρών (αρ. πρωτ. 10132/16.10.2020 ΔΕΥΑ Σερρών), σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020 χωρίς να τίθεται χρονικός περιορισμός. Η απόσπαση ανανεώνεται μόνο με απόφαση του φορέα υποδοχής και μπορεί να διαρκέσει για όσο διάστημα εξακολουθούν να υφίστανται  οι λόγοι υγείας. Η οργανική θέση διατηρείται στον φορέα προέλευσης, εκτός αν εν τω μεταξύ υπάρξει κενή θέση στη ΔΕΥΑΣ ή δημιουργηθεί νέα με τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.

2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 302/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 304η ΑΔΑ: ΩΓΒ7ΟΡΣΜ-ΒΤΖ
Θέμα: 6ο της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την εκπόνηση με εξωτερικό συνεργάτη μελέτης με αντικείμενο «Περιβαλλοντικές και Γεωτεχνικές Μελέτες για υδραυλικά έργα, στη ΔΕΥΑ Σερρών»

Εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Με το αριθ. πρωτ. 10422/26-10-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο για την έγκριση της μελέτης με αντικείμενο «Περιβαλλοντικές και Γεωτεχνικές Μελέτες για υδραυλικά έργα, στη ΔΕΥΑ Σερρών».

Η  Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, στα πλαίσια ετοιμότητας της έναντι των όποιων μελλοντικών χρηματοδοτήσεων για ένταξη έργων της, Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Ε.Ε.Λ. – κλπ., έχει συντάξει και συνεχίζει να συντάσσει αναγκαία έργα υποδομών αρμοδιότητάς της, προς τελική εξυπηρέτηση των δημοτών της.

Τα παραπάνω έργα προέκυψαν ή προκύπτουν:

α) Από την εφαρμογή του MasterPlan  της Επιχείρησης για την διαχείριση του πόσιμου νερού, στο σύνολο του διευρυμένου νέου Δήμου Σερρών.

β)  Από αναγκαίες τοπικές επεμβάσεις σε διαφορετικά σημεία του Δήμου, είτε ως συνέπεια απρόβλεπτων περιπτώσεων, είτε ως αναγκαιότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα της τρέχουσας χρονικής περιόδου.

Με βάση και τα προηγούμενα, παρουσιάζεται σήμερα ένας αριθμός αναγκαίων έργων προς εκτέλεση, μετά την τελική ωρίμανσή των, που αναφέρονται στον επόμενο  Πίνακα 1, με τίτλο «Προβλεπόμενα έργα στην ΔΕΥΑ Σερρών».

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ  ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ .

	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

	1
	Ολοκλήρωση έργων  1ου υδραυλικού πυρήνα του Δήμου Σερρών , για την ΤΚ Άνω Βροντούς. 
	√
	√

	2
	Ολοκλήρωση έργων  2ου υδραυλικού πυρήνα του Δήμου Σερρών , για την ΤΚ Ορεινής. 
	√
	√

	3
	Ολοκλήρωση έργων  5ου υδραυλικού πυρήνα του Δήμου Σερρών, για τις ΤΚ Κ. Καμήλας, Αδελφικού, Κουμαριάς, Κουβουκλίου και Βαμβακούσας. 
	√
	√

	4
	Ολοκλήρωση έργων  6ου υδραυλικού πυρήνα του Δήμου Σερρών , για τις ΤΚ Αναγέννησης και Βαμβακιάς. 
	√
	√

	5
	Ολοκλήρωση έργων 7ου υδραυλικού πυρήνα του Δήμου Σερρών , για τις ΤΚ Κ.Χριστός και Καλών Δένδρων. 
	√
	√

	6
	Ολοκλήρωση έργων  8ου υδραυλικού πυρήνα του Δήμου Σερρών , για την ΤΚ Λευκώνα. 
	√
	√

	7
	Αντικατάσταση τμήματος αγωγού         Μπατανίων. 
	√
	√

	8
	Μετατόπιση αγωγών χειμάρρου Αγ. Αναργύρων. 
	√
	√

	9
	Κατασκευή αγωγού ύδρευσης γεώτρησης Σταδίου Σερρών, προς Λευκώνα. 
	√
	√

	10
	Ολοκλήρωση έργων ύδρευσης στον οικισμό Μαρμαρά, Δήμου Σερρών. 
	√
	√

	11
	Κατασκευή αγωγού ύδρευσης Φ 90 πηγών Mora - More, προς Λευκώνα. 
	√
	√

	12
	Αντικατάσταση αγωγών πηγών Ξηροτόπου και Ελαιώνα.                                                            
	√
	√


Κύριο χαρακτηριστικό όλων των εν λόγω έργων είναι με βάση και τις απαιτήσεις όλων των προσκλήσεων, όλων των φορέων και προγραμμάτων χρηματοδότησης, η ύπαρξη Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων και οι αντίστοιχες Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, για υποστήριξή των.

Με δεδομένο την αδυναμία, λόγω φύσης των παραπάνω αναγκαίων μελετών, σύνταξής των από το υπάρχον επιστημονικό δυναμικό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να προκηρύξει την εν λόγω μελέτη με τίτλο «Περιβαλλοντικές και Γεωτεχνικές Μελέτες στην Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών», για ανάδειξη  Αναδόχου που θα τις εκπονήσει.

Η ολοκλήρωση των παραπάνω έργων ύδρευσης για τους αντίστοιχους οικισμούς αποτελεί:

α) ουσιαστική παρέμβαση στην διαχείριση του πόσιμου νερού ως  φυσικού πόρου.  

β) περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και του  ανθρωπογενούς περιβάλλοντος , ενώ και  

γ) Με την υλοποίηση των έργων ο Δήμος Σερρών προστατεύει  τη δημόσια υγεία και ανεβάζει  το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

Για την υλοποίηση των έργων που περιγράφηκαν παραπάνω απαιτείται η εκπόνηση των εξής μελετών:

· Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη, που περιλαμβάνει εργασίες υπαίθρου (γεωτρήσεις), εργαστηριακές δοκιμές, αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών, γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης (για τα έργα ύδρευσης και όπου απαιτείται). Συνολικά προβλέπεται η υλοποίηση έξι γεωτρήσεων (από μία γεώτρηση στα έργα ύδρευσης που θα κατασκευαστεί δεξαμενή και άλλες τέσσερις σε έργα με μεγάλο μήκος νέων αγωγών ύδρευσης)

· Σύνταξη φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Φάκελοι Τροποποίησης ΑΕΠΟ κ.α. ανά περίπτωση) για τα έργα ύδρευσης

Όλες οι απαιτούμενες μελέτες, κύριες και υποστηρικτικές θα πληρούν τα περιεχόμενα και θα εκπονηθούν με βάση:

· τη   με   α.π.   ΔΝΣβ/854/ΦΝ-466/27-11-2018   Εγκύκλιο   11   του   Υπουργείου   Υποδομών & Μεταφορών, με θέμα: «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο Ι)»,

· τη με αρ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’1047/29-3-2019) με τίτλο: «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα».

3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

3.1. Γενικά . 

Για τον υπολογισμό του κόστους των απαιτούμενων μελετών εφαρμόζονται οι διατάξεις των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών, σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 (ΦΕΚ Β/2519/20.7.2017) Απόφαση ‘Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ.8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016 (Α’ 147). 

Η προεκτίμηση της αμοιβής μελέτης γίνεται με την εφαρμογή των παρακάτω άρθρων: 

· Για την εκπόνηση των γεωτεχνικών μελετών  εφαρμόζονται τα Άρθρα:

ΓΤΕ 1, ΓΤΕ 2, ΓΜΕ 1 και ΓΜΕ 2

· Για την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών εφαρμόζεται το Άρθρο ΓΕΝ.4

Στις 19/3/2020 εκδόθηκε η 2/2020 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016»  και έχει τιμή (τκ) = 1,227. 

3.2.  Περιβαλλοντική μελέτη (ΓΕΝ.4).

Δεδομένου ότι σε αυτό το στάδιο υλοποίησης των υπόψη έργων δεν έχει διαμορφωθεί το ακριβές αντικείμενο του καθενός, με αντίστοιχο προϋπολογισμό των απαιτούμενων εργασιών και δεν είναι σαφές τι είδους φάκελος απαιτείται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση κάθε έργου, η προεκτίμηση αμοιβής των περιβαλλοντικών μελετών θα γίνει με βάση την ημερήσια αποζημίωση για επιστήμονες διαφορετικής εμπειρίας.

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4, η προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:

· Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ

· Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ

· Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,

Τκ: 

συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3

Ακολουθούν οι πίνακες με τους υπολογισμούς ανά επιστήμονα.

	Α1. ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

	
	
	

	Συντελεστής
	Προεκτιμώμενη αμοιβή 

	τκ
	1,227
	

	Ημερήσια αποζημίωση για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 ετών
	300
	

	Ημέρες απασχόλησης
	60
	

	Α
	22.086,00
	

	Προεκτιμώμενη αμοιβή Α1
	
	22.086,00


	Α2. ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

	
	
	

	Συντελεστής
	Προεκτιμώμενη αμοιβή 

	τκ
	1,227
	

	Ημερήσια αποζημίωση για επιστήμονα εμπειρίας 10 έως 20 ετών
	450
	

	Ημέρες απασχόλησης
	35
	

	Α
	19.325,25
	

	Προεκτιμώμενη αμοιβή Α2
	
	19.325,25


	Α3. ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

	
	
	

	Συντελεστής
	Προεκτιμώμενη αμοιβή 

	τκ
	1,277
	

	Ημερήσια αποζημίωση για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών
	600
	

	Ημέρες απασχόλησης
	10
	

	Α
	7.662,00
	

	Προεκτιμώμενη αμοιβή Α3
	
	7.662,00


	Α4. ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

	
	
	
	

	Αμοιβή
	Τίτλος μελέτης
	Αμοιβή

	Α1
	Ημερήσια αποζημίωση για επιστήμονα εμπειρίας 10 έως 20 ετών
	22.086,00

	Α2
	Ημερήσια αποζημίωση για επιστήμονα εμπειρίας 10 έως 20 ετών
	19.325,25

	Α3
	Ημερήσια αποζημίωση για επιστήμονα εμπειρίας 10 έως 20 ετών
	7.662,00

	Α4
	Γενικό σύνολο
	
	49.073,25


3.3. Γεωτεχνική έρευνα & μελέτη (Άρθρα ΓΤΕ.1,ΓΤΕ.2, ΓΜΕ.1, ΓΜΕ.2).

3.3.1. Εργασίες Υπαίθρου (ΓΤΕ.1).

Για την εκπόνηση της γεωτεχνικής έρευνας υπαίθρου θα απαιτηθούν οι κάτωθι γεωτεχνικές ερευνητικές εργασίες:

· Εκτέλεση οχτώ (8) δειγματοληπτικών γεωτρήσεων (από μία γεώτρηση στα έργα ύδρευσης που θα κατασκευαστεί δεξαμενή και άλλες έξι σε έργα με μεγάλο μήκος νέων αγωγών ύδρευσης)

· Εκτέλεση κατά τη διάτρηση επιτόπου δοκιμών τυποποιημένης διείσδυσης (S.P.T.) και υδατοπερατότητας (Maag).

Η εκτέλεση όλων των γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις:

· «Τεχνικές Προδιαγραφές Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για Γεωτεχνικές Έρευνες» (Ε 101-83), Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε. / Διεύθυνση Ερευνών Εδαφών (ΕΚ1), Φ.Ε.Κ. 363/24.06.83, Τεύχος Β.

· «Τεχνικές Προδιαγραφές Επιτόπου Δοκιμών Εδαφομηχανικής» (Ε 106-86), Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε. / Διεύθυνση Ερευνών Εδαφών (ΕΚ1), Φ.Ε.Κ. 995/31.12.86, Τεύχος Β.

Για την προεκτίμηση της αμοιβής των γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου (γεωτρήσεις) χρησιμοποιούνται τα άρθρα που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Οι τιμές των ανωτέρω άρθρων επικαιροποιούνται πολλαπλασιαζόμενες με το συντελεστή τκ.

Οι τιμές των άρθρων ΓΤΕ.1.xx συμπεριλαμβάνουν και την αποζημίωση υποαπασχόλησης του Μηχανικού εξοπλισμού.

	Α5. ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

	
	
	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΕΥΡΩ)
	ΠΟΣΟ

(ΕΥΡΩ)

	Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΑ)

	1
	Εισκόμιση / Αποκόμιση γεωτρητικού εξοπλισμού

(Από ξηρά 70 km)
	ΓΤΕ.1.1β
	τεμ
	1
	2.239,28
	2.239,28

	2
	Μετακίνηση από θέση σε θέση γεώτρησης
	ΓΤΕ.1.2
	ώρα
	8
	127,97
	1.023,76

	3
	Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς
	ΓΤΕ. 1.3.3
	ημέρα
	8
	478,53
	3.828,24

	
	Περιστροφική γεώτρηση σε εδάφη και μαλακό βράχο
	ΓΤΕ.1.5
	
	
	
	

	4
	Βάθος 0-20μ.
	ΓΤΕ.1.5α
	μ.μ.
	96
	220,86
	21.202,56

	
	Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε εδάφη και μαλακό βράχο
	ΓΤΕ.1.17
	
	
	
	

	5
	Βάθος 0-20μ.
	ΓΤΕ.1.17α
	τεμ
	8
	66,26
	530,08

	6
	Δοκιμή τυποποιημένης διείσδυσης SPT
	ΓΤΕ.1.49
	τεμ
	8
	53,99
	431,92

	7
	Δοκιμή εισπιέσεως LEFRANC ή MAAG
	ΓΤΕ.1.50
	τεμ
	8
	104,30
	834,40

	ΣΥΝΟΛΟ A
	30.090,24


3.3.2. Εργαστηριακές Δοκιμές (ΓΤΕ.2).

Για την εκπόνηση της γεωτεχνικής έρευνας εργαστηρίου θα απαιτηθεί εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σε επιλεγμένα δείγματα των γεωτρήσεων για τον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους.

Η εκτέλεση όλων των γεωτεχνικών εργασιών εργαστηρίου θα γίνει σύμφωνα με τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής», (Ε 105 - 86), Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Διεύθυνση Ερευνών Εδαφών (ΕΚ1) Φ.Ε.Κ. 955/31.12.86, Τεύχος Β.

Για την προεκτίμηση της αμοιβής των γεωτεχνικών εργασιών εργαστηρίου χρησιμοποιούνται τα άρθρα που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Οι τιμές των ανωτέρω άρθρων επικαιροποιούνται πολλαπλασιαζόμενες με το συντελεστή τκ. Οι τιμές των άρθρων ΓΤΕ.2.xx πέραν των όσων αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο συμπεριλαμβάνουν και την δαπάνη για χρήση οργάνων και μικροϋλικών.

	Α5. ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

(συνέχεια)

	Α/Α
	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΕΥΡΩ)
	ΠΟΣΟ

(ΕΥΡΩ)

	 Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

	8
	Προπαρασκευή διαταραγμένου δείγματος σε ξηρή κατάσταση
	ΓΤΕ.2.1
	τεμ
	8
	15,95
	127,60

	9
	Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους
	ΓΤΕ.2.2
	τεμ
	8
	12,27
	98,16

	10
	Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών
	ΓΤΕ.2.4
	τεμ
	8
	39,26
	314,08

	11
	Προσδιορισμός ορίων Atterberg
	ΓΤΕ.2.5
	τεμ
	8
	47,85
	382,80

	12
	Κοκκομετρική ανάλυση - ξηρή μέθοδος
	ΓΤΕ.2.6
	τεμ
	8
	47,85
	382,82

	13
	Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο
	ΓΤΕ.2.8
	τεμ
	8
	69,94
	559,51

	14
	Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης
	ΓΤΕ.2.13
	τεμ.
	8
	141,11
	1.128,88

	15
	Ανεμπόδιστη θλίψη
	ΓΤΕ.2.14
	τεμ
	8
	44,17
	353,38

	16
	Δοκιμή ταχείας διάτμησης χωρίς στερεοποίηση
	ΓΤΕ.2.18
	σημείο
	8
	52,76
	422,08

	ΣΥΝΟΛΟ B 
	3.769,31

	ΣΥΝΟΛΟ A+B 
	33.859,55


3.3.3.  Αμοιβή Αξιολόγησης.

Εφαρμόζεται το άρθρο ΓΜ.1.3. και η αμοιβή αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών προκύπτει ως ποσοστό 15% των εργασιών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών:

	Γ.  ΑΜΟΙΒΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


	
	
	
	
	

	  Άρθρο ΓΜ.1.3
	
	
	
	
	

	
	Προεκτιμώμενο κόστος γεωτεχνικών ερευνών Α+Β =
	
	33.859,55 €

	
	Αμοιβή Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών: Σ(Φ) = 15% x Γ =
	5.078,93 €

	
	ΣΥΝΟΛΟ Γ: 
	5.078,93€ 


3.3.4.  Αμοιβή γνωματεύσεων θεμελίωσης .

Η γνωμάτευση για τη θεμελίωση θα γίνει για τα έργα όπου απαιτείται η κατασκευή δεξαμενής και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί απαραίτητο.

Εφαρμόζεται το άρθρο ΓΜ.2.3.1 ως ακολούθως:

Αμοιβή Γεωτεχνικής Μελέτης Θεμελίωσης: Σ(Φ) = 120 x Β x Δ x Θ x Ε0.55 x τκ

Β = Συντελεστής βελτίωσης ανάλογα με την απαίτηση βελτίωσης του εδάφους 

Δ = συντελεστής εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με την κατηγορία αυτού κατά ΕΑΚ 2000

Θ = συντελεστής θεμελίωσης ανάλογα με τον τύπο της θεμελίωσης

Ε = εμβαδόν κάτοψης θεμελίωσης του κτιρίου

	Δ. ΑΜΟΙΒΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

	
	
	
	
	
	
	

	
	Προεκτιμάται γνωμάτευση θεμελίωσης  με χαρακτηριστικά

	
	Χωρίς Απαίτηση βελτίωσης του εδάφους (εκτός εξυγίανσης)
	 Β =
	1,0
	
	
	

	
	Κατηγορία Εδάφους Γ (κατά ΕΑΚ 2000)
	Δ =
	1,8
	
	
	

	
	Επιφανειακή Θεμελίωση
	Θ =
	1,0
	
	
	

	
	Εμβαδόν Θεμελίωσης (m2) 
	Ε =
	25
	
	
	

	
	Συντελεστής τκ
	τκ =
	1,227
	
	
	

	
	Αμοιβή γνωμάτευσης θεμελίωσης
	Σ(Φ) 
	1.556,56 €
	
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ Δ: 
	1.556,56

	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α+Β+Γ+Δ) :
	40.495,04

	
	


3.4.  Συνοπτική προεκτίμηση αμοιβή μελέτης.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αμοιβές για κάθε κατηγορία μελέτη

	Α6. ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

	
	
	

	Πινάκιο 
	Τίτλος μελέτης 
	Αμοιβή 

	
	
	

	Α1,Α2,Α3,A4
	Περιβαλλοντικές μελέτες έργων ύδρευσης (27)
	49.073,25

	Α5
	Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες έργων ύδρευσης (21)
	40.495,04

	
	Γενικό σύνολο
	89.568,29

	
	Απρόβλεπτα (15%)
	13.435,24

	Α6
	Τελικό σύνολο
	103.003,53


3.5.  Καλούμενα πτυχία.

Στο παρακάτω Πινάκιο φαίνονται τα καλούμενα πτυχία για της κατηγορίες μελέτης:

	Α7. ΠΙΝΑΚΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

	Πινάκιο 
	Τίτλος μελέτης 
	Αμοιβή 
	Καλούμενο πτυχίο

	Α1,Α2,Α3,A4
	Περιβαλλοντικές μελέτες έργων ύδρευσης (27)
	49.073,25
	Α

	Α5
	Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες έργων ύδρευσης (21)
	40.495,04
	Α

	
	Γενικό σύνολο
	89.568,29
	

	
	Απρόβλεπτα (15%)
	13.435,24
	

	Α6
	Τελικό σύνολο
	103.003,53
	


4.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.

Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση των μελετών του παρόντος φακέλου έργου. Διευκρινίζεται ότι οι μελέτες του παρόντος φακέλου, καθώς αποτελούν ξεχωριστές μελέτες και δεν συνδέονται μεταξύ τους, είναι δυνατόν να ξεκινήσουν ταυτόχρονα και να υλοποιούνται παράλληλα.

Το πρόγραμμα εκπόνησης είναι το ακόλουθο (βλ. επόμενο πίνακα):

1. Η εκπόνηση των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα δώδεκα έργα ύδρευσης που προαναφέρθηκαν προβλέπεται να διαρκέσει εννιά μήνες, ενώ χρειάζεται και ένας μήνας για την έγκριση.

2. Η Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη προβλέπεται να διαρκέσει δύο μήνες, με έναν ακόμα μήνα για την έγκρισή τους. 

3. Η συνολική διάρκεια για τις μελέτες των εν λόγω έργων είναι ίση με 10 μήνες. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των μελετών είναι ίσος με 9 μήνες, ενώ ο υπόλοιπος χρόνος απαιτείται για εγκρίσεις.
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1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (έργα ύδρευσης)

2 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΜΕΛΕΤΗ (έργα ύδρευσης)

Καθαρός χρόνος εκπόνησης μελετών

Εκτιμώμενος χρόνος εγκρίσεων μελετών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ) 


Η παρούσα μελέτη θα εκπονηθεί με εξωτερικό συνεργάτη, που θα προκύψει μετά από ανοικτό διαγωνισμό και θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ.  

Με την παρούσα εισήγηση στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του Προϋπολογισμού Μελέτης, ζητείται η τελική έγκριση αυτής, ως και των τευχών δημοπράτησης της μελέτης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο αναγκαίος Ανοικτός Διαγωνισμός της. 

Με την εν λόγω εισήγηση τροποποιείται το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 και συνακόλουθα και ο Προϋπολογισμός έτους 2020.

Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται όπως προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού ως ακολούθως: Από τον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», μεταφέρουμε πίστωση ποσού 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ και δημιουργούμε τον ΚΑ 16.17.10.2003 με ένδειξη «Περιβαλλοντικές και Γεωτεχνικές Μελέτες για υδραυλικά έργα, στη ΔΕΥΑ Σερρών». Με την εν λόγω μεταβολή ο ΚΑ 41.05 από 150.809,11 € που είχε ως υπόλοιπο, διαμορφώνεται μετά την αναμόρφωση στο ποσό των 145.809,11 €.
Παράλληλα, απαιτείται όπως προβούμε σε ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 16.17.10.2003 με ένδειξη «Περιβαλλοντικές και Γεωτεχνικές Μελέτες για υδραυλικά έργα, στη ΔΕΥΑ Σερρών», προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του μελετητή. Το υπόλοιπο ποσό που αφορά το έτος 2021, θα ψηφισθεί στον προϋπολογισμό χρήσης 2021, προκειμένου να καλύπτεται πλήρως το ποσό της σύμβασης που θα προκύψει από τον διαγωνισμό.
Λόγω και της εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ, αμέσως παρακάτω παραθέτουμε πίνακα με στοιχεία του έργου που απαιτούνται, ώστε να ανεβεί η όλη διαδικασία στην ιστοσελίδα.

	Τίτλος Έργου / Μελέτης / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	«Περιβαλλοντικές και Γεωτεχνικές Μελέτες για Υδραυλικά έργα , στην ΔΕΥΑ Σερρών».

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	103.003,53  € 
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
	Είδος Διαδικασίας
	Ανοικτή Διαδικασία 

	CPV
	71320000-7 

Υπηρεσίες εκπόνησης Τεχνικών Μελετών
	Κωδικός Προϋπολογισμού
	16.17.10.2003
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1

Μελέτη 


Παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την μελέτη για «Περιβαλλοντικές και Γεωτεχνικές Μελέτες για υδραυλικά έργα, στη ΔΕΥΑ Σερρών»  για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης προϋπολογισμού  103.003,53 € πλέον Φ.Π.Α.

2. Εγκρίνει όπως ο ανάδοχος - πάροχος υπηρεσίας, προκύψει μετά από Ανοικτό Διαγωνισμό, κριτήριο του εν λόγω διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου, θα  αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
3. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2020 ως ακολούθως: Από τον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», μεταφέρουμε πίστωση ποσού 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ και δημιουργούμε τον ΚΑ 16.17.10.2003 με ένδειξη «Περιβαλλοντικές και Γεωτεχνικές Μελέτες για υδραυλικά έργα, στη ΔΕΥΑ Σερρών». 
4. Ψηφίζει πίστωση 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα από τον ΚΑ 16.17.10.2003 με ένδειξη «Περιβαλλοντικές και Γεωτεχνικές Μελέτες για υδραυλικά έργα, στη ΔΕΥΑ Σερρών», ώστε να καθίσταται δυνατή η πληρωμή του αναδόχου. Το υπόλοιπο ποσό που αφορά το έτος 2021, θα ψηφισθεί στον προϋπολογισμό χρήσης 2021, προκειμένου να καλύπτεται πλήρως το ποσό της σύμβασης που θα προκύψει από τον διαγωνισμό.
5. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
6. Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 304/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 305η ΑΔΑ: ΨΗ4ΘΟΡΣΜ-Υ10
Θέμα: 7ο της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής της μελέτης «Ραδιοκάλυψη για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Σερρών»

Εισηγούμενος το 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε η ΔΕΥΑ Σερρών: 

Με την 189/2020 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η μελέτη ραδιοκάλυψης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Σερρών.

Με την 231/2020 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης στην εταιρεία Engineers for business AE.

Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία υπογράφτηκε στις 28/9/2020 με αρ. πρωτ ΔΕΥΑΣ 10437/28-9-2020, έχει διάρκεια ενός (1) μήνα και ανέρχεται στο ποσό των 7.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος κατέθεσε αίτηση με αρ. πρωτ ΔΕΥΑΣ 10437/27-10-2020  για παράταση προθεσμίας παράδοσης της μελέτης ραδιοκάλυψης.

Με το υπ’ αρ 10662/4-11-2020 έγγραφο του κ. Καλπακτσόγλου Δημητρίου κατέθεσε έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ζητά έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής της εν λόγω μελέτης.

Λόγω των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού COVID-19, δεν είναι εφικτή η απρόσκοπτη διεξαγωγή μετρήσεων από τα προτεινόμενα σημεία στο κέντρο της πόλης των Σερρών και για το λόγο αυτό  εισηγούμαστε την παράταση της προθεσμίας για την παράδοση της Μελέτης Ραδιοκάλυψης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Σερρών κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, δηλαδή έως και τις 14/11/2020

Η έγκριση της παράτασης γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με την παρ. 10, άρθρο 147, του Ν.4412/2-16.

Η επίβλεψη θα επιληφθεί της παραπέρα μελέτης της Ραδιοκάλυψης

Παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας για την παράδοση της Μελέτης Ραδιοκάλυψης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Σερρών κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, δηλαδή έως και τις 14/11/2020 σύμφωνα με την παρ. 10, άρθρο 147, του Ν.4412/2-16.

2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 305/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 306η ΑΔΑ: ΩΝ70ΟΡΣΜ-5ΤΦ
Θέμα: 8ο της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση παράτασης κατασκευής έργου με τίτλο: Κατασκευή χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου ΔΕΥΑΣ»

Εισηγούμενος το 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε: 

1. Mε την αριθ. 250/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη 16/2019 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευή χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου ΔΕΥΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 14.044,35 €, προ ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 82/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου ΔΕΥΑΣ» στην εταιρεία «Σαββίδης Κων/νος, Πολ. Μηχ. ΕΔΕ» αντί το ποσού των 10.487,26 € πλέον ΦΠΑ.

3. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 31/03/2020, έχει χρονική διάρκεια 2 μήνες και ανέρχεται σε 10.487,26 € πλέον ΦΠΑ.

4. Με την υπ’ αρ. 137/2020 απόφαση, εγκρίθηκε η παράταση του εν λόγω έργου κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι 31/8/2020.

Με το αριθ. πρωτ. 10515/30-10-2020 έγγραφο του κ. Σπύρου Στυλιανού, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε έγγραφο με θέμα «Έγκριση παράτασης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ.». 

Με την αρ. πρωτ. 7838/24-8-2020 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά 3 μήνες. 

Με την αρ. πρωτ. 3335/31-03-2020 σύμβαση οριζόταν αρχικό πέρας κατασκευής του έργου η 31-05-2020.

Ειδικότερα, το γεγονός ότι πρέπει να προηγηθούν υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες μέσα από ξεχωριστή μελέτη αυτεπιστασίας της ΤΥ της ΔΕΥΑΣ και μετά να συνεχίσει ο Ανάδοχος του έργου τις υπόλοιπες εργασίες που περιλαμβάνονται στη σύμβαση κατασκευής, προτείνουμε σας Διευθύνουσα Υπηρεσία για την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, την παράταση ολικής προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως και τις 31/12/2020 με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147, περίπτωση (α), του Ν. 4412/2016.

Η επίβλεψη θα επιληφθεί της παραπέρα κατασκευής του έργου.

Παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την παράταση κατασκευής του έργου ολικής προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως και τις 31/12/2020 με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147, περίπτωση (α), του Ν. 4412/2016.

2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 306/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 307η ΑΔΑ: Ψ9ΛΓΟΡΣΜ-ΩΤΖ
Θέμα: 9ο της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Σύμβαση συντήρησης συστημάτων Η/Υ της ΔΕΥΑ Σερρών»

Εισηγούμενος το 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε η ΔΕΥΑ Σερρών: 

1. Με την αριθμ. πρωτ. 16659/ΔΠΛ251/Φ19Β/7-9-2004 εγκρίθηκε στο πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά»-Β΄ Κύκλος Υποπρόγραμμα 3, Μέτρο 3.2, Δράση 2, με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 119.008,00 ευρώ.

2. Με το αριθ. Πρωτ. 849/27-01-2009 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η ΔΕΥΑ Σερρών έλαβε Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων ΕΣΠΑ με τύπο επιβεβαίωσης Α και Β, όπου στην παράγραφο 4.5 της δήλωσης κάλυψης κριτηρίων από τον Φορέα αναφέρεται ότι: «…Η τεχνική υποστήριξη ανατίθεται με σύμβαση σε εξωτερικό φορέα (με την αριθμ. 120/2006 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών υπογράφηκε σύμβαση 2ετίας με τον εξωτερικό συνεργάτη της ΔΕΥΑ Σερρών κ. Πούλιο Στέλιο και υπογράφηκε σχετική σύμβαση. Ήδη η ΔΕΥΑ Σερρών έλαβε εκ νέου σχετική απόφαση Δ.Σ. (102/2008) για συντήρηση για 6 μήνες και υπογράφτηκε σχετική σύμβαση με τον κ. Πούλιο Στέλιο). Επίσης με την αριθμ. 33/2008 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών υπογράφηκε σύμβαση συνεργασίας με την εξωτερική συνεργάτιδα κ. Ψωνοπούλου Παυλίνα για την συντήρηση και λειτουργία του ERP που έχει εγκατεστημένο η ΔΕΥΑ Σερρών από το 2006….».

3. Στις 07 & 08-06-2010 η ΔΕΥΑ Σερρών ελέγχθηκε από την TUV HELLAS για πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της Επιχείρησης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1801, όπου ένα από τα βασικά στοιχεία αποτέλεσε η ύπαρξη σύμβασης συντήρησης για το δίκτυο λειτουργίας των Η/Υ.

4. Αρχικά με την 18/2010 απόφαση Δ.Σ. και στη συνέχεια με την αριθ. 44/2010 απόφαση έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού η ΔΕΥΑ Σερρών προέβη σε προμήθεια και εγκατάσταση server και παρελκόμενων από την εταιρεία ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (CONVERT).

5. Με την 169/2008 απόφαση Δ.Σ. υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Σερρών και της Εταιρείας Convert- Πούλιος Στέργιος που αφορά τη συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΔΕΥΑ Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01-01-2009 ως και 31-12-2010.

6. Με την 215/2010 απόφαση Δ.Σ. υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Σερρών και της Εταιρείας Convert- Πούλιος Στέργιος που αφορά τη συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΔΕΥΑ Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 ως και 31-12-2012.

7. Με την 355/2012 απόφαση Δ.Σ. υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Σερρών και της Εταιρείας Convert- Πούλιος Στέργιος που αφορά τη συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΔΕΥΑ Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 ως και 31-12-2014.

8. Με την αριθ. 16/2014 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη προμήθειας server & Η/Υ και παρελκομένων με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικότερη προσφορά και σύνδεσής των υπό προμήθεια υλικών με το υφιστάμενο λειτουργικό σύστημα της ΔΕΥΑ Σερρών, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό.

9. Με την αριθ. 103/2014 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού για την “Προμήθεια server & Η/Υ και παρελκομένων με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικότερη προσφορά και σύνδεσής των υπό προμήθεια υλικών με το υφιστάμενο λειτουργικό σύστημα της ΔΕΥΑ Σερρών, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό”.

10. Με την αριθ. 149/2014 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την “Προμήθεια server & Η/Υ και παρελκομένων με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικότερη προσφορά και σύνδεσής των υπό προμήθεια υλικών με το υφιστάμενο λειτουργικό σύστημα της ΔΕΥΑ Σερρών, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό” σύμφωνα με το οποίο γίνεται δεκτή η προσφορά της εταιρείας «Πούλιος Στέργιος (Convert Computers)» πληρούσε όλα τα κριτήρια και έλαβε βαθμολογία 100. Συγχρόνως εγκρίθηκε όπως κινηθεί η διαδικασία ανοίγματος οικονομικών προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού, ώστε να υπάρξει ανάδοχος για την καθαριότητα του κτιρίου και στη συνέχεια να υπάρξει έγκριση μέσω λήψης σχετικής απόφασης Δ.Σ.

11. Με την αριθ. 174/2014 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού για την προμήθεια server & Η/Υ και παρελκομένων με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικότερη προσφορά και σύνδεσής των υπό προμήθεια υλικών με το υφιστάμενο λειτουργικό σύστημα της ΔΕΥΑ Σερρών, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό από την εταιρεία Πούλιος Στέργιος (Convert Computers) ποσού 42.140,00 € πλέον ΦΠΑ.

12. Με την αριθ. 298/2014 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Σερρών και της εταιρείας Convert- Πούλιος Στέργιος που αφορά τη συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΔΕΥΑ Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01-01-2015 ως και 31-12-2016.

13. Με την αριθ. 265/2016 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Σερρών και της εταιρείας Convert- Πούλιος Στέργιος που αφορά τη συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΔΕΥΑ Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 ως και 31-12-2018.

14. Με την αριθ. 405/2018 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Σερρών και της εταιρείας Convert- Πούλιος Στέργιος που αφορά τη συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΔΕΥΑ Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 ως και 31-12-2020.

Ήδη το σύνολο των συστημάτων που έχουμε προμηθευτεί μέσω διαγωνισμών εγκαταστάθηκε και λειτουργεί με άμεσο αποτέλεσμα την ορθολογικότερη λειτουργία της ΔΕΥΑ Σερρών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών. Η εταιρεία που εγκατέστησε και συντηρεί τα συστήματά μας είναι η εταιρεία Πούλιος Στέργιος (Convert) της οποίας η συνεργασία αποφέρει άριστα ως σήμερα αποτελέσματα.

Συγχρόνως και οι ανάδοχοι εργολάβοι του έργου Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού συνεργάσθηκαν άριστα με την εταιρεία Πούλιος Στέργιος (Convert), που συμμετείχε ενεργά σε θέματα του αντικειμένου της, ώστε η επικοινωνία των σταθμών και η ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα της ΔΕΥΑ να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα.

Όπως γνωρίζετε η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών θέλοντας να οργανωθεί και να λειτουργήσει σε υψηλά επίπεδα στηρίχθηκε στην σύγχρονη τεχνολογία μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Λόγω του γεγονότος ότι η επιχείρηση λειτουργεί και χρησιμοποιεί καθημερινά σε μέγιστο βαθμό τα λειτουργικά συστήματα κρίνεται απαραίτητο όπως ανανεωθεί το συμβόλαιο συντήρησης με την εταιρεία η οποία εγκατέστησε το λειτουργικό σύστημα αυτής, όπως επίσης και την Κεντρική της Μονάδα (Server), ώστε σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει άμεση επέμβαση, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του ελαττωματικού τμήματος του συστήματος.

Προς το σκοπό αυτό απαιτείται η υπογραφή νέας σύμβασης συντήρησης Η/Υ (η σύμβαση συντήρησης λήγει στις 31/12/2020 και ενεργοποιήθηκε με την 405/2018 απόφαση Δ.Σ.) και περιφερειακών μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών και της εταιρείας Convert του κ. Πούλιου Στέργιου για δύο έτη από 01-01-2021 ως και 31-12-2022 αντί του ποσού των 6.800,00 € ανά έτος πλέον Φ.Π.Α. Η υπογραφή νέας σύμβασης είναι απαραίτητο εργαλείο α) για την συνέχιση της Διαχειριστικής Επάρκειας της ΔΕΥΑ και β) για την πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της Επιχείρησης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1801.
Επιγραμματικά αναφέρουμε τις παροχές που θα έχει η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών μετά τη σύμβαση.

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διατηρεί το σύστημα του πελάτη σε κατάσταση καλής λειτουργίας και να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις, επιδιορθώσεις και αντικαταστάσεις των ελαττωματικών τμημάτων ή μονάδων με δικές της δαπάνες και προσωπική ευθύνη. Για βλάβες που είναι αδύνατη η αποκατάστασή τους, η εταιρεία υποχρεούται στην πλήρη αντικατάσταση του συστήματος ή της περιφερειακής μονάδας με άλλο εξοπλισμό της αυτής τουλάχιστον ισχύος.

Παράλληλα, αναθέτει στην εταιρεία τη συντήρηση των λειτουργικών προγραμμάτων λογισμικού και είναι εγκατεστημένα σε συστήματα Η/Υ, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων που αφορούν διαδικασίες στο INTERNET και γενικά όλες τις πρωτότυπες εκδόσεις προγραμμάτων που έχει προμηθευτεί ο πελάτης από την εταιρεία και είναι εγκατεστημένα στο σύστημα.

Συστήματα Η/Υ, περιφερειακές μονάδες και γενικά μηχανογραφικός εξοπλισμός ή λογισμικό που έχει προμηθευτεί ο πελάτης από τρίτους προμηθευτές δεν καλύπτονται από την σύμβαση και συνεπώς δεν ισχύουν οι όροι της παρούσας.

Κατά αποκλειστικότητα όμως η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τεχνική υποστήριξη στα συστήματα αυτά, με πρόσθετο κόστος για τον πελάτη και κατόπιν σχετικής συνεννόησης. Δεν καλύπτονται επίσης τα ανταλλακτικά και λοιπά εξαρτήματα που απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών, όπως επίσης αντικαταστάσεις με άλλο παρόμοιο εξοπλισμό. Η αποκατάσταση βλαβών σε παρόμοια συστήματα ή η εγκατάσταση εξαρτημάτων συζητείται κατά περίπτωση με τον πελάτη. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναθέσει την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σε τρίτους ειδικά εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό, τηρώντας όλους τους όρους της παρούσας.

Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του έργου είναι σύμφωνη με το Ν.4412/2015, διότι η ΔΕΥΑΣ ως αναθέτων φορέας που δραστηριοποιείται στο ύδωρ εμπίπτει στις διατάξεις του βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/2016 (άρθρα 222-338). Ειδικότερα δε, η απευθείας ανάθεση διενεργείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 328 και αφορά τις συμβάσεις προμήθειας, υπηρεσιών και έργων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 64.05 με ένδειξη «Συνδρομές-Εισφορές». Με άλλη απόφαση εντός του 2021 θα ψηφισθούν οι σχετικές πιστώσεις, ώστε να είναι δυνατή η πληρωμή της εταιρείας.

Λόγω και της εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ, αμέσως παρακάτω παραθέτουμε πίνακα με στοιχεία του έργου που απαιτούνται, ώστε να ανεβεί η όλη διαδικασία στην ιστοσελίδα.
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Παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Σερρών και της εταιρείας Convert- Πούλιος Στέργιος που αφορά τη συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΔΕΥΑ Σερρών για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 ως και 31-12-2022. Η αμοιβή της εταιρείας Convert – Πούλιος Στέργιος ανέρχεται στο ποσό των 6.800,00 euro ανά έτος πλέον Φ.Π.Α. και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ήτοι από 01-01-2021 ως και 31-12-2022.

2. Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 64.05 με ένδειξη «Συνδρομές-Εισφορές». Με άλλη απόφαση εντός του 2021 θα ψηφισθούν οι σχετικές πιστώσεις, ώστε να είναι δυνατή η πληρωμή της εταιρείας.

3. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 307/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 308η ΑΔΑ: 65ΡΩΟΡΣΜ-Α16
Θέμα: 10ο της ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση τελικού πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με τη μέθοδο κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ ΣΚουτάρεως»

Εισηγούμενος το 10o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε:

1. Με την αριθ. 112/2012 απόφαση του Δήμου Σερρών (αρ. συνεδρίασης 7/07-03-2012) εγκρίθηκε η αλλαγή δικαιούχου από τον Δήμο στη ΔΕΥΑ Σερρών στο έργο με τίτλο “Αποχετευτικά δίκτυα με τη μέθοδο των δικτύων κενού: α) Δ.Δ. Μητρουσίου, β) Σκουτάρεως και σύνδεσής των με την ΕΕΛ Δήμου Σερρών», σύμφωνα με την αριθ. 2/2012 απόφαση του Δήμου Σερρών και το αριθ. πρωτ. 1793/29-02-2012 έγγραφο της ΔΕΥΑ Σερρών

2. Με το αριθ. πρωτ. 120230/11-06-2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” 2007-2013 εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Αποχετευτικά δίκτυα με τη μέθοδο των δικτύων κενού: α) Δ.Δ. Μητρουσίου, β) Σκουτάρεως και σύνδεσής των με την ΕΕΛ Δήμου Σερρών» με κωδικό ΜΙS 349425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη”.

3. Με την 339/2012 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών προβήκαμε σε έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αποχετευτικά δίκτυα με τη μέθοδο των δικτύων κενού: α) Δ.Κ. Μητρουσίου, β) ΔΚ Σκουτάρεως και σύνδεσής των με την ΕΕΛ Δήμου Σερρών» ώστε να προχωρήσει άμεσα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, ΕΠΠΕΡΑΑ, στον προέλεγχο και την προέγκριση αυτών.

4. Με την αριθ. 82/2013 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών προβήκαμε σε τελική επικαιροποίηση της μελέτης της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΣ με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού, ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως» και των τευχών δημοπράτησης του έργου με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 6.504.669,51 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23%  ή 8.000.743,50 ευρώ με ΦΠΑ 23%.

5. Με το αριθ. πρωτ. 102753/15-03-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», λάβαμε προέγκριση Δημοπράτησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού Δ.Ε. Μητρουσίου και Δ.Ε. Σκουτάρεως» του έργου «Αποχετευτικά Δίκτυα με τη Μέθοδο των Δικτύων Κενού α) Δ.Κ. Μητρουσίου, β) Δ.Κ. Σκουτάρεως και σύνδεσης των με την Ε.Ε.Λ. του Δήμου Σερρών» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.

6. Με την αριθ. 150/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών προβήκαμε σε ορισμό επιτροπών διαγωνισμών για τα έργα με τίτλο α) «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως» και β) «Κατασκευή εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως και σύνδεσή των με την ΕΕΛ Δήμου Σερρών».

7. Με την αριθ. 233/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο έγινε αποδεκτή μόνο η ένσταση της εταιρείας «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ», με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες στην 2η φάση να είναι οι εταιρείες:

a. Κ/Ξ Ι. ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ – ΕΤΕΔ ΑΕ – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

b. Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ

c. ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ

d. ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ

e. ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ

f. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ

8. Με την αριθ. 290/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ, μετά την γνωμοδότηση της διευρυμένης επιτροπής επί των κατατεθειμένων ενστάσεων για το έργο με τίτλο “Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με τη μέθοδο των δικτύων κενού Δ.Ε. Μητρουσίου και Δ.Ε. Σκουτάρεως”, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες στην επόμενη φάση να είναι οι εταιρείες:

a. ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ

b. Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ

9. Με την αριθ. 343/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εξετάσθηκαν οι προδικαστικές προσφυγές των Κ/Ξ και εταιρειών, Κ/Ξ Ι. ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ – ΕΤΕΔ ΑΕ – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ και Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ επί της αριθ. 290/2013 απόφασης Δ.Σ. που αφορούσε την έγκριση του πρακτικού II διαγωνισμού μετά την γνωμοδότηση επί των κατατεθειμένων ενστάσεων της επιτροπής για το έργο με τίτλο “Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με τη μέθοδο των δικτύων κενού Δ.Ε. Μητρουσίου και Δ.Ε. Σκουτάρεως”. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση απορρίφθηκαν οι προδικαστικές προσφυγές της Κ/Ξ Ι. ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ – ΕΤΕΔ ΑΕ – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και της εταιρείας ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ, έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή της Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ και τελικώς εγκρίθηκε όπως συνεχίσει στην επόμενη φάση η Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ.

10. Με το αριθ. Πρωτ. 10212/06-12-2013 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας εκδόθηκε ανακοίνωση διάθεσης του πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως».

11. Με το αριθ. Πρωτ. 10213/06-12-2013 έγγραφο της επιτροπής εκδόθηκε πράξη ανακοίνωσης διάθεσης πρακτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως».

12. Με το αριθ. Πρωτ. Δ1953/09-12-2013 (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑ Σερρών 10235/09-12-2013) έγγραφό της η Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ, κατέθεσε έγγραφο όπου παραιτείται του δικαιώματός της να καταθέσει ένσταση κατά του πρακτικού ΙΙΙ.

13. Με την αριθ. 371/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙΙ του έργου με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως», σύμφωνα με το οποίο η Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ έλαβε βαθμολογία 88,95 βαθμών. Συγχρόνως το Δ.Σ. ενέκρινε και αποδέχθηκε την Τεχνική Προσφορά της εν λόγω Κ/Ξ με αποτέλεσμα η Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
14. Με την αριθ. 396/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό ΙV του έργου με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως», σύμφωνα με το οποίο η Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΕΣ ΑΕ αναδεικνύεται ανάδοχος η οποία προσέφερε τιμή 6.365.403,80 € με ΓΕ + ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 9%, δηλαδή ποσοστό έκπτωσης 0,966%.

15. Με την αριθ. 14/2014 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για το έργο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως», με αριθ. μελετών 2/2013 και 3/2013, οι οποίες επικαιροποιήθηκαν και εγκρίθηκαν με την αριθ. 82/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών.

16. Με την αριθ. 219/2014 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών απορρίφθηκε η ένσταση της εταιρείας Κ/Ξ «Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ-ΤΕΣ ΑΕ».

17. Με την αριθ. 98/2015 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες δηλαδή, έως 28-06-2015 και αντίστοιχα τον χρόνο δοκιμαστικής λειτουργίας, δηλαδή γι΄ αυτήν έως 28-12-2015 με αναθεώρηση, κατά το άρθρο 48 του Ν. 3669/08. 

18. Με την αριθ. 342/2015 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας και ο 1ος ΠΚΤΜΝΕ του έργου ο οποίος έκλεισε σε ισοζύγιο.

19. Με την αριθ. 104/2016 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με τη μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως» μαζί με την δοκιμαστική – αποδοτική λειτουργία, έως τις 30.09.2016, με Αναθεώρηση, κατά το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 προκειμένου στο διάστημα αυτό το έργο να ολοκληρωθεί.

20. Με την αριθ. 126/2016 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως» κατά ένδεκα (11) μήνες, δηλαδή έως και τις 28-02-2017, μαζί  με την δοκιμαστική -αποδοτική λειτουργία.
21. Με την αριθ. 137/2016 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο 2ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο.

22. Με την αριθ. 88/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για το έργο «Βελτιώσεις εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Σερρών για το έτος 2010» από τον ανάδοχο.
23. Με την αριθ. 90/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως», κατά συνέπεια και του συνολικού χρόνου υλοποίησης του έργου, κατά έξη (6) ημερολογιακούς μήνες ως εξής: 

Α. Παράταση της εκτέλεσης εργασιών του έργου έως τις 28-02-2017.

Β. Παράταση συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου, μαζί με την δοκιμαστική – αποδοτική λειτουργία, έως τις 28-08-2017, με Αναθεώρηση, κατά το άρθρο 48 του Ν. 3669/08.

24. Με την αρ. 24/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής για χρήση τμήματος του έργου “Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού Δ.Ε. Μητρουσίου και Δ.Ε. Σκουτάρεως”.

25. Με την αρ. 379/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών απορρίφθηκε συνολικά η ένσταση της Κ/ξίας Μηχανικής Περιβάλλοντος -  ΤΕΣ Α.Ε. με το αιτιολογικό όπως αυτό έχει διατυπωθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίνει την  περικοπή της δαπάνης ασφαλτικών αποκαταστάσεων, συνολικού ύψους 8.318,53 €.
26. Με την αρ. 253/2019 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρωτοκόλλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο  «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ  Σκουτάρεως».
Με το υπ’ αρ. 10467/29-9-2020 έγγραφο του Δ/ντή της ΤΥ της ΔΕΥΑΣ, κ. Σπύρου κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση τελικού πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του τελικού πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου.

Παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης με την μέθοδο των δικτύων κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ  Σκουτάρεως».
2. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 308/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.


ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                           1. Καμελίδης Γερμανός
Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος







2.  Μερετούδης Δημήτριος 
3. Ματθαίου Γεώργιος 









4. Πάνου Σωτηρία  Απούσα









5. Γάτσιος Αθανάσιος 








6. Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα 









7. Καλώτα Παναγιώτα Απούσα

8. Βάκαλος Άγγελος 

9. Παπαδόπουλος Γεώργιος

10. Αγγελάκης Σταύρος
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